Форма №КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Асатай»

Наименование строительства, адрес: **: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА №9
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№40	25.10.2016 г.				
		дополнительное соглашение №2	28.03.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области	**1 657 358 417,97**	189 820 708,93							22 778 485,07	212 599 194,00
Всего:	**1 657 358 417,97**	**189 820 708,93**							**22 778 485,07**	**212 599 194,00**

Итого к оплате: 212 599 194 (Двести двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч сто девяносто четыре) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Талгарского района»

Руководитель:
Шамаев А.А.

Подрядчик :
ТОО «Асатай»

Директор:
Елубаев Б.Х.

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №1 от 28.10.2016 г., №2 от 28.03.2017 г.

Акт №9/1

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 4-1-2)

Согласно корректировке, добавляемый объем работ - Внеплощадочные сети эл/снабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Строительство ВЛ-10кВ								
1	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	12	2052		24624				
3	16-7-445	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80 *т*	9,47562	202349		1917382				
4	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	142	1534,11	878,23	217844	124709	112224	3,06	435
				506,25	246,42	71888	34992	105	1,03	146

5	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
		опора		985,5	549,9	7884	4399	105	2,29	18
6	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	9	4836,53	3187,28	43529	28686	22250	9	81
		опора		1476	878,4	13284	7906	105	3,63	33
7	18-3-209	Наконечники кабельные: 70-10-11-А УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80)	8	137		1096				
		шт								
8	18-4-2428	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-95 ГОСТ Р 51177-98	12	272		3264				
		шт								
9	18-4-2449	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95 ГОСТ Р 51177-98	12	343		4116				
		шт								
10	16-7-445	Крепление провода (примин)	0,20675	202349		41836				
		т								
11	18-4-2813	Вязка проволочная ВШ-1	8	260		2080				
		шт								
12	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	521	13		6773				
		шт								
13	18-4-1334	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	24	13		312				
		шт								
14	18-4-1839	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-7 ГОСТ Р 51177-98	66	589		38874				
		шт								
15	18-4-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	205	209		42845				
		шт								
16	18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7; ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	84	142		11928				
		шт								

17	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	199	154		30646				
		шт								
18	18-4-1080	Изоляторы подвесные ПФ 70В	132	580		76560				
		шт								
19	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	9	157		1413				
		шт								
20	18-4-1369	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	9	142		1278				
		шт								
21	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	66	265		17490				
		шт								
22	18-4-342	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	545	363		197835				
		шт								
23	1-1-2040	Болты Б5	9,464	245,5		2323				
		кг								
24	2-1-280	Стяжка Г1 прим.	0,25155	52700		13257				
		т								
25	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры (со стоимостью ЗП-1, ЗП-3), прим.	53	1265	–	67045	–	27189	3	159
		шт								
				540	–	28620	–	95	–	–
26	1-7-49	Кронштейн КМ1	4	385		1540				
		шт								
27	1-1-4493	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) КМ2	0,06772	57077		3865				
		т								
28	18-4-1531	Скоба КМ3	14	296		4144				
		шт								
29	18-4-1435	Оголовок ОГ1	4	1232		4928				
		шт								
30	18-4-1421	Накладка ОГ2	26	896		23296				
		шт								
31	18-4-1415	Накладка ОГ5	13	301		3913				

32	1-7-49	Кронштейн Р1, Р2, Р4	шт	12	385	4620
33	99-1-25(пл)	Кронштейн РА-1	шт	2	1458	2916
34	99-1-26(пл)	Кронштейн РА-2	шт	2	539	1078
35	99-1-29(пл)	Вал привода РА-3	шт	4	1152	4608
36	99-1-27(пл)	Кронштейн РА-4	шт	4	1107	4428
37	18-4-3057	Траверсы ТМ1	шт	109	3062	333758
38	18-4-3071	Траверсы ТМ3	шт	23	3461	79603
39	18-4-3057	Траверсы ТМ5	шт	4	3062	12248
40	1-7-45	Траверсы ТМ6	шт	13	4470	58110
41	18-4-1445	Узлы крепления У1	шт	26	1770	46020
42	8-10-231	Хомут Х1	шт	159	401	63759
43	8-10-233	Хомут Х2	шт	4	391	1564
44	8-10-226	Хомут Х7	шт	14	248	3472
45	8-10-229	Хомут Х8	шт	14	296	4144
46	18-4-3068	Траверсы ТС1	шт	12	13411	160932
47	16-7-1307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	124590	498

48	1-1-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8-12 мм	2,192	231,95		508				
		кг								
Раздел 2 Кабельная линия										
49	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	64,1	28,89	27,85	1852	1785	590	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	67	541	97	0,0315	2
54	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,3	12200		15860				
		1000шт								
59	8-4-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	1,6	1000		1600				
		10м								
60	8-6-3253	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 100 мм, толщина стенки 3,5 мм	9	528		4752				
		м								
61	16-1-206	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х240 мм2	0,3	1887600		566280				
		1000м								
63	16-10-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВПТ-3Х150/240-10УХЛ3	4	7080		28320				
		комплект								
Раздел 3 ПС-97И "Остемир"										
65	80-1-1(пл)	Ячейки линейные KRN-IV-10-KN-K	1	995537		995537				
		шт								
66	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	3	2052		6156				
		шт								
68	18-1-1760	Счетчик Альфа А1805 RLP4DW-4/Альфа А1800	1	74081		74081				

69	30-14-3	Лежни железобетонные	*комплект* / *м3*	0,34	18200	6188	
		Всего прямые затраты				**5314174**	**171102**	**723**
						121743	**47838**	**199**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3995012		
		оборудования, тенге				1026317		
		Накладные расходы, тенге				175150		
		- заработная плата, тенге				26273		
		- трудоемкость, чел-ч				88		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				267780		
		Всего				**5757104**		
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				56769		
		- сметная заработная плата, тенге				8004		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				45		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				64632		
		- сметная заработная плата, тенге				29731		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				181		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				47876		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				19150		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5945531**		
		2016г 75%				**4459148**		
		2017г 75%				**1486383**		
		В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**12204689**		
		В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**4352129**		
		Итого				**16556817**		
		Налог (2 %)				331136		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**16887954**		
		НДС (12 %)				2026554		

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18914508**
Сумма скидки конкурса	189145
Всего с учетом скидки конкурса	**18 725 363**

Заказчик _____ **Тех.надзор:** _____ **Подрядчик** _____

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №1 от 28.10.2016 г., №2 от 28.03.2017 г.

Акт №9/2
приемки выполненных работ за август 2017 г.
(локальная смета 6-1-1)

Согласно корректировке, добавляемый объем работ - Водоснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Прокладка труб									
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28764,14	35,29	33,19	1015087	954682	313331	0,0146	420
		м3 грунта		2,1	9,13	60405	262617	97	0,0317	912
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	826,3746	467,1	–	386000	–	436180	2,976	2459
		м3 грунта		467,1	–	386000	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	52,70678	134,1	–	7068	–	7987	0,972	51
		м3 грунта		134,1	–	7068	–	113	–	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	516,0608	134,1	–	69204	–	78201	0,972	502
		м3 грунта		134,1	–	69204	–	113	–	–

5 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	5252,262	7,57	7,57	39760	39760	12533	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	12921	97	0,00942	49
6 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	5252,262	25,65	5,38	134721	28257	103269	0,129	678
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	106463	–	97	–	–
7 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	22292,85	7,57	7,57	168757	168757	53195	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	54840	97	0,00942	210
8 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	516,0608	76,6	76,6	39530	39530	7906	–	–
	т		–	15,32	–	7906	100	0,03217	17
9 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	22292,85	12,51	12,51	278884	278884	92551	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	95413	97	0,01399	312
10 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	8	58881,69	25695,31	471054	205562	414840	194	1552
	км трубопровода		33075	6813,45	264600	54508	130	26,38	211
11 8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8080	468		3781440				
	м								
12 8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1400	982		1374800				
	м								
13 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	1,669	51202,26	20326,01	85457	33924	78497	179	299
	км трубопровода		30825	5353,43	51447	8935	130	20,64	34

14 8-4-943									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1675,676	163		273135				
	м								
15 8-4-947									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-125x7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1300	615		799500				
	м								
16 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	473	300,56	225,63	142165	106723	79022	0,414	196
	шт								
			69,53	58,98	32888	27898	130	0,226	107
17 8-4-2261	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	520	271		140920				
	шт								
18 8-4-2258	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	408	119		48552				
	шт								
19 99-1-1(пл)	Фланец стальной свободный для втулки диаметром 110 мм	1250	468		585000				
	шт								
20 99-1-7(пл)	Прокладки резиновые 110 мм	1760	48		84480				
	шт								
21 99-1-7(пл)	Прокладки резиновые 50мм	580	38		22040				
	шт								
22 E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 219 мм	291	391,37	57,24	113889	16657	114910	1,43	416
	фланец								
			301,5	2,25	87737	655	130	0,01	3
23 8-9-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	291	1436		417876				
	шт								
0.2 Колодец водопроводный, ф 1,5м									
24 E1-145-6									
	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	3000	25,65	–	76950	–	74642	0,163	489
	м2 спланированной площади								
			25,65	–	76950	–	97	–	–
25 E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	400	3315,37	1879,87	1326148	751948	1026444	8,86	3544

	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	574200	215372	130	2,061	824
26 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	5,05572	151200		764425				
	т								
27 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	3	64092,87	304,24	192279	913	10851	20	60
	т		3330	114,75	9990	344	105	0,56	2
0.3 Колодец водопроводный ф 2.0м									
28 Е1-15-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми электрическими карьерными экскаваторами емкостью 4,6 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы при работе на гидроэнергетическом строительстве	202,53	18,24	17,37	3694	3518	1033	0,0048	1
	м3 грунта		0,81	4,45	164	901	97	0,01498	3
29 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,33	467,1	–	2957	–	3341	2,976	19
	м3 грунта		467,1	–	2957	–	113	–	–
30 Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	55,18	25,65	–	1415	–	1373	0,163	9
	м2 спланированной площади		25,65	–	1415	–	97	–	–
31 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	40	134,1	–	5364	–	6061	0,972	39
	м3 грунта		134,1	–	5364	–	113	–	–
32 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	118	5,55	5,55	655	655	206	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	212	97	0,00691	1
33 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	157,4	25,65	5,38	4037	847	3094	0,129	20
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	3190	–	97	–	–

34	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	50	9,8	9,8	490	490	145	–	–
		м3 грунта		–	2,98	–	149	97	0,00974	–
35	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,6	24052,86	1879,87	230907	18047	24635	8,86	85
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	13781	5169	130	2,061	20
36	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,07	151200		10584				
		т								
37	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	5	17100		85500				
		комплект								

	Всего прямые затраты	**13184724**	**2649154**	**10839**
		1753823	**747840**	**2705**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	8781746		
	Накладные расходы, тенге	2944247		
	- заработная плата, тенге	441637		
	- трудоемкость, чел-ч	1472		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	967738		
	Всего	**17096709**		
	Временные здания и сооружения (1,2 %)	205161		
	- сметная заработная плата, тенге	28928		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	164		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	233575		
	- сметная заработная плата, тенге	107445		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	654		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	173019		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	69207		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**17777671**		
	2016г 75%	**13333253**		

2017г 75%	**4444418**
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**36493114**
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**13013255**
Итого	**49506369**
Налог (2 %)	990127
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**50496497**
НДС (12 %)	6059580
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**56556076**
Сумма скидки конкурса	565561
Всего с учетом скидки конкурса	**55 990 516**

Заказчик _____ **Тех.надзор:** _____ **Подрядчик** _____

"SANA-2001" Версия 29-2.32 от 01.11.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Талгарского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Асатай»

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Договор №40 от 25.10.2016 г. и дополнительное соглашение №1 от 28.10.2016 г., №2 от 28.03.2017 г.

Акт №9/3

приемки выполненных работ за август 2017 г.

(локальная смета 7-1-1)

Устройство дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Участок №1								
		1.4 Устройство лотков								
28	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6682,141	39,76	37,82	265682	252719	83420	0,013	87
		м3 грунта		1,87	11	12496	73504	97	0,0376	251
29	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	206,3939	262,72	–	54224	–	61273	1,848	381
		м3 грунта		262,72	–	54224	–	113	–	–
30	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	11023,211	45	45	496044	496044	99209	–	–
		т		–	9	–	99209	100	0,0189	208
31	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	15890,805	749,86	351,18	11915879	5580533	6971304	1,56	24790

м лотка								
		240,75	89,1	3825711	1415871	133	0,36	5721

Раздел 2 Участок №2

2.1 Устройство дороги

39	E27-14-2							
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	10702,655	1803,48	73,75	19302024	789321	470452	0,144	1541
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	228823	124900	133	0,041	439
	Всего прямые затраты				**32033853**	**7118617**			**26799**
					4121254	**1713484**			**6619**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				20793984				
	Накладные расходы, тенге				7685658				
	- заработная плата, тенге				1152849				
	- трудоемкость, чел-ч				3843				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2383171				
	Всего				**42102682**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				505232				
	- сметная заработная плата, тенге				71238				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				404				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				575207				
	- сметная заработная плата, тенге				264595				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1611				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				426079				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				170432				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**43779633**				
	2016г 75%				**32834725**				
	2017г 75%				**10944908**				
	В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**89868641**				
	В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**32046691**				
	Итого				**121915333**				
	Налог (2 %)				2438307				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**124353639**
НДС (12 %)	14922437
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**139276076**
Сумма скидки конкурса	1392761
Всего с учетом скидки конкурса	**137 883 315**

Заказчик _____ **Тех.надзор:** _____ **Подрядчик** _____