Заказчик :ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері"

Подрядчик: ТОО " АвтЭко"

Наименование объекта: Текущий ремонт АЗС №D-268 в Актюбинской области,Кобдинский район, с. Кобда, трасса Самара-Шымкент

Договор № 1888-2017 от 13.10.2017 г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 г.

Текущий ремонт АЗС №D-268 в Актюбинской области,Кобдинский район, с. Кобда, трасса Самара-Шымкент

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Операторная									
1	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж kмат1=0; *м2*	39	1102,97	116,87	43016	4558	22277	1,17875	45,97125
				986,1	56,23	38458	2193	54,8	0,06675	2,60325
2	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	39	592,9	19,85	23123	774	3352	0,17825	6,95175
				149,13	3,26	5816	127	56,4	0,0035	0,1365
3	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	39	692	39,9	26988	1556	8844	0,46345	18,07455
				392,46	9,62	15306	375	56,4	0,01038	0,40482
4	21-110101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 *м3*	1,95	8169,64		15931				

5	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	39	3645,95	116,87	142192	4558	22277	1,17875
		м2		986,1	56,23	38458	2193	54,8	0,06675	2,60325
	Раздел 2 Благоустройство								
6	11-460701-0101	Сливной ящик. Замена днища	0,015	825600	237666,67	12384	3565	2416	300,07	4,50105
		т		268666,67	48333,33	4030	725	50,8	40,032	0,60048
7	12-070101-0209	Асфальтобетонные. Разборка покрытия	300	386,88	96,82	116065	29045	58677	0,3824	114,72
		м2		290,07	40,88	87020	12264	59,1	0,0464	13,92
8	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	70	629,01	–	44031	–	26551	0,88205	61,7435
		м		629,01	–	44031	–	60,3	–	–
9	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	70	1331,44	24,97	93201	1748	25872	0,8027	56,189
		м бортового камня		603,76	9,19	42263	643	60,3	0,00813	0,5691
10	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	50	2826,68	1014,54	141334	50727	9127	0,1656	8,28
		м3 материала основания в плотном теле		118,1	184,62	5905	9231	60,3	0,17875	8,9375
11	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	7,5	8873,07	1490,4	66548	11178	15054	3,726	27,945
		м3 подстилающего слоя		2707,2	588,8	20304	4416	60,9	0,6875	5,15625
12	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	50	1357,52	83,22	67876	4161	1700	0,03864	1,932
		м2 покрытия		33,1	23,3	1655	1165	60,3	0,02104	1,052
13	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	200	154,98	0,02	30996	4	10	0,0001	0,02
		м2 покрытия		0,09	–	17	–	60,3	–	–

14	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	50	1649,36	83,22	82468	4161	1700	0,03864	1,932
		м2 покрытия		33,1	23,3	1655	1165	60,3	0,02104	1,052
15	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=4,000;	200	191,54	0,02	38307	4	10	0,0001	0,02
		м2 покрытия		0,09	–	17	–	60,3	–	–
16	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Демонтаж kмат1=0;	20	989,9	120,4	19798	2408	10960	1,0902	21,804
		м2 покрытия		869,5	30,3	17390	606	60,9	0,03538	0,7076
17	11-070111-0114	Подушки песчаные . Выемка kмат1=0;	1,4	379,29	42,86	531	60	304	0,5129	0,71806
		м оград		336,43	12,86	471	18	62,1	0,01513	0,02118
18	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,4	17009,29	812,14	23813	1137	863	1,5525	2,1735
		м3		1077,14	194,29	1508	272	48,5	0,22663	0,31728
19	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,115	11669,57	1130,43	1342	130	612	13,34	1,5341
		т		10513,04	460,87	1209	53	48,5	0,475	0,05463
20	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (1м2-5,76 кг)	0,115	228447,91		26272				
		т								
21	11-340107-0101	Настил из рифленой стали . Устройство	20	18094,3	1129,6	361886	22592	62974	5,6005	112,01
		м2 настила		4631,5	438,9	92630	8778	62,1	0,5125	10,25
22	11-340107-0101	Настил из рифленой стали . Устройство (надворный туалет)	4,5	18094,22	1129,56	81424	5083	14169	5,6005	25,20225
		м2 настила		4631,56	438,89	20842	1975	62,1	0,5125	2,30625
23	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,5	65,33	1,33	294	6	79	0,03393	0,15269
		м2		32,22	–	145	–	54,2	0,00025	0,00113

24 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,5	71,11	1,11	320	5	48	0,0245		
	м2		19,78	–	89	–	54,2	0,00025	0,00113	
25 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	295,356	430		127003					
	т									
26 41-010103-1021	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км	873,461	673,4		588189					
	т									
	Всего прямые затраты				**2175332**					**558**
										51

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	439 219
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	147 460
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 199
- материалы, изделия и конструкции, тенге	873 461
- перевозка грузов, тенге	715 192
Накладные расходы I уровня, тенге	287 876
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 463 208
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	88 675
Итого, тенге	2 551 883
Сметная прибыль (8 %), тенге	204 151
Всего	**2 756 035,65**
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**2 756 035,65**
НДС (12 %)	330 724
Всего по акту с учетом НДС	**3 086 759,65**

Подрядчик: Заказчик:

Директор филиала Мунайтасмулаков К.С.

Гл. инж СОП и Р Асылмуханов Ж.К.