«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ТОО «ЖКА Строй»
_____ Женеев К.К.
«___»_____2018г.

АКТ
приемки в эксплуатацию

г.Актобе «22» 02 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор ТОО «ЖКА Строй» Женеев К.К., с одной стороны и Директор ТОО «АвтЭко» Абилкаиров Д.Н., с другой стороны составили настоящий акт в том, что ими проведено освидетельствование строительно-монтажных работ: «Строительство ВЛ-10кВ протяженностью-300м,для электроснабжения железнодорожного тупика вблизи с.Ногайты, Байганинский район, Актюбинская область». По проекту: «Электроснабжение электроприемников железнодорожного тупика, расположенного по адресу: с.Ногайты, Байганинский район Актюбинская область» согласно выданных ТУ №Э4/217 от 07.02.2018г.Актюбинской дистанцией электроснабжения филиал общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Актюбинское отделение магистральной сети»

Комиссия, руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений **УСТАНОВИЛА:**
1.Комиссии(совместно с генподрядчиком) **ТОО «Автэко»**
Предъявлены к приемке в эксплуатацию:
«Строительство ВЛ-10кВ протяженностью-300м,для электроснабжения железнодорожного тупика вблизи с.Ногайты, Байганинский район, Актюбинская область».
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)
По адресу: **с.Ногайты, Байганинский район, Актюбинская область**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица и.т.д.)

2.Строительно-монтажные работы осуществлены на основании:
Технических условий №Э4/217 от 07.02.2018г.Актюбинской дистанцией электроснабжения филиал общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Актюбинское отделение магистральной сети»
(наименование органа вынесшего решение)
3.Строительно-монтажные работы осуществлены генподрядчиком: **ТОО «АвтЭко»**
(наименование организации)
4.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ январь месяц 2018г окончание работ февраль месяц 2018г.

5.Комиссии представлена следующая документация:
1.Акт выполненных работ (форма Р-1)
Проектная документация:
2.Рабочая документация
3.Рабочий проект
4.Акт приемки строительно-монтажных работ(форма КС-2)
5.Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма 3)
Оценка выполненных работ:***удовлетворительно***
Решение комиссии:
Предъявленный к приемке объект:**«Строительство ВЛ-10кВ протяженностью-300м,для электроснабжения железнодорожного тупика вблизи с.Ногайты, Байганинский район, Актюбинская область»,согласно выданных технических условий №Э4/217 от**

07.02.2018г.Актюбинской дистанцией электроснабжения филиал общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Актюбинское отделение магистральной сети»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Директор _____ Женеев К.К.
ТОО «ЖКА Строй» (подпись Ф.И.О.)
Представитель генподрядчика:
Директор ТОО «АвтЭко» _____ Абилкаиров Д.Н.
(подпись Ф.И.О.)