Форма 2-кс

Инвестор_____

Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Заказчик (Генподрядчик): **АО НК " Қазақстан темір жолы"-"Бескольская дистанция пути ПЧ-43"**

Подрядчик (Субподрядчик): **ТОО "Компания "Жол жөндеуші"**

Стройка: **Капитальный ремонт пути**

Объект: **Участок Коктума-Рзд 16**
ст. Коктума - Рзд 16 с 223 км пк 0 по 213 км пк 8 + 20,1 объем 9179,9 пм
ст. Коктума 1 главный путь с 213 км пк 8 + 20,1 по 212 км пк 4 + 54,5 объем 1278,9 пм
ст. Коктума - Рзд 16 с 212 км пк 4 + 54,5 по 211 км пк 3 + 98,91 объем 1055,59 пм
протяженность - 11 514,39 п.м.

Договор подряда (контракт)

номер	632-ЦЖС
дата	27.07.2015

Номер документа	Дата составления
2	10.12.2015

Отчетный период	
с	по
01.12.2015	31.12.2015

Акт
о приемке выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Выполнено работ: Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество	цена за единицу, тенге	стоимость. тенге	Корректировка на объем работ выполненный ПЧ	Стоимость работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9
		Раздел 1. Землянные работы							
1	Е0101-25-3 К=2 техн. часть табл.3, п.3.2	Срезка существующего щебеночного балласта на перегоне	тенге	м3	21522	88,34	1 901 253,48		1 901 253,48
2	Е0101-25-3 К=2 техн.часть табл.3, п.3.2	Срезка существующего щебеночного балласта на ст. Коктума	тенге	м3	2671	88,34	235 956,14		235 956,14
3	С31-Ж37-1 п.1.4 письма ЦАМ/213-и от 21.03.2001	Погрузка щебеночного балласта при железнодорожных перевозках	тенге	т	4006,5	75,81	303 732,77		303 732,77
4	С344-50-45 п.1.1 письма ЦАМ/213-и от 21.03.2001	Провозная плата за перевозку навалочных грузов (балласт, щебень, гравий и др.), расстояние перевозки 0-50 км, весовая норма загрузки 45 т	тенге	т	4006,5	570,85	2 287 110,53		2 287 110,53
5	С31-Ж37-2 п.1.4 письма ЦАМ/213-и от 21.03.2001	Разгрузка щебеночного балласта при железнодорожных перевозках	тенге	т	4006,5	106,69	427 453,49		427 453,49
6	Е0101-25-3 К=2 техн.часть табл.3, п.3.2	Срезка существующего щебеночного балласта на Рзд.16	тенге	м3	3113	88,34	275 002,42		275 002,42
7	С31-Ж37-1 п.1.4 письма ЦАМ/213-и от 21.03.2001	Погрузка щебеночного балласта при железнодорожных перевозках	тенге	т	4669,5	75,81	353 994,80		353 994,80
8	С344-50-45 п.1.1 письма ЦАМ/213-и от 21.03.2001	Провозная плата за перевозку навалочных грузов (балласт, щебень, гравий и др.), расстояние перевозки 0-50 км, весовая норма загрузки 45 т	тенге	т	4669,5	570,85	2 665 584,08		2 665 584,08
9	С31-Ж37-2 п.1.4 письма ЦАМ/213-и от 21.03.2001	Разгрузка щебеночного балласта при железнодорожных перевозках	тенге	т	4669,5	106,69	498 188,96		498 188,96
10	Е0101-25-1 прим К=2 техн.часть табл.3, п.3.2	Устройство временных съездов при средней высоте насыпи 1,5 м	тенге	м3	194	70,67	13 709,98		13 709,98
		Итого: 1	**тенге**				**8 961 986,65**		**8 961 986,65**
		Раздел 2. Подготовительные работы на перегоне							
1	Е0128-33-1	Снятие путевых знаков на железобетонных столбах	тенге	км	8,97809	103 953,06	933 299,93		933 299,93
2	Е0128-37-1 прим	Снятие стеллажей покилометрового запаса	тенге	100 км	0,1151439	2 546 505,69	293 214,60		293 214,60
3	Е0128-43-1	Разборка деревянного переездного настила шириной до 5 м	тенге	шт	1	92 971,64	92 971,64		92 971,64
4	Е0128-38-1	Укладка временного деревянного переездного настила при ширине переезда до 5 м	тенге	шт	1	357 357,03	357 357,03		357 357,03
		Итого: 2	**тенге**				**1 676 843,20**		**1 676 843,20**
		Раздел 3. Работы на звеносборочной базе							
1	Е0128-4-2	Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт	тенге	км	10,44853	693 992,06	7 251 196,86		7 251 196,86
2	Е0128-4-1	Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт	тенге	км	1,06586	742 041,37	790 912,21		790 912,21
3	С143019-219 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (ГОСТ 10629-88)	тенге	шт	21521	10 295,204	221 563 085,28		221 563 085,28
		Итого: 3	**тенге**				**229 605 194,35**		**229 605 194,35**
		Раздел 4. Основные работы в "ОКНО" на перегоне							
1	Е0128-43-2	Разборка деревянного переездного настила шириной до 8 м	тенге	шт	1	108 987,35	108 987,35		108 987,35

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Выполнено работ: Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество	цена за единицу, тенге	стоимость. тенге	Корректировка на объем работ выполненный ПЧ	Стоимость работ, тенге
2	Е0128-38-2	Укладка временного деревянного переездного настила при ширине переезда до 8 м	тенге	шт	1	378 911,72	378 911,72		378 911,72
3	Е0128-17-1 К=2 техн.часть табл.3, п.3.2	Разборка звеньевого пути из рельсов Р-50 длиной 12,5 м, шпалы деревянные, с расшивкой звеньев на базе	тенге	км	8,37809	1 528 621,50	12 806 928,50		12 806 928,50
4	Е0128-17-2 К=2 техн.часть табл.3, п.3.2	Разборка звеньевого пути из рельсов Р-50 длиной 12,5 м, шпалы деревянные, без расшивки	тенге	км	3,013	618 264,42	1 862 830,70		1 862 830,70
5	Е0128-17-3 К=2 техн.часть табл.3, п.3.2	Разборка звеньевого пути из рельсов Р-65 на железобетонных шпалах	тенге	км	0,0084	2 116 303,94	17 776,95		17 776,95
6	Е0128-17-1 К=2 техн.часть табл.3, п.3.2	Разборка звеньевого пути из рельсов Р-65, шпалы деревянные, с расшивкой звеньев на базе	тенге	км	0,107	1 528 628,82	163 563,28		163 563,28
7	Е0128-17-3 К=2 техн.часть табл.3, п.3.2	Разборка звеньевого пути из рельсов Р-50 на железобетонных шпалах	тенге	км	0,0079	2 116 338,13	16 719,07		16 719,07
8	Е0128-7-4 К=2 техн.часть табл.3, п.3.2	Укладка звеньевого пути инвентарными рельсами типа Р65 длиной 25 м на железобетонных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	тенге	км	11,51439	1 669 445,39	19 222 645,30		19 222 645,30
9	Е0128-27-2 К=2 техн.часть табл.3, п.3.2	Балластировка пути на железобетонных шпалах балластировочными машинами, балласт щебеночный	тенге	1000м3	24,01	2 302 662,30	55 286 921,82		55 286 921,82
10	Е0128-32-4 К=2 техн.часть табл.3, п.3.2	Выправка и отделка пути с железобетонными шпалами с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины (ВПО-3000) на щебеночном балласте	тенге	км	11,51439	1 675 642,74	19 294 004,01		19 294 004,01
11	Е0128-208-1 К=2 техн.часть табл.3, п.3.2	Сборка (монтаж) изолирующих стыков	тенге	10 шт	0,4	403 996,95	161 598,78		161 598,78
12	Е0128-212-1	Установка стальных рельсовых соединителей на стыках (инвентарные/плети)	тенге	100 шт	9,2	15 481,03	142 425,48		142 425,48
13	ЦЖСМ/746-и от 06.05.2014 г.	Стыковые рельсовые соединители стальные	тенге	шт	920	101,68	93 545,60		93 545,60
14	С11011-1052	Электроды, d-4 мм, Э46	тенге	т	0,0314108	230 856,69	7 251,39		7 251,39
15	ЦЖСМ/787-и от 13.05.2014 г.	Стоимость путевого щебня	тенге	м3	23200	1 930,746	44 793 307,20		44 793 307,20
		Итого: 4	**тенге**				**154 357 417,15**		**154 357 417,15**
		Раздел 5. Отделочные работы на перегоне							
1	Е0101-25-1 прим	Ликвидация временных съездов	тенге	м3	194,0	35,33	6 854,02		6 854,02
2	Е128-317-2 прим	Замена железобетонных шпал на новые деревянные для крепления напольного оборудования КТСМ	тенге	шт	2,0	66 123,28	132 246,56		132 246,56
3	С11051-354 Изм. и доп.вып.19 СН РК 8.02-04-2002 Изм.и доп. вып.19	Шпалы деревянные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	тенге	шт	2,0	6 040,98	12 081,96		12 081,96
		Итого: 5	**тенге**				**151 182,54**		**151 182,54**
		Раздел 6. Тарифы перевозки							
1	ЦЭТП-18/ЦЭТП/91 от 10.02.2014 г.	Тариф ТехПД	тенге	км	11,51439	7 830 921,38	90 168 282,83		90 168 282,83
2	ЦЭТП-18/ЦЭТП/91 от 10.02.2014 г.	Тариф щебеночного балласта ХДВ	тенге	км	7,5656	9 519 554,10	72 021 138,50		72 021 138,50
		Итого: 6	**тенге**				**162 189 421,33**		**162 189 421,33**
		Итого по разделам 1-6	**тенге**				**556 942 045,22**		**556 942 045,22**
		Итого стоимость услуг без НДС	**тенге**				**556 942 045,22**		**556 942 045,22**
		НДС 12%	**тенге**				**66 833 045,43**		**66 833 045,43**
		Итого с НДС	**тенге**				**623 775 090,65**		**623 775 090,65**

И.о.исполнительного директора Южной дирекции: _____ **А.Айдаров**

Директор ПЧ -43 : _____ **Б.Байшапанов**

ПЧТО -43 : _____ **Р.Салкеев**

ПЧФ-43 : _____ **А.Кабдулдинова**

Приемщик:

Приемщик № 7
по качеству ремонта пути
сооружений и его обустройств
Центральной лаборатории пути
Астана
25 12 2015 г
подпись

НЖС-7: _____

НЖСФ-7: _____

НЖСП-7: _____

ЦП: _____

ЦПР: _____

ЦПРкр: _____

Форма 2-кс

Инвестор_____

Форма по ОКУД		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		

Заказчик (Генподрядчик): **АО НК " Қазақстан темір жолы"-"Бескольская дистанция пути ПЧ-43"**

Подрядчик (Субподрядчик): **ТОО "Компания "Жол жөндеуші"**

Стройка: **Капитальный ремонт пути**

Объект: **Участок Коктума-Рзд 16**
ст. Рзд 16 1-й главный путь с 242 км пк 7+48,7 по 241 км пк 3+63,5
ст.-Коктума-Рзд 16 с 241 км пк 3+63,5 по 223 км пк 0
протяженность - 19 658,6 п.м.

Договор подряда (контракт)		
	номер	632-ЦЖС
	дата	27.07.2015

Номер документа	Дата составления
1	14.10.2015

Отчетный период	
с	по
01.10.2015	31.10.2015

Акт
о приемке выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Выполнено работ: Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество	цена за единицу, тенге	стоимость, тенге	Корректировка на объем работ выполненный ПЧ	Стоимость работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9
		Раздел 1. Землянные работы							
1	Е0101-25-3 К=2 техн часть табл.3, п.3.2	Срезка существующего щебеночного балласта на перегоне	тенге	м3	36 768	88,34	3 248 085,12		3 248 085,12
2	Е0101-25-1 К=2 техн. часть табл.3, п.3.2	Устройство временных съездов при средней высоте насыпи 1,5 м	тенге	м3	330	70,67	23 321,10		23 321,10
		Итого: 1	**тенге**				**3 271 406,22**		**3 271 406,22**
		Раздел 2. Подготовительные работы на перегоне							
1	Е0128-33-1	Снятие путевых знаков на железобетонных столбах	тенге	км	19,6586	103 953,06	2 043 571,63		2 043 571,63
2	Е0128-37-1 прим	Снятие стеллажей покилометрового запаса	тенге	100 км	0,196586	2 546 505,69	500 607,37		500 607,37
3	Е0128-43-2	Разборка постоянного деревянного переездного настила шириной до 8 м	тенге	шт	1	108 987,35	108 987,35		108 987,35
4	Е0128-38-2	Укладка временного деревянного переездного настила при ширине переезда до 8 м	тенге	шт	1	378 911,72	378 911,72		378 911,72
		Итого: 2	**тенге**				**3 032 078,07**		**3 032 078,07**
		Раздел 3. Работы на звеносборочной базе							
1	Е0128-4-2	Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 1840 шт	тенге	км	17,83568	693 992,06	12 377 820,30		12 377 820,30
2	Е0128-4-1	Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина 25 м, число шпал на 1 км 2000 шт	тенге	км	1,82292	742 041,37	1 352 682,05		1 352 682,05
3	С143019-219 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона	тенге	шт	36 300	10 295,204	373 715 905,20		373 715 905,20
		Итого: 3	**тенге**				**387 446 407,55**		**387 446 407,55**
		Раздел 4. Основные работы в "ОКНО" на перегоне							
1	Е0128-43-1	Разборка деревянного переездного настила шириной до 5 м	тенге	шт	1	92 971,64	92 971,64		92 971,64
2	Е0128-38-1	Укладка временного деревянного переездного настила при ширине переезда до 5 м	тенге	шт	1	357 357,03	357 357,03		357 357,03
3	Е0128-17-1 К=2 техн.часть табл.3,	Разборка звеньевого пути из рельсов Р-50 длиной 12,5 м, шпалы деревянные, с расшивкой звеньев на базе	тенге	км	19,65860	1 528 621,50	30 050 558,62		30 050 558,62
4	Е0128-7-4 К=2 техн.часть табл.3,	Укладка звеньевого пути инвентарными рельсами типа Р65 длиной 25 м на железобетонных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	тенге	км	19,65860	1 669 445,39	32 818 959,14		32 818 959,14
5	Е0128-27-2 К=2 техн.часть табл.3,	Балластировка пути на железобетонных шпалах балластировочными машинами, балласт щебеночный	тенге	1000м3	33,7816	2 302 662,30	77 787 616,75		77 787 616,75
6	Е0128-32-4 К=2 техн.часть табл.3,	Выправка и отделка пути с железобетонными шпалами с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины (ВПО-3000) на щебеночном	тенге	км	19,6586	1 675 642,74	32 940 790,37		32 940 790,37
7	Е0128-208-1 К=2 техн.часть табл.3,	Сборка (монтаж) изолирующих стыков	тенге	10 шт	0,8	403 996,95	323 197,56		323 197,56

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Выполнено работ: Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество	цена за единицу, тенге	стоимость. тенге	Корректировка на объем работ выполненный ПЧ	Стоимость работ, тенге
8	Е0128-212-1	Установка стальных рельсовых соединителей на стыках (инвентарные/плети)	тенге	100 шт	15,92	15 481,03	246 458,00		246 458,00
9	ЦЖСМ/746-и от 06.05.2014 г.	Стыковые рельсовые соединители стальные	тенге	шт	1 592	101,68	161 874,56		161 874,56
10	С11011-1052	Электроды, d-4 мм, Э46	тенге	т	0,0536092	230 856,69	12 376,04		12 376,04
11	ЦЖСМ/787-и от 13.05.2014 г.	Стоимость путевого щебня	тенге	м3	42 227	1 930,746	81 529 611,34		81 529 611,34
		Итого: 4	**тенге**				**256 321 771,05**		**256 321 771,05**
		Раздел 5. Отделочные работы на перегоне							
1	Е0101-25-1 прим	Ликвидация временных съездов	тенге	м3	330,0	35,33	11 658,90		11 658,90
		Итого: 5	**тенге**				**11 658,90**		**11 658,90**
		Раздел 6. Тарифы перевозки							
1	ЦЭТП-18/ЦЭТП/91 от 10.02.2014 г.	Тариф ТехПД	тенге	км	19,6586	7 830 921,38	153 944 951,04		153 944 951,04
2	ЦЭТП-18/ЦЭТП/91 от 10.02.2014 г.	Тариф щебеночного балласта ХДВ	тенге	км	13,7708	9 519 554,10	131 091 875,60		131 091 875,60
		Итого: 6	**тенге**				**285 036 826,64**		**285 036 826,64**
		Итого по разделам 1-6	**тенге**				**935 120 148,43**		**935 120 148,43**
		Итого стоимость услуг без НДС	**тенге**				**935 120 148,43**		**935 120 148,43**
		НДС 12%	тенге				112 214 417,81		112 214 417,81
		Итого с НДС	**тенге**				**1 047 334 566,24**		**1 047 334 566,24**

И.о.исполнительного директора Южной дирекции _____ **А.Айдаров**

Директор ПЧ -43 : _____ **Б.Байшапанов**

ПЧТО -43 : _____ **Р.Салкеев**

ПЧФ-43 : _____ **А.Кабдулдинова**

Приемщик:

Приемка по качеству ремонта пути сооружений и его обустройств Центральной лаборатории пути Астана

"26" октября 2015 г.

подпись

НЖС-7: _____

НЖСФ-7: _____

НЖСП-7: _____

ЦП: _____

ЦПР: _____

ЦПРкр: _____

Форма 2-кс

Инвестор_____

Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Заказчик (Генподрядчик): **АО НК " Қазақстан темір жолы"-"Бескольская дистанция пути ПЧ-43"**

Подрядчик (Субподрядчик): **ТОО "Компания "Жол жөндеуші"**

Стройка: **Капитальный ремонт пути**

Объект: **Рзд 16 1-й главный путь с 242 км пк 7 +48,7 по 241 км пк 3 + 63,5 объем 1 295,1 пм**
ст. Коктума - Рзд 16 с 241 км пк 3+63,5 по 213 км пк 8 + 20,1 объем 27 543,40 пм
ст. Коктума 1 главный путь с 213 км пк 8 + 20,1 по 212 км пк 4 + 54,5 объем 1278,9 пм
ст. Коктума - Рзд 16 с 212 км пк 4 + 54,5 по 211 км пк 3 + 98,91 объем 1055,59 пм
протяженность - 31 172,99 п.м.

Договор подряда (контракт)

номер	632-ЦЖС
дата	27.07.2015

Номер документа	Дата составления
3	10.12.2015

Отчетный период	
с	по
01.12.2015	31.12.2015

Акт
о приемке выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Выполнено работ: Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество	цена за единицу, тенге	стоимость. тенге	Корректировка на объем работ выполненный ПЧ	Стоимость работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9
		Раздел 4. Основные работы в "ОКНО" на перегоне							
1	Е0128-27-2 К=2 техн.часть табл.3, п.3.2	Балластировка пути на железобетонных шпалах балластировочными машинами, балласт щебеночный	тенге	1000м3	7,2108	2 302 662,30	16 604 037,31		16 604 037,31
2	Е0128-212-1	Установка стальных рельсовых соединителей на стыках (инвентарные/плети)	тенге	100 шт	3,22	15 481,03	49 848,92		49 848,92
3	ЦЖСМ/746-и от 06.05.2014 г.	Стыковые рельсовые соединители стальные	тенге	шт	322	101,68	32 740,96		32 740,96
4	ЦЖСМ/787-и от 13.05.2014 г.	Стоимость путевого щебня	тенге	м3	15826	1 930,746	30 555 986,20		30 555 986,20
5	Е0128-13-1 К=2 техн.часть табл.3, п.3.2	Укладка сварных рельсовых плетей взамен рельсов типа Р-65 нормальной длины	тенге	км	29,2491	2 611 955,95	76 397 360,78		76 397 360,78
6	Е0128-13-1 К=2 техн.часть табл.3, п.3.2	Укладка звеньевыми и уравнительными рельсами типа Р-65	тенге	км	1,9223	2 611 955,77	5 020 962,58		5 020 962,58
7	С11051-352 Изм.идоп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-03-2002	Накладки шестидырные 1Р-65, ГОСТ 8193-73	тенге	т	20,06	232 192,28	4 657 777,14		4 657 777,14
8	С11051-307 Изм.идоп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-03-2002	Шайбы пружинные путевые 27	тенге	т	0,190536	446 850,22	85 141,05		85 141,05
9	С11051-332 Изм.идоп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-03-2002	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками М27х160-180	тенге	т	2,1216	312 969,12	663 995,28		663 995,28
10	ЦЖСМ/793-и от 14.05.2014 г.	Накладка МПЭШ-65 для изолирующих стыков железнодорожных рельсов	тенге	комп	24	56 213,44	1 349 122,56		1 349 122,56
		Итого: 4	**тенге**				**135 416 972,78**		**135 416 972,78**
		Раздел 5. Отделочные работы на перегоне							
1	Е0128-43-2	Разборка временного деревянного переездного настила шириной до 8 м	тенге	шт	1	108 987,35	108 987,35		108 987,35
2	Е0128-38-2	Устройство переездов с постоянным настилом из резиновых плит	тенге	шт	1	378 911,72	378 911,72		378 911,72
3	ЦЖСМ/787-и от 13.05.2014 г.	Настил резиновый с крепежными изделиями	тенге	м2	17,2128	69 868,38	1 202 630,45		1 202 630,45
4	Е0128-43-1	Разборка временного деревянного переездного настила шириной до 5 м	тенге	шт	1	92 971,64	92 971,64		92 971,64
5	Е0128-38-1	Устройство переездов с постоянным настилом из резиновых плит	тенге	шт	1	357 357,03	357 357,03		357 357,03
6	ЦЖСМ\787-и от 13.05.2014 г.	Настил резиновый с крепежными изделиями	тенге	м2	12,9096	69 868,38	901 972,84		901 972,84
7	Е0128-27-2 К=2 техн.часть п.1.2, табл.3, п.3.1	Балластировка пути щебеночным балластом, при движении 4/17 (пасс/груз) пар поездов в сутки	тенге	1000м3	11,4712	1 324 030,87	15 188 222,92		15 188 222,92
8	ЦЖСМ/787-и от 13.05.2014 г.	Стоимость путевого щебня	тенге	м3	14339	1 930,746	27 684 966,89		27 684 966,89
9	Е0128-32-4 К=2 техн.часть п.1.2, табл.3, п.3.1	Выправка и отделка пути с железобетонными шпалами с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины (ВПО-3000) на щебеночном балласте, при движении 4/17 (пасс/груз) пар поездов в сутки	тенге	км	31,17299	963 494,54	30 035 005,66		30 035 005,66
10	ЕЕНиР16-32 К=1,15 техн.часть п.1.2, табл.3, п.3.1	Выправка пути с применением электрошпалоподбоек на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатаую на щебеночном балласте при движении 4/17 (пасс/груз) пар поездов в сутки	тенге	км	10,91055	427 916,53	4 668 804,70		4 668 804,70
11	Е0128-33-1	Установка путевых знаков на железобетонных столбах	тенге	км	28,63669	129 941,33	3 721 089,59		3 721 089,59

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Выполнено работ: Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество	цена за единицу, тенге	стоимость. тенге	Корректировка на объем работ выполненный ПЧ	Стоимость работ, тенге
12	E0128-37-1	Установка стеллажей покилометрового запаса	тенге	100 км	0,3117299	3 183 132,11	992 277,45		992 277,45
13	C11051-29	Шпалы деревянные для постамента	тенге	шт	186	4 084,04	759 631,44		759 631,44
14	E0101-146-2 прим	Планировка междупутья на ст.Коктума	тенге	км	1,2845	32 764,14	42 085,54		42 085,54
15	E0101-146-2 прим	Планировка междупутья на Рзд.№16	тенге	км	1,2518	32 763,60	41 013,47		41 013,47
		Итого: 5	**тенге**				**86 175 928,69**		**86 175 928,69**
		Раздел 6. Тарифы перевозки							
1	ЦЭТП-18/ЦЭТП/91 от 10.02.2014 г.	Тариф ТехПД	тенге	км	0		0,00		0,00
2	ЦЭТП-18/ЦЭТП/91 от 10.02.2014 г.	Тариф щебеночного балласта ХДВ	тенге	км	9,83659	9 519 554,10	93 639 950,66		93 639 950,66
		Итого: 6	**тенге**				**93 639 950,66**		**93 639 950,66**
		Итого по разделам 1-6	**тенге**				**315 232 852,13**		**315 232 852,13**
		Итого стоимость услуг без НДС	**тенге**				**315 232 852,13**		**315 232 852,13**
		НДС 12%	**тенге**				**37 827 942,26**		**37 827 942,26**
		Итого с НДС	**тенге**				**353 060 794,39**		**353 060 794,39**

И.о.исполнительного директора Южной дирекции: _____ **А.Айдаров**

Директор ПЧ -43 : _____ **Б.Байшапанов**

ПЧТО -43 : _____ **Р.Салкеев**

ПЧФ-43 : _____ **А.Кабдулдинова**

Приемщик:

Приемщик № 7
по качеству ремонта пути
сооружений и его обустройств
Центральной лаборатории пути
Астана
30 12 2015 г.
подпись

НЖС-7: _____

НЖСФ-7: _____

НЖСП-7: _____

ЦП: _____

ЦПР: _____

ЦПРкр: _____