ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 947

г. Павлодар «01» 12 2010 года

Акционерное общество, в лице Генерального директора Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций (филиала Акционерного общества "Казахтелеком") Кузекова Асхата Сайпиевича, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, действующего на основании доверенности № 210 от 4 мая 2010 года с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ»** (свидетельство о государственной регистрации юридического лица, регистрационный №14689-1945-ТОО от 18 мая 2007 года), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице **директора Абдумомунова Ануара Рустамовича,** действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", **на основании Протокола №2 об итогах открытого тендера по закупке строительно-монтажных работ от 30 ноября 2010 года** заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем

Раздел 1. Предмет договора

1.1.Согласно Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы по капитальному строительству объекта **"Инфраструктура объектов сельской связи (часть 3)"** в составе проекта **"Модернизация и развитие сети телекоммуникаций сельской связи вдоль ВОЛС НИСМ Павлодарской ОДТ на технологии CDMA"** в соответствии с утвержденной Генеральным директором Павлодарской ОДТ 5 ноября 2010года проектно-сметной документацией (далее ПСД), представленной Заказчиком, в срок, установленный в Договоре.

1.2.Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ, согласно следующим срокам:

1.2.1. Начало работ: **1 декабря 2010 года.**

1.2.2.Окончание работ: **20 декабря 2010 года.**

1.2.3.Сдать в эксплуатацию: **до 19 января 2011 года**.

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Договору, согласно ведомости договорной цены (Приложение № 1), рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной с Заказчиком, ***составляет 2 270 000 (два миллиона двести семьдесят тысяч) тенге***, с учетом НДС.

2.1.1.Доля казахстанского содержания в товарах, работах, на основании расчет Подрядчика, составляет **71,04%.**

2.2. Заказчик не более чем за 30 календарных дней до начала работ производит предоплату в размере **15 % от стоимости работ** ***340 500 (триста сорок тысяч пятьсот) тенге,*** поручаемых Подрядчику.

2.3. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее- КС), подписанными обеими Сторонами. К формам КС Подрядчик прилагает счет-фактуры и сертификат «СТ-KZ» на приобретаемый материал.

2.4. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.5. Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС, подписанных Сторонами, в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, **осуществляя зачет сумм выданного аванса в размере 40% от выполненных работ и резервируя не менее 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены, 10% оплачиваются после подписания Акта приемочной комиссии.**

2.6. Подрядчик на период закрытия строительства объекта (последняя форма 3-КС) обязан предоставить фактический расчет доли казахстанского содержания в товарах, работах за выполненный объем, подтвержденный сертификатами «СТ-KZ».

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы, в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами, в объеме и сроки (пункт 1.2.), предусмотренные настоящим Договором и приложением №2 «График производства строительно-монтажных работ» к нему, и сдать порученные работы, (*порученную часть* работы) Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством.

3.1.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 20-го числа отчетного месяца.

3.1.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.1.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.1.6. Получить от Заказчика материалы на основании накладной и доверенности, транспортировка которых, до места проведения работ ,осуществляется по согласованию Сторон и оговаривается в ведомости договорной цены.

3.1.7. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию (перечень исполнительной документации передается Заказчиком).

3.1.8. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.1.9. Нести ответственность за охрану объекта в целом и сохранность материалов Заказчика.

3.1.10. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком. Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику.

3.1.11. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок, и до получения от заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы.

3.1.12. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком (указать в приложении). Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.

3.1.13. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по Договору (только для гражданских сооружений).

3.1.14. Устраняет за свой счет, в течение 10-и дней с момента подписания акта рабочей комиссии обнаруженные Заказчиком дефекты в работе, с отметкой об этом. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссии, представить Заказчику справку эксплуатирующей организации об устранении этих недостатков.

3.1.15. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного лица за сдачу объекта от имени Подрядчика.

3.1.16. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.

3.2. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Предоставить Подрядчику в 3-дневный срок со дня подписания настоящего Договора ПСД "В производство работ", являющуюся неотъемлемой частью Договора.

4.1.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

4.1.3. В случае необходимости представить материалы и оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика, по номенклатуре в количествах и сроки, указанные в приложении 3 к Договору.

4.1.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.
4.1.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.1.6. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.1.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.
4.1.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки обьекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев.

5.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.

5.3. Подрядчик гарантирует:
5.3.1.Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
5.3.2.Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.
5.3.3.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
5.3.4.Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.

5.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае данные условия должны соответствовать конкурсным/тендерным условиям, т.е. размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств).

Раздел 6. Ответственность сторон

6.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы просроченного

обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.

6.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

6.3.Подрядчик несет ответственность за неисполнение обязательств по доле казахстанского содержания в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного казахстанского содержания, от общей стоимости договора.

6.4.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

6.5. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае данные условия должны соответствовать конкурсным /тендерным условиям, т.е. размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств)

Раздел 7. Расторжение договора

7.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

7.1.1. Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

7.1.2.Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 дней.

7.1.3. Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.

7.1.4. Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.

7.1.5. Если Подрядчик выполняет работу, нарушая График производства строительно-монтажных работ, что ведет к нарушению сроков строительства и срыву плана освоения денежных средств по данному объекту.

7.1.6. В случае представления Подрядчиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в товарах, работах.

7.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 7.1.Договора, Подрядчик должен вернуть денежных средства, полученные в качестве предоплаты по Договору, за исключением стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ, и уплатить штраф в размере 0,01 % от стоимости порученных Подрядчику работ.

7.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

7.3.1. Остановка Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.

7.3.2. Несвоевременная оплата за выполненный объем работ (превышение установленного срока более 60-и дней).

7.4. Расторжение Договора производится при условии направления письменного уведомления каждой из Сторон не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до наступления даты расторжения.

Раздел 8. Особые условия

8.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ПСД на выполнение работ (строительство) или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

8.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

8.3. При выполнении обязательств, предусмотренных Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Все разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, будет рассматриваться в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимых сил природного и техногенного характера, таких, как землетрясение, эмбарго, война или военные действия, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению Сторонами обязательств по Договору.

10.2. В случае наступления событий чрезвычайного характера, указанных в пункте 10.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных событий.

10.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-и дней с даты их возникновения, в письменной форме, поставить об этом в известность другую Сторону, при этом факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден государственными уполномоченными органами.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении длительного времени и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне – в таком случае Стороны производят взаиморасчеты.

11. Прочие условия

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5-дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.

11.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

11.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

11.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1- *Ведомость договорной цены;*

Приложение №2- *График производства строительно-монтажных работ.*

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчика	**Подрядчика**
Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций – филиал Акционерного общества «Казахтелеком»	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ»**
РНН 451 700 001 021 БИН 970 741 000 596 IBAN (ИИК) KZ 899 260 501 109 112 000 BIC (БИК) KZKOKZKX КБЕ 16 В АО «Казкоммерцбанк» Республика Казахстан г. Павлодар ул. Академика Бектурова, 60 Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 62001 номер 0003858 от 27.10.2009г	РНН 451 500 246 071 БИН 070 540 001 771 IBAN(ИИК) KZ 178 26S 0KZ TD2 001 122 BIC (БИК) ALMNKZKA В АО «АТФБанк» г.Павлодара Республика Казахстан г.Павлодар, ул. Ген.Дюсенова, 18/2-1 Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 45001 номер 0000340 от 10.09.2009г

А.Кузеков **А.Р.Абдумомунов**

Согласовано:

Заместитель Генерального директора – Технический директор Абаева Б.К.

Заместитель Генерального директора – Финансовый директор Мейрамбаев С.А.

Главный бухгалтер- Бужеев С.В. 30.11.2009

Начальник юридического отдела Кабдракишев Т.С.

Начальник ЦПиС- Кульдуров М.З.

т № 1

Приложение № 1
к договору подряда № 947

казчик: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком
одрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

ставлена на основе проекта: Модернизация и развитие сети телекоммуникаций сельской связи вдоль ВОЛС НИСМ Павлодарской ОДТ на технологи
ОМА и является приложением к договору подряда от "01" 12 2010г. № 947
бъект: Инфраструктура объектов сельской связи (часть 3)

Ведомость договорной цены

Инфраструктура объектов сельской связи (часть 3)

Номера смет и расчетов	Наименование объектов работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Договорная цена на строительство тыс. тенге
		подрядных работ,в т.ч.		Других затрат и работ по договору	
		строительно-монтажных	прочих затрат		
2	3	4	5	6	7
Сводный сметный расчет	Сметная стоимость поручаемых подрядчику работ в базисных ценах 2001г :	953,706	-	-	953,706
	Затраты, связанные с производством работ	15,000	-	-	15,000
	в зимнее время - 2,64%	-	-	-	-
	Сметная стоимость поручаемых подрядчику работ в базисных ценах 2001г :	-	-	-	-
	ИТОГО по сметному расчету в базисных ценах 20010г.	968,706	-	-	968,706
	с К=1.82323	-	-	-	-
	Сметная стоимость в текущем уровне цен:	1 766,173	-	-	1 766,173
	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%:	1 766,173	-	-	1 766,173
	Командировочные расходы рассчитываются 50% от нормативной трудоемкости, суточные оплачиваются в размере одного месячного расчетного показателя,	-	35,323	-	35,323
	квартирные 50% от минимального расчетного	225,289	-		225,289
	Сметная стоимость в текущем уровне цен:	1 991,462	35,323	-	2 026,785
	НДС 12%	-	243,214	-	243,214
	Стоимость строительства с НДС	**1 991,462**	**278,538**	-	**2 270,000**
	Стоимость материалов заказчика с НДС:	0,000	0,000	-	0,000
	Договорная цена подрядчика:	**1 991,462**	**278,538**	-	**2 270,000**

Заказчик: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций Акционерного общества"Казахтелеком"

Генеральный директор: _____ **А.С.Кузеков**

_____ **2010г.**

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью"Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Директор : _____ **А.Р.Абдумомунов**

_____ **2010г.**

Заказчик: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций
Акционерго общества "Казахтелеком"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Приложение № 2 **к договору №** 947 **от** 01.12 **2010 года**

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Строительства инфраструктуры объектов сельской связи (часть 3)

№ п/п	Наименование работ	Освоение СМР.тыс.тенге			Итого
		с 1.12.10г-6.12.10г	с 6 по 20 декабря		
			2 декада	3 декада	
1	Закуп материалов				
2	Строительно-монтажные работы		1 270 000	1 000 000	2 270 000
3	Сдача объекта				

Заказчик: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций
Акционерго общества "Казахтелеком"
Генеральный директор _____ **А.С.Кузеков**
_____ **2010г.**

Подрядчик :
Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Директор : _____ **А.Р. Абдумомунов**
_____ **2010г.**

А.А. Тоганбаевой Н.С.

форма №КС-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК :Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком" .

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

СПП-эл.I.09.TDE.40.006/03-01-05

СГ 600 000 039 215

№ операции 020

Договор № 947 от 01.12. 2010 года

Наименование объекта:Инфраструктура объектов сельской связи (часть 3).

Наименование проекта: Модернизация и развитие сети телекоммуникаций сельской связи вдоль ВОЛС НИСМ Павлодарской ОДТ на технологии CDMA.

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	2 026 572	2 026 572	2 026 572	-	-	-	-	-	243 189	2 269 760
в том числе за декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 1с.Федоровка.	504 746	504 746	-	504 746	-	-	-	-	60 570	565 315
Акт№ 2с.Панфилово.	505 788	505 788	-	505 788	-	-	-	-	60 695	566 483
Акт№ 3с.Жолболды.	496 685	496 685	-	496 685	-	-	-	-	59 602	556 288
Акт№ 4с.Голубовка.	519 352	519 352	-	519 352	-	-	-	-	62 322	581 675
Всего по справке № 1	2 026 572	**2 026 571,68**	-	-	-	-	-	-	**243 188,60**	**2 269 760,28**
материалы заказчика	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0
Всего подрядчику :	2 026 572	**2 026 571,68**	-	-	-	-	-	-	**243 188,60**	**2 269 760,28**
Предварительная оплата	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Резерв оплаты, 10%	226 976	226 976	-	-	-	-	-	-	-	226 976
К оплате подрядчику	-	**1 799 595,68**	-	-	-	-	-	-	**243 188,60**	**2 042 784,28**

Заказчик :
Генеральный директор
С.С.Кузеков
"13" декабря 2010г.

Главный бухгалтер
С.В.Бужеев
"13" декабря 2010г.

Начальник ЦПиС
М.З.Кульдуров
"13" декабря 2010г.

Подрядчик : ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Директор : А.Р.Абдумомунов
"13" декабря 2010г.

Фор

Заказчик: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Договор подряда № 947 от 01 .12 2010 года
Наименование проекта - Модернизация и развитие сети телекоммуникаций сельской связи вдоль ВОЛС НИСМ Павлодарской ОДТ на технологии CDMA.
Наименование объекта - Инфраструктура объектов сельской связи (часть 3).

Акт №1
выполненных работ за декабрь 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел. ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство заземления эстакады и электроснабжения под антенну SKY Edge в с.Федоровка.								
		РАЗДЕЛ 1.Строительство фундамента под металлическую эстакаду для антены, диаметром 1,8-2,4 м								
1	1--164--2	Разработка грунта вручную 2 группы	3,4	218,93	--	744	--	841	1,54	5
				218,93	--	744	--	113	--	--
		м3								
2	8--3--2	Устройство основания под фундаменты щебеночного толщ. 10 см	0,16	224,64	100,89	36	16	29	0,85	0
				123,75	38,25	20	6	112	0,18	0
		м3								
3	13--49--1	Пропитка щебня битумной мастикой	0,16	2397,96	462,96	384	74	304	11,00	2
				1935,00	173,25	310	28	90	0,85	0
		м3								
	1--1--39	Битум строительный тн	0,017	18600.00	--	321	--	--	--	--
4	7--42--1	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	4	248,97	172,69	996	691	682	0,48	2
				76,28	60,21	305	241	125	0,24	1
		шт								
	30--1--1	Бетон м3	0,4800	11015.00	--	5287	--	--	--	--
	30--2--1	Закладные тн	0,034	56617.00	--	1925	--	--	--	--
	30--3--1	Арматура тн	0,035	56617.00	--	1975	--	--	--	--
5	8--4--7	Устройство гидроизоляции битумной мастикой боковая снаружи (2 раза)	6,6	41,17	3,82	272	25	287	0,21	1
				37,35	1,44	247	10	112	0,01	0
		м2								
6	1--166--1	Обратная засыпка вручную с уплотнением 1 группы	2,92	122,18	--	357	--	403	0,89	3
				122,18	--	357	--	113	--	--
		м3								
7	СН РК 8.02-04-	Погрузка-разгрузка материалов на автомашину	2,209	225,60	225,60	498	498	349	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2002 стр.7 п.37			0,00	157,92	0	349	100	0,92	2
		тн								
8	310-145	Подвозка материалов на 145 км (с.Федоровка Качирский РУТ)	2,209	602,80	602,80	1332	1332	266	0,00	0
				0,00	120,56	0	266	100	0,70	2
		тн								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14127	2636	3161		13
			Тенге			1982	899			5
	Стоимость строительных работ -		Тенге			14127				
	Всего заработная плата -		Тенге				2882			
		Накладные расходы -	Тенге			3161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1037				
	ВСЕГО, Стоимость строительных работ -		Тенге			18326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3356			
		РАЗДЕЛ 2.Металлическая эстакада под антенны, диаметром 1,8 и 2,4м								
1	Е0109-62-3	Изготовление металлоконструкций для крепления антенн	0,655	25755,11	9375,11	16870	6141	10898	91,00	60
				16380,00	2107,33	10729	1380	90	7,36	5
		т								
2	Ц0110-487-1	Рамы и подставки под антенны параболические или эллиптические массой до 100 кг, высотой до 50 м	0,655	54035,00	2285,00	35393	1497	34389	315,00	206
				51750,00	232,00	33896	152	101	1,35	1
		т								
3	Е0109-34-5	Монтаж трубостойки, диаметром 169 мм	0,0357	5177,21	2162,21	185	77	110	17,30	1
				3015,00	415,31	108	15	90	1,56	--
		т								
4	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (2 раза)	4	5,86	0,05	23	--	21	0,03	0
				5,81	0,02	23	--	90	--	--
		м2								
5	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,	2	60,37	0,07	121	--	127	0,37	1
				60,30	0,02	121	--	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			52592	7715	45545		267
			Тенге			44877	1547			6
	Стоимость строительных работ -		Тенге			52592				
	Всего заработная плата -		Тенге				46424			
		Накладные расходы -	Тенге			45545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5888				
	ВСЕГО. Стоимость строительных работ -		Тенге			104024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				53255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			104024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				53255			
		РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы								
12	Е0101-162-2 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 гр.вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,4	271,17	--	380	--	429	1,74	2
				271,17	--	380	--	113	--	--
		м3								
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 гр.	1,4	122,18	--	171	--	193	0,89	1
				122,18	--	171	--	113	--	--
		м3								
14	Ц0108-142-1	Устройство нижней постели при одном кабеле в траншее	7	36,60	27,80	256	195	104	0,06	0,42
				8,80	6,90	62	48	95	0,04	--
		м								
15	Ц0108-142-1	Устройство верхней постели при одном кабеле в траншее	7	36,60	27,80	256	195	104	0,06	0,42
				8,80	6,90	62	48	95	0,04	--
		м								
16	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2,8	0,99	0,99	3	3	1	--	--
				--	0,30	--	1	97	--	--
		м2								
17	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из п/э труб до 2-х отверстий	0,007	20790,00	--	146	--	160	133,00	1
				20790,00	--	146	--	110	--	--
		кан.-км								
18	Ц0108-149-1 прим	Кабели, подвешиваемые по фасаду на тросе, масса 1 м до 1 кг (ПНД-32 мм гофр)	10	68,80	46,30	688	463	313	0,14	1
				22,50	10,40	225	104	95	0,06	1
		м								
62	Ц0108-148-2	Кабели и провода до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	17	32,00	3,20	544	54	476	0,15	3
				28,80	0,70	490	12	95	--	--
		м								
63	Ц0108-405-3	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 70 мм2	13	71,00	5,70	923	74	821	0,39	5
				65,30	1,20	849	16	95	0,01	--
		м								
64	Ц0108-157-1	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, кабель, масса 1 м до 9 кг	0,1	2,20	--	0	--	--	0,02	0,002
				2,20	--	0	--	--	--	--
		м								
65	Ц0108-158-1 6	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до	2	236,00	--	472	--	448	1,00	2
				236,00	--	472	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
66	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	2	32,60	--	65	--	62	0,18	0,36
				32,60	--	65	--	95	--	--
		шт								
67	Ц0110-486-7 к=0,5	Антенны для радио-релейных линий связи: антенна параболическая с диаметром зеркала до 2,5 м,	1	4336,50	241,50	4337	242	3918	24,00	24
				4095,00	29,25	4095	29	101	0,17	--
		шт								
68	Ц0110-361-5	Монтаж трансивера	2	4057,00	119,00	8114	238	7538	22,00	44
				3938,00	29,30	7876	59	101	0,17	--
		стойка								
69	Ц0108-105-1	Монтаж UPS	1	3668,00	--	3668	--	3485	18,00	18
				3668,00	--	3668	--	95	--	--
		шт								
70	Ц0110-361-2 к=0,5	Монтаж усилителя МШУ	1	2624,50	115,50	2625	116	2411	14,50	15
				2509,00	29,25	2509	29	101	0,17	--
		стойка								
71	Е0109-34-5	Монтаж каркаса	0,05	5177,21	2162,21	259	108	163	17,30	1
				3015,00	415,31	151	21	90	1,56	--
		т								
72	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	59,50	1,00	60	1	56	0,36	0,36
				58,50	0,20	59	0	95	--	--
		шт								
73	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	11	25,90	0,90	285	10	263	0,15	1,65
				25,00	0,20	275	2	95	--	--
		жил								
63	Ц01401-62-1 5	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	1	100,27	--	100	--	75	0,40	0,4
				100,27	--	100	--	75	--	--
		линия								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			23350	1697	21021		122
			Тенге			21653	369			0

Стоимость строительных работ -	Тенге	23350		
Всего заработная плата -	Тенге		22022	
Накладные расходы -	Тенге	21021		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		3153	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2662		
ВСЕГО. Стоимость строительных работ -	Тенге	47034		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			132
Сметная заработная плата -	Тенге		25175	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	47034		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			132
Сметная заработная плата -	Тенге		25175	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по акту:			Тенге			169 384				447
	Затраты,связанные с производством работ в зимнее время 2.64%			Тенге			4 472				14
	Итого по акту:			Тенге			173 856				461
	Итого по акту в ценах 2010г. с к=1,82323			Тенге			316 979				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			Тенге			6 340				
	Итого:			Тенге			323 319				
	Командировочные расходы 461*0.5/173.1*30				40		53 694				
	в т.ч.суточные 1413 2чел.13дней			Тенге	26	по договору	36 738				
	в т.ч.квартирные 706.5 2чел.12дн:			Тенге	24		16 956				
	Итого по акту:			**Тенге**			**377 012,98**				
	НДС 12%			Тенге			45 241,56				
	Итого по акту№1 с НДС:			**Тенге**			**422 254,53**				
		Материалы подрядчика в ценах 2010г.									
	с-ф №337 от 14.10.10г.	Щебень М1000 фр 20-40	м3	0.184	2500.00	--	460				
	с-ф №344 от 15.10.10г	Блоки ФСБ	шт	4	6250.00	--	25000				
	с-ф №615 от 26.11.09г.	Мастика	кг	15,84	180,00	--	2851				
	с-ф №1750 от 09.10.10г.	Бензин-растворитель	тн	0,0079	280000,00	--	2212				
	с-ф №192 от 10.03.09г.	Швеллер 20	тн	0.1220	133929.00	--	16339				
7	с-ф №225 от 15.10.10г.	Трубы стальные 76		0.201	117.86	--	24				
8	с-ф №225 от 15.10.10г.	Сталь листовая 8 мм	тн	0.252	117857.00	--	29700				
9	с-ф №1361 от 12.10.09г.	Уголок 50*50*5	тн	0.216	111607.00	--	24107				
10	с-ф №190 от 20.02.09г.	Труба диаметром 169х5 мм	тн	0.0357	153571.00	--	5482				
10	с-ф №2225 от 17.11.10г.	Кабельные стяжки	комплект	1	411.00	--	411				
19	С-ф №346 от 24.05.2010	Стоимость Электродов МР-422 д.4	кг	7	236.10	--	1653				
19	С-ф №346 от 24.05.2010	Стоимость Электродов МР-422 д.45	кг	5	236.10	--	1181				
20	с-ф №4648 от 02.09.10г.	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	м	7	120.00	--	840				
21	с-ф №1743 от 27.09.10г.	Стоимость трубы гофрированной Dн 32 мм		10	77.00	--	770				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
22	с-ф №1 от 04.09.10г.	Проволока стальная. d-4 мм	м	10	30.00	--	300				
22	с-ф №2225 от 17.11.10г	Металлорукав д.32	м	10	259.00	--	2590				
	с-ф №2225 от 17.11.10г.	Розетка	шт	1	268.00	--	268				
74	С/ф №518 от 17.08.2010	Провод ПВ3 50 мм2		13	799.11	--	10388				
75	с-ф №2190 от 11.11.10г.	Провод ПВ1 4	м	0.5	76.00	--	38				
76	с-ф №2225 от 17.11.10г.	Наконечник медный 50 мм2(с т/у пленкой)		2	98.00	--	196				
75	с-ф №2225 от 17.11.10г.	Трубка ТУТ 16/8	м	0.5	40.00	--	20				
22	с-ф №1413 от 08.10.10г.	Эмаль серая	кг	2.5	428.57	--	1071				
	с-ф №1413 от 08.10.10г.	Грунтовка	кг	5	198.21	--	991				
74	с-ф №1750 от 09.10.10г.	Растворитель	л	3	280.00	--	840				
		Итого материал подрядчика без НДС					**127733**				
		Итого материал подрядчика с НДС					**143061**				
		Итого с материалами Подрядчика без НДС					**504746**				
		Всего по акту №1 с НДС					**565315**				
Итого к оплате подрядчику с НДС:				**Тенге**			**565 315,37**				

Заказчик: АО "Казахтелеком" филиал ОАО "Казахтелеком" АК ОПТ-Технический директор

_____ Б.К. Абаева

"13" декабря 2010 г.

Подрядчик: ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Директор

_____ А.Р.Абдумомунов

"13" декабря 2010 г.

Начальник ИНЦ

_____ М.З. Кульдуров

"13" декабря 2010 г.

Технадзор за строительством ОКиС ЦПиС

_____ А.А.Абулкасов

"13" декабря 2010 г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС

_____ Ю.Н.Кулакова

"13" декабря 2010 г.

Начальник ЦТО ВС

_____ Д.В.Манджиев

"13" декабря 2010 г.

Форм

Заказчик: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Договор подряда № 947 от 01.12.2010 года
Наименование проекта - Модернизация и развитие сети телекоммуникаций сельской связи вдоль ВОЛС НИСМ Павлодарской ОДТ на технологии CDMA.
Наименование объекта - Инфраструктура объектов сельской связи (часть 3).

Акт № 2
выполненных работ за декабрь 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство заземления эстакады и электроснабжения под антенну SKY Edge в с.Панфилово.								
		РАЗДЕЛ 1.Строительство фундамента под металлическую эстакаду для антены, диаметром 1,8-2,4 м								
1	1--164--2	Разработка грунта вручную 2 группы	3,4	218,93	--	744	--	841	1,54	5
				218,93	--	744	--	113	--	--
		м3								
2	8--3--2	Устройство основания под фундаменты щебеночного толщ. 10 см	0,16	224,64	100,89	36	16	29	0,85	0
				123,75	38,25	20	6	112	0,18	0
		м3								
3	13--49--1	Пропитка щебня битумной мастикой	0,16	2397,96	462,96	384	74	304	11,00	2
				1935,00	173,25	310	28	90	0,85	0
		м3								
	1--1--39	Битум строительный тн	0,017	18600,00	--	321	--	--	--	--
4	7--42--1	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	4	248,97	172,69	996	691	682	0,48	2
				76,28	60,21	305	241	125	0,24	1
		шт								
	30--1--1	Бетон м3	0,4800	11015,00	--	5287	--	--	--	--
	30--2--1	Закладные тн	0,034	56617,00	--	1925	--	--	--	--
	30--3--1	Арматура тн	0,035	56617,00	--	1975	--	--	--	--
5	8--4--7	Устройство гидроизоляции битумной мастикой боковая снаружи (2 раза)	6,6	41,17	3,82	272	25	287	0,21	1
				37,35	1,44	247	10	112	0,01	0
		м2								
6	1--166--1	Обратная засыпка вручную с уплотнением 1 группы	2,92	122,18	--	357	--	403	0,89	3
				122,18	--	357	--	113	--	--
		м3								
7	СН РК 8.02-04-	Погрузка-разгрузка материалов на автомашину	2,209	225,60	225,60	498	498	349	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2002 стр.7 п.37			0,00	157,92	0	349	100	0,92	2
		тн								
8	310-145	Подвозка материалов на 208 км (с.Панфилово Иртышского РУТ)	2,209	797,39	797,39	1762	1762	352	0,00	0
				0,00	159,48	0	352	100	0,70	2
		тн								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14557	3066	3247		13
			Тенге			1982	985			5
	Стоимость строительных работ -		Тенге			14557				
	Всего заработная плата -		Тенге				2968			
		Накладные расходы -	Тенге			3247				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				487			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1068				
	ВСЕГО. Стоимость строительных работ -		Тенге			18873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3455			
		РАЗДЕЛ 2.Металлическая эстакада под антенны, диаметром 1,8 и 2,4 м								
1	Е0109-62-3	Изготовление металлоконструкций для крепления антенн	0,655	25755,11	9375,11	16870	6141	10898	91,00	60
				16380,00	2107,33	10729	1380	90	7,36	5
		т								
2	Ц0110-487-1	Рамы и подставки под антенны параболические или эллиптические массой до 100 кг, высотой до 50 м	0,655	54035,00	2285,00	35393	1497	34389	315,00	206
				51750,00	232,00	33896	152	101	1,35	1
		т								
3	Е0109-34-5	Монтаж трубостойки, диаметром 169 мм	0,0356	5177,21	2162,21	184	77	110	17,30	1
				3015,00	415,31	107	15	90	1,56	--
		т								
4	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (2 раза)	4	5,86	0,05	23	--	21	0,03	0
				5,81	0,02	23	--	90	--	--
		м2								
5	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,	2	60,37	0,07	121	--	127	0,37	1
				60,30	0,02	121	--	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			52591	7714	45544		267
			Тенге			44876	1547			6
	Стоимость строительных работ -		Тенге			52591				
	Всего заработная плата -		Тенге				46423			
		Накладные расходы -	Тенге			45544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5888				
	ВСЕГО. Стоимость строительных работ -		Тенге			104024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				53255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			104024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				53255			
		РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы								
12	Е0101-162-2 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 гр.вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,4	271,17	--	380	--	429	1,74	2
				271,17	--	380	--	113	--	--
		м3								
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 гр.	1,4	122,18	--	171	--	193	0,89	1
				122,18	--	171	--	113	--	--
		м3								
14	Ц0108-142-1	Устройство нижней постели при одном кабеле в траншее	7	36,60	27,80	256	195	104	0,06	0,42
				8,80	6,90	62	48	95	0,04	--
		м								
15	Ц0108-142-1	Устройство верхней постели при одном кабеле в траншее	7	36,60	27,80	256	195	104	0,06	0,42
				8,80	6,90	62	48	95	0,04	--
		м								
16	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2,8	0,99	0,99	3	3	1	--	--
				--	0,30	--	1	97	--	--
		м2								
17	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из п/э труб до 2-х отверстий	0,007	20790,00	--	146	--	160	133,00	1
				20790,00	--	146	--	110	--	--
		кан.-км								
18	Ц0108-149-1 прим	Кабели, подвешиваемые по фасаду на тросе, масса 1 м до 1 кг (ПНД-32 мм гофр)	10	68,80	46,30	688	463	313	0,14	1
				22,50	10,40	225	104	95	0,06	1
		м								
62	Ц0108-148-2	Кабели и провода до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	17	32,00	3,20	544	54	476	0,15	3
				28,80	0,70	490	12	95	--	--
		м								
63	Ц0108-405-3	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 70 мм2	13	71,00	5,70	923	74	821	0,39	5
				65,30	1,20	849	16	95	0,01	--
		м								
64	Ц0108-157-1	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, кабель, масса 1 м до 9 кг	0,1	2,20	--	0	--	--	0,02	0,002
				2,20	--	0	--	--	--	--
		м								
65	Ц0108-158-1 6	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до	2	236,00	--	472	--	448	1,00	2
				236,00	--	472	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
66	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	2	32,60	--	65	--	62	0,18	0,36
				32,60	--	65	--	95	--	--
		шт								
67	Ц0110-486-7 к=0,5	Антенны для радио-релейных линий связи: антенна параболическая с диаметром зеркала до 2,5 м,	1	4336,50	241,50	4337	242	3918	24,00	24
				4095,00	29,25	4095	29	101	0,17	--
		шт								
68	Ц0110-361-5	Монтаж трансивера	2	4057,00	119,00	8114	238	7538	22,00	44
				3938,00	29,30	7876	59	101	0,17	--
		стойка								
69	Ц0108-105-1	Монтаж UPS	1	3668,00	--	3668	--	3485	18,00	18
				3668,00	--	3668	--	95	--	--
		шт								
70	Ц0110-361-2 к=0,5	Монтаж усилителя МШУ	1	2624,50	115,50	2625	116	2411	14,50	15
				2509,00	29,25	2509	29	101	0,17	--
		стойка								
71	Е0109-34-5	Монтаж каркаса	0,05	5177,21	2162,21	259	108	163	17,30	1
				3015,00	415,31	151	21	90	1,56	--
		т								
72	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	59,50	1,00	60	1	56	0,36	0,36
				58,50	0,20	59	0	95	--	--
		шт								
73	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	11	25,90	0,90	285	10	263	0,15	1,65
				25,00	0,20	275	2	95	--	--
		жил								
63	Ц01401-62-1 5	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	1	100,27	--	100	--	75	0,40	0,4
				100,27	--	100	--	75	--	--
		линия								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23350	1697	21021		122
			Тенге			21653	369			0

Стоимость строительных работ -	Тенге	23350		
Всего заработная плата -	Тенге	-	22022	-
Накладные расходы -	Тенге	21021		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		3153	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2662		
ВСЕГО. Стоимость строительных работ -	Тенге	47034		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			132
Сметная заработная плата -	Тенге		25175	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	47034		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			132
Сметная заработная плата -	Тенге		25175	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по акту:			Тенге			169 930				447
	Затраты,связанные с производством работ в зимнее время 2,64%			Тенге			4 486				14
	Итого по акту:			Тенге			174 416				461
	Итого по акту в ценах 2010г. с к=1,82323			Тенге			318 001				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			Тенге			6 360				
	Итого:			Тенге			324 361				
	Командировочные расходы 465*0,5/173,1*30				40		53 694				
	в т.ч.суточные 1413 2чел.13дней			Тенге	26	по договору	36 738				
	в т.ч.квартирные 706,5 2чел.12дн:			Тенге	24		16 956				
	Итого по акту:			Тенге			378 055,17				
	НДС 12%			Тенге			45 366,62				
	Итого по акту№2 с НДС:			Тенге			423 421,79				
		Материалы подрядчика в ценах 2010г.									
	с-ф №337 от 14.10.10г.	Щебень М1000 фр 20-40	м3	0,184	2500,00	--	460				
	с-ф №344 от 15.10.10г	Блоки ФСБ	шт	4	6250,00	--	25000				
	с-ф №615 от 26.11.09г.	Мастика	кг	15,84	180,00	--	2851				
	с-ф №1750 от 09.10.10г.	Бензин-растворитель	тн	0,0079	280000,00	--	2212				
	с-ф №192 от 10.03.09г.	Швеллер 20	тн	0,1220	133929,00	--	16339				
7	с-ф №225 от 15.10.10г.	Трубы стальные 76	тн	0,201	117,86	--	24				
8	с-ф №225 от 15.10.10г.	Сталь листовая 8 мм	тн	0,252	117857,00	--	29700				
9	с-ф №1361 от 12.10.09г.	Уголок 50*50*5	тн	0,216	111607,00	--	24107				
10	с-ф №190 от 20.02.09г.	Труба диаметром 169х5 мм	тн	0,036	153571,00	--	5482				
10	с-ф №2225 от 17.11.10г.	Кабельные стяжки	комплект	1	411,00	--	411				
19	С/ф №346 от 24.05.2010	Стоимость Электродов МР-422 д.4	кг	7	236,10	--	1653				
19	С/ф №346 от 24.05.2010	Стоимость Электродов МР-422 д.45	кг	5	236,10	--	1181				
20	с-ф №4648 от 02.09.10г.	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Дн 40 мм	м	7	120,00	--	840				
21	с-ф №1743 от 27.09.10г.	Стоимость трубы гофрированной Дн 32 мм		10	77,00	--	770				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
22	с-ф №1 от 04.09.10г.	Проволока стальная. d-4 мм	м	10	30,00	--	300				
22	с-ф №2225 от 17.11.10г	Металлорукав д.32	м	10	259,00	--	2590				
	с-ф №2225 от 17.11.10г.	Розетка	шт	1	268,00	--	268				
74	С/ф №518 от 17.08.2010	Провод ПВЗ 50 мм2		13	799,11	--	10388				
75	с-ф №2190 от 11.11.10г.	Провод ПВ1 4	м	0,5	76,00	--	38				
76	с-ф №2225 от 17.11.10г.	Наконечник медный 50 мм2(с т/у пленкой)		2	98,00	--	196				
75	с-ф №2225 от 17.11.10г.	Трубка ТУТ 16/8	м	0,5	40,00	--	20				
22	с-ф №1413 от 08.10.10г.	Эмаль серая	кг	2,5	428,57	--	1071				
	с-ф №1413 от 08.10.10г.	Грунтовка	кг	5	198,21	--	991				
74	с-ф №1750 от 09.10.10г.	Растворитель	л	3	280,00	--	840				
		Итого материал подрядчика без НДС					**127733**				
		Итого материал подрядчика с НДС					**143061**				
		Итого с материалами Подрядчика без НДС					**505788**				
		Всего по акту №2 с НДС					**566483**				
	Итого к оплате подрядчику с НДС:			**Тенге**			**566 482,63**				

Заказчик:
Зам.Гл.директора ОДТ-Технический директор
_____ **Б.К. Абаева**
"13" декабря 2010 г.

Подрядчик:ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Директор
_____ **А.Р.Абдумомунов**
"13" декабря 2010 г.

Начальник ЦПиС
_____ **М.З. Кульдуров**
"13" декабря 2010 г.

Технадзор за строительством ОКиС ЦПиС
_____ **А.А.Абулкасов**
"13" декабря 2010 г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ **Ю.Н.Кулакова**
"13" декабря 2010 г.

Начальник ЦТО ВС
_____ **Д.В.Манджиев**
"13" декабря 2010 г.

Форма 4

Заказчик: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Договор подряда № 947 от 01 12 2010 года
Наименование проекта - Модернизация и развитие сети телекоммуникаций сельской связи вдоль ВОЛС НИСМ Павлодарской ОДТ на технологии CDMA.
Наименование объекта - Инфраструктура объектов сельской связи (часть 3).

Акт № 3
выполненных работ за декабрь 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел. ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство заземления эстакады и электроснабжения под антенну SKY Edge в с.Жолболды.								
		РАЗДЕЛ 1.Строительство фундамента под металлическую эстакаду для антены, диаметром 1,8-2,4 м								
1	1--164--2	**Разработка грунта вручную 2 группы**	3,4	218,93	--	744	--	841	1,54	5
				218,93	--	744	--	113	--	--
		м3								
2	8--3--2	**Устройство основания под фундаменты щебеночного толщ. 10 см**	0,16	224,64	100,89	36	16	29	0,85	0
				123,75	38,25	20	6	112	0,18	0
		м3								
3	13--49--1	**Пропитка щебня битумной мастикой**	0,16	2397,96	462,96	384	74	304	11,00	2
				1935,00	173,25	310	28	90	0,85	0
		м3								
	1--1--39	Битум строительный тн	0,017	18600,00	--	321	--	--	--	--
4	7--42--1	**Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т**	4	248,97	172,69	996	691	682	0,48	2
				76,28	60,21	305	241	125	0,24	1
		шт								
	30--1--1	Бетон м3	0,4800	11015,00	--	5287	--	--	--	--
	30--2--1	Закладные тн	0,034	56617,00	--	1925	--	--	--	--
	30--3--1	Арматура тн	0,035	56617,00	--	1975	--	--	--	--
5	8--4--7	**Устройство гидроизоляции битумной мастикой боковая снаружи (2 раза)**	6,6	41,17	3,82	272	25	287	0,21	1
				37,35	1,44	247	10	112	0,01	0
		м2								
6	1--166--1	**Обратная засыпка вручную с уплотнением 1 группы**	2,92	122,18	--	357	--	403	0,89	3
				122,18	--	357	--	113	--	--
		м3								
7	СН РК 8.02-04-	**Погрузка-разгрузка материалов на автомашину**	2,210	225,60	225,60	499	499	349	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2002 стр.7 п.37			0,00	157,92	0	349	100	0,92	2
		тн								
8	310-145	Подвозка материалов на 198 км (с.Жолболды Актогайского РУТ)	2,210	772,75	772,75	1708	1708	342	0,00	0
				0,00	154,55	0	342	100	0,70	2
		тн								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			14503	3012	3237		13
			Тенге			1982	975			5
	Стоимость строительных работ -		Тенге			14503				
	Всего заработная плата -		Тенге				2957			
		Накладные расходы -	Тенге			3237				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				485			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1064				
	ВСЕГО. Стоимость строительных работ -		Тенге			18804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3442			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3442			
		РАЗДЕЛ 2.Металлическая эстакада под антенны, диаметром 1,8 и 2,4 м								
1	E0109-62-3	**Изготовление металлоконструкций для крепления антенн**	0,655	25755,11	9375,11	16870	6141	10898	91,00	60
				16380,00	2107,33	10729	1380	90	7,36	5
		т								
2	Ц0110-487-1	**Рамы и подставки под антенны параболические или эллиптические массой до 100 кг, высотой до 50 м**	0,655	54035,00	2285,00	35393	1497	34389	315,00	206
				51750,00	232,00	33896	152	101	1,35	1
		т								
3	E0109-34-5	**Монтаж трубостойки, диаметром 169 мм**	0,0356	5177,21	2162,21	184	77	110	17,30	1
				3015,00	415,31	107	15	90	1,56	--
		т								
4	E0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (2 раза)**	4	5,86	0,05	23	--	21	0,03	0
				5,81	0,02	23	--	90	--	--
		м2								
5	E0115-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,**	2	60,37	0,07	121	--	127	0,37	1
				60,30	0,02	121	--	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			52591	7714	45544		267
			Тенге			44876	1547			6
	Стоимость строительных работ -		Тенге			52591				
	Всего заработная плата -		Тенге				46423			
		Накладные расходы -	Тенге			45544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5888				
	ВСЕГО. Стоимость строительных работ -		Тенге			104024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				53255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			104024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				53255			
		РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы								
12	Е0101-162-2 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 гр.вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,4	271,17	--	380	--	429	1,74	2
				271,17	--	380	--	113	--	--
		м3								
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 гр.	1,4	122,18	--	171	--	193	0,89	1
				122,18	--	171	--	113	--	--
		м3								
14	Ц0108-142-1	Устройство нижней постели при одном кабеле в траншее	6	36,60	27,80	220	167	89	0,06	0,36
				8,80	6,90	53	41	95	0,04	--
		м								
15	Ц0108-142-1	Устройство верхней постели при одном кабеле в траншее	6	36,60	27,80	220	167	89	0,06	0,36
				8,80	6,90	53	41	95	0,04	--
		м								
16	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2,4	0,99	0,99	2	2	1	--	--
				--	0,30	--	1	97	--	--
		м2								
17	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из п/э труб до 2-х отверстий	0,006	20790,00	--	125	--	137	133,00	1
				20790,00	--	125	--	110	--	--
		кан.-км								
18	Ц0108-149-1 прим	Кабели, подвешиваемые по фасаду на тросе, масса 1 м до 1 кг (ПНД-32 мм гофр)	10	68,80	46,30	688	463	313	0,14	1
				22,50	10,40	225	104	95	0,06	1
		м								
62	Ц0108-148-2	Кабели и провода до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	16	32,00	3,20	512	51	448	0,15	3
				28,80	0,70	461	11	95	--	--
		м								
63	Ц0108-405-3	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 70 мм2	13	71,00	5,70	923	74	821	0,39	5
				65,30	1,20	849	16	95	0,01	--
		м								
64	Ц0108-157-1	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, кабель, масса 1 м до 9 кг	0,1	2,20	--	0	--	--	0,02	0,002
				2,20	--	0	--	--	--	--
		м								
65	Ц0108-158-1 6	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до	2	236,00	--	472	--	448	1,00	2
				236,00	--	472	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
66	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	2	32,60	--	65	--	62	0,18	0,36
				32,60	--	65	--	95	--	--
		шт								
67	Ц0110-486-7 к=0,5	Антенны для радио-релейных линий связи: антенна параболическая с диаметром зеркала до 2,5 м,	1	4336,50	241,50	4337	242	3918	24,00	24
				4095,00	29,25	4095	29	101	0,17	--
		шт								
68	Ц0110-361-5	Монтаж трансивера	2	4057,00	119,00	8114	238	7538	22,00	44
				3938,00	29,30	7876	59	101	0,17	--
		стойка								
69	Ц0108-105-1	Монтаж UPS	1	3668,00	--	3668	--	3485	18,00	18
				3668,00	--	3668	--	95	--	--
		шт								
70	Ц0110-361-2 к=0,5	Монтаж усилителя МШУ	1	2624,50	115,50	2625	116	2411	14,50	15
				2509,00	29,25	2509	29	101	0,17	--
		стойка								
71	Е0109-34-5	Монтаж каркаса	0,05	5177,21	2162,21	259	108	163	17,30	1
				3015,00	415,31	151	21	90	1,56	--
		т								
72	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	59,50	1,00	60	1	56	0,36	0,36
				58,50	0,20	59	0	95	--	--
		шт								
73	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	11	25,90	0,90	285	10	263	0,15	1,65
				25,00	0,20	275	2	95	--	--
		жил								
63	Ц01401-62-1 5	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	1	100,27	--	100	--	75	0,40	0,4
				100,27	--	100	--	75	--	--
		линия								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23224	1638	20941		121
			Тенге			21585	355			0

Стоимость строительных работ -	Тенге	23224	
Всего заработная плата -	Тенге		21940
Накладные расходы -	Тенге	20941	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		3141
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2650	
ВСЕГО. Стоимость строительных работ -	Тенге	46814	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		132
Сметная заработная плата -	Тенге		25081
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	46814	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		132
Сметная заработная плата -	Тенге		25081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по акту:		Тенге			**169 642**				**447**
	Затраты,связанные с производством работ в зимнее время 2,64%		Тенге			**4 479**				**14**
	Итого по акту:		Тенге			**174 120**				**461**
	Итого по акту в ценах 2010г. с к=1,82323		Тенге			**317 461**				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			**6 349**				
	Итого:		Тенге			**323 810**				
	Командировочные расходы 461*0,5/173,1*30			40		**45 216**				
	в т.ч.суточные 1413 2чел.11дней		Тенге	**22**	по договору	31 086				
	в т.ч.квартирные 706,5 2чел.10дн:		Тенге	**20**		14 130				
	Итого по акту:		Тенге			**369 026,49**				
	НДС 12%		Тенге			**44 283,18**				
	Итого по акту№ 3 с НДС:		**Тенге**			**413 309,67**				
		Материалы подрядчика в ценах 2010г.								
	с-ф №337 от 14.10.10г.	Щебень М1000 фр 20-40 м3	0,184	2500,00	--	460				
	с-ф №344 от 15.10.10г	Блоки ФСБ шт	4	6250,00	--	25000				
	с-ф №615 от 26.11.09г.	Мастика кг	15,84	180,00	--	2851				
	с-ф №1750 от 09.10.10г.	Бензин-растворитель тн	0,0079	280000,00	--	2212				
	с-ф №192 от 10.03.09г.	Швеллер 20 тн	0,1220	133929,00	--	16339				
7	с-ф №225 от 15.10.10г.	Трубы стальные 76	0,201	117,86	--	24				
8	с-ф №225 от 15.10.10г.	Сталь листовая 8 мм тн	0,252	117857,00	--	29700				
9	с-ф №1361 от 12.10.09г.	Уголок 50*50*5 тн	0,216	111607,00	--	24107				
10	с-ф №190 от 20.02.09г.	Труба диаметром 169х5 мм тн	0,036	153571,00	--	5529				
10	с-ф №2225 от 17.11.10г.	Кабельные стяжки комплект	1	411,00	--	411				
19	С/ф №346 от 24.05.2010	Стоимость Электродов МР-422 д.4 кг	7	236,10	--	1653				
19	С/ф №346 от 24.05.2010	Стоимость Электродов МР-422 д.45 кг	5	236,10	--	1181				
20	с-ф №4648 от 02.09.10г.	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Dн 40 мм м	6	120,00	--	720				
21	с-ф №1743 от 27.09.10г.	Стоимость трубы гофрированной Dн 32 мм	10	77,00	--	770				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
22	с-ф №1 от 04.09.10г.	Проволока стальная. d-4 мм	м	10	30,00	--	300				
22	с-ф №2225 от 17.11.10г	Металлорукав д.32	м	10	259,00	--	2590				
	с-ф №2225 от 17.11.10г.	Розетка	шт	1	268,00	--	268				
74	С/ф №518 от 17.08.2010	Провод ПВ3 50 мм2		13	799,11	--	10388				
75	с-ф №2190 от 11.11.10г.	Провод ПВ1 4	м	0.5	76,00	--	38				
76	с-ф №2225 от 17.11.10г.	Наконечник медный 50 мм2(с т/у пленкой)		2	98,00	--	196				
75	с-ф №2225 от 17.11.10г.	Трубка ТУТ 16/8	м	0.5	40,00	--	20				
22	с-ф №1413 от 08.10.10г.	Эмаль серая	кг	2.5	428,57	--	1071				
	с-ф №1413 от 08.10.10г.	Грунтовка	кг	5	198,21	--	991				
74	с-ф №1750 от 09.10.10г.	Растворитель	л	3	280,00	--	840				
		Итого материал подрядчика без НДС					**127659**				
		Итого материал подрядчика с НДС					**142978**				
		Итого с материалами Подрядчика без НДС					**496685**				
		Всего по акту №3 с НДС					**556288**				
Итого к оплате подрядчику с НДС:				**Тенге**			**556 287,71**				

Зам.Генерального директора ОДТ-Технический директор

_____ Н.К. Абаева

"13" декабря 2010 г.

Начальник ЦПиС

_____ М.З. Кульдуров

"13" декабря 2010 г.

Подрядчик: ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Директор

_____ А.Р.Абдумомунов

"13" декабря 2010 г.

Технадзор за строительством ОКиС ЦПиС

_____ А.А.Абулкасов

"13" декабря 2010 г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС

_____ Ю.Н.Кулакова

"13" декабря 2010 г.

Начальник ПТО ВС

_____ Д.В.Манджиев

"13" декабря 2010 г.

Заказчик: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Договор подряда № 947 от 01 .12 2010 года
Наименование проекта - Модернизация и развитие сети телекоммуникаций сельской связи вдоль ВОЛС НИСМ Павлодарской ОДТ на технологии CDMA.
Наименование объекта - Инфраструктура объектов сельской связи (часть 3).

Акт № 4
выполненных работ за декабрь 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство заземления эстакады и электроснабжения под антенну SKY Edge в с.Голубовка.								
		РАЗДЕЛ 1.Строительство фундамента под металлическую эстакаду для антены, диаметром 1,8-2,4 м								
1	1--164--2	**Разработка грунта вручную 2 группы**	3,4	218,93	--	744	--	841	1,54	5
				218,93	--	744	--	113	--	--
		м3								
2	8--3--2	**Устройство основания под фундаменты щебеночного толщ. 10 см**	0,16	224,64	100,89	36	16	29	0,85	0
				123,75	38,25	20	6	112	0,18	0
		м3								
3	13--49--1	**Пропитка щебня битумной мастикой**	0,16	2397,96	462,96	384	74	304	11,00	2
				1935,00	173,25	310	28	90	0,85	0
		м3								
	1--1--39	Битум строительный тн	0,017	18600,00	--	321	--	--	--	--
4	7--42--1	**Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т**	4	248,97	172,69	996	691	682	0,48	2
				76,28	60,21	305	241	125	0,24	1
		шт								
	30--1--1	Бетон м3	0,4800	11015,00	--	5287	--	--	--	--
	30--2--1	Закладные тн	0,034	56617,00	--	1925	--	--	--	--
	30--3--1	Арматура тн	0,035	56617,00	--	1975	--	--	--	--
5	8--4--7	**Устройство гидроизоляции битумной мастикой боковая снаружи (2 раза)**	6,6	41,17	3,82	272	25	287	0,21	1
				37,35	1,44	247	10	112	0,01	0
		м2								
6	1--166--1	**Обратная засыпка вручную с уплотнением 1 группы**	2,92	122,18	--	357	--	403	0,89	3
				122,18	--	357	--	113	--	--
		м3								
7	СН РК 8.02-04-	Погрузка-разгрузка материалов на автомашину	2,209	225,60	225,60	498	498	349	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2002 стр.7 п.37			0,00	157,92	0	349	100	0,92	2
		тн								
8	310-145	Подвозка материалов на 257 км (с.Голубовка Иртышского РУТ)	2,209	1053,25	1053,25	2327	2327	357	0,00	0
				0,00	161,48	0	357	100	0,70	2
		тн								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15122	3632	3252		13
			Тенге			1982	990			5
	Стоимость строительных работ -		Тенге			15122				
	Всего заработная плата -		Тенге				2972			
		Накладные расходы -	Тенге			3252				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				488			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1102				
	ВСЕГО. Стоимость строительных работ -		Тенге			19476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3460			
		РАЗДЕЛ 2.Металлическая эстакада под антенны, диаметром 1,8 и 2,4 м								
1	Е0109-62-3	Изготовление металлоконструкций для крепления антенн	0,655	25755,11	9375,11	16870	6141	10898	91,00	60
				16380,00	2107,33	10729	1380	90	7,36	5
		т								
2	Ц0110-487-1	Рамы и подставки под антенны параболические или эллиптические массой до 100 кг, высотой до 50 м	0,655	54035,00	2285,00	35393	1497	34389	315,00	206
				51750,00	232,00	33896	152	101	1,35	1
		т								
3	Е0109-34-5	Монтаж трубостойки, диаметром 169 мм	0,0357	5177,21	2162,21	185	77	110	17,30	1
				3015,00	415,31	108	15	90	1,56	--
		т								
4	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (2 раза)	4	5,86	0,05	23	--	21	0,03	0
				5,81	0,02	23	--	90	--	--
		м2								
5	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,	2	60,37	0,07	121	--	127	0,37	1
				60,30	0,02	121	--	105	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			52592	7715	45545		267
			Тенге			44877	1547			6
	Стоимость строительных работ -		Тенге			52592				
	Всего заработная плата -		Тенге				46424			
		Накладные расходы -	Тенге			45545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5888				
	ВСЕГО. Стоимость строительных работ -		Тенге			104024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				53255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			104024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							296
		Сметная заработная плата -	Тенге				53255			
		РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы								
12	Е0101-162-2 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 гр.вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,6	271,17	--	434	--	490	1,74	2
				271,17	--	434	--	113	--	--
		м3								
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 гр.	1,6	122,18	--	195	--	221	0,89	1
				122,18	--	195	--	113	--	--
		м3								
14	Ц0108-142-1	Устройство нижней постели при одном кабеле в траншее	8	36,60	27,80	293	222	119	0,06	0,48
				8,80	6,90	70	55	95	0,04	--
		м								
15	Ц0108-142-1	Устройство верхней постели при одном кабеле в траншее	8	36,60	27,80	293	222	119	0,06	0,48
				8,80	6,90	70	55	95	0,04	--
		м								
16	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3,2	0,99	0,99	3	3	1	--	--
				--	0,30	--	1	97	--	--
		м2								
17	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из п/э труб до 2-х отверстий	0,008	20790,00	--	166	--	183	133,00	1
				20790,00	--	166	--	110	--	--
		кан.-км								
18	Ц0108-149-1 прим	Кабели, подвешиваемые по фасаду на тросе, масса 1 м до 1 кг (ПНД-32 мм гофр)	10	68,80	46,30	688	463	313	0,14	1
				22,50	10,40	225	104	95	0,06	1
		м								
62	Ц0108-148-2	Кабели и провода до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	18,5	32,00	3,20	592	59	518	0,15	3
				28,80	0,70	533	13	95	--	--
		м								
63	Ц0108-405-3	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 70 мм2	27	71,00	5,70	1917	154	1706	0,39	5
				65,30	1,20	1763	32	95	0,01	--
		м								
64	Ц0108-157-1	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, кабель, масса 1 м до 9 кг	0,1	2,20	--	0	--	--	0,02	0,002
				2,20	--	0	--	--	--	--
		м								
65	Ц0108-158-1 6	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до	2	236,00	--	472	--	448	1,00	2
				236,00	--	472	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	11
		шт								
66	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	4	32,60	--	130	--	124	0,18	0,72
				32,60	--	130	--	95	--	--
		шт								
67	Ц0110-486-7 к=0,5	Антенны для радио-релейных линий связи: антенна параболическая с диаметром зеркала до 2,5 м,	1	4336,50	241,50	4337	242	3918	24,00	24
				4095,00	29,25	4095	29	101	0,17	--
		шт								
68	Ц0110-361-5	Монтаж трансивера	2	4057,00	119,00	8114	238	7538	22,00	44
				3938,00	29,30	7876	59	101	0,17	--
		стойка								
69	Ц0108-105-1	Монтаж UPS	1	3668,00	--	3668	--	3485	18,00	18
				3668,00	--	3668	--	95	--	--
		шт								
70	Ц0110-361-2 к=0,5	Монтаж усилителя МШУ	1	2624,50	115,50	2625	116	2411	14,50	15
				2509,00	29,25	2509	29	101	0,17	--
		стойка								
71	Е0109-34-5	Монтаж каркаса	0,05	5177,21	2162,21	259	108	163	17,30	1
				3015,00	415,31	151	21	90	1,56	--
		т								
72	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	59,50	1,00	60	1	56	0,36	0,36
				58,50	0,20	59	0	95	--	--
		шт								
73	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	11	25,90	0,90	285	10	263	0,15	1,65
				25,00	0,20	275	2	95	--	--
		жил								
63	Ц01401-62-1 5	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	1	100,27	--	100	--	75	0,40	0,4
				100,27	--	100	--	75	--	--
		линия								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24631	1838	22152		122
			Тенге			22792	401			0

Стоимость строительных работ -	Тенге	24631	
Всего заработная плата -	Тенге		23193
Накладные расходы -	Тенге	22152	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		3323
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2807	
ВСЕГО. Стоимость строительных работ -	Тенге	49589	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		133
Сметная заработная плата -	Тенге		26516
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	49589	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		133
Сметная заработная плата -	Тенге		26516

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по акту:			Тенге			173 090				448
	Затраты,связанные с производством работ в зимнее время 2.64%			Тенге			4 570				14
	Итого по акту:			Тенге			177 660				462
	Итого по акту в ценах 2010г. с к=1.82323			Тенге			323 914				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%			Тенге			6 478				
	Итого:			Тенге			330 393				
	Командировочные расходы 466*0,5*173,1*30				40		49 455				
	в т.ч.суточные 1413 2чел.12дней			Тенге	24	по договору	33 912				
	в т.ч.квартирные 706.5 2чел.11дн.			Тенге	22		15 543				
	Итого по акту:			Тенге			379 847,56				
	НДС 12%			Тенге			45 581,71				
	Итого по акту№4 с НДС:			**Тенге**			425 429,26				
		Материалы подрядчика в ценах 2010г.									
	с-ф №337 от 14.10.10г.	Щебень М1000 фр 20-40	м3	0,184	2500,00	--	460				
	с-ф №344 от 15.10.10г	Блоки ФСБ	шт	4	6250,00	--	25000				
	с-ф №615 от 26.11.09г.	Мастика	кг	15,84	180,00	--	2851				
	с-ф №1750 от 09.10.10г.	Бензин-растворитель	тн	0,0079	280000,00	--	2212				
	с-ф №192 от 10.03.09г.	Швеллер 20	тн	0,1220	133929,00	--	16339				
7	с-ф №225 от 15.10.10г.	Трубы стальные 76		0,201	117,86	--	24				
8	с-ф №225 от 15.10.10г.	Сталь листовая 8 мм	тн	0,252	117857,00	--	29700				
9	с-ф №1361 от 12.10.09г.	Уголок 50*50*5	тн	0,216	111607,00	--	24107				
10	с-ф №190 от 20.02.09г.	Труба диаметром 169Х5 мм	тн	0,0357	153571,00	--	5482				
10	с-ф №2225 от 17.11.10г.	Кабельные стяжки	комплект	1	411,00	--	411				
19	С-ф №346 от 24.05.2010	Стоимость Электродов МР-422 д.4	кг	7	236,10	--	1653				
19	С-ф №346 от 24.05.2010	Стоимость Электродов МР-422 д.45	кг	5	236,10	--	1181				
20	с-ф №4648 от 02.09.10г.	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	м	8	120,00	--	960				
21	с-ф №1743 от 27.09.10г.	Стоимость трубы гофрированной Dн 32 мм		10	77,00	--	770				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
22	с-ф №1 от 04.09.10г.	Проволока стальная. d-4 мм	м	10	30,00	--	300				
22	с-ф №2225 от 17.11.10г	Металлорукав д.32	м	10	259,00	--	2590				
	с-ф №2225 от 17.11.10г.	Розетка	шт	1	268,00	--	268				
74	С/ф №518 от 17.08.2010	Провод ПВ3 50 мм2		27	799,11	--	21576				
75	с-ф №2190 от 11.11.10г.	Провод ПВ1 4	м	0,5	76,00	--	38				
76	с-ф №2225 от 17.11.10г.	Наконечник медный 50 мм2(с т/у пленкой)		2	98,00	--	196				
76	с-ф №2225 от 17.11.10г.	Наконечник медный 95 мм2(с т/у пленкой)		2	232,15	--	464				
75	с-ф №2225 от 17.11.10г.	Трубка ТУТ 16/8	м	0,5	40,00	--	20				
22	с-ф №1413 от 08.10.10г.	Эмаль серая	кг	2,5	428,57	--	1071				
	с-ф №1413 от 08.10.10г.	Грунтовка	кг	5	198,21	--	991				
74	с-ф №1750 от 09.10.10г.	Растворитель	л	3	280,00	--	840				
		Итого материал подрядчика без НДС					**139505**				
		Итого материал подрядчика с НДС					**156245**				
		Итого с материалами Подрядчика без НДС					**519352**				
		Всего по акту №4 с НДС					**581675**				
	Итого к оплате подрядчику с НДС:			**Тенге**			**581 674,56**				

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
Б.К. Абаева
"13" декабря 2010 г.

Начальник ЦПиС
М.З. Кульдуров
"13" декабря 2010 г.

Подрядчик:ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Директор
А.Р.Абдумомунов
"13" декабря 2010 г.

Технадзор электромонтажных работ ОКиС ЦПиС
А.А.Абулкасов
"13" декабря 2010 г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
Ю.Н.Кулакова
"13" декабря 2010 г.

Начальник ЦТО ВС
Д.В.Манджиев
"13" декабря 2010 г.