ГСН 4.03-01-2011

АКТ
приемки законченного строительством объекта системы газоснабжения

Строительство тепличного комплекса восточнее микрорайона «Шанырак-5» севернее кладбища «Бурундай», в Алатауском районе, (наружные сети газопровода). среднее и низкое давление.

(наименование и адрес объекта)

г.Алматы «24» августа 2016г

Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Директор «BRB APK» Әділхан Н. ; Директор ТОО „SBS' Concret" Исаев Н.М.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены комиссии представителей:

Директор ТОО «Асель-А» Алтаев Т.

ТОО „Проектный институт „Промзернопроект"

Эксплуатационной организации Начальник СРГС АГХ «УМГ «Алматы» Филиал АО «ИЦА» Исанкулов А.Д.

Технадзор

Установила:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Асель-А» предъявлен к приемке законченный строительством объект Строительство тепличного комплекса восточнее микрорайона «Шанырак-5» севернее кладбища «Бурундай», в Алатауском районе, (наружные сети газопровода).
(наименование объекта)
2. Субподрядными организациями
(наименование организации)

выполнены газификация жилого массива расположенного по адресу: Строительство тепличного комплекса восточнее микрорайона «Шанырак-5» севернее кладбища «Бурундай», в Алатауском районе, (наружные сети газопровода).
(виды работ)

3. Проект № 3866-С4 -ГСН разработан ТОО «ТаразАгроПром-Сервис»
(наименование организации)

4. Строительство осуществлялось в сроки:
Начало работ август 2016 год (месяц, год) окончание работ август, 2016 год (месяц, год)

Приемочная комиссия рассмотрела документацию, представленную в соответствии с требованиями «ГСН 4.03-01-2011» или территориальных строительных норм по приемке, произвела внешний осмотр объекта, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)
Не производились

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом, требованиями ГСН 4.03-01-11.
2. Предъявленный к приемке:

Строительство тепличного комплекса восточнее микрорайона «Шанырак-5» севернее кладбища «Бурундай», в Алатауском районе, (наружные сети газопровода).считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией

(наименование объекта)

Председатель комиссии
Директор "SBS Concret" Исаев Н.М.
Директор «BRB APK» Әділхан Н.

М.П.

Технадзор заказчика Ч. Ногайбаев

Представитель проектной организации
ТОО „Проектный институт „Промзернопроект" Шубин А.В.

Представитель эксплуатационной организации
Начальник СРГС АГХ «УМГ «Алматы» Филиал АО «ИЦА»
«__» Исанкулов А.Д.

Представитель в области промышленной
Безопасности Главный специалист УЭиКХ г. Алматы
Машконов Х.Т.

Объект сдан:
Представитель генерального подрядчика
Директор ТОО «Асель -А» Алтаев Т.