Заказчик: ТОО «ЛИДЕРПРОЕКТДИЗАЙН»
Исполнитель: ИП «Өркен»
Договор от 19 сентября 2014 года

Акт выполненных работ
за апрель – месяц 2015 года.

Топо-геодезические и инженерно-геологические изыскания для разработки проекта «Строительство водозабора в с. Кунбатыс 1 с подключением с. Кунбатыс 2 на территории Кордайского района Жамбылской области».

№№ п/п	Наименование работ	Единица измере-ния	Объём работ	Общая стоимость работ, тенге
1.	«Строительство водозабора в с. Кунбатыс 1 с подключением с. Кунбатыс 2 на территории Кордайского района Жамбылской области».	услуга	1	1500000
Итого без НДС				1500000

ЗАКАЗЧИК

ТОО " ЛИДЕРПРОЕКТДИЗАЙН "

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП «Өркен»

МП

Акт №7
от 07.04.2015 г.
сдачи-приемки выполненных работ
по договору №7 от 19 сентября 2014 года.

Топо-геодезические и инженерно-геологические изыскания для разработки проекта

«Строительство водозабора в с. Кунбатыс 1 с подключением с. Кунбатыс 2 на территории Кордайского района Жамбылской области».

Мы, нижеподписавшиеся, представитель **Исполнителя** ИП "Өркен" в лице Джарасова О.Б. с одной стороны и представитель **Заказчика** и ТОО «ЛИДЕРПРОЕКТДИЗАЙН», в лице директора Джолдасова Г.К. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что топо-геодезические и инженерно-геологические работы выполнены **Исполнителем** в полном объеме и материалы переданы **Заказчику**

Работу сдал:
О.Б. Джарасов _____

Работу принял:
Г.К. Джолдасова _____