№2

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Усть-Каменогорска"
ул. Казахстан, 27 ,ИИК KZ 06070103KSN1816000 БИК KKMFKZ2A БИН 050140000903 РГУ "Комитет казначейства Мин. Финансов РК
ПОДРЯДЧИК : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен"
исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Реквизиты: г.Усть-Каменогорск, Леваневского, 21, БИН 020740000137, БИК ALMNKZKA, ИИК KZ95826F0KZTD2003822
АО "АТФБанк", тел 8-7232-78-91-10

Наименование объекта:Реконструкция и развитие благоустройства дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Усть-Каменогорске, жилых домов №343/3, №339/2 по ул. Бажова
Договор подряда(контракт) №154 от 11.06.2018 года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 г
от 26 сентября 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	акт №2	44 041 572,000	44 041 572,000			5 284 989,000	49 326 561,000
	Выполнено всего по объекту с начала строительства за 2018 год	**66 952 553,000**	**66 952 553,000**			**8 034 307,000**	**74 986 849,000**

Тапсырыс беруші / Заказчик:
Заместитель уководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Усть-Каменогорска"
_____ Жанбаров Н.Е.

Технадзор:
Эксперт ТОО "ЖКС Тумар"
_____ **Бухин Д.Б.**

Мердігер / Подрядчик:
Республиканское государственное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен"
исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК ВКО
_____ **Кайназаров М.Д.**

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.2018 г. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**

РЕКВИЗИТЫ: Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 , БИН 050140000903 код 12, ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

РЕКВИЗИТЫ: г.Усть-Каменогорск, Леваневского, 21, БИН/ИИН 020740000137, БИК ALMNKZKA, ИИК KZ95826F0KZTD2003822
АО "АТФБанк", тел 8-7232-78-91-10

Наименование объекта: **Реконструкция и развитие благоустройства дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Усть-Каменогорске, жилых домов №343/3, №339/2 по ул. Бажова**

Договор подряда (контракт) №154 от 11.06.2018 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 21 сентября 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 выкорчевка деревьев (лок 1-1-3)										
1	1101-0207-0105	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня НР = 72 % К=-1,000;	дерево	-10	163,93	6,71	-1639	-67	–	-1132	-2993
					157,21	–	-1572	–	–	-222	
2	1101-0207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 % К=-1,000;	дерево	-10	345	271,43	-3450	-2714	–	-1230	-5054
					73,57	97,29	-736	-973	–	-374	

3	1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 % К=-1,000;	яма	-10	91,71	91,71	-917	-917	–	-264	-1275
					–	36,64	–	-367	–	-94	
4	1101-0207-0405	Площадки разделочные. Устройство. Диаметр стволов до 32 см НР = 72 % К=-1,000;	дерево	-10	85,57	34	-855	-340	-9	-402	-1358
					50,64	5,21	-506	-52	–	-101	
5	1101-0207-0306	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см НР = 72 % К=-1,000;	дерево	-10	498,07	23,29	-4981	-233	–	-3419	-9072
					474,79	–	-4748	–	–	-672	
6	4131-0102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка К=-1,000;	т	-0,07235	410		-30		–	–	-32
					–		–		–	-2	
7	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км К=-1,000;	т	-0,07235	367		-27		–	–	-29
					–		–		–	-2	
8	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (пригодный грунт для подсыпки) НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-527,14	189,84	181,39	-100075	-95619	-57	-21900	-131730
					8,34	49,36	-4399	-26018	–	-9758	
9	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=-1,000;	т	-896,138	221		-198046		–	–	-213890
					–		–		–	-15844	
10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-527,14	18,79	15,87	-9907	-8366	-57	-3475	-14452

				2,82	6,34	-1484	-3343	–	-1071	
	Итого по разделу 1					**-379 887**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-13 445				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-108 256				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-30 753				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-123				
	- перевозка грузов, тенге					-198 103				
	Накладные расходы, тенге					-31 822				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-28 140				
	Раздел 5 тротуары тип 3 (лок 2-1-2)									
11	1127-0401-0102 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементной смеси. Устройство НР = 108 % К=-1,000;	лотном теле	-39,52	1148,53	1007,12	-45390	-39801	-484	-14818	-65025
				129,17	217,97	-5105	-8615	–	-4817	
12	2101-0401-0101 Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=-1,000;	м3	-39,52	1653		-65327		-65327	–	-70553
				–		–		–	-5226	
13	2113-0101-0101 Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 К=-1,000;	т	-2,7664	16394		-45352		-45352	–	-48980
				–		–		–	-3628	
14	1127-0701-0301 Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 % К=-1,000;	м2 тротуара	-1976	2714,59	35	-5364034	-69151	-4453226	-938599	-6806844
				425,94	13,87	-841657	-27416	–	-504211	
	Итого по разделу 2					**-6 991 402**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-846 762				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-108 952				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-36 031				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-4 564 389				
	Накладные расходы, тенге					-953 417				

	Сметная прибыль (8 %), тенге				-517 882				
	Итого по смете				**-7 371 289**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				-860 207				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-217 208				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-66 784				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-4 564 512				
	- перевозка грузов, тенге				-198 103				
	Накладные расходы, тенге				-985 239				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-546 022				
	Локальная смета 1-1-1								
1	1127-0302-0201 Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	872	688	–	599936	–	–	647930	1347695
				688	–	599935	–	–	99829	
2	4131-0104-0501 Мусор строительный. Погрузка	т	87,148	73		6362		–	–	6871
				–		–		–	509	
3	4102-0103-1020 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	87,148	367		31983		–	–	34542
				–		–		–	2559	
	Итого по смете				**1 389 108**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				599 935				
	- перевозка грузов, тенге				38 345				
	Накладные расходы, тенге				647 930				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				102 897				
	Локальная смета 2-1-1								
	Раздел 3 Бельевая площадка								
1	2970-7000-3400 Стойка для чистки ковров с полкой 2500x800x2000(h)	шт	1	93600		93600		93600	–	101088
				–		–		–	7488	

	Итого по разделу 3					**101 088**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					93 600				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 488				
	Итого по смете					**101 088**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					93 600				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 488				

Локальная смета 2-1-2

Раздел 1 Зона отдыха для взрослых тип 4

1	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=2,000;	нного грунта	42	142,69	66	5993	2772	–	3280	10015
					76,69	31,79	3221	1335	–	742	
2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=2,000;	лотном теле	14	3320,14	1007,14	46482	14100	30574	5248	55868
					129,14	217,93	1808	3051	–	4138	
3	1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 пола	140	4276,49	211,11	598708	29555	529850	40158	689975
					280,74	24,41	39303	3418	–	51109	
4	1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР = 94 % К=-3,500;	м2 пола	-490	237,84	6,23	-116541	-3054	-106146	-7888	-134383
					14,98	2,14	-7341	-1051	–	-9954	
5	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 15 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	140	9428,25	22,14	1319955	3099	1233555	91082	1523920

			595,01	7,39	83301	1034	–	112883	
	Итого по разделу 1				**2 145 395**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				120 292				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				46 472				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 787				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 687 833				
	Накладные расходы, тенге				131 880				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				158 918				
	Раздел 2 Спортивная площадка тип 4								
6	1101-0201-0501								
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	нного грунта	60	142,67	65,98	8560	3959	–	4686	14306
				76,68	31,78	4601	1907	–	1060	
7	1127-0401-0102 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	лотном теле	20	3320,1	1007,1	66402	20142	43677	7497	79811
				129,15	217,95	2583	4359	–	5912	
8	1111-0101-1406 Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 94 %	м2 пола	200	4276,49	211,11	855297	42222	756928	57368	985678
				280,74	24,42	56147	4883	–	73013	
9	1111-0101-1407									
	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР = 94 % К=-3,500;	м2 пола	-700	237,84	6,23	-166488	-4363	-151638	-11269	-191978
				14,98	2,14	-10487	-1501	–	-14221	
10	1127-1301-0101 Спортивные покрытия толщиной 15 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	200	9428,26	22,14	1885652	4428	1762222	130117	2177031

				595,01	7,39	119002	1477	–	161262	
	Итого по разделу 2					**3 064 848**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					171 846				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					66 388				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 125				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 411 189				
	Накладные расходы, тенге					188 399				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					227 026				
	Раздел 3 Бельевая площадка тип 3									
11	1101-0201-0501									
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	нного грунта	25,5	142,63	65,96	3637	1682	–	1992	6079
				76,67	31,8	1955	811	–	450	
12	1127-0401-0102 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	лотном теле	8,5	3320,12	1007,06	28221	8560	18563	3187	33921
				129,18	218	1098	1853	–	2513	
13	1127-0401-0102 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементной смеси. Устройство НР = 108 %	лотном теле	4,25	1148,71	1007,29	4882	4281	52	1594	6994
				129,18	218,12	549	927	–	518	
14	2101-0401-0101 Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,25	1653		7025		7025	–	7587
				–		–		–	562	
15	2113-0101-0101 Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2975	16394		4877		4877	–	5267
				–		–		–	390	
16	1127-0701-0301 Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	85	2714,6	35	230741	2975	191561	40375	292805
				425,94	13,87	36205	1179	–	21689	

	Итого по разделу 3					**352 653**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					39 807				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 498				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 770				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					222 078				
	Накладные расходы, тенге					47 148				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					26 122				
	Раздел 4 Проезд									
	4.1 Тип 1									
17	1127-0602-0706 Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	2 основания	1389	1164,42	109,6	1617376	152240	1397071	123726	1880390
				49	33,47	68065	46496	–	139288	
18	1127-0602-0707 Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=2,000;	2 основания	2778	120,61	3,68	335044	10218	324038	5172	367433
				0,28	1,44	788	4001	–	27217	
19	1127-0602-0301 Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1389	1861,78	93,14	2586006	129373	2400115	102913	2904033
				40,69	27,91	56518	38772	–	215114	
	4.2 Тип 2									
20	1127-0602-0301 Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2680	1861,78	93,14	4989554	249616	4630890	198568	5603176
				40,69	27,91	109048	74811	–	415050	

	Итого по разделу 4					**10 755 032**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					234 419				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					541 447				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					164 080				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 752 114				
	Накладные расходы, тенге					430 379				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					796 669				
	Раздел 5 Тротуары тип 3									
21	1101-0201-0501									
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	нного грунта	286,48	142,67	65,99	40872	18905	–	22373	68305
				76,68	31,79	21967	9107	–	5060	
22	1127-0401-0102 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	лотном теле	95,492	3320,13	1007,12	317045	96170	208540	35801	381074
				129,17	217,96	12335	20814	–	28228	
23	1127-0401-0101 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	лотном теле	87,26	2754,39	972,22	240348	84836	144241	31881	294007
				129,17	209,12	11271	18248	–	21778	
24	1127-0701-0302 Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	1745,32	2633,25	35,09	4595864	61243	3916201	694282	5713358
				354,33	14	618419	24434	–	423212	
	Итого по разделу 5					**6 456 744**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					663 992				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					261 156				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					72 596				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 268 977				
	Накладные расходы, тенге					784 329				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					478 277				

Раздел 6 Устройство бортовых камней

25	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	·ового камня	1727,98	1857,13	28,45	3209079	49161	1959813	1316706	4887848
					694,51	11,04	1200099	19072	–	362063	
26	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91. БР100.30.15	м3	17,126	47192		808210		808210	–	872867
					–		–		–	64657	
27	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91. БР100.20.08	м3	13,57	43603		591693		591693	–	639029
					–		–		–	47336	

Итого по разделу 6	**6 399 744**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 200 099
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 167
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 072
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 359 716
Накладные расходы, тенге	1 316 705
Сметная прибыль (8 %), тенге	474 055

Итого по смете	**29 174 416**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 430 455
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	982 128
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	279 430
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 701 907
Накладные расходы, тенге	2 898 840
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 161 067

Локальная смета 2-1-3

Раздел 1 Ограждение бельевой площадки

1	2970-7000-4100	Ограждение бельевой площадки 2500x200(h) (00004)	метр	53	52800		2798400		2798400	–	3022272
					–		–		–	223872

Итого по разделу 1					**3 022 272**				
в том числе									
- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 798 400				
Сметная прибыль (8 %), тенге					223 872				
Итого по смете					**3 022 272**				
в том числе									
- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 798 400				
Сметная прибыль (8 %), тенге					223 872				
Локальная смета 2-1-4									
1 1147-0104-0105 Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	яма	20	2216,3	74,03	44327	1481	15167	24827	74684
			1383,94	26,64	27679	533	–	5532	
2 1147-0103-0105 Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	20	3237,64	876,97	64751	17539	2357	44426	117913
			2242,77	281,47	44855	5629	–	8734	
3 2501-0103-0302 Ель сибирская, с комом, высотой более 1,5 до 2 м	шт.	20	10233		204660		204660	–	221033
			–		–		–	16373	
4 1147-0112-0103 Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	6587,6	374,83	9,45	2469230	62247	852765	1381056	4158307
			235,93	2,3	1554224	15158	–	308023	
5 1147-0112-0201 Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,65876	429658,54	4144,99	283042	2730	279841	1348	307141
			714,09	1611,1	471	1061	–	22751	

	Итого по смете								
	в том числе				**4 879 078**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 627 229				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				83 997				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 381				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 354 790				
	Накладные расходы, тенге				1 451 657				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				361 413				
	Локальная смета 2-1-5								
1	1106-0101-0101 Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	0,184	22603,26	1059,78	4159	195	3753	228	4738
				1146,74	217,39	211	40	–	351	
	Итого по смете					**4 738**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					211				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					195				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 753				
	Накладные расходы, тенге					228				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					351				
	Итого по смете									
	Локальная смета 2-2-1									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308 Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	75,7861	143,3	135,78	10861	10290	–	2233	14142
				7,53	33,4	571	2530	–	1048	
2	1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,3439	1809,32	–	4241	–	–	3054	7879
				1809,32	–	4241	–	–	584	

3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	9,336	786,33	–	7341	–	–	5286	13637
					786,33	–	7341	–	–	1010	
4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	37,344	16,42	16,44	614	614	–	176	853
					–	6,56	–	245	–	63	
5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (лишний грунт) НР = 72 %	м3 грунта	31,46	211,67	211,67	6660	6660	–	1179	8466
					–	52,07	–	1638	–	627	
6	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	53,585	367		19666		–	–	21239
					–		–		–	1573	
		Итого по разделу 1					**66 215**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 153				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 564				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 413				
		- перевозка грузов, тенге					19 666				
		Накладные расходы, тенге					11 928				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 905				

Раздел 2 Электроосвещение

7	1109-0701-0103	Опора осветительная. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	конструкций	15,36387	151480,58	35938,01	2327328	552147	82067	1295491	3912644

8	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80			110200,96	12002,79	1693114	184409	–	289826	
			м	90	4662		419580		419580	–	453146
					–		–		–	33566	
9	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	109,8	2767		303817		303817	–	328122
					–		–		–	24305	
10	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	39,6	1372		54331		54331	–	58677
					–		–		–	4346	
11	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (прим. к 45х3,5)									
			м	5,4	874		4720		4720	–	5098
					–		–		–	378	
12	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (50х50х5)									
			т	0,0252	232308		5854		5854	–	6322
					–		–		–	468	
13	2106-0902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная									
			м	0,9	191		172		172	–	186
					–		–		–	14	
14	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 (2)									
			т	0,00054	259419		140		140	–	151
					–		–		–	11	

15	2105-0304-0117	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00054	221451		120		120	–	130
					–		–		–	10	
16	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (10)	т	0,09108	245176		22331		22331	–	24117
					–		–		–	1786	
17	1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	конструкций	15,36387	109930,31	49816,18	1688954	765368	253790	601613	2473812
					43595,46	13154,64	669796	202107	–	183245	
18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	20	2540,85	19,08	50818	382	26576	17179	73437
					1193	–	23860	–	–	5440	
19	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	430		8600		8600	–	9288
					–		–		–	688	
20	2960-6000-1000	DIN рейка DR 15.425 L=15см	шт	20	134		2680		2680	–	2894
					–		–		–	214	
21	1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз НР = 69 %	м2	75,36073	208,78	2,46	15732	186	13210	1630	18755
					31,02	0,4	2336	27	–	1389	
22	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 %	м2	226,0822	224,8	1,83	50827	415	46965	2435	57520
					15,25	0,37	3447	82	–	4261	

23	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	0,59	5910,26	1520,51	3487	898	2123	803	4632
					789,74	671,79	466	397	–	343	
24	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	9	27384,62	1109,06	246461	9980	191764	42677	312272
					4968,55	242,56	44717	2181	–	23131	
25	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	23	8775,69	3644,31	201838	83817	45256	73507	297374
					3163,69	1275,15	72765	29328	–	22028	
26	2960-2000-0000	Светильник консольный MARK LED	шт	23	34634		796582		796582	–	860309
					–		–		–	63727	

Итого по разделу 2 **8 898 883**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 510 501
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 413 193
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 418 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 280 678

Накладные расходы, тенге 2 035 335

Сметная прибыль (8 %), тенге 659 176

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция

27	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	21,5	324,21	147,57	6972	3173	935	2745	10492
					133,21	44,07	2864	949	–	777	
28	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	389	306,39	139,7	119185	54343	17734	45650	178022
					121,1	41,89	47108	16295	–	13187	

29	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	36	419,43	170,33	15101	6132	2430	5998	22787
					181,65	49,74	6539	1791	–	1688	
30	2306-0141-0802	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,445	163979		72971		72971	–	78809
					–		–		–	5838	
31	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	216	419,49	170,33	90610	36791	14583	35985	136723
					181,65	49,74	39236	10743	–	10128	
32	2306-0144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,216	166985		36069		36069	–	38955
					–		–		–	2886	
		Итого по разделу 3					**465 788**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					95 747				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					100 439				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 778				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					144 722				
		Накладные расходы, тенге					90 378				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					34 504				
		Раздел 4 Материалы									
33	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	0,389	266786,48	66405,69	103780	25832	354	84198	203014
					199469,75	19160,14	77594	7453	–	15038	
34	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	389	133		51737		51737	–	55876

35	1308-0201-0503			–		–		–	4139	
	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	60	181,64	–	10899	–	–	7847	20246
				181,64	–	10899	–	–	1500	
36	2985-7500-2000									
	Сжим ответвительный У 731 сечением 1,5-10	шт	60	134		8040		8040	–	8683
				–		–		–	643	
37	1308-0201-0301 Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	389	486,33	413,67	189183	160918	–	61454	270688
				72,66	146,76	28265	57088	–	20051	
38	2101-0401-0101 Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27,001	1653		44633		44633	–	48204
				–		–		–	3571	
	Итого по разделу 4					**606 711**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					116 757				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					186 749				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					64 543				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					104 764				
	Накладные расходы, тенге					153 499				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					44 942				
	Итого по смете					**10 037 597**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 735 158				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 717 945				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					517 265				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 530 164				
	- перевозка грузов, тенге					19 666				
	Накладные расходы, тенге					2 291 140				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					743 527				
	Итого по акту					**41 237 023**				

Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	
Итого	428865
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	41 665 888
Итого	1204144
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	42 870 032
Итого по главам 1-9	319138
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	43 189 170
- в текущих ценах с 26.03.18 г	852402
- в текущих и прогнозных ценах	44 041 572,68
Налог на добавленную стоимость (12 %)	44 041 572,68
Всего по акту	5284988,32
	49 326 561

Тапсырыс беруші / Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Усть-Каменогорска"
_____ Жапбаров Н.Е

Мердігер / Подрядчик:
Республиканское государственное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен"
ИУ КУИС МВД РК ВКО
_____**Кайназаров М.Д.**

Технадзор:
Эксперт ТОО "СК Тумар"
_____ **Бухин Д.Б.**