Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта
в эксплуатацию

2014 жылғы « 20 » тамыз № Шемонаиха ауданы Выдриха ауылы
(объектінің орналасқан жері)

от « 20 » августа 2014 г. Шемонаихинского района в с.Выдриха
(местонахождение объекта)

Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданының әкімі аппараты
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы « 19 » тамыз №264 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) от «19» августа 2014 г. №264
Аппарат акима Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) Ержан Калович Мұқатаев – Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданы әкімінің орынбасары (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Мукатаев Ержан Карлович – заместитель акима Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
«Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ директоры, Шығыс-Қазақстан облысы бойынша бас құрылыс инспекторы – Қанат Тұрсынбайұлы Мыңбаев (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Мынбаев Канат Турсынбаевич –директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ВКО, Главный инспектор по Восточно-Казахстанской области. (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші Әсет Гарибұлы Кусаинов –«ШҚО Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ дизайн,сәулет және жобалау бөлімнің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

председателя-представителя заказчика Кусаинов Асет Гарибович – руководитель отдела дизайна, архитектуры и проектирование ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»

(фамилия, имя, отчество, должность)

пайдаланушы ұйымдар Тұсұпқан Мусинұлы Абайдельдинов – ШЖҚ КМК Шемонаиха орталық аудандық ауруханасының бас дәрігері

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

эксплуатационной организации Абайдельдинов Тусупкан Мусинович – главный врач КГП на ПХВ Шемонаихинская центральная районная больница Шемонаихинского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігер Ержан Оканұлы Скаков - «ПСК Өскемен - Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального подрядчика Скаков Ержан Оканович –директор товарищества с ограниченной ответственностью «ПСК Өскемен - Құрылыс»

(фамилия, имя, отчество, должность)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Данияр Тоқтасынұлы Майтыков - «Облжилкомхозстрой» ЖШС маманы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения Майтыков Данияр Токтасынович – специалист ТОО «Облжилкомхозстрой»

(фамилия, имя, отчество, должность)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

жоқ

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) нет

(фамилия, имя, отчество, должность)

жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары Анна Александровна Ищенко –«Шемонаиха ауданының құрылыс, сәулет және қалақұрылыс бөлімі» ММ басшысының м.а.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства Ищенко Анна Александровна и.о.руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района»

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Виктор Васильевич Попов – Қазақстан Республикасы агентігінің ШҚО тұтынушыларының құқықтарын қорғау департаментінің Шемонаиха аудандық тұтынушылар құқықтарын қорғау басқармасы РМБ басшысы (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Попов Виктор Васильевич – руководитель РГУ Шемонаихинское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей ВКО Агенство РК по защите прав потребителей (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Ерік Мамбетұлы Тойбаев - ШҚО ТЖ департаментінің Шемоаниха ауданының төтенше жағдайлар департаменті бөлімінің басшысы (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственной противопожарной службы Тойбаев Ерик Мамбетович – руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Шемонаихинского района департамента по ЧС ВКО (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) жоқ

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) нет

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органдары Галина Николаевна Бабаева – Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов социальной защиты населения Бабаева Галина Николаевна – руководитель отдела координации занятости и социальных программ Шемонаихинского района ВКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

басқа мүдделі мемлекеттік қадағалау орындарынан Ғалым Рахметуллайұлы Молдабеков – Шығыс Қазақстан облысы құрылыс, сәулет және қалақұрылыс басқармасының бас маманы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Анастасия Васильевна Тиц – «Шемонаиха ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» ММ басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Любовь Николаевна Ступенько - ШҚО Выдриха аулдық округының әкімі

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

других заинтересованных органов государственного надзора Молдабеков Галым Рахметуллаевич – главный специалист ГУ «Управление строительства, архитетктуры и градостроительства Восточно- Казахстанской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Тиц Анастасия Васильевна – руководитель ГУ«Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шемонаихинского района»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ступенько Любовь Николаевна – аким Выдрихинского сельского округа ВКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

2. Тапсырысшы (бас мердігермен бірге) «ШҚО құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ «ПСК Өскемен - Құрылыс» ЖШС)

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

салынған объектіні «Шығыс Казақстан облысы Шемонаиха ауданы Выдриха ауылында дәрігерлік амбулатория»

(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)

пайдалануға қабылдауға ұсынды.

1. Заказчиком (совместно подрядчиком) ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО» (ТОО «ПСК Өскемен - Құрылыс»)

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный «Врачебная амбулатория в с. Выдриха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области»

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Құрылыс 2012 жылғы «09» маусым № 54 ШҚО Шемонаиха ауданы Выдриха ауылдық округі әкімінің өкімі

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген
және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
«Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ

(рұқсат берген органның атауы)

2014 жылғы «20» қантар № 028 рұқсаты

2. Строительство осуществлено на основании распоряжения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «27» июня 2012 г. № 54 распоряжение акима Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района ВКО

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «20» января 2014 г. № 028 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования ВКО»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты Құрылысты және арнайы жұмыстарын орындаған

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер «ПСК Өскемен - Құрылыс» ЖШС

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «ПСК Өскемен - Құрылыс»

(наименование организации)

выполнившим Специальные и строительные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Облжилкомхозстрой» ЖШС жобалау ұйымы әзірлеген.

(ұйымның атауы)

орындаған АС, ГП, ВК, ЭС ТХ.

(құжаттама бөлімдері)

және қосалқы жобалау ұйымымен

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Облжилкомхозстрой»_____
(наименование организации)
выполнившим _АС, ГП, ВК, ЭС ТХ_____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген ШҚО Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Исходные данные для проектирования выданы Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Құрылыс _____Жеке_____
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному_____
(номер проекта, номер серии)

7. Жобалау-сметалық құжаттама 2013 жылғы «13» мамыр № 88 ШҚО Шығыс Қазақстан облысы құрылыс, сәулет және қала құрылыс басқармасының бұйрығымен бекітілген. _
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от «13» май 2013 года приказом № 88

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы
Құрылыс-монтаж жұмыстары 2013 жылы желтоқсан айы;
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 2014 жылы шілде айы
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 3,5 ай
нақты 7 ай
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2013;_____
(месяц, год)
окончание работ июль 2014;_____
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес:
по норме или по проекту организации строительства 3,5 месяцев;
фактически 7 месяцев

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
ЖСҚ, орындау құжаттары_____
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

ПСД, исполнительная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған -дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
20	Ауысымдағы адам келісі	20	20	20	20

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жер аумағының жалпы ауданы	га	0,04	0,5039
Ғимараттармен үймереттірдің жалпы ауданы	м2	361,95	378,90
Құрылыс көлемі	м3	2317,43	2073,80

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. изме-рения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

20	Посещений в смену	20	20	20	20

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь участка	га	0,04	0,5039
Общая площадь зданий и сооружений	м2	361,95	378,90
Строительный объем	м3	2317,43	2073,80

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады Здание амбулаторий кирпичное одноэтажное, в плане-прямоугольной формы с основными размерами в осях 30,0х12,60 м, высотой помещений – 3 м. (негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание амбулаторий кирпичное одноэтажное, в плане-прямоугольной формы с основными размерами в осях 30,0х12,60 м, высотой помещений – 3 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актіге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

орындалды.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены.

(сведения о выполнении)

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және пайдалану ұйымдары қабылданған.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 143,445 млн теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 77,990 млн теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 44,678 млн теңге, тағы басқа шығындар 20,777 млн.теңге.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 154,317 млн тенге, в том числе строительно-монтажных работ 66,904 млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 67,223 млн тенге, прочие расходы 20,190 млн тенге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 122 416 115 теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 96 562 545 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 23 209 393 теңге, тағы баска шығындар 2 644 177 тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 122 416 115 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 96 562 545 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 23 209 393 тенге и прочие затраты 2 644 177 тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық
_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Шығыс Казақстан облысы Шемонаиха ауданы Выдриха ауылындағы дәрігерлік амбулатория»
(объектінің атауы)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Врачебная амбулатория в селе Выдриха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области»
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель государственной приемочной комиссии — Е.К.Муктаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя государственной приемочной комиссии — Қ.Т.Мыңбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены государственной приемочной комиссии:

А.Г.Кусаинов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Т.М.Абайдельдинов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Е.О.Скаков
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Д.Т.Майтыков
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

А.А.Ийойко
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

В.В.Попов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Е.М.Тойбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Г.Н.Бабаева
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Г.Р.Молдабеков
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

А.В.Тиц
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Л.Н.Ступенько

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)