**ДОГОВОР № 6**
**о государственных закупках работ**

г.Жетысай « 26 » апреля 2011 года

ГУ «Отдел культуры и развития языков района» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника **Тлесова Айтбай,** действующего на оснавании Устава, с одной стороны и ГККП «Дом культура «Мактаарал» в лице директора **Шойгараев Оразымбет**, действуещего на оснавании Положения, именуемая в дальнейшем «Предприятие-Заказчика» и ТОО «Радуга-СН», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Сыздыков С.,** действуещего на оснавании Устава, с другой стороны, на оснавании Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» и в соответствии с Протоколом №7в-1 от 19 апреля 2011 года, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок – Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Мактааральского района ЮКО» рассмотрело представленные Подрядчиком ценовое предложение и документы на предмет их соответствия квалификационным требованием, а также требованиям, установленным правилами осуществления государственных закупок, по государственным закупкам способом из одного источника работ по Капитальнему ремонту «Сельской дома культуры» расположенный по адресу пос. Асыката для Заказчика, и приняло указанное ценовое предложение Подрядчика на выполнение этих работ на сумму **15 870 000** (Пятьнадцать миллиона восемьсот семьдесят тысяч) тенге (далее – Цена Договора), с учетом ПИР.

2. «Заказчик» ГУ «Отдел культуры и развития языков района» обязуется за выполненный объем работы согласно формы № 2 и формы № 3 оплатить «Подрядчику» ТОО «Радуга СН» через расчетный счет «Предприятия-Заказчика» ГККП «Дом культура «Мактаарал».

3. Работы выполняются по проектно-сметной документации ТОО «Мустафа».
Генеральный проектировщик: ТОО «Мустафа». Адрес:Мактааральский район г. Жетысай

4.В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - ГУ «Отдел культуры и развития языков района»;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) – ТОО «Радуга СН»;

3) «Предприятие -Заказчика» - ГККП «Дом культура «Мактаарал».

4) «Субподрядчик» - означает лицо или организация, имеющие договор с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

5) «Инженер» - означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику, осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

6) «Объект» - Капитальнему ремонту «Сельской дома культуры» расположенный по адресу пос. Асыката:

7) «Участок» - означает территорию, отведенную для производства работ;

8) «Цена договора» - означает **15 870 000** (Пятьнадцать миллиона восемьсот семьдесят тысяч) тенге

9) «Договор» - настоящий Договор. Все дополнения и изменения Договор, после его подписания, могуд быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковаться таким оброзом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиком и Субподрядчиками;

10) «Временные сооружения» - означают все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ по Договору, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения работ на Объекте;

11) «Материалы» - означает все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик испльзуют для выполнения работ по Договору;

12) «Оборудование» - означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для выполнения работ по Договору;

13) «Срок продолжительности работ» - означает срок с момента вступления в силу Договора до 1 сентября 2011 года;

14) «Дни» - календарные дни, «месяцы»- календарные месяцы

15) «Изменения»- изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

16) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

17) «период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

18) «Закон» - Закон Республики Казахстан №303-III от 21 июля 2007 года «О государственных закупках»

5. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор

2) перечень закупаемых работ, согласно Приложению 1

3) проектно-сметная документация;

4) обеспечение исполнения договора;

5) график производства работ, согласно Приложению 2

6) график погашения аванса;согласно Приложению 3

7) казахстанское содержание по договору согласно Приложению 4

6. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных Договором.

7. Договор составлен на руском языке. Вся отнасящаяся к Договору переписка или иная документация должны соответствовать данным условиям.

8. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

9. Подрядчик несет финансовые расходы по испльзованию электро-энергии и водоснабжения.

10. Внесение изменения в Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-проектно-сметную документацию, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию.

11. Подрядчик может заключать договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

В случае привлечении Подрядчиком субподрядных организаций для выполнения работ по Договору Подрядчик до заключения соответствующего договора субподряда обязан получить разрешение Заказчика на привлечение субподрядной организации. Для получения такого разрешения Подрядчик направляет Заказчику официальный запрос с указанием перечня и объема планируемых к передаче работ с приложением нотариально заверенной копии лицензии субподрядной организации на выполнение передаваемых на субподряд работ. Заказчик вправе запросить иные документы субподрядной организации в целях подтверждения соответствия последнего квалификационным требованиям для выполнения передаваемого на субподряд объема работ.

12. При наличии на Участке Субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

14. Если Заказчик и/или Инженер просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с Объекта в течение 72 (семьдесят два) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору.

15. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

16. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не известные Подрядчику на момент заключения Договора заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ по Договору.

17. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

18. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ на Объекте.

Обязательным условием договора субподряда, заключаемом между Подрядчиком и Субподрядчиком, должен являться запрет на передачу Субподрядчиком работ, предусмотренных договором субподряда третьим лицам.

19. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту приема-передачи Заказчику.

20. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика (Выгодоприобретатель) на период от даты перечисления Подрядчику аванса в размере 30% от Общей суммы договора, предусмотренного пунктом 40 Договора, до полного окончания работ на сумму перечисленного аванса, включая устранение Дефектов и Недостатков.

Объектом страхования является обязанность Подрядчика возвратить сумму аванса в случае частичного или полного не выполнения Работ, предусмотренная пунктом 41 Договора.

21. Во исполнение пункта 19 Договора заключается трехсторонний договор страхования между страховой компанией (страховщиком), Подрядчиком и Заказчиком.

Страховая компания и проект договора страхования должны быть письменно одобрены Заказчиком до заключения договора страхования. Вступившие в силу Страховые полисы (договор страхования) и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до даты перечисления Подрядчику аванса, предусмотренного пунктом 40 Договора и до Даты начала работ.

22. Если Подрядчик не представит требуемые сертификаты и страховые полисы (договоры страхования), Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Цены Договора.

23. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без письменного согласия Заказчика и подписания дополнительного соглашения к договору страхования.

24. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

25. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ по Договору.

26. Заказчик или его уполномоченное лицо и/или Инженер или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

27. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

28. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала предусмотренных п.26 Договора переговоров, Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

29. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

30. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи) дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика и/или Инженера, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего 7 (семи) дневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

31. Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по Договору.

32. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

33. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

34 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, работников и доверенных лиц Субподрядчика, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

35. Заказчик и/или Инженер могут провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и/или заменяет конструкцию.

36. Заказчик и/или Инженер письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

37. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком и/или Инженером.

38. Оплата по Договору производиться путем перечисления денежных средств на текущий банковский счет Подрядчика, указанный в Договоре.

39. Оплате должны предшествовать надлежащим образом оформленные и подписанные Акты выполненных работ, если иное не предусмотрено Договором.

Форма Актов выполненных работ определяется Заказчиком. Акты выполненных работ подписываются уполномоченными представителями Заказчика, Инженера и Подрядчика, и скрепляются печатями.

Ежемесячная сдача-приемка выполненных работ производиться не позднее 25-го (двадцатого) числа каждого месяца.

40. На время приемки работ Подрядчик обязан обеспечить Заказчика и/или Инженера и/или членов рабочей комиссии и/или государственной приемочной комиссии материалами и информацией, необходимыми для приемки работ по Договору.

41. Виды и сроки выплат. Заказчик перечисляет Подрядчику, через расчетный счет «Предприятия» аванс в размере **30%** от Цены Договора. Сумма аванса составляет **4 761 000** (Четыре миллиона семьсот шестьдесят один тысячи) тенге.

Перечисление аванса производиться в течение 3 (трех) банковских дней со дня вступления в силу договора страхования, предусмотренного пунктами 20, 21 Договора.

Оставшаяся сумма в размере **70%** от Цены Договора, которая составляет **11 109 000** (Одиннадцать миллион сто девять тысяч) тенге, будет выплачиваться ежемесячно по мере выполнения Подрядчиком работ по Договору и поступления бюджетных средств согласно плана финансирования.

В случае частичного или полного невыполнения работ Поставщик обязан вернуть Заказчику выплаченную сумму авансового платежа в течение 5 (пяти) календарных дней со дня предъявления требования Заказчиком в части разницы между общей суммой аванса и стоимостью выполненных работ.

В случае, если Поставщик не позднее 5 (пяти) календарных дней не вернет выплаченную сумму авансового платежа по Договору, то соответственно, на него начисляется пеня в размере 0,1% от суммы аванса за каждый

календарный день просрочки до полного исполнения обязательства по настоящему пункту. Обязательство по возврату аванса действует независимо от срока действия настоящего Договора.

42. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по Договору.

В течение месяца со дня получения аванса Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие целевое использование аванса.

43. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. В случае если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по Договору.

44. Подрядчик выполняет работы по Договору в сроки, установленные графиком производства работ. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

Датой начала работ считается день вступления Договора в законную силу.

Датой завершения работ считается завершение всех этапов работ, которые должны быть подтверждены подписанными Актами выполненных работ. За исключением форс-мажорных условий, в случае несвоевременного выполнения графика производства работ Подрядчиком, Заказчик, без ущерба другим своим правам, в рамках договора, уплачивает в виде неустойки сумму в 0,02% от объема выполненных работ за каждый день просрочки от суммы договора.

45. За отставание от утвержденного графика производства Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки работ.

46. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, используемых для выполнения работ по Договору, в том числе лабораторное заключение и согласовывать все используемые материалы и оборудования с Заказчиком.

Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию качества выполненных работ и гарантию эксплуатации Объекта сроком на 2 года. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты Акта окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акта Государственной комиссии).

В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять все недостатки и дефекты Объекта, появляющиеся в результате его нормальной эксплуатации. Такие недостатки и дефекты Подрядчик устраняет в срок, указанный Заказчиком и/или Инженером.

Гарантия не распространяется на недостатки и дефекты, вызванные несоблюдением Заказчиком или иным субъектом, осуществляющим эксплуатацию Объекта, нормативно-технической документации по эксплуатации Объекта.

47. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор в одностороннем порядке до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

48. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается ниже перечисленным:

1) Подрядчик неоднократно срывает (нарушает) сроки выполнения работ, установленные Графиком производства работ;

2) Подрядчик без всяких на то оснований приостанавливает работы сроком более 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик без всяких на то оснований не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком и/или Инженером в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком и/или Инженером;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 (тридцати) календарных дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Инженером и Заказчиком сумму в течение 30 (тридцати) дней, следующих за датой подтверждения суммы. Сумма подтверждается Актом выполненных работ;

7) Подрядчик допустил передачу на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ по Договор;

8) Подрядчик допустил к выполнению работ Субподрядчика без письменного разрешения Заказчика.

49. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

50. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов, штрафных санкций, неустойки и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма авансов, штрафных санкций, неустойки и издержек Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся

Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования об уплате.

51. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, в том числе, но не ограничиваясь: по причине отсутствия финансирования и/или сокращения финансирования, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В таком случае Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора или в случае расторжения Договора по его вине, последний выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 0,5% от общей суммы Договора.

52. Когда Договор аннулируется в силу обстоятельств, указанных в предыдущем пункте Договора, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

53. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае неисполнения договорных обязательств Подрядчиком, в том числе выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику (Подрядчику), не предусмотренного Законом.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику по акту приема-передачи.

54. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки работ на Объекте.

55. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также имущество Заказчика от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества.

Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

56. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

За исключением форс-мажорных условий, если поставщик не может поставить товары либо предоставить в сроки, предусмотренные договором, Заказчик, без ущерба другим свои правам, в рамках договора, вычитает из общей суммы договора в виде неустойки сумму в 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки.

57. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

58. В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может (но не обязан) выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

59. Подрядчик после окончания всех работ по Договору, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает соответствующую комиссию по оценке завершенности работ по Договору (Рабочая комиссия).

60. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

61. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

62. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

63. За нарушение качества работ, включая, но неограничиваясь: отклонение от проектно-сметной документации; нарушение технических норм и правил, действующих в Республике Казахстан, использование в работах материалов и оборудования, несоответствующих техническим нормам и правилам, предъявляемым к качеству и эксплуатации таких материалов и оборудования, использование бывших в эксплуатации материалов, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ или стоимости некачественных материалов (факт устранения должен быть подтвержден Актом устранения некачественно выполненных работ, подписываемым Подрядчиком, Заказчиком и Инженером).

Неустойка, предусмотренная настоящим пунктом, исчисляется по день устранения Подрядчиком некачественно выполненных работ (переделки). Факт устранения должен быть подтвержден Актом устранения некачественно выполненных работ, подписываемом Подрядчиком, Заказчиком и Инженером.

64. За нарушение обязательств по устранению недостатков и дефектов Объекта в течение гарантийного периода, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 % от общей суммы Договора.

65. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по уплате неустойки и штрафных санкций в указанные сроки Заказчик вправе вычесть сумму начисленных неустойки и штрафных санкций из общей суммы настоящего Договора и произвести очередной платеж Подрядчику за минусом неустойки и штрафных санкций. Неустойка и штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, подлежат уплате Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком от Заказчика требования об уплате неустойки и штрафных санкции. В подтверждение произведенной оплаты Подрядчик обязан предоставить Заказчику платежный документ, подтверждающий такую оплату, в установленный настоящим пунктом срок.

66. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора о государственных закупках:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика указанный в Договоре;

2) банковскую гарантию.

67. Договор сохраняет свое действие до истечения гарантийного периода качества выполненных Подрядчиком работ и гарантийного периода эксплуатации Объекта.

68. Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений) и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора и действует до 31 декабря 2011 года.

69. Адреса и реквизиты Сторон:

**Заказчик**

ГУ Отдел культура и развития языков района
г.Жетысай ул Ауезова 20
РНН 580400008428 код ГУ 4553505
ИИК KZ10 0701 03KS N581 0000
БИК KKMFKZ2A
ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИН.ФИН РК
БИН 021140004874
Начальник А.Тилесов.

М.П.

**Подрядчик**

ТОО «Радуга СН» ЮКО г. Шардара
ул.Анаркулова № 1а
БИН
РНН 581600210752
ИИК KZ36 6010 2910 0006 1952
БИК HSBKKZKX
АО «Народный банк Казахстана»
ЮКО г. Шардара

Директор: ТОО «Радуга СН»
_____ Ыздыков С.

М.П

**Предприятие-Заказчика**

ГККП «ДОМ КУЛЬТУРЫ «МАКТААРАЛ»
Г.ЖЕТЫСАЙ УЛ.АМАНГЕЛЬДЫ Б/Н
РНН 580400001167
ИИК KZ396010291000126597
БИК HSBKKZKX
БАНК В МАКТААРАЛЬКОМ РАЙОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ №292100 ЮКОФ
БИН 000340005010
УСТАВ №554-1958 ГП ОТ 05.04.2010 Г
ДИРЕКТОР ГККП «ДОМ КУЛЬТУРЫ МАКТААРАЛ»
_____ ШОЙГАРАЕВ О.

М.П.

**Ф О Р М А -2**

**Заказчик: Районный отдел культуры и развития языков Мактааральского района ЮКО**

**Объект: Капитальный ремонт дома культуры в поселке Асыката Мактааральского района ЮКО**

**Подрядчик: ТОО «Радуга-СН»**
**Субподрядчик**
**Договор № 6**
**от "26" апреля 2011 года**
**Дата заполнения акта:**
**«23» мая 2011 год,**

**Полная сметная стоимость: 15 800,0 тыс. тенге**
**Стоимость работ, выполненных с начала производства работ в уворвне цен рынка(без включения работ по настоящему акту) тыс. тенге**
**Стоимость работ выполненных по настояшему акту в уровне цен рынка 4 068,44 тыс. тенге**

## АКТ №01
## приемки выполненных работ за май месяц 2011 года

| № | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы тенге % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | экспл. машин | Всего | экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Е0146-42-2 | Разборка дощатых покрытий полов м2 | 90 | 38,57<br>38,57 | -<br>- | 3471<br>3471 | -<br>- | 3471<br>100 |
| 2 | Е0111-12-2 | Укладка лаг по кирпичным подкладкам м2 | 90 | 373,06<br>60,75 | 5,39<br>2,03 | 33575<br>5468 | 485<br>183 | 6951<br>123 |
| 3 | Е0111-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм м2 | 90 | 1536,74<br>86,63 | 8,54<br>3,2 | 138307<br>7797 | 769<br>288 | 9945<br>123 |
| 4 | Е0110-91-4 | ПХВ профилей поворотных установка оконных блоков из /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2 | 90 | 387,83<br>152,26 | 18,74<br>6,18 | 34905<br>13703 | 1687<br>557 | 17112<br>120 |
| 5 | С12061-189 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидно фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2 | 90 | 9880<br>- | -<br>- | 889200<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | Е0110-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наруж-ных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2 | 15 | 367,11<br>139,39 | 19,34<br>6,57 | 5507<br>2091 | 290<br>99 | 2627<br>120 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С12061-190 | Двери из ПХВ профилей спарен[illegible]е теплозащитные<br>м2 | 15 | 15[illegible]0 | -<br>- | 234000<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | Е0146-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов<br>м2 | 17 | 158,38<br>134,6 | 23,78<br>8,98 | 2692<br>2288 | 404<br>153 | 2441<br>100 |
| 9 | Е0146-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками<br>м2 | 27 | 270,9<br>247,12 | 23,78<br>8,98 | 7314<br>6672 | 642<br>242 | 6915<br>100 |
| 10 | Е0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцемент-ных листов<br>м2 | 70 | 48,37<br>44,01 | 4,36<br>0,68 | 3386<br>3081 | 305<br>48 | 3350<br>107,1 |
| 11 | Е0112-7-1 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обре-шетке с ее устройством<br>м2 | 70 | 567,59<br>67,73 | 8,2<br>3,08 | 39731<br>4741 | 574<br>216 | 5898<br>119 |
| 12 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен<br>м2 | 1800 | 32,87<br>32,87 | -<br>- | 59166<br>59166 | -<br>- | 59166<br>100 |
| 13 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором<br>м2 | 1000 | 253,35<br>108,9 | 1,19<br>0,45 | 253350<br>108900 | 1190<br>450 | 114817<br>105 |
| | | **Итого** | | | | **1704604**<br>**217378** | **6346**<br>**2236** | **232693** |
| | | Накладные расходы | | | | 232 693 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | | | | 116 238 | | |
| | | **Итого:** | | | | **2 053 535** | | |
| | | **ИТОГО в базовых ценах 2001 года** | | | | **2 053 535** | | |
| | | **ИТОГО в текущих ценах 2011 года К=1,95097** | | | | **4 006 385** | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | 80 128 | | |
| | | **Итого** | | | | **4 086 513** | | |
| | | Всего стоимость работ по результатом конкурса К=0,99557786 | | | | 4 068 442 | | |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ** | | | | **4 068 442** | | |

К оплате: Четыре миллиона шестьдесят восемь тысяч четыресто сорок два тенге

**М. П. Сдал ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО «Радуга-СН»**
**С. Сыздыков**

**М. П. Принял ЗАКАЗЧИК**

**Начальник отдела культуры и развития языков**
**Мактааральского района ЮКО**
**А.Тилесов**

**Предприятие ЗАКАЗЧИКА**

**И.О.Директора ГККП Дом культуры**
**«Махтаарал» С.Байдуллаев**

ФОРМА-2

**Заказчик: Районный отдел культуры и развития языков Мактааральского района ЮКО**

**Объект: Капитальный ремонт дома культуры в поселке Асыката Мактааральского района ЮКО**

**Подрядчик: ТОО «Радуга-СН»**
**Субподрядчик**
**Договор № 6**
**от "26" апреля 2011 года**
**Дата заполнения акта:**
**« 28 » июня 2011 год,**

**Полная сметная стоимость: 15 800,0 тыс. тенге**
**Стоимость работ, выполненных с начала производства работ в уворвне цен рынка** (без включения работ по настоящему акту)
**4 068,44** тыс. тенге
**Стоимость работ выполненных по настоящему акту в уровне цен рынка 4 245,77** тыс. тенге

## АКТ №02
## приемки выполненных работ за июнь месяц 2011 года

| № | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы тенге % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | экспл. машин | Всего | экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | С12061-189 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной стенкой м2 | 90 | 9880<br>- | | 889200 | | |
| 2 | С12061-190 | Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные м2 | 17 | 252,56<br>151,65 | 31,37<br>11,86 | 4294<br>2578 | 533<br>202 | 3336<br>120 |
| | С12062-21 | Блоки дверные с двупольными глухими полотнами м2 | 17 | 5300 | | 90100 | | |
| | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект | 6 | 1500 | | 9000 | | |
| | Е0146-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2 | 27 | 270,9<br>247,12 | 23,78<br>8,98 | 7314<br>6672 | 642<br>242 | 6915<br>100 |
| | Спрайс-лист | Стуля для зала шт | 300 | 4486,74 | | 1346063 | | |
| 13 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором м2 | 1000 | 253,35<br>108,9 | 1,19<br>0,45 | 253354<br>108900 | 1190<br>450 | 114818<br>105 |
| | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2 | 4300 | 17,55<br>13,73 | 0,12<br>0,05 | 75456<br>59039 | 516<br>215 | 62217<br>105 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е0115-163-3 | Простая окраска стен колером масляным разбеленным м2 | 1800 | 116,41<br>41,18 | 1,19<br>0,45 | 209531<br>74124 | 2142<br>810 | 78681<br>105 |
| | | **Итого** | | | **251 313** | **2 884 312**<br>**251 313** | **5023**<br>**1919** | **265 967** |
| | | Накладные расходы | | | | 265 967 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | | | | 189 017 | | |
| | | **Итого:** | | | | **3 339 296** | | |
| | | **ИТОГО в базовых ценах 2001 года** | | | | **3 339 296** | | |
| | | **ИТОГО в текущих ценах 2011 года К=1,95097** | | | | **6 514 866** | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | 130 297 | | |
| | | **Итого** | | | | **6 645 163** | | |
| | | Всего стоимость работ по результатом конкурса К=0,99557786 | | | | 6 615 777 | | |
| | | Погашение ранее оплаченных сумм согласно графика погашения | | | | 2 370 000 | | |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ** | | | | **4 245 777** | | |

К оплате: Четыре миллиона двесто сорок пять тысяч семьсот семьдесят семь тенге

**М. П. ПОДРЯДЧИК:** **Директор ТОО «Радуга-СН»**
**С. Сыздыков**

**М. П. ЗАКАЗЧИК** **Начальник отдела культуры и развития языков**
**Мактааральского района ЮКО**
**А.Тилесов**

**Директор дома культуры Мактаарал** **Р. Абдырашова**

**Директор дома культуры п. Асыката** **Д. Куралов**

ФОРМА-2

**Заказчик: Районный отдел культуры и развития языков Мактааральского района ЮКО**

**Объект: Капитальный ремонт дома культуры в поселке Асыката Мактааральского района ЮКО**

**Подрядчик: ТОО «Радуга-СН»**
**Субподрядчик**
**Договор № 6**
**от "26" апреля 2011 года**
**Дата заполнения акта:**
**«09» сентября 2011 год,**

**Полная сметная стоимость: 15 800,0 тыс. тенге**
**Стоимость работ, выполненных с начала производства работ в уворвне цен рынка** (без включения работ по настоящему акту)
**15 010,0 тыс. Тенге**
**Стоимость работ выполненных по настояшему акту в уровне цен рынка 790,0** тыс. тенге

# АКТ №04
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2011 года

**окончательная**

| № | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы тенге % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | экспл. машин | Всего | экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Е0146-42-2 | Разборка дощатых покрытий полов м2 | 90 | 38,57<br>38,57 | -<br>- | 3471<br>3471 | -<br>- | 3471<br>100 |
| 2 | Е0111-12-2 | Укладка лаг м2 | 90 | 373,06<br>60,75 | 5,39<br>2,03 | 33575<br>5468 | 485<br>183 | 6950<br>123 |
| 3 | Е0111-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм м2 | 90 | 1536,74<br>86,63 | 8,54<br>3,2 | 138307<br>7797 | 769<br>288 | 9944<br>123 |
| 4 | Е0115-163-3 | Простая окраска деревянных полов колером масляным м2 | 90 | 97,22<br>35,55 | 1,22<br>0,45 | 8750<br>3200 | 110<br>40 | 3402<br>105 |
| 5 | Е0110-91-4 | Устройство бетонных стяжки толщиной 80 мм м2 | 60 | 991,7<br>52,43 | 14,76<br>5,54 | 59502<br>3146 | 886<br>332 | 4278<br>123 |
| 6 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из динолеуома на клее м2 | 135 | 925,06<br>58,5 | 4,9<br>1,85 | 124883<br>7898 | 662<br>250 | 10021<br>123 |
| 7 | Спрайис-лист | Установка натяжных потолков с установкой (КАРЭ НУАР) м2 | 360 | 1269,83<br>- | -<br>- | 457140<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | Е0115-55-9 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором (Дождик) м2 | 300 | 740,41<br>567 | 1,88<br>0,72 | 222123<br>170100 | 564<br>216 | 178832<br>105 |
| 9 | Е0115-180-1 | Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным контрукциям, подготовленными под окраску | 300 | 284,33<br>22,28 | 1,19<br>0,45 | 85298<br>6684 | 357<br>135 | 7160<br>105 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0115 -64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей шпатлевка «Алинекс»<br>м2 | 150 | 872,36<br>147,46 | 6,86<br>2,62 | 130854<br>22119 | 1029<br>393 | 23638<br>105 |
| 11 | Е0115-180-1 | Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску<br>м2 | 150 | 284,33<br>22,28 | 1,19<br>0,45 | 42649<br>3342 | 179<br>67 | 3580<br>105 |
| 12 | Е0110-91-4 | Установка оконных блоков из ПХВ<br>м2 | 90 | 387,83<br>152,26 | 18,74<br>6,18 | 34905<br>13703 | 1687<br>557 | 17112<br>120 |
| 13 | С12061-189 Изм. и доп. Вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04-04С-2004 | Блоки ококнные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные<br>м2 | 90 | 6920<br>- | - | 622800<br>- | - | - |
| 14 | Е0110-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2<br>м2 | 15 | 367,11<br>139,39 | 19,34<br>6,57 | 5507<br>2091 | 290<br>99 | 2627<br>120 |
| 15 | С12061-189 Изм. и доп. Вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04-04С-2004 | Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные<br>м2 | 15 | 10900<br>- | - | 163500<br>- | - | - |
| 16 | У1-34-58 | Дверь металлическая, монтаж металлоконструкций<br>дверь | 1 | 7043,32<br>797,58 | 11,24<br>3,74 | 7043<br>798 | 11<br>4 | 721<br>90 |
| 17 | У1-34-58 | Добовлять на установку дополнитьльных затрат, строительные работы<br>дверь | 1 | 4173,6<br>- | - | 4174<br>- | - | - |
| 18 | Е0146-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов<br>м2 | 37,44 | 158,38<br>134,6 | 23,78<br>8,98 | 5930<br>5039 | 890<br>336 | 5376<br>100 |
| 19 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2<br>м2 | 37,44 | 252,56<br>151,65 | 31,37<br>11,86 | 9456<br>5678 | 1174<br>444 | 7346<br>120 |
| 20 | С12062-21 | Блоки дверные глухими полотнами<br>м2 | 37,44 | 5300<br>- | - | 198432<br>- | - | - |
| 21 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение<br>комплект | 21 | 1500<br>- | | 31500<br>- | - | - |
| 22 | Спрайс-лист | Стуля для зала<br>шт | 300 | 4486,74<br>- | -<br>- | 1346023<br>- | - | - |
| 23 | Е0146-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками<br>м2 | 27 | 270,9<br>247,12 | 23,78<br>8,98 | 7314<br>6672 | 642<br>242 | 6915<br>100 |
| 24 | Е0110-91-4 | Установка из оконных блоков из ПХВ<br>м2 | 27 | 387,83<br>152,26 | 18,74<br>6,18 | 10471<br>4111 | 506<br>167 | 5134<br>120 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С12061-189 Изм. и доп. Вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные<br>м2 | 27 | 6920<br>- | - | 186840<br>- | - | - |
| 26 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов<br>м2 | 115 | 1467,64<br>171,68 | 11,72<br>4,39 | 168778<br>19743 | 1348<br>505 | 24905<br>123 |
| 27 | Е0112-7-1 | Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов<br>м2 | 195 | 48,37<br>44,01 | 4,36<br>0,68 | 9432<br>8582 | 850<br>133 | 9333<br>107,1 |
| 28 | Е0112-7-1 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством<br>м2 | 195 | 592,88<br>66,6 | 7,95<br>2,97 | 115611<br>12987 | 1550<br>579 | 16144<br>119 |
| 29 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен<br>м2 | 1800 | 32,87<br>32,87 | -<br>- | 59166<br>59166 | -<br>- | 59166<br>100 |
| 30 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором<br>м2 | 2000 | 253,35<br>108,9 | 1,19<br>0,45 | 506704<br>217800 | 2380<br>900 | 229635<br>105 |
| 31 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке<br>м2 | 4299,3 | 17,55<br>13,73 | 0,12<br>0,05 | 75443<br>59029 | 516<br>215 | 62207<br>105 |
| 32 | Е0115-163-3 | Простая окраска стен колером масляным разбеленным<br>м2 | 1800 | 116,41<br>41,18 | 1,19<br>0,45 | 209531<br>74124 | 2142<br>810 | 78681<br>105 |
| | | **ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | |
| 33 | Е0118-1-1 | Установка отопительных водогрейных котлов на твердом топливе<br>1 котел | 1 | 5297,16<br>4140 | 337,41<br>126 | 5297<br>4140 | 337<br>126 | 5460<br>128 |
| 34 | Спрайс-лист | Котел на твердом топливе<br>шт | 1 | 67301,15<br>- | -<br>- | 67301<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм<br>м | 48 | 693,07<br>76,95 | 10,34<br>3,87 | 33267<br>3694 | 496<br>186 | 4966<br>128 |
| 36 | Е0116-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм<br>м | 36 | 596,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 21480<br>2155 | 151<br>57 | 2831<br>128 |
| 37 | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм<br>м | 24 | 364,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 8752<br>1436 | 101<br>38 | 1887<br>128 |
| 38 | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм<br>м | 84 | 471,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 39620<br>5027 | 352<br>133 | 6605<br>128 |
| 39 | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм<br>м | 24 | 362,67<br>59,85 | 4,19<br>1,58 | 8704<br>1436 | 101<br>38 | 1887<br>128 |
| 40 | С130904-9 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 Мпа/6 кгс/ см2/, Ду 20 мм<br>шт | 20 | 273<br>- | -<br>- | 5460<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С130810-51 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, д 20 мм<br>шт | 36 | 106<br>- | -<br>- | 3816<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | Е0118-10-1 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,1 м3<br>1 бак | 1 | 4557,98<br>621 | 68,6<br>24,75 | 4558<br>621 | 69<br>25 | 827<br>128 |
| 43 | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов<br>1 кВт | 36 | 4327,15<br>108,45 | 34,73<br>13,01 | 155777<br>3904 | 1250<br>468 | 5597<br>128 |
| 44 | Е0118-13-1 | Установка нососов центрабежных с электродвигателем<br>1 насос | 1 | 3223,67<br>2218,5 | 120,17<br>45 | 3224<br>2219 | 120<br>45 | 2897<br>128 |
| 45 | С131003-1 | Насосы перекачки вихревые чугунные для воды<br>шт | 1 | 19100<br>- | -<br>- | 19100<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | Е0162-28-2 | Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей площадью более 5 м2<br>м2 | 303 | 64,82<br>23,24 | 0,05<br>0,02 | 19641<br>7042 | 15<br>6 | 6660<br>94,5 |
| | | **ЭЛЕКТРИЧЕСТВО** | | | | | | |
| 47 | Е0121-11-1 | Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками скреплением накладными скобами<br>м | 155 | 94,79<br>78,3 | 10,91<br>6,91 | 14692<br>12137 | 1691<br>1071 | 14264<br>108 |
| 48 | С151607-103 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 6 мм2<br>1000 м | 0,155 | 9170<br>- | -<br>- | 1421<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | С151607-101 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2<br>1000 м | 0,14 | 6650<br>- | -<br>- | 931<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | Е0121-22-12 | Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а<br>шт | 27 | 496,94<br>236,25 | 3,06<br>1,15 | 13417<br>6379 | 83<br>31 | 6923<br>108 |
| 51 | С151801-10 | Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А<br>шт | 27 | 343<br>- | -<br>- | 9261<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С151706-9 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60<br>шт | 32 | 24<br>- | -<br>- | 768<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С151706-73 | Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-1000-4<br>шт | 8 | 316<br>- | -<br>- | 2528<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | С151801-15 | Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220<br>шт | 32 | 242<br>- | -<br>- | 7744<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | С151801-158 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220<br>шт | 25 | 237<br>- | -<br>- | 5925<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3<br>шт | 0,06 | 16300<br>- | -<br>- | 978<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | С151701-4 | Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4<br>1000 шт | 20 | 970<br>- | -<br>- | 19400<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | Е169-18-1 | Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ<br>м2 | 3000 | 6,08<br>6,08 | -<br>- | 18240<br>18240 | -<br>- | 16416<br>90 |
| | | **ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | |
| 59 | Ц0110-667-5 | Прибор ПС на 1 луч<br>шт | 1 | 1139,5<br>1080 | 1,6<br>- | 1140<br>1080 | 2<br>- | 972<br>90 |
| 60 | Ц0110-668-1 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении<br>шт | 8 | 153,5<br>144 | -<br>- | 1228<br>1152 | -<br>- | 1037<br>90 |
| 61 | Ц0110-349-4 | Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная<br>шт | 3 | 702,3<br>648 | -<br>- | 2107<br>1944 | -<br>- | 1963<br>101 |
| 62 | Ц0110-55-8 | Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной<br>м | 40 | 43,8<br>24,5 | -<br>- | 1752<br>980 | -<br>- | 882<br>90 |
| 63 | Ц0108-472-3 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2<br>м | 30 | 55<br>23,2 | 7,6<br>0,9 | 1650<br>696 | 228<br>27 | 687<br>95 |
| 64 | Ц0108-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А<br>шт | 1 | 598,8<br>288 | 14,8<br>2,3 | 599<br>288 | 15<br>2 | 276<br>95 |
| 65 | 16002-2095 | ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР<br>шт | 1 | 166911<br>- | -<br>- | 166911<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | 2402-1981 | ДАТЧИК ТЕПЛОВОЙ ИП10-4-1<br>шт | 8 | 253,78<br>- | -<br>- | 2030<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | С151607-292 | Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией,/ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2<br>шт | 0,04 | 3660<br>- | -<br>- | 146<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | С151802-21 | Коробка универсальная УК-П<br>шт | 3 | 59<br>- | -<br>- | 177<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | 1504-9058<br>К=1.139; 1,2; 115 | Выключатель путевой конечный ВПК, номинальный ток 10А ВПК УЗ ТУ 16-526.402-76<br>шт | 1 | 943,08<br>- | -<br>- | 943<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Итого** | | | | **5 755 110**<br>**793 316** | **24 036**<br>**9148** | |
| | | Накладные расходы | | | | 859 614 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% | | | | 386 812 | | |
| | | **Итого:** | | | | **7 001 526** | | |
| | | **ИТОГО в базовых ценах 2001 года** | | | | **7 001 526** | | |
| | | **ИТОГО в текущих ценах 2011 года К=1,95097** | | | | **13 659 750** | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | 273 190 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого** | | | | **13 932 940** | | |
| | | Проектно изыскательские работы | | | | 236 860 | | |
| | | **Всего** | | | | **14 169 800** | | |
| | | НДС 12 % | | | | 1 700 380 | | |
| | | **Всего** | | | | **15 870 180** | | |
| | | **Всего стоимость работ по результатом конкурса К=0,99557786** | | | | **15 800 000** | | |
| | | **Ранее оплачно по форме 2** | | | | **15 010 000** | | |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ** | | | | **790 000** | | |

К оплате: Семьсот девяносто тысяч тенге

**М. П. Сдал ПОДРЯДЧИК:** **Директор ТОО «Радуга-СН»**
**С. Сыздыков**

**М. П. Принял ЗАКАЗЧИК** **Начальник отдела культуры и развития языков**
**Мактааральского района ЮКО**
**А.Тилесов**

**Директор дома культуры Мактаарал** **Р.Абдырашова**

**Директор дома культуры п.Асыката** **Д.Куралов**