Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Құрылысы аяқталып, пайдалануға қабылдаған Мемлекеттік қабылдау комиссясының кесімі

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "6" 11 2013 г. **«Врачебная амбулатория в селе с.Черемшанка, Глубоковского района Восточно-Казахстанской области»**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением _____
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) **Мукатаев Е.Е.- и.о. заместителя акима Глубоковского района**
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) **Отарбаев М. Ж. директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ВКО**
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Представитель местного исполнительного органа

Терентьева Е.Г.- и.о. руководителя ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

заказчика **Дюсупов С.Г.- Руководитель отдела строительства ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»»** (фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика **Скаков Е.О.- директор ТОО «ПСК Өскемен-Құрылыс»** (фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) **Ким А.И.- главный инженер ТОО «ВостокМассивпроект»** (фамилия, имя, отчество, должность)

Технического надзора:
Каребаева Ж.А.- главный инженер проекта «Облжилкомхозстрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

Беделманов К.Р.- директор КГУ «Медицинское объединение Глубоковского района» (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Бондарь Г.В. – и.о. руководителя ГУ «УГСЭН по Глубоковскому району» ДКГСЭН МЗ РК по ВКО (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы **Оградов А.Н.- руководитель ОЧС Глубоковского района ДЧС ВКО**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Уполномеченный государственный органа в области охраны окружающей среды
Ергазин К.Е.- Главный специалист департамента экологий по ВКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Уполномеченный государственный органа в области социальной защиты населения
Пономарева М.Н..- руководитель отдела координации занятости и социальных программ Глубоковского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель местного исполнительного органа
Грохотов П.М. - аким Черемшанского сельского округа
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»** (совместно с подрядчиком)
Подрядчик **ТОО «ПСК Өскемен-Құрылыс»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **Врачебная амбулатория в с. Черемшанка Глубоковского района ВКО**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **ВКО Глубоковский район, с. Черемшанка,**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании конкурса **"24" апреля 2013 г. № 38 договор**
(постановления, распоряжения)
о предоставлении соответствующего права на землю от (наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии договора на производство строительно-монтажных работ от "11" июня 2013 г. **ГУ Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ВКО**
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «ПСК Өскемен-Құрылыс»
(наименование организации)
выполнившим **Общестроительные и специальные работы**
(виды работ)
и субподрядными организациями **не привлекались**
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «**ВостокМассивпроект»**
(наименование организации)

выполнившим: **общую пояснительную записку, чертежи НВ; проект организации строительства; сметную документацию; раздел «Охрана окружающей среды»** (наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями **не привлекались**
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы: архитектурно-планировочное задание № 03-28/84 от 13 апреля 2012 года: утвержденного задания на проектирования, санитарно-эпидемиологического заключения, заключения ОПС Глубоковсого района №31 от 07.05.2012 года, заключения государственно технической экспертизы №06-0298/12 от 26.09.2012 года, распоряжение Акима Черемшанского сельского округа №192 от 27.02.2012 года, акты выбора и обследования земельного участка протоколов заседания земельной комиссии №03-11/50 от 23.02.2012 года.
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальному**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена (согласована) **Приказом Управления строительства ВКО №322 от 26 сентября 2012 года.**
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2013 года;**
(месяц, год)
окончание работ **октябрь 2013 года;**
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 3,5 **месяцев;**
фактически 4 месяцев.

9 Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметная документация ТОО «**ВостоМассивпроект»**, заключение ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района» от 17.03.2008 года №03-14/08 заключение ДГСЭН ВКС по Глубоковскому району от 14.04.2008 года № 8; заключение Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО от 20.10.2009 года № 3-2-12/3356 от 20.10.2009 года; заключение ГУ «Отдел земельных отношений Глубоковского района» от 11.03.2008 года № 03-02/2-109; заключение № 06-0356/09 от 10.12.2009 года ДГП « Востокгоэкспертиза»; (перечень документов)

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. Вместимость – 20 посещений в смену, общая площадь земельного участка – 0,4 га, общая площадь зданий – 361,95 м^2, строительный объем – 2317,43 м^3
(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:Здание врачебной амбулатории

одноэтажное кирпичная, прямоугольной формы с чердаком, без подвала с размерами в осях 30,0х12,60 м. Высота помещений - 3,00 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **154 039,0** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **64 714,0** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **66 812,0 тыс.** тенге, прочие расходы 22 513,0 тыс. тенге____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **154 039,0** тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **64 714,0** тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **66 812,0** тыс. тенге, прочие расходы **22 513,0** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических **выполнено согласно ПСД и СН и П.**

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) **выполнено согласно ПСД и СН и П.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Врачебная амбулатоия в с. Черемшанка Глубоковского района ВКО»**

(наименование объекта (комплекса)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Мукатаев Е.Е.**
(колы/ подпись)

Заместитель председателя приемочной комиссии _____ **Отарбаев М.Ж.**
(колы/ подпись)

Члены государственной приемочной комиссии

_____ **Терентьева Е.Г.**
(колы/ подпись)

_____ **Дюсупов С.Г.**
(колы/ подпись)

_____ **Ергазин К.Е.**
(колы/ подпись)

_____ **Беделманов К.Р.**
(колы/ подпись)

_____ **Ким А.И.**
(колы/ подпись)

_____ **Скаков Е.О.**
(колы/ подпись)

_____ **Бондарь Г.В.**
(колы/ подпись)

_____ **Оградов А.Н.**
(колы/ подпись)

_____ **Грохотов П.М.**
(колы/ подпись)

_____ **Каребаева Ж.А.**
(колы/ подпись)