Счет-фактура № 22 от 29 августа 2013 г.

(1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Западная, дом № 25/1,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0007267, от 15.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ7894809KZT22030326, в банке Филиал №9 АО "Евразийский банк", БИК 190901746 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 38 от 24.04.2013г СВА Черемшанка глубоковое (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс", 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Западная, дом № 25/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, ГУ "Управление строительства ВКО", РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства ВКО" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ48070102KSN1801000, в банке Комитет Казначейства МФ РК, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз		(12)
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Строительство врачебной амбулатории в п.Черемшанка Глубоковского района ВКО	тенге	1	15 811 778,57	15 811 778,57	12%	1 897 413,43	17 709 192,00	0		(13) (14)
Всего по счету:					**15 811 778,57**		**1 897 413,43**	**17 709 192,00**			

Руководитель: Скаков Е. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Старший бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. РНН 181600242933. ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A БИН 060140003830

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 РНН 181600226491. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA БИН 040140006326

Наменование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в п. Черемшанка Глубоковского района ВКО"
Договор №38 от 24 апреля 2013г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за август 2013 года

21.08.2013г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 3	95 171 039	15 665 320	25 302 275	15 811 779	4 463 654	2 241 273
НДС 12%	6 669 026			1 897 413		
Итого	**101 840 065**			**17 709 192**		
Аванс 20%	20 368 013			3 541 838		
Всего к оплате	**81 472 052**			**14 167 354**		

Заказчик:
И.о.заместителя руководителя
ГУ" Управление строительства ВКО"

Д.Б. Курмангалиев

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е. О. Скаков

Технадзор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

А.И. Каребаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. РНН 181600242933. ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A БИН 060140003830 Форма КС-3
Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 РНН 181600226491. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA БИН 040140006326
Наменование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в п. Черемшанка Глубоковского района ВКО"
Договор №38 от 24 апреля 2013г.

Акт №3
выполненных работ за август 2013 года.

21.08.2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-1-1
Общестроительные работы

Раздел 6 Кровля

1	Е10-14-1	Установка стропил	7,05	21304,82	334,28	150199	2357	29808	22,1	156
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	23952	888	120	0,62	4
2	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	19,25	22292,17	316,57	429124	6094	83316	22,5	433
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	67134	2296	120	0,58	11
3	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	26,41	153,44	28,11	4052	742	4256	0,78	21
		м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	3268	279	120	0,052	1
4	99-35-1	Краска "Щит" Прилож.10-8	124,127	196		24329				
		кг								
5	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	78,6	5,89	0,91	463	72	474	0,029	2
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	368	27	120	0,00168	–
6	99-35-1	Краска "Щит" Прилож.10-8	11,79	196		2311				

												Ъ ыпнятС											

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,220;	83,16	2139,46	330,46	177917	27481	160727	10,58	880
	м3 изоляции		1809	123,75	150436	10291	100	0,6	50
24 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	3	3441,19	81,61	10324	245	3581	6,08	18
	слуховое окно		963	31,5	2889	95	120	0,15	–
25 6-1-153	Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 1,СВО-2	2,07	4330		8963				
	м2								
26 Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	2,07	382,25	1,65	791	3	74	0,215	–
	м2 площади. проемов по наружному обводу коробок		33,3	0,63	69	1	105	0,003	–
27 Е10-5-1	Установка решеток РО-1,РО-2	0,076	22541,72	316,57	1713	24	329	22,5	2
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	265	9	120	0,58	–
28 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных решеток колером масляным разбеленным	5,7	165,65	1,61	944	9	533	0,532	3
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	505	3	105	0,003	–
29 Е15-165-7	Улучшенная окраска деревянных оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным	2,5	83,52	0,05	209	–	171	0,361	1
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,02	163	–	105	0,0001	–

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

30 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	191,03	119,27	2,62	22784	500	2702	0,0681	13
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	2008	189	123	0,0048	1
31 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	15,2824	9202,88	–	140642	–	10658	3,66	56
	м3 подстилающего слоя		567	–	8665	–	123	–	–
32 Е11-8-3	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции из шлакаК=0,040;	7,6412	761,36	261,86	5818	2001	5625	3,44	26
	м3 изоляции		499,5	99	3817	756	123	0,48	4
33 99-1-1	Шлак Прилож.9-2К=1,100;	8,40532	37		311				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3								
	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	191,03	397,67	13,43	75967	2566	16834	0,45	86
	м2 стяжки		66,6	5,04	12723	963	123	0,0246	5
7.2 Тип 2									
37 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	19,22	119,27	2,62	2292	50	272	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	202	19	123	0,0048	–
38 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	1,5376	9202,88	–	14150	–	1073	3,66	6
	м3 подстилающего слоя		567	–	872	–	123	–	–
7.3 Тип 3									
41 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	114,83	119,27	2,62	13696	301	1625	0,0681	8
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1207	114	123	0,0048	1
42 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	9,1864	9202,88	–	84541	–	6407	3,66	34
	м3 подстилающего слоя		567	–	5209	–	123	–	–
	Всего прямые затраты				**2395831**	**49404**			**2947**
					475957	**18517**			**90**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1870472				
	Накладные расходы, тенге				560658				
	- заработная плата, тенге				84099				
	- трудоемкость, чел-ч				280				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				177389				
	Всего 2-1-1				**3133878**				

Локальная смета 4-3-2

Электромонтажные работы

1 80-1-13-1б									
	Дизельная электростанция с генератором	1	2241273		2241273				
	шт								
	Всего прямые затраты				2241273	–			–

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					–	–			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	оборудования, тенге				2241273				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
	Всего 4-3-2				**2241273**				

Локальная смета 6-1-1

Наружные сети водопровода

Раздел 1 Водопровод В1

1 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	39,9	27,84	26,18	1111	1045	342	0,0115	–
	м3 грунта		1,66	7,2	66	287	97	0,025	1
2 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,2	262,72	–	315	–	356	1,848	2
	м3 грунта		262,72	–	315	–	113	–	–
3 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	178	35,29	33,19	6282	5908	1939	0,0146	3
	м3 грунта		2,1	9,13	374	1625	97	0,0317	6
4 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	5,8	389,25	–	2258	–	2552	2,48	14
	м3 грунта		389,25	–	2258	–	113	–	–
5 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	8,9	50,87	48,38	453	431	142	0,0166	–
	м3 грунта		2,39	14,07	21	125	97	0,0481	–
6 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 кмК=1,950;	17,355	19,7	19,7	342	342	68	–	–
	т		–	3,94	–	68	100	0,00827	–
7 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	8,9	3,8	3,24	34	29	14	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	4	10	97	0,00371	–
8 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	92,7	289,15	289,15	26804	26804	16781	–	–

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	17300	97	0,858	80
[illegible]	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	129,2	38,82	36,51	5016	4717	1547	0,01606	2
	м3 грунта		2,31	10,04	298	1297	97	0,03487	5
10 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	3,9	560,52	–	2186	–	2470	3,5712	14
	м3 грунта		560,52	–	2186	–	113	–	–
11 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	37	6,48	6,48	240	240	76	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	78	97	0,00806	–
12 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,1	134,1	–	550	–	622	0,972	4
	м3 грунта		134,1	–	550	–	113	–	–
13 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	286,8	7,57	7,57	2171	2171	685	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	706	97	0,00942	3
14 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	31,9	190,58	–	6080	–	6870	1,38	44
	м3 грунта		190,58	–	6080	–	113	–	–
15 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,6	1791,2	152,52	2866	244	438	1,02	2
	м3 основания		153,68	57,15	246	91	130	0,279	–
16 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (под проектируемыми дорогами)	72,3	21,55	4,52	1558	327	1194	0,108	8
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1231	–	97	–	–

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,035	62566,88	6788,5	2190	238	2196	253	9
	км трубопровода		45675	2565	1599	90	130	12,52	–
18 8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 ммК=1,004;	35,14	279		9804				
	м								
19 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,035	8097,13	–	283	–	365	51,5	2
	км трубопровода		8032,5	–	281	–	130	–	–
20 Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,035	151044,59	29540,14	5287	1034	2114	202,9	7
	км трубопровода		35280	11160	1235	391	130	54,5	2
21 Е22-8-8	Укладка стальных футляров диаметром 300 мм	0,006	203956,79	85907,16	1224	515	1001	504	3
	км трубопровода		95850	32451,75	575	195	130	158,5	1
22 8-6-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х7 ммК=1,004;	6,024	3930		23674				
	м								
23 Е22-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,006	647812,25	104375,72	3887	626	793	356,7	2
	км трубопровода		62122,5	39429	373	237	130	192,57	1
24 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 50 мм	6	244,98	0,28	1470	2	1148	0,844	5
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	882	1	130	0,0005	–
25 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
	задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–
26 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
	шт								

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм								
	фланец	1	359,06	9,93	359	10	82	0,32	–
			63	–	63	–	130	–	–
28 E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм								
	фланец	2	648,43	21,43	1297	43	328	0,6	1
			126	–	252	–	130	–	–
29 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (тройник, переход)								
	т фасонных частей	0,0536	247994,13	49389,75	13292	2647	5675	312,7	17
			62775	18657	3365	1000	130	91,12	5
30 E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
	шт		288	13,5	288	14	130	0,07	–
31 E22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм								
	врезка	1	495,33	80,05	495	80	372	1,3	1
			254,25	31,5	254	32	130	0,15	–
32 E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,36	16687,57	2104,76	22695	2862	5279	13,9	19
			2362,5	623,48	3213	848	130	2,475	3
33 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)								
	м	0,29	4063		1178				
34 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=3,000;								
	м	2,67	7030		18770				
35 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
	м3	0,67	26100		17487				
36 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
	комплект	1	8060		8060				
37 2-1-267	Стремянка С-5								
	т	0,02674	133700		3575				
38 E6-11-7	Установка соединительных деталей колодцев	0,0208	93997,62	304,24	1955	6	725	198	4

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т								
			33075	114,75	688	2	105	0,56	–
39 Е10-55-1	Укладка деревянной крышки над колодцем	0,38	1292,59	29,74	491	11	19	0,233	–
	м2								
			32,85	11,23	12	4	120	0,0549	–
40 Е10-28-8	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	0,38	1391,11	2,78	529	1	65	0,936	–
	м2 проемов								
			141,75	1,06	54	–	120	0,0051	–
41 Е11-2-3	Устройство песчано-гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,428	2102,6	–	900	–	250	3,1	1
	м3 подстилающего слоя								
			474,75	–	203	–	123	–	–
42 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных отмосток	5,35	475,21	–	2542	–	176	0,144	1
	м2 покрытия								
			24,75	–	132	–	133	–	–
43 Е27-18-2	Разборка гравийных покрытий и основанийК=0,150;	6	66,76	51,26	401	308	201	0,117	1
	м3 конструкции								
			15,5	9,62	93	58	133	0,0356	–
44 Е27-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смесиК=0,150;	6	1644,88	73,75	9869	443	263	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	128	70	133	0,041	–
45 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах (утепление труб)	13	474,33	6,82	6166	89	501	0,202	3
	м2 креплений								
			31,5	2,54	410	33	113	0,0122	–
46 Е8-6-9	Кладка столбиков из кирпича керамического	0,027	9437,25	296,6	255	8	33	5,95	–
	м3 кладки								
			915,75	110,25	25	3	118	0,54	–
47 Е12-14-1	Утепление труб легким (ячеистым) бетоном	3,25	15712,79	207,16	51067	673	2272	3,63	12
	м3 утеплителя								
			508,5	78,75	1653	256	119	0,38	1
48 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	20,8	229,96	1,19	4783	25	679	0,155	3
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	562	9	119	0,0022	–
	Всего прямые затраты				**294069**	**51923**			**188**
					30113	24832			**108**

3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе стоимость: материалов, тенге				212035				
Накладные расходы, тенге				61216				
- заработная плата, тенге				9182				
- трудоемкость, чел-ч				31				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21317				
Всего 6-1-1				**376602**				

Локальная смета 6-2-1

Наружные сети канализации

1 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
	м3 грунта	60,5	27,84	26,18	1684	1584	520	0,0115	1
			1,66	7,2	100	436	97	0,025	2
2 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
	м3 грунта	1,9	262,72	–	499	–	564	1,848	4
			262,72	–	499	–	113	–	–
3 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
	м3 грунта	223,6	35,29	33,19	7891	7421	2436	0,0146	3
			2,1	9,13	470	2041	97	0,0317	7
4 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы								
	м3 грунта	6,9	389,25	–	2686	–	3035	2,48	17
			389,25	–	2686	–	113	–	–
5 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
	м3 грунта	21	50,87	48,38	1068	1016	335	0,0166	–
			2,39	14,07	50	295	97	0,0481	1
6 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 кмК=1,950;								
	т	40,95	19,7	19,7	807	807	161	–	–
			–	3,94	–	161	100	0,00827	–
7 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	21	3,8	3,24	80	68	33	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	10	24	97	0,00371	–
8 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	22,6	289,15	289,15	6535	6535	4091	–	–

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3 мокрого грунта								
			–	186,62	–	4218	97	0,858	19
9 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	87	38,82	36,51	3377	3176	1042	0,01606	1
	м3 грунта								
			2,31	10,04	201	873	97	0,03487	3
10 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	2,7	560,52	–	1513	–	1710	3,5712	10
	м3 грунта								
			560,52	–	1513	–	113	–	–
11 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	56,2	6,48	6,48	364	364	114	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	118	97	0,00806	–
12 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,2	134,1	–	831	–	939	0,972	6
	м3 грунта								
			134,1	–	831	–	113	–	–
13 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	288,2	7,57	7,57	2182	2182	688	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	709	97	0,00942	3
14 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	32	190,58	–	6099	–	6892	1,38	44
	м3 грунта								
			190,58	–	6099	–	113	–	–
15 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,6	1791,2	152,52	6448	549	987	1,02	4
	м3 основания								
			153,68	57,15	553	206	130	0,279	1
16 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (под проектируемой дорогой)	155,8	21,55	4,52	3357	704	2573	0,108	17
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	2653	–	97	–	–

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами								
	км трубопровода	0,066	599755,65	2029,45	39584	134	4661	314	21
18 Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах		53550	767,25	3534	51	130	3,75	–
	м3 конструкций колодцев	2,64	14567,15	2538,55	38457	6702	12342	15,868	42
19 Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах		2645,33	950,63	6984	2510	130	4,643	12
	м3 конструкций колодцев	0,97	12819,53	1686,97	12435	1636	3151	11,16	11
20 30-18-36			1867,05	631,8	1811	613	130	3,085	3
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)К=6,000;								
	м	3,54	4796		16978				
21 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;								
	м	1,18	7733		9125				
22 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
	м3	1,65	26100		43065				
23 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
	комплект	3	8060		24180				
24 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
	комплект	1	13400		13400				
25 2-1-267	Стремянка С1-01К=4,000;								
	т	0,0388	133700		5188				
26 Е6-11-7	Установка соединительных деталей колодцев								
	т	0,14004	93997,62	304,24	13163	43	4880	198	28
27 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах (утепление труб)		33075	114,75	4632	16	105	0,56	–
		65,1	474,33	6,82	30879	444	2504	0,202	13

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2 креплений								
			31,5	2,54	2051	165	113	0,0122	1
	Кладка столбиков из кирпича керамического	0,13	9437,25	296,6	1227	39	157	5,95	1
	м3 кладки								
			915,75	110,25	119	14	118	0,54	–
29 Е12-14-1	Утепление труб легким (ячеистым) бетоном	16,3	15712,79	207,16	256118	3377	11392	3,63	59
	м3 утеплителя								
			508,5	78,75	8289	1284	119	0,38	6
30 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	104,2	229,96	1,19	23962	124	3403	0,155	16
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	2813	47	119	0,0022	–
31 Е11-2-3	Устройство песчано-гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=4,000;	1,712	2102,6	–	3600	–	1000	3,1	5
	м3 подстилающего слоя								
			474,75	–	813	–	123	–	–
32 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных отмостокК=4,000;	21,4	475,21	–	10169	–	705	0,144	3
	м2 покрытия								
			24,75	–	530	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**586951**	**36905**			**306**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**47241** 502808	**13781**			**58**
	Накладные расходы, тенге				70315				
	- заработная плата, тенге				10547				
	- трудоемкость, чел-ч				35				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39436				
	Всего 6-2-1				**696702**				
	Всего по акту				**6448455**				
	Итого по акту без оборудования				**4207182**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				143044				
	Итого с временными				**4350226**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				95705				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				43502				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				17401				
	Оборудование				2241273				

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспорт привозных материалов				17723				
Командировочные расходы				173178				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6939008**				
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**15501744**				
Налог (2 %)				310035				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**15811779**				
НДС (12 %)				1897413				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**17709192**				

Заказчик:
И.о.заместителя руководителя
ГУ" Управление строительства ВКО"

_____ **Д.Б. Курмангалиев**

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

_____ **Е. Скаков**

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **А. И. Каребаев**

Счет-фактура № 14 от 8 августа 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Западная, дом № 25/1,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0007267, от 15.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ7894809KZT22030326, в банке Филиал №9 АО "Евразийский банк", БИК 190901746 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 38 от 24.04.2013г СВА Черемшанка глубоковое (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс", 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Западная, дом № 25/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, ГУ "Управление строительства ВКО", РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства ВКО" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27

(10а)

ИИК покупателя: р/с KZ48070102KSN1801000, в банке Комитет Казначейства МФ РК, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории в п.Черемшанка Глубоковского района ВКО	тенге	1	22 346 058,93	22 346 058,93	12%	2 681 527,07	25 027 586,00	0	
Всего по счету:					**22 346 058,93**		**2 681 527,07**	**25 027 586,00**		

Руководитель: Скаков Е. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Старший бухгалтер

(должность)

Макишева Ж.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. РНН 181600242933. ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A БИН 060140003830

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 РНН 181600226491. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA БИН 040140006326

Наменование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в п. Черемшанка Глубоковского района ВКО"
Договор №38 от 24 апреля 2013г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за июль 2013 года

29.07.2013г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 2	79 359 260	11 201 666	23 061 002	22 371 645	3 827 912	5 789 155
НДС 12%	4 771 613			2 655 941		
Итого	**84 130 873**			**25 027 586**		
Аванс 20%	16 826 174			5 005 517		
Всего к оплате	**67 304 699**			**20 022 069**		

Заказчик:
И.о.заместителя руководителя
ГУ" Управление строительства ВКО"

Д.Б. Курмангалиев

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е. О. Скаков

Технадзор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

А.И. Каребаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в п. Черемшанка Глубоковского района ВКО"

Договор № 38 от 24 апреля 2013г.

Акт №2
выполненных работ за июль 2013 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-1-1
Общестроительные работы

Раздел 6 Кровля

1	1-2-25	Балка 100х100 мм *м3*	1,13	16000		18080
2	1-1-898	Прокат угловой равнополочный 50х5 мм *т*	0,1284	59500		7640
3	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм *т*	0,26483	97200		25741
4	1-1-507	Пленка полиэтиленоваяК=1,100; *1000м2*	0,4158	30400		12640
5	1-3-160	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50К=1,020; *м3*	84,8232	2630		223085

Раздел 8 Проемы

8.1 Двери

27	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	10,41	13000		135330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
28	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,8	12700		86360				
		м2								
	8.2 Окна									
29	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка(ОК1 для пом.12)	1,77	8050		14249				
		м2								
30	99-31-1	Оконный блок из ПХВ 1500х1180 мм ОК1 (Прилож.9-11-2)	2	17184		34368				
		шт								
31	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка (ОК2 для пом.31)	2,83	9940		28130				
		м2								
32	99-31-2	Оконный блок из ПХВ 1800х1570 мм ОК2 (Прилож.9-11-2)	10	23108		231080				
		шт								
33	99-31-3	Оконный блок из ПХВ 1500х1570 мм ОК3 (Прилож.9-11-2)	3	20769		62307				
		шт								
34	99-31-4	Оконный блок из ПХВ 1800х1180 мм ОК4 (Прилож.9-11-2)	2	18254		36508				
		шт								
35	99-12-1	Противомоскитная сетка Прилож.9-11-1	19	1479		28101				
		шт								
36	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм,285 мм(прим)	36,64	2030		74379				
		м								
37	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,71	13000		22230				
		м2								
38	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,14	12700		27178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
Раздел 10 Наружная отделка										
10.0 Подраздел без наименования										
57	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,130;	31,3989	14600		458424				
		м3								
58	1-1-1162	Дюбели монтажные	1932	36		69552				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1595382**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1595382				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				95723				
		Всего 2-1-1				**1691105**				

Локальная смета 2-1-6
Технологическое оборудование

Раздел 1 Медицинское оборудование без НДС										
9	80-1-50	Анализатор гематокрита Прилож.20	1	2606772		2606772				
		шт								
10	80-1-52	Анализатор электролитов и газов в крови Прилож.20-1	1	1519520		1519520				
		шт								
11	80-1-54	Коагулометр Прилож.20	1	1044464		1044464				
		шт								
13	80-1-55	Одноканальный фотометрический счетчик времени образования сгустка Прилож.20	1	33572		33572				
		шт								
14	80-1-56	Стетоскоп медицинский многофункциональный Прилож.20	2	834		1668				
		шт								
15	80-1-57	Стетоскоп медицинский акушерский Прилож.20	2	14921		29842				
		шт								
16	80-1-59	Фонендоскоп кардиологический Прилож.20	1	22381		22381				
		шт								
17	80-1-61	Тонометр с фонендоскопом Прилож.20	4	2984		11936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	80-1-72	Кювета эмалированная Прилож.20 *шт*	20	3730		74600				
		шт								
	Раздел 2 Технологическое и бытовое оборудование, мебель									
68	80-28-59	Холодильник бытовой, сб.1.8 п.48 стр.12 *шт*	7	34000		238000				
95	80-1-46	Фотоколориметр сб.1.8 стр.47 п.39 *шт*	1	206400		206400				
		Всего прямые затраты				**5789155**	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–	–			–
		оборудования, тенге				5789155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего 2-1-6				**5789155**				

Локальная смета 7-2-1
Ограждение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-62-3	Изготовление ограждения ОГ-1К=121,000; *т конструкций*	8,97699	27935,09	9375,11	250773	84160	149364	91	817
				16380	2107,33	147043	18917	90	7,36	66
2	8-6-12	Трубы стальные сварные водогазопроводные 60х3,5 ммК=121,000; *м*	768,35	400		307340				
3	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные 32х3,2 ммК=121,000; *м*	726	191		138666				
4	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=121,000; *т*	2,80115	45800		128293				
5	1-1-884	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=121,000; *т*	0,0847	56000		4743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=121,000;	0,0847	154700		13103				
		т								
7	Е9-62-3	Изготовление воротК=2,000;	0,37004	27935,09	9375,11	10337	3469	6157	91	34
		т конструкций		16380	2107,33	6061	780	90	7,36	3
8	8-6-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные 70х2 ммК=4,000;	32,368	494		15990				
		м								
9	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные 35х2,0 ммК=4,000;	78	216		16848				
		м								
10	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=4,000;	0,0368	58700		2160				
		т								
11	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=4,000;	0,0096	50100		481				
		т								
12	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=4,000;	0,05788	54900		3178				
		т								
13	8-6-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные 159х3ммК=4,000;	9,6	1200		11520				
		м								
14	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0012	54900		66				
		т								
15	Е9-62-3	Изготовление калитки	0,06802	27935,09	9375,11	1900	638	1131	91	6
		т конструкций		16380	2107,33	1114	143	90	7,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	8-6-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные 70х2 ммК=2,000;								
		м	10,596	494		5234				
17	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные 35х2,0 ммК=2,000;								
		м	11,8	216		2549				
18	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=2,000;								
		т	0,0056	58700		329				
19	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=2,000;								
		т	0,0048	50100		240				
20	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=2,000;								
		т	0,00284	54900		156				
21	Е7-25-1	Устройство калиток распашных с установкой металлических столбов								
		шт	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974	17,8	18
22	8-6-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные 159х3ммК=2,000;		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
		м	4,8	1200		5760				
23	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества								
		т	0,00001	54900		1				
24	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз								
		м2	235,4	20,47	0,02	4819	5	1231	0,0295	7
25	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;		5,81	–	1368	–	90	–	–
		м2	470,8	24,84	0,02	11695	9	1763	0,0213	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,16	–	1959	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**940857**	**89454**			**892**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**160763**	**20175**			**71**
						690641				
		Накладные расходы, тенге				164620				
		- заработная плата, тенге				24693				
		- трудоемкость, чел-ч				82				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				66329				
		Всего 7-2-1				**1171806**				

Локальная смета 7-3-1
Покрытие

Раздел 1 Тип 1

1	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	*м3*	14,94	24600	367524

Раздел 2 Тип 2

2	30-3-35	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 (ГОСТ 17608-91), толщина 100 мм	*м2*	124	1340	166160
3	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	*м3*	1,09	24000	26160

Раздел 3 Тип 3

4	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	*м2*	105	945	99225
5	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	*м3*	0,912	24000	21888

Раздел 4 Тип 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,16	–	1959	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**940857**	**89454**			**892**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**160763** 690641	**20175**			**71**
		Накладные расходы, тенге				164620				
		- заработная плата, тенге				24693				
		- трудоемкость, чел-ч				82				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				66329				
		Всего 7-2-1				**1171806**				

Локальная смета 7-3-1
Покрытие

Раздел 1 Тип 1

1	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	14,94	24600	367524

Раздел 2 Тип 2

2	30-3-35	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 (ГОСТ 17608-91), толщина 100 мм *м2*	124	1340	166160
3	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	1,09	24000	26160

Раздел 3 Тип 3

4	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм *м2*	105	945	99225
5	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	0,912	24000	21888

Раздел 4 Тип 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	19	623,19	6,63	11841	126	2790	0,698	13
		м бортового камня		108,68	1,76	2065	33	133	0,0061	–
7	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,304	24000		7296				
		м3								
		Всего прямые затраты				**700094**	**126**			**13**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**2065**	**33**			**–**
						697903				
		Накладные расходы, тенге				2790				
		- заработная плата, тенге				419				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42173				
		Всего 7-3-1				**745057**				
		Всего по акту				**9397123**				
		Итого по акту без оборудования				**3607968**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				122671				
		Итого с временными				**3730639**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				82074				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				37306				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				14923				
		Оборудование				5789155				
		Транспорт привозных материалов				15199				
		Командировочные расходы				148513				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9817809**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**21932985**				
		Налог (2 %)				438660				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**22371645**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе оборудование не облагаемое НДС				238804				
		НДС (12 %)				2655941				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**25027586**				

Заказчик:
И.о.заместителя руководителя
ГУ" Управление строительства ВКО"

_____ **Д.Б. Курмангалиев**

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

_____ **Е. Скаков**

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **А. И. Каребаев**

Счет-фактура № 12 от 28 июня 2013 г. (1)

Поставщик: ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Западная, дом № 25/1,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0007267, от 15.09.2009 **(2)**

ИИК поставщика: р/с KZ7894809KZT22030326, в банке Филиал №9 АО "Евразийский банк", БИК 190901746 (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 38 от 24.04.2013г СВА Черемшанка глубоковое (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, ТОО "ПСК Оскемен-Курылыс", 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Западная, дом № 25/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, ГУ "Управление строительства ВКО", РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства ВКО" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ48070102KSN1801000, в банке Комитет Казначейства МФ РК, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории в п.Черемшанка Глубоковского района ВКО	тенге	1	17 630 600,00	17 630 600,00	12%	2 115 672,00	19 746 272,00	0	
2	Мед оборудование	тенге	1	39 357 015,00	39 357 015,00	Без НДС		39 357 015,00	0	
Всего по счету:					**56 987 615,00**		**2 115 672,00**	**59 103 287,00**		

Руководитель: Скаков Е. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Старший бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"
г. Усть-Каменогорск, ул.казахстан, 27 ИИК KZ48070102KSN18010000, БИН 060140003830, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов республики Казахстан" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик:.ТОО "ПСК"Өскемен-Курылыс"
Курчум, Курчумский район, ул.Ангышпаева, 25 БИН 040140006326 ИИК KZ7894809KZT22030326 АО "Евразийский банк" БИК EURIKZKA
Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в п. Черемшанка Глубоковского района ВКО"
Договор №38 от 24 апреля 2013г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за июнь 2013 года

26.06.2013г.

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ с начала года,			В том числе стоимость выполненных работ за		
	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	5	6	7
Акт №1	56 987 615	7 373 754	17 271 847	56 987 615	7 373 754	17 271 847
НДС 12%	2 115 672			2 115 672		
Всего с НДС	59 103 287			59 103 287		
Удержание аванса 20%	11 820 657			11 820 657		
Итого к оплате	**47 282 630**			**47 282 630**		

Заказчик:
И.о.начальника
ГУ "Управление строительства ВКО"
_____ **Шуашпаев С.С.**

Технадзор:
ТОО "Облжилдоркомхозстрой"
_____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик:
ТОО "ПСК"Өскемен-Курылыс"
_____ **Скаков Е.О.**

ГУ "Управление строительства Восточно-Ка танской области"
г. Каменогорск, ул.казахстан, 27 ИИК KZ48070102KSN18010000, БИН 060140003830, ГУ
"Комитет Казначейства Министерства Финансов республики Казахстан" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "ПСК"Өскемен-Курылыс"
Курчум, Курчумский район, ул.Ангышпаева, 25 БИН 040140006326 ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский банк" БИК EURIKZKA
Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в п. Черемшанка Глубоковского района ВКО"
Договор №38 от 24 апреля 2013г.

АКТ №1
выполненных работ за июнь 2013 года
от 26 июня 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	64,71	27,84	26,18	1802	1694	556	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	107	466	97	0,025	2
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	433,94	35,29	33,19	15314	14402	4727	0,0146	6
		м3 грунта		2,1	9,13	911	3962	97	0,0317	14
3	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрый) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	133,35	38,82	36,51	5177	4869	1598	0,01606	2
		м3 грунта		2,31	10,04	308	1339	97	0,03487	5

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	19,55	560,52	–	10958	–	12383	3,5712	70
	м3 грунта		560,52	–	10958	–	113	–	–
5 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	133,35	289,15	289,15	38558	38558	24139	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	24886	97	0,858	114
6 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	231,28	50,87	48,38	11765	11189	3693	0,0166	4
	м3 грунта		2,39	14,07	553	3254	97	0,0481	11
7 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 кмК=1,900;	439,432	19,7	19,7	8657	8657	1731	–	–
	т		–	3,94	–	1731	100	0,00827	4
8 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	357,05	7,57	7,57	2703	2703	852	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	878	97	0,00942	3
9 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	39,67	167,18	–	6632	–	7494	1,21	48
	м3 грунта		167,18	–	6632	–	113	–	–
10 Е1-166-2	Подсыпка под полы	23,55	134,1	–	3158	–	3569	0,972	23
	м3 грунта		134,1	–	3158	–	113	–	–
11 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	357,05	25,65	5,38	9158	1921	7020	0,129	46
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	7237	–	97	–	–
12 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	42	761,36	261,86	31977	10998	30919	3,44	144
	м3 изоляции		499,5	99	20979	4158	123	0,48	20
13 99-1-1	Шлак Прилож.9-2К=1,100;	46,2	37		1709				
	м3								
	Итого по разделу 1				**147568**	**94991**			**344**

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					50843	**40674**			**173**
	Стоимость: материалов, тенге				1734				
	Накладные расходы, тенге				98681				
	- заработная плата, тенге				14802				
	- трудоемкость, чел-ч				49				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14775				
	Всего по разделу, тенге				**261024**				
	Сметная заработная плата, тенге				106319				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				566				

Раздел 2 Фундаменты

14 Е8-3-1									
	Устройство песчаного основания под фундаменты	10,35	1700,2	97,07	17597	1005	1814	0,78	8
	м3 основания		112,5	36	1164	373	118	0,18	2
15 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	59	368,4	172,69	21736	10189	11274	0,476	28
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	4501	3552	140	0,2371	14
16 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	33	526,64	243,37	17379	8031	8869	0,668	22
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	3527	2808	140	0,3375	11
17 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	160	791,83	389,08	126693	62253	65143	0,937	150
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	24624	21907	140	0,5542	89
18 30-3-13									
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС9.4.6-т, ФБС12.4.6-т	20,25	12000		243000				
	м3								
19 30-3-21									
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС24.4.6-тК=160,000;	86,88	11200		973056				
	м3								
20 Е6-13-1	Устройство монолитных участков	3,2	9784,87	86,6	31312	277	1759	3,06	10
	м3		490,5	32,72	1570	105	105	0,1598	1
21 Е6-11-7	Установка анкеров А1	0,04136	86697,62	304,24	3586	13	1442	198	8
	т		33075	114,75	1368	5	105	0,56	–
22 Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	109	116,66	37,48	12716	4085	11537	0,408	44

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт сборных конструкций								
			64,8	10,81	7063	1178	140	0,042	5
23 30-18-67	Плиты перекрытия из тяжелого бетона плоские площадью до 3 м2 ПЖ19К=109,000;	4,142	21000		86982				
	м3								
24 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов под перегородки	11,5	10081,07	353,46	115932	4065	8676	3,6	41
	м3								
			585	133,52	6728	1535	105	0,6521	7
25 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,4289	52400		22474				
	т								
26 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0264	50600		1336				
	т								
27 Е6-33-3	Устройство приямка ПРм1	0,4	12682,55	1327,03	5073	531	1089	12,49	5
	м3								
			2137,5	456,24	855	182	105	1,7166	1
28 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0116	41200		478				
	т								
29 Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,0134	93997,62	304,24	1260	4	467	198	3
	т								
			33075	114,75	443	2	105	0,56	–
30 Е6-33-3	Устройство подпольного канала	2	12682,55	1327,03	25365	2654	5446	12,49	25
	м3								
			2137,5	456,24	4275	912	105	1,7166	3
31 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0231	41200		952				
	т								
32 Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,0305	93997,62	304,24	2867	9	1064	198	6
	т								
			33075	114,75	1009	4	105	0,56	–
33 Е9-30-1	Монтаж настила из рифленой стали	0,035	57459,66	5522,03	2011	193	233	35,9	1
	т конструкций								
			6075	1322,37	213	46	90	4,73	–
34 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	66,3	401,69	4,19	26632	278	4666	0,382	25
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	3849	105	118	0,0076	1

	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	км трубопровода	0,0165	259741,42	1733,92	4286	29	1322	361	6
36	Е13-13-1 Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	120	60966 / 13,91	650,25 / 0,07	1006 / 1669	11 / 8	130 / 872	3,17 / 0,0413	– / 5
37	Е8-4-7 Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2 поверхности	120	8,06 / 245,44	0,02 / 3,82	967 / 29453	2 / 458	90 / 5493	0,0001 / 0,212	– / 25
38	Е6-19-1 Устройство монолитной обвязки	м3	3,6	37,35 / 11771,87	1,44 / 316,01	4482 / 42379	173 / 1138	118 / 5623	0,007 / 8,25	1 / 30
39	4-1-53 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,0468	1368 / 65000	119,39	4925 / 3042	430	105	0,583	2
40	4-1-72 Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,34017	67700		23030				
	Итого по разделу 2					**1842296**	**95220**			**442**
	Стоимость: материалов, тенге					**72569**	**33330**			**137**
	Накладные расходы, тенге					1674507				
	- заработная плата, тенге					136789				
	- трудоемкость, чел-ч					20518				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					68				
	Всего по разделу, тенге					118745				
	Сметная заработная плата, тенге					**2097830**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					126417				
						647				
	Раздел 3 Стены									
41	Е8-6-1 Кладка простых наружных стен ниже нуля из кирпича	м3 кладки	2	9918,24 / 699,75	335,84 / 126	19836 / 1400	672 / 252	1949 / 118	4,54 / 0,61	9 / 1

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	111,56	9918,24	335,84	1106479	37466	108703	4,54	506
	м3 кладки								
			699,75	126	78064	14057	118	0,61	68
43 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-354	38,93	–	-13781	–	-16262	0,219	-78
	м2 стен без вычета проемов								
			38,93	–	-13781	–	118	–	–
44 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	70,52	9877,06	337,41	696530	23794	66281	4,38	309
	м3 кладки								
			670,5	126	47284	8886	118	0,62	44
45 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,2363	49879,65	422,15	61666	522	12277	56,4	70
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	10209	195	118	0,77	1
46 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	38	110,26	66,43	4190	2524	2537	0,148	6
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	906	906	140	0,1051	4
47 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	24	398,04	250,96	9553	6023	7357	0,813	20
	шт сборных конструкций								
			130,73	88,22	3138	2117	140	0,3715	9
48 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	6,603	25100		165735				
	м3								
49 Е7-44-5	Укладка прогонов массой до 1 т	3	640,04	292,42	1920	877	1683	1,62	5
	шт сборных конструкций								
			297	103,75	891	311	140	0,4463	1
50 30-15-32	Ригели, прогоны (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,45	20200		9090				
	м3								
51 Е9-24-1	Монтаж металлоперемычки	0,40374	13864,97	4022,39	5598	1624	3693	56,5	23
	т конструкций								
			9090	1071,86	3670	433	90	3,81	2
52 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0426	47400		2019				
	т								
53 1-1-892	Прокат угловой неравнополочный 100х63х8 мм	0,35738	69100		24695				
	т								
54 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный толщина 9-12 мм	0,00376	63800		240				
	т								
55 Е7-53-11	Установка опорных подушек ОП6.4	2	459,72	24,15	919	48	507	1,03	2

	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	шт сборных конструкций			171,9	8,83	344	18	140	0,0405	–
56 30-14-3	Блоки и плиты опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)К=2,000;	*м3*	0,112	18100		2027				
	Итого по разделу 3					**2096716**	**73550**			**872**
						132125	**27175**			**130**
	Стоимость: материалов, тенге					1891041				
	Накладные расходы, тенге					188725				
	- заработная плата, тенге					28309				
	- трудоемкость, чел-ч					94				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					137126				
	Всего по разделу, тенге					**2422567**				
	Сметная заработная плата, тенге					187609				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					1096				
	Раздел 4 Перекрытие									
57 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны		40	1588,1	373,54	63524	14942	33646	2,66	106
	шт сборных конструкций			465,75	135,07	18630	5403	140	0,6052	24
58 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	*м2*	355,448	2800		995254				
59 99-10-1	Добавка на 1 см по толщине	*м2*	280,716	45		12632				
60 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	*м2*	355,448	349		124051				
61 Е6-19-1	Устройство антисейсмичного пояса	*м3*	10	11771,87	316,01	117719	3160	15618	8,25	83
				1368	119,39	13680	1194	105	0,583	6
62 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	*т*	0,2611	65000		16972				
63 4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	*т*	0,0785	54600		4286				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4-1-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,4573	67700		30959				
	т								
65 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1294	65900		8527				
	т								
66 Е6-22-1	Устройство монолитного участка УМ1	0,3	13489,54	241,1	4047	72	433	8,06	2
	м3		1282,5	91,08	385	27	105	0,4448	–
67 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,041	65900		2702				
	т								
	Итого по разделу 4				**1380673**	**18174**			**191**
					32695	**6624**			**30**
	Стоимость: материалов, тенге				1329804				
	Накладные расходы, тенге				49697				
	- заработная плата, тенге				7455				
	- трудоемкость, чел-ч				25				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85822				
	Всего по разделу, тенге				**1516192**				
	Сметная заработная плата, тенге				46774				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				246				
Раздел 5 Перегородки									
68 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	291,93	1168,83	34,73	341217	10139	81989	1,43	417
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	65684	3798	118	0,0635	19
69 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	1,2363	41200		50936				
	т								
70 Е7-19-2	Заполнение швов упругими прокладками	465	292,04	0,82	135799	381	7286	0,0651	30
	м шва		10,87	0,32	5055	149	140	0,0015	1
71 Е7-20-3	Установка монтажных изделий (уголок,болт)	0,662	172626,1	1826,1	114278	1209	8147	42,7	28
	т стальных элементов		8100	690,75	5362	457	140	3,37	2
72 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,4	249,43	9,95	10326	412	2849	0,356	15
	м2 стяжки		52,2	3,74	2161	155	123	0,0182	1

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	82,8	37,56	0,67	3110	55	90	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	52	21	123	0,0012	–
74 E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04968	34639,08	327,33	1721	16	105	11,6	1
	т		1890	123,75	94	6	105	0,6	–
75 E10-88-1	Устройство простенка над дверным проемом в санузле на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	0,76	1412,59	11,2	1074	9	264	1,71	1
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		285,75	4,23	217	3	120	0,0207	–
	Итого по разделу 5				**658461**	**12221**			**492**
					78625	**4589**			**23**
	Стоимость: материалов, тенге				567615				
	Накладные расходы, тенге				100730				
	- заработная плата, тенге				15110				
	- трудоемкость, чел-ч				50				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45551				
	Всего по разделу, тенге				**804742**				
	Сметная заработная плата, тенге				98324				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				565				
	Всего по смете 2-1-1				**7102355**				
	Локальная смета №2-1-6. Технологическое оборудование								
	Раздел 1 Медицинское оборудование без НДС								
1 80-1-1	Насос шприцевой ДШ-09 Прилож.20	1	280864		280864				
	шт								
2 80-1-2	Рециркулятор УФ-бактерицидный настенный СН-211 Прилож.20	12	25366		304392				
	шт								
4 80-1-3	Стерилизатор воздушный V камеры 40 л Прилож.20-1	4	55734		222936				
	шт								
6 80-1-4	Электрокардиограф цифровой 3/4/6 канальный переносной Прилож.20-1	1	241368		241368				
	шт								

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стерилизатор паровой горизонтальный V камеры 10 л Прилож.20-1	1	105982		105982				
	шт								
10 80-1-12	Микроскоп лабораторный медицинский МИКМЕД-6 Прилож.20	1	85795		85795				
	шт								
12 80-1-14	Весы электронные медицинские ВЭМ-150 Прилож.20	2	49985		99970				
	шт								
14 80-1-16	Медицинские весы для новорожденных В1-15 Прилож.20	2	30281		60562				
	шт								
15 80-1-36	Аппарат для гальванизации и электрофореза Прилож.20	1	246195		246195				
	шт								
16 80-1-37	Аппарат для высокочастотной магниотерапии Прилож.20	1	509769		509769				
	шт								
17 80-1-39	Аппарат для электростимуляции Прилож.20	1	268577		268577				
	шт								
19 80-1-40	Облучатель бактерицидный ОБПН-2 Прилож.20-1	2	3950		7900				
	шт								
20 80-1-42	Облучатель инфракрасного излучения Прилож.20	1	484930		484930				
	шт								
21 80-1-43	Ультразвуковой диагностический аппарат Прилож.20	1	7820317		7820317				
	шт								
23 80-1-49	Анализатор биохимический фотометр Прилож.20-1	1	340109		340109				
	шт								
26 80-1-53	Автоматический анализатор гликолизированного гемоблобина Прилож.20	1	6192181		6192181				
	шт								
	Итого по разделу 1				**17271847**				
	Стоимость: материалов, тенге					–			–
	оборудования, тенге				17271847				
	Накладные расходы, тенге				0				

3	4	5	6	7	8	9	10	11
- заработная плата, тенге				7694				
- трудоемкость, чел-ч				26				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				0				
Всего по разделу, тенге				**17271847**				
Всего по акту				24 374 202				
Итого по акту без оборудования				7 102 355				
Временные здания и сооружения (3,4%)				241 480				
Итого с временными				7 343 835				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				73 438				
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				29 375				
Оборудование				17 271 847				
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				29 919				
Командировочные расходы				260 633				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				25 009 047				
Итого по акту в текущих ченах 2013 годп МРПтек.=1731				55 870 211				
Налог (2%)				1 117 404				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				56 987 615				
в том числе оборудование не облагаемое НДС				39 357 012				
НДС 12%				2 115 672				
Всего по акту с учетом НДС (12%)				59 103 287				

Заказчик:
И.о. начальника ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Шуашпаев С.С.**

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик:
ТОО "ПСК"Өскемен-Курылыс"

_____ **Скаков Е.О.**

расценки соотв. сметным

Дополнительное соглашение №1
к договору подряда № 38 от 24 апреля 2013г по строительству врачебной амбулатории в с. Черемшанка Глубоковского района ВКО

г. Усть-Каменогорск **19 сентября 2013 года**

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице **руководителя Туленбергенова Серика Тулювгалиевича**, действующего на основании Положения о государственном учреждении **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПСК Өскемен-Құрылыс»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Скакова Ержана Оканович**а, действующего на основании Устава, с другой стороны,

На основании постановления Восточно-Казахстанского областного акимата «О некоторых вопросах **«ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»** №199 от 01 августа 2013 года заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с изменением наименования заказчика внести следующие изменения в реквизиты: наименование **ГУ «Управление строительства ВКО»** читать в следующей редакции: **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»**

2. **В связи с внесением изменений в Единую бюджетную классификацию**

Абзац 3 раздела 5 изложить в следующей редакции: «Стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 2013 году, по программе 2881501 «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО», бюджетной программе **038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»,** бюджетной подпрограммой **015 «За счет средств местного бюджета»,** составляет **147 854 880 (сто сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) тенге из них:**

по специфике **431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 137 392 670 (сто тридцать семь миллионов триста девяносто две тысячи шестьсот семьдесят)** тенге.

По специфике 168 **«Перечисление поставщику НДС, по приобретаемым товарам, работам и услугам» - 10 462 210 (десять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести десять)** тенге.»

пункт 6.3 читать в следующей редакции: Промежуточная оплата по договору осуществляется **Заказчиком** на основании акта приемки выполненных работ с приложением справки и счет - фактуры, подписанных **Подрядчиком**, органом технического надзора и **Заказчиком** в соответствии с планом финансирования по программе **2881501 «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»** бюджетной программе **083 «Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Программы занятости 2020»,** по бюджетной подпрограмме **015 «За счет средств местного бюджета»** по спецификам **431 «Строительство новых объектов и реконструкция**

имеющихся объектов» и **168 «Перечисление поставщику НДС, по приобретаемым товарам, работам и услугам».**

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

5. Настоящее дополнительное соглашение действует до 31 декабря 2013 года.

6. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27,
БИН 060 140 003 830
ИИК ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИК KKMFKZ2A
Руководитель

_____ **С. Туленбергенов**

МП

Подрядчик:

ТОО «ПСК Өскемен-Құрылыс»,
с. Курчум, ул. Западная 25, кв.1,
БИН 040 140 006 326
ИИК KZ7894809KZT22030326
АО «Евразийский Банк»
БИК EURIKZKA

Директор

_____ **Е. Скаков**

МП