Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Акт государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

2012 жылғы «31» тамыз № 4 Ұлан ауданы Ново-Одесское ауылы
(объектінің орналасқан жері)

От «31» августа 2012 г. Уланский район селе Ново-Одесское
(местонахождение объекта)

Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының әкімі аппаратының
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылғы «27» тамыздағы № 327 қаулысымен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением (приказом, постановлением и др.) от «27» августа 2012 г. № 327
Аппарат акима Уланского района Восточно-Казахстанской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы әкімінің орынбасары (келісім бойынша) – Даулет Бахитұлы Батырбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
«Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаманті» ММ директоры, Шығыс-Қазақстан облысы бойынша бас құрылыс инспекторы – Мәди Жангелдіұлы Отарбаев (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
заместитель акима Уланского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию) – Батырбаев Даулет Бахитович
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Отарбаев Мади Жангельдинович –директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ВКО главный инспектор по Восточно-Казахстанской области. (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші Нұрбол Нұрхатұлы Айманбетов – Шығыс Қазақстан облысы құрылыс басқармасының бастығының орынбасары (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

заказчика Айманбетов Нурбол Нурхатович –заместитель начальника управления строительства Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

21.11.2011 ЕСЭДО ГО (версия 7.4.1) Копия электронного документа верна.

пайдаланушы ұйымдар Қуат Барысұлы Оқасов – Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы білім, дене шынықтыру және спорт бөлімінің бастығы (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

эксплуатационной организации Окасов Куат Барысович – начальник отдела образования, физической культуры и спорта Уланского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігер Ержан Оқанұлы Скаков - «ПСК Өскемен Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального подрядчика Скаков Ержан Оканович - директор товарищества с ограниченной ответственностью «ПСК Өскемен Құрылыс» (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Жұмаш Құсайынұлы Ұрунтаев – «Востокагропрмпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения Урунтаев Жумаш Кусаинович - директор товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «Востокагропрмпроект» (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Жандаулет Зәйнекешұлы Құсайынов – ҚР ДСМ МС ЭҚК ШҚО бойынша департаментінің Ұлан ауданы бойынша басқармасының бастығы (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Кусаинов Жандаулет Зайникешович – начальник Управления ДГСЭН МЗ РК по Уланскому району (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Гафур Акайұлы Акаев - Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственной противопожарной службы Акаев Гафур Акаевич - начальника отдела чрезвычайных ситуации Уланского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Бақылау және әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) - Жақсылық Мубарақұлы Қожақанов
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

уполномоченного государственного органа в области охрана труда и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) - Кожаканов Жаксылык Мубаракович
(фамилия, имя, отчество, должность)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекетті орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) - Ермак Дельдашұлы Барқышев

уполномоченый органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) – Баркышев Ермак Дельдашович

басқа мүдделі мемлекеттік қадағалау орындарынан Махсат Еркінұлы Утегенов – Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының құрылыс бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Айтқабыл Ізетұлы Қаребаев - «Облтұркомшарқұрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Айдар Заданұлы Аханов – Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы (келісім бойынша)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Оралбек Төлегенұлы Оспанов – Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Саратовка ауылдық округі әкімі (келісім бойынша)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Алғаза Дюсембиновна Ибраимова – Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөлімінің бастығы (келісім бойынша)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

других заинтересованных органов государственного надзора Утегенов Махсат Еркинович – начальник отдела строительства Уланского района Восточно-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Каребаев Айткабыл Изетович – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Облжилкомхозстрой» (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аханов Айдар Заданович – начальник отдела архитектуры и градостроительства Уланского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Оспанов Оралбек Толегенович – акима Саратовского сельского округа Уланского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ибрагимова Алгиза Дюсембиновна – начальник отдела занятости и социальных программ Уланского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «ПСК Оскемен Курылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестік
(ұйымның атауы)

Шығыс Казақстан облысы Ұлан ауданы Ново-Одесское ауылы
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
мекенжайы бойынша

Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Ново-Одесское ауылындағы 130 оқушыға арналған мектеп»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,
техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) товарищества с ограниченной ответственностью «ПСК Оскемен Курылыс»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию Школы на 130 учащихся в селе Ново-Одесское Уланского района Восточно-Казахстанской области
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: селе Ново-Одесское Уланского района Восточно-Казахстанской области
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Құрылыс 2011 жылғы «19» шілдедегі № 24 Саратовка селолық округінің әкімінің шешіміне сәйкес
(шешім шығарған органнның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген
және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істер жөніндегі агенттігі Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау және лицензиялау департаменті
(рұқсат берген органның атауы)
2011 жылғы «07» тамыздағы № 215 рұқсаты.

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «19» июля 2011 г. № 24 решение Акима Саратовского сельского округа Уланского района Восточно-Казахстанской области
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «07» августа 2011г. № 215 Агенство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Восточно-Казахстанской области
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты Құрылысты және арнайы жұмыстарын орындаған
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «ПСК Оскемен Курылыс» ЖШС
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «ПСК Оскемен Курылыс»
(наименование организации)
выполнившим
(виды работ)
и субподрядными организациями
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын 2011 жылғы «Облжилкомхозстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен «Востокагропромпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
товарищества с ограниченной ответственностью «Облжилкомхозстрой» 2011 год
(наименование организации)
выполнившим
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями товарищества с ограниченной ответственностью «Облжилкомхозстрой» 2011 год
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Шығыс Қазақстан облысы құрылыс басқармасы» ММ
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Управление строительства Восточно-Казахстанской области »
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Құрылыс Жеке
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному
(номер проекта, номер серии)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын Шығыс Қазақстан облысы құрылыс басқармасы
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2011 жылғы «15» қарашадағы № 600 бұйрығымен бекіткен.

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Управление строиельства Восточно-Казахстанской области
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от «15» ноября 2008 года приказом №. 600

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы
Құрылыс-жинақтау жұмыстары 2011 жылы қараша айында бастылды
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 2012 жылы тамыз айында аяқталды
(айы және жылы)

Құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 4,5 ай
нақты 10 ай
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2011 года;
(месяц, год)
окончание работ август 2012 года;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес:
по норме или по проекту организации строительства 4,5 месяцев;
фактически 10 месяцев

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Жобалық-сметалық құжаттамалар ұсынылды
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)
9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Представлено проектно-сметная документация
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
130	Адам	130	130	130	130

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$	2 319,0	2 319,0
Қабаттар саны	қабат	1	1
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	13 529,44	13 529,44
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						

бөлмелі						
ш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
130	Человек	130	130	130	130

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	2 319,07	2 319,07
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	13 529,44	13 529,44
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады Мектеп ғимараты екі этажды, жертөлесіз, өте күрделі жоспардан тұрады, үш блоктан құралған. Оқу ғимаратының блогы – 3,00 м, спорттық зал – 7,00 м, автовый зал – 4,35 м

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание школы двухэтажное, без подвала, счердаком, сложной формы в плане, состоящее из трех блоков. Высота этажей: учебных блоков – 3,00 м, спортивного зала – 7,00 м, актовый зал – 4,35 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _ к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар
еңбекті қорғау, жарылыс, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы шаралар орындалды.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро-безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия выполнены.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы 349,256 млн.теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 244,754 млн.теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 49,703 млн.теңге и прочие затраты 54,799 млн.тенге.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 349,256 млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 244,754 млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 49,703 млн.теңге және тағы басқа шығындар 54,799 млн.тенге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 347 725 630 теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 297 824 410 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 41 211 833 теңге, тағы басқа шығындар 8 689 387 теңге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 347 725 630 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 297 824 410 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 41 211 833 тенге и прочие затраты 8 689 387 тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Шығыс Казақстан облысы Ұлан ауданы Ново-Одесское ауылындағы 130 оқушыға арналған мектеп» объектісі

(объектінің атауы)

_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Школа на 130 учащихся в селе Ново-Одесское Уланского района Восточно-Казахстанской области»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ Д.Б. Батырбаев
Председатель государственной приемочной комиссии (тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ М.Ж. Отарбаев
Заместитель председателя государственной (тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
приемочной комиссии (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Н.Н. Айманбетов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

К.Б.Окасов
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Е.М. Скаков
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ж.К. Урунтаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ж.З.Кусаинов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Г. Акаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Е.Д. Баркышев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

М.Е. Утегенов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

А.З. Ахапов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

О.Г.Осипов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

А.Д. Ибрахимов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ж.М. Кожакан[illegible]
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

А.И. Карп[illegible]
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)