Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП Городская клиническая больница №5 на праве хоз. ведения Управления здравоохранения г.Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом № 220, тел.: 262-92-58** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990240002919**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ACE Строй",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Думан, ул.Алатау, дом № 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001140000293**

Договор (контракт) Договор №287 от 21.11.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000024	**21.12.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт канализации подвала главного корпуса, по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 220			раб	1	548 800,00	548 800,00
				Итого	1	x	548 800,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бузаубагаров Т. Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ врач / _____ / Сидоров Б. Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2016

М.П.

Копия по АСЕ Тарихи Жаркенбаева ко

Счет-фактура № 24 от 21 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ACE Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 001140000293, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Думан, ул.Алатау, дом № 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0056747, от 24.03.2016

ИИК поставщика: KZ754500239870008328, в банке АО "Банк Астаны", БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №287 от 21.11.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом № 220

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 001140000293, Товарищество с ограниченной ответственностью "ACE Строй",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Думан, ул.Алатау, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240002919, ГКП Городская клиническая больница №5 на праве хоз. ведения Управления здравоохранения г.Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом № 220

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП Городская клиническая больница №5 на праве хоз. ведения Управления здравоохранения г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240002919, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом № 220

ИИК получателя: KZ166010131000252634, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт канализации подвала главного корпуса, по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 220	раб	1	490 000,00	490 000,00	12%	58 800,00	548 800,00		
Всего по счету:					**490 000,00**		**58 800,00**	**548 800,00**		

Руководитель: Бұзаубағаров Т. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Бұзаубағаров Т. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена приказом Минис
национальной экономики РК от 19 мар
2015г. №229

Форма 3

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Городская клиническая больница №5" на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы
Подрядчик: ТОО "АСЕ строй"

Наименование строительства и его адрес: Ремонт канализации подвала главногокорпуса

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда, Источник финансирования, Организационно-правовая форма								
		номер	дата	наименование, код						
		№287	2016-11-21	специфика						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. Баз. ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе за отчетный месяц	548 800	490 000							58 800	548 800

Заказчик:
ГКП "Городская клиническая больница №5" на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы

Главный врач _____ **Б. Садыков**

Подрядчик:
ТОО "АСЕ строй"

Директор _____ **Т.Бузаубагаров**

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Городская клиническая больница №5" на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы
Подрядчик: ТОО "АСЕ строй"

Наименование строительства и его адрес: Ремонт канализации подвала главногокорпуса

Договор о государственных закупках работ №287 2016-11-21

А К Т
приемки выполненных работ

за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0157-2-8	**Разборка цементного покрытия полов**	8,7	358,97	192,06	3123	1671	2302	1,11	10
		1м2		166,91	72,15	1452	628	110,7	0,4	3
2	E0151-1-2	**Разработка грунта внутри здания в траншеях**	14,7	862,28	0,05	12676	1	11740	5,13	75
		м3		785,25	0,02	11543	0	101,7	0	0
3	E0151-2-2	**Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены**	17,1	975,27	0,04	16677	1	15769	6,1	104
		м3		906,75	0,01	15505	0	101,7	0	0
4	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	31,8	134,1	0	4264	0	4819	0,97	31
		м3		134,1	0	4264	0	113	0	0
5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	31,8	21,55	4,52	685	144	525	0,11	3
		м3		17,03	0	542	0	97	0	0
6	E0165-2-2	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	15,6	145,63	3,27	2272	51	2568	0,85	13
		м		142,36	0,52	2221	8	115,2	0	0
7	E0123-23-1	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах**	1	3635,81	83,18	3636	83	3726	16,84	17
		врезка		2835	31,5	2835	32	130	0,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах**	2,356	20453,95	2308,84	48194	5440	9651	13,87	33
		м3		2286	864,68	5386	2037	130	4,22	10
9	**С131104-11 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Люк чугунный тип ЛМ /А15/, ГОСТ 3634-99**	1	8010		8010				
		комплект								
10	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	9,42	245,44	3,82	2312	36	431	0,21	2
		м2		37,35	1,44	352	14	118	0,01	0
11	**Е0157-14-2**	**Устройство подстилающего слоя щебеночного**	14,7	202,03	2,06	2970	30	788	0,32	5
		1м2		47,99	0,45	705	7	110,7	0	0
12	**Е0157-14-3**	**Устройство подстилающего слоя бетонного**	14,7	515,3	1,2	7575	18	645	0,27	4
		1м2		39,4	0,23	579	3	110,7	0	0
13	**Е0157-15-1**	**Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2**	14,7	238,46	14,01	3505	206	1660	0,67	10
		1м2		99,79	2,21	1467	32	110,7	0,01	0
14	**Е0157-20-2**	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	14,7	2087,26	14,85	30683	218	4008	1,54	23
		1м2		243,95	2,32	3586	34	110,7	0,02	0
15	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	4,6	27,1	0	125	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
16	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	4,6	196		902				
		т								
		ИТОГО:				**147609**	**7898**			**334**
						50617	**2795**			**14**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**56244**				
		На сантехнические работы				**2568**				
		Всего накладных расходов:				**58812**				
		Итого с накладными				**206421**				
		- заработная плата				**8822**				
		- трудоемкость				**29**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**12385**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**218806**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**219681**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**221869**				
		ИТОГО:				**221869**				
		Сметная заработная плата				**62234**				
		Нормативная трудоемкость				**377**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,5574				**567408**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**11348**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**578756**				
		С учетом скидки к=0,8466				**490 000**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**58 800**				
		Итого с НДС				**548 800**				
		Всего:				**548 800**				

Заказчик:
ГКП "Городская клиническая больница №5" на праве
хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы
Главный врач _____ **Б. Садыков**

Подрядчик:
ТОО "АСЕ строй"
Директор _____ **Т.Бузаубагаров**

Акт приемки №2
выполненных ремонтно-строительных работ

г.Алматы "23" декабря 2016г.

выполненных ремонтно-строительных работ по ремонту канализации подвала главного корпуса ГКБ № 5, расположенного по адресу г.Алматы, пр. Достык, 220

Мы нижеподписавшиеся в составе комиссии:

Председатель комисси:

Амиров Д.К. зам. главного врача ГКП ГКБ №5

Члены комисси:

Мырзабеков К.М. председатель профкома ГКП ГКБ №5

Маирова К.Т. зам. главного врача ГКП ГКБ №5 по ЭВ

Жармуханова К. зам. главного врача ГКП ГКБ №5 по АХЧ

Досмамбетов Н.К. инженер по ремонту зданий и сооружений

Составили настоящий акт, что произвели осмотр проведенных ремонтно-строительных работ канализации подвала главного корпуса ГКБ №5, расположенного г.Алматы, пр.Достык, 220, работы выполнены удовлетворительно.

Амиров Д.К. зам. главного врача ГКП ГКБ№ 5
(подпись, должность, ФИО)

Мырзабеков К.М. председатель профкома ГКП ГКБ №5
(подпись, должность, ФИО)

Маирова К.Т. зам. главного врача ГКП ГКБ №5 по ЭВ
(подпись, должность, ФИО)

Жармуханова К. зам. главного врача ГКП ГКБ№ 5 по АХЧ
(подпись, должность, ФИО)

Досмамбетов Н.К. инженер по ремонту зданий и сооружений
(подпись, должность, ФИО)

Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «№ 5 Қалалық клиникалық аурухана» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.

Государственное коммунальное предприятие «Городская клиническая больница № 5» на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы

Процедура качества Служба кадровой работы	Ф- 09-00017 Производственные приказы 194/1-п.
Дата ввод 05.12.2016г.	

В связи с открытым конкурсом и проведением ремонтных работ,

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Создать комиссию в составе:
   Председатель комиссии – Амиров Д.К.-зам.гл.вр. по леч. работе
   Члены комиссии: - Мырзабеков К.М. –председатель профкома
   Маирова К.Т. –заместитель гл.вр по ЭВ
   Жармуханова К.О. – зам.гл.вр. по АХЧ
   Досмамбетов Н. – инженер по сооружению
2. Комиссионно принять работу по лотам.

1 ЛОТ – работа по текущему ремонту фасада главного корпуса
2 ЛОТ - по текущему ремонту помещения (ремонт отдельных помещений)
3 ЛОТ - текущий ремонт лестниц главного корпуса клиники

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя главного врача по АХЧ Жармуханову К.О.

Главный врач Б.Н.Садыков

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының «№5 Қалалық клиникалық аурухана» Мемлекеттік комуналдық шаруашылықты жүргізуге құқылы кәсіпорны МАМАНДАР БӨЛІМІ ОТДЕЛ КАДРОВ