Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ТОО "Корпорация Казахмыс"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BST TECHNO"

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Корпорация Казахмыс", Нурказганская ОФ. Ремонтные работы Корпуса тонкого дробления Нурказганской ОФ.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование	код	Код	Наименование	Код
		№ Д1741-190950-124747/440-2	07.08.2017 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего без НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**7 582 078,00**	**7 582 078**							**0**	**7 582 078**
В отчётном месяце:		**7 582 078**							**0**	**7 582 078**
Резерв 5%										**379 104**
Итого к оплате										**7 202 974**

ЗАКАЗЧИК:

Финансовый директор
ПО "Карагандацветмет" _____ С.К.Уксумбаева

Начальник ПТО Управления капитального
строительства ОПК ТОО "Корпорация Казахмыс" _____ Б.А.Абикенов

Директор
"Нурказганская ОФ" _____ М.А.Атен

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «BST TECHNO» _____ С.М.Рыспаев

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Корпорация Казахмыс"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "BST TECHNO"
Договор № Д1741-190950-124747/440-2 от 7 августа 2017 года

Форма 2в

Наименование стройки - **ТОО "Корпорация Казахмыс", Нурказганская ОФ**
Наименование объекта - **Ремонтные работы Корпуса тонкого дробления Нурказганской ОФ**

АКТ № 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

на **Ремонтные работы Корпуса тонкого дробления Нурказганской ОФ**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	41,47	389,25	--	16142	--	18241	2,48	103
		м3		389,25	--	16142	--	113	--	--
2	Е0106-1-1 К=0,8	Демонтаж обетонирования сэндвич-панелей и бетонной отмостки	33,52	209,41	52,81	7019	1770	5799	1,08	36
		м3		156,60	19,94	5249	669	98	0,10	3
3	Е0109-43-4 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж ограждающих конструкций стен из сэндвич-панелей при высоте здания до 50 м	310	395,21	245,36	122515	76061	59086	0,91	283
		м2		149,85	61,93	46454	19198	90	0,22	67
4	Е0109-43-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж ограждающих конструкций стен из сэндвич-панелей с устройством нащельников при высоте здания до 50 м	310	770,10	438,14	238730	135824	110986	1,75	542
		м2		287,21	110,59	89036	34282	90	0,39	120
5	С 0350080350	Стеновые сэндвич-панели	310	5031,91	--	1559893	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С 0120020074	Нащельники из оцинкованной кровельной стали толщ.0,7 мм	62,1	365,96	--	22726	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С	Маты минераловатные толщиной 50 мм	1,8	2151,51	--	3873	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0107-57-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	258,6	198,14	37,46	51239	9688	33858	0,90	234
		м		147,49	14,15	38140	3659	81	0,07	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	258,6	64,04	--	16561	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0109-49-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительное крепление сэндвич-панелей самонарезными винтами из нержавеющей стали с резиновой прокладкой 6,3х160 мм	2000	23,18	0,29	46368	575	41416	0,14	274
		шт		22,90	0,11	45793	225	90	--	1
11	С	Саморез из нержавеющей стали 6,3х160 мм с резиновой прокладкой	2000	18,30	--	36596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е010333-А20-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	25	139,80	139,80	3495	3495	699	--	--
		т		--	27,96	--	699	100	0,59	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2125157**	**227413**			**1471**
			Тенге			**240814**	**58732**			**224**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1717544**				
	Материалы -		Тенге			**3411**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**64558**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1639649**				
		Накладные расходы -	Тенге			**58597**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8789**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**106568**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1882710**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**438**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73348**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**407613**				
	Материалы -		Тенге			**13870**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**234987**			
		Накладные расходы -	Тенге			**211489**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**106**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**31723**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**37146**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**656248**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1393**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**266711**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2538957**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1831**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**340059**			
		Итого в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=2,92774(2269:775)	Тенге			**7 433 411**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			**148 668**				
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами	Тенге			**7 582 079**				
		Скидка подрядчика, к-0,99999982946	Тенге			**1,29**				
		Итого со скидкой	Тенге			**7 582 078**				
		ИТОГО ПО АКТУ без НДС	Тенге			**7 582 078**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ПТО Управления капитального строительства ОПК ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **Б.А. Абикенов**

Ведущий инженер ПТО Управления капитального строительства ОПК ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **О.Н. Кален**

Расценки проверены

Ведущий инженер-сметчик Департамента капитального строительстваТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **Г.А. Баталина**

Начальник дробильного корпуса Нурказганской ОФ ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **Н.М. Мурсалов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «BST TECHNO»

_____ **Рыспаев С.М.**

"BST TECHNO"

26.09.17

сумма 7 582 048 тенге

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ТОО "Корпорация Казахмыс"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BST TECHNO"

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Корпорация Казахмыс", Нурказганская ОФ. Ремонтные работы Корпуса тонкого дробления Нурказганской ОФ.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование	код	Код	Наименование	Код
		№ Д1741-190950-124747/440-2	07.08.2017 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего без НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце октябрь	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**23 454 980,00**	**15 872 902**							**0**	**15 872 902,00**
В отчётном месяце:		**15 872 902**							**0**	**15 872 902,00**
в т.ч. 5% - резерв										**793 645,10**
Итого к оплате:										**15 079 256,90**

ЗАКАЗЧИК:

Финансовый директор ПО "Карагандацветмет" _____ С.К.Уксумбаева

Начальник ПТО Управления капитального строительства ОПК ТОО "Корпорация Казахмыс" _____ Б.А.Абикенов

Директор Нурказганской ОФ _____ М.А.Атен

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «BST TECHNO» _____ С.М.Рыспаев

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Корпорация Казахмыс"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "BST TECHNO"
Договор № Д1741-190950-124747/440-2 от 7 августа 2017 года

Форма 2в

Наименование стройки - ТОО "Корпорация Казахмыс", Нурказганская ОФ
Наименование объекта - Ремонтные работы Корпуса тонкого дробления Нурказганской ОФ

АКТ № 2
приемки выполненных работ за октябрь 2017 г.

Ремонтные работы Корпуса тонкого дробления Нурказганской ОФ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция цоколя горячим битумом за 2 раза										
		м2	57,6	418,77	4,78	24121	275	2887	0,24	14		
				42,95	1,80	2474	104	112	0,01	1		
2	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы										
		м3	27,648	167,68	--	4636	--	5223	1,21	33		
				167,18	--	4622	--	113	--	--		
3	Е0111-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 10 см с пропиткой битумом										
		м2	230,4	919,81	61,38	211923	14141	32479	0,60	139		
				91,61	23,00	21107	5299	123	0,06	13		
4	Е0106-1-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство армированной отмостки из бетона В15 на сульфатостойком цементе пониженной проницаемости W6 толщиной 5 см										
		м3	23,04	5869,58	245,78	135235	5663	9165	2,06	47		
				313,09	92,84	7214	2139	98	0,45	10		
5	С 9914510102	Щиты из досок, толщина 40 мм										
		м3	0,0331776	13723,40	--	455	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
6	С	Сетка ВР-1 диам.5 мм										
		т	1,18	50318,83	--	59376	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0109-43-4 т.ч. п-3,5 СНиП8.02-05-2002 п-2,8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж ограждающих конструкций стен из сэндвич-панелей при высоте здания до 50 м								
			450,24	395,21	245,36	177939	110471	85816	0,91	411
		м2		149,85	61,93	67468	27883	90	0,22	98
8	Е0110-17-1 К=0,8	Демонтаж в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2								
			53,6	212,42	50,23	11385	2692	11590	1,06	57
		м2		162,18	18,02	8693	966	120	0,08	4
9	Е0110-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2								
			53,6	1317,70	78,49	70629	4207	16806	1,52	81
		м2		233,14	28,15	12496	1509	120	0,12	6
10	С 0651000288	Блоки оконные								
			53,6	6099,29	--	326922	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0109-43-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж ограждающих конструкций стен из сэндвич-панелей с устройством нащельников при высоте здания до 50 м								
			450,24	770,10	438,14	346728	197269	161195	1,75	787
		м2		287,21	110,59	129315	49791	90	0,39	175
12	С 0350080350	Стеновые сэндвич-панели								
			450,24	5031,91	--	2265569	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С 0120020074	Нащельники из оцинкованной кровельной стали толщ.0,7 мм								
			30,08	365,96	--	11008	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0107-57-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными матами								
			115,2	9,68	3,04	1116	350	728	0,04	5
		м		6,65	1,15	766	132	81	0,01	1
15	С	Маты минераловатные толщиной 50 мм								
			0,5	2151,51	--	1076	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0115-67-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обивка поверхностей изоляционным материалом								
			46,08	9,35	0,29	431	13	444	0,06	3
		м2		9,06	0,11	418	5	105	--	--
17	С	Пленка полиэтиленовая толщиной 200 мкм								
			46,08	54,89	--	2529	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0107-57-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной								
			220,7	198,14	37,46	43729	8268	28895	0,90	199
		м		147,49	14,15	32550	3123	81	0,07	15
19	С	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50								
			220,7	64,04	--	14134	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка поверхностей от технологической массы /пульпа, пыль/								
			1526	69,86	--	106610	--	95949	0,39	597
		м2		69,86	--	106610	--	90	--	--
21	Е0113-44-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка преобразователем ржавчины по всем стальным конструкциям /от окислов, ржавчины/								
			1526	246,65	--	376381	--	284294	1,18	1808
		м2		207,00	--	315882	--	90	--	--
22	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлическихповерхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			1526	21,27	0,06	32461	95	9211	0,03	52
		м2		6,68	0,03	10196	38	90	--	--
23	Е0113-26-21 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
			1526	25,00	0,03	38142	38	4944	0,02	28
		м2		3,60	--	5493	--	90	--	--
24	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			30	27,10	27,10	813	813	569	--	--
		т		--	18,97	--	569	100	0,40	12
25	Е010333-А20-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1								
			5	139,80	139,80	699	699	140	--	--
		т		--	27,96	--	140	100	0,59	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4264049	344994			4261
			Тенге			725304	91698			338

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3739381
Материалы -	Тенге	353657
Всего заработная плата -	Тенге	542545
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2681069
Местные материалы -	Тенге	138880
Накладные расходы -	Тенге	503325
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	252
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	75499
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	254562
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4497268
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3381
Сметная заработная плата -	Тенге	618043
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	524667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			20145				
	Всего заработная плата -		Тенге				274457			
		Накладные расходы -	Тенге			247011				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37052			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46301				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			817979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1594
		Сметная заработная плата -	Тенге				311509			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5315247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4975
		Сметная заработная плата -	Тенге				929552			
		Итого в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=2,92774(2269.775)	Тенге			15 561 672				
		Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			311 233				
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами	Тенге			15 872 905				
		Скидка подрядчика, к-0,99999982946	Тенге			2,71				
		Итого со скидкой	Тенге			15 872 902				
		ИТОГО ПО АКТУ без НДС	Тенге			15 872 902				

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ПТО Управления капитального строительства ОПК ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **Б.А. Абикенов**

Ведущий инженер ПТО Управления капитального строительства ОПК ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **О.Н. Кален**

Расценки проверены

Ведущий инженер-сметчик Департамента капитального строительстваТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **Г.А. Баталина** 31.10.17г

Начальник дробильного корпуса Нурказганской ОФ ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **Н.М. Мурсалов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «BST TECHNO»

_____ **Рыспаев С.М.**

"BST TECHNO"

Счет-фактура № 00000000003 от 25 сентября 2017 г.

Дата совершения оборота: 25.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BST TECHNO"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080540013073, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, 132 учетный квартал, участок 5,

ИИК поставщика: KZ79551M127000172KZT, в банке АО "Банк Kassa Nova", БИК KSNVKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №Д 1741-190950-124747/440-2 от 07.08.2017.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, пр. Строителей, дом № 35А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080540013073, Товарищество с ограниченной ответственностью "BST TECHNO", Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, 132 учетный квартал, участок 5

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060441000268, Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс" - Производственное объединение "Карагандацветмет" , Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, пр. Строителей, дом № 35А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000656, Республика Казахстан, Карагандинска обл., г. Караганда, ул. Ленина, дом № 12

ИИК получателя: KZ476010171000005791, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонтные работы Корпуса тонкого дробления Нурказганской ОФ	Усл	1	7 582 078,00	7 582 078,00	Без НДС		7 582 078,00		
Всего по счету:					**7 582 078,00**			**7 582 078,00**		

Руководитель: Рыспаев С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Рыспаев С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс",Республика Казахстан, Карагандинска обл., г. Караганда, ул. Ленина, дом № 12** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140000656**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "BST TECHNO",Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, 132 учетный квартал, участок 5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080540013073**
Договор (контракт)	Договор №Д 1741-190950-124747/440-2 от 07.08.2017.	

Номер документа	Дата составления
3	25.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтные работы Корпуса тонкого дробления Нурказганской ОФ			Усл	1	7 582 078,00	7 582 078,00
				Итого	1	x	7 582 078,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Рыспаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Финансовый директор / _____ / Ускумбаева С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2017

М.П.

Счет-фактура № 00000000007 от 30 октября 2017 г.

Дата совершения оборота: 30.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BST TECHNO"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080540013073, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, 132 учетный квартал, участок 5,

ИИК поставщика: KZ79551M127000172KZT, в банке АО "Банк Kassa Nova", БИК KSNVKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №Д 1741-190950-124747/440-2 от 07.08.2017.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, пр. Строителей, дом № 35А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080540013073, Товарищество с ограниченной ответственностью "BST TECHNO", Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, 132 учетный квартал, участок 5

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060441000268, Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс" - Производственное объединение "Карагандацветмет" , Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, пр. Строителей, дом № 35А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000656, Республика Казахстан, Карагандинска обл., г. Караганда, ул. Ленина, дом № 12

ИИК получателя: KZ476010171000005791, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонтные работы Корпуса тонкого дробления Нурказганской ОФ	Усл	1	15 872 902,00	15 872 902,00	Без НДС		15 872 902,00		
Всего по счету:					**15 872 902,00**			**15 872 902,00**		

Руководитель: Рыспаев С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Рыспаев С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс",Республика Казахстан, Карагандинска обл., г. Караганда, ул. Ленина, дом № 12 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050140000656
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "BST TECHNO",Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, 132 учетный квартал, участок 5 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080540013073
Договор (контракт)	Договор №Д 1741-190950-124747/440-2 от 07.08.2017.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
7	30.10.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтные работы Корпуса тонкого дробления Нурказганской ОФ			Усл	1	15 872 902,00	15 872 902,00
				Итого	1	x	15 872 902,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Рысбаев С.М
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2017

М.П.