Заказчик : **АО "Трамвайное управление города**
Подрядчик : **ТОО фирма "АМБ"**
Договор государственных закупках №379 от 15.08.2019г
Наименование объекта: **Ремонт асфальтобетонного покрытия переезда ул.1Мая-ул.Торайгырова**

**Акт №2**
**приемки выполненных работ от 10 октября 2019 г.**
**Локальная смета № 2-2-5**

Верхнее строение пути. Переезд ул. 1 Мая - ул.Торайгырова (работа под напряжением,стесненные условия производства работ к1,15*1,2=1,38

Основание: 015-18-ПТ. ВМ 002.003
Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 2900-0001-0005 (пл) | Алюминотермитная сварка стыков рельс | стык | 20 | 133928 | | 2678560 | 0 | 2678560 | 0 | 2892845 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 214285 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **2 892 845** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 0 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 0 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 0 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 678 560 |
| Накладные расходы, тенге | 0 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 214 285 |
| **Итого по смете на подряд, тенге** | **2 892 845** |
| Временные здания и сооружения (2,4%), К=0,8 | 55 543 |
| **Итого с временными:** | **2 948 388** |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%) | 55 135 |
| **Итого с зимними:** | **3 003 523** |
| Итого по сметному расчету: в текущих ценах с 22.05.18 г. | 3 003 523 |

| | |
|---|---|
| Непредвиденные работы и затраты 2% | 60 070 |
| **Итого с непредвиденными:** | **3 063 593** |
| НДС 12% | 367 631 |
| **Всего:** | **3 431 224** |

**Заказчик :АО "Трамвайное управление города**

**Председатель Правления** _____ **Махмудов М.Д.**

Заместитель председателя Правления по производству _____ **Амренов Б.К.**

Начальник ПТО_____ **Толкунова В.Б.**

Начальник ОКС _____ **Султанов Р.Ш.**

Начальник СП_____ **Хачидзе Е.Е.**

Инженер-сметчик ОКС_____ **Сунгурова И.Н.**

**Подрядчик: ТОО фирма "АМБ"**

Директор _____ **Багин А.Н.**

**Тех. надзор:**
экспертАО "Трамвайное управление города Павлодара"
аттестат №KZ60VJE00025792 (приказ №386 от 28.08.2019 г.) _____ **Кумпекеев Ж.И.**

**Авторский надзор:**
Инженер авторского надзора ТОО КПИИ
"КАЗАХСТАНПРОЕКТ" (приказ №45 от 26 августа 2019 года)_____ **Зайцев В.Я**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям