Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012 г. № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"
Подрядчик: ГККП "Производственно-хозяйственное предприятие "ЖасНур" акимата г. Астаны
Наименование строительства: Проведение мероприятий по развитию природно-экологической системы, охране и воспроизводству растительного и животного мира, разведение ценных пород рыб, их прикормка.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		1	29.01.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	131 831219,23	6 347 416,64							761 690,00	7 109 106,64

М.П. Заказчик: _____ 2016 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор _____ Арипбаев Н.Т. 2016 года
(должность ф., и., о., подпись)

"SANA-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"**

Подрядчик: **ГККП "Производственно - хозяйственное предприятие "ЖасНұр" акимата г. Астаны**

Наименование объекта: Проведение мероприятий по развитию природно-экологической системы, охране и воспроизводству растительного и животного мира, разведение ценных пород рыб, их прикормка.

Договор № № 1 от 29 января 2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Мониторинг популяции живого и растительного мира и егео сохранение									
7	11-990000-0001 аналог расценки взят с базы за 2001 г	Ежедневный егерский объезд территории прим.цена 2001 г переведена в 2016 г [17,6*(2121/775)=48,1672] *км*	20068	48,17	0	966676	0	966676	0	0
				48,17	0	966676	0	100	0,07	1404,76
9	26-010101-0102	Бензин АИ-92 (сч/ф прил.) *кг*	5000	108		540000				
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1 506 676**				**0,00**
										1404,76
	Раздел 4 Очистка берегов от твердо бытовых отходов									
11	11-470101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора / Очистка участка от ТБО на водохранилищах *м2*	62000	32,8	0	2033600	0	1146950,4	0,0391	2424,20
				32,8	0	2033600	0	56,4	0	0
12	41-010201-1065	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 65 км *т*	2,5	2680,85		6702,125				
13	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка / мусор в мешках *т*	2,5	295		737,5				

14 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых па[illegible]. Разгрузка / мусор в мешках	2,5	295	[illegible] 737,5	
		т			
	Итого прямые затраты по разделу 4			**2 041 777**	**2424,20**
					0
	Всего прямые затраты			**3 548 453**	**2424,20**
	в том числе				**1404,76**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 000 276	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			540 000	
	- перевозка грузов, тенге			6 702	
	Накладные расходы I уровня, тенге			2 113 626	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			5 662 079	
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге			215 158,99	
	Итого, тенге			5 877 237,63	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			470 179,01	
	Итого по смете на подряд, тенге			**6 347 416,64**	
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.			**6 347 416,64**	
	НДС (12 %)			761 690,00	
	Всего по акту с учетом НДС			**7 109 106,64**	

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"

Заместитель руководителя УПРиРП — Арашапов Т.К.

Рук. отд. реализации природоохранных мероприятий УПРиРП — Жанатаев А.С.

ГККП "Производственно - хозяйственное предприятие "ЖасНұр" акимата г. Астаны

Директор — Арипбаев Н.Т.

Главный бухгалтер — Куанова А.Д.

Рук. природоохранного отд. — Ахметжанов М.

Экономист — Нургалиев Е.А.