Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012 г. № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"
Подрядчик: ГККП "Производственно-хозяйственное предприятие "ЖасНур" акимата г. Астаны
Наименование строительства: Проведение мероприятий по развитию природно-экологической системы, охране и воспроизводству растительного и животного мира, разведение ценных пород рыб, их прикормка.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		9	28.02.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	164 715 071,74	39 857 848,57							4 782 941,83	44 640 790,40

М.П. Заказчик: Руководитель_____ 2017 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор_____Арипбаев Н.Т. 2017 года
(должность ф., и., о., подпись)

"SANA-2015". Версия 16.4 от 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"**

Подрядчик: **ГККП "Производственно - хозяйственное предприятие "ЖасНұр" акимата г. Астаны**

Наименование объекта: Проведение мероприятий по развитию природно-экологической системы, охране и воспроизводству растительного и животного мира, разведение ценных пород рыб, их прикормка.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2017 год

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11
	Раздел 2 Мониторинг популяции живого и растительного мира и его сохранение									
1	11-470211-0101	Проведение учета численности объектов животного мира путем обхода.Площадь. Маркировка *га*	1 327,00	8036,76	0	10 664 780,52	0	6014936	9,58	12712,66
				8036,76	0	10 664 780,52	0	56,4	0	0
2	11-990000-0001 аналог расценки взят с базы за 2001 г	Ежедневный егерский объезд территории прим.цена 2001 г переведена в 2016 г [17,6*(2269/775)=51,528] *км*	26 000,00	51,528	0	1 339 728,00	0	1339728	0	0
				51,528	0	1 339 728,00	0	100	0,07	1820,00
		Итого прямые затраты по разделу 2				**12 004 508,52**				**12712,66** **1820,00**
	Раздел 4 Очистка берегов от твердо бытовых отходов									
3	11-470101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора / Очистка участка от ТБО на водохранилищах *м2*	161 900,00	32,8	0	5 310 320,00	0	2995020,48	0,0391	6330,29
				32,8	0	5 310 320,00	0	56,4	0	0
4	41-010201-1065	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние до перевозок 65 км *т*	0,5	2680,85		1 340,43				
		Итого прямые затраты по разделу 4				**5 311 660,43**				**6330,29** **0**

Раздел 6. Обеспечение рекрационных зон

5 21-130703-0901	Топливо дизельное - наливом на рекрационные зоны (сч/ф. прил)	59 112	133,45	7888496,4	
	кг				
	Итого прямые затраты по разделу 6			**7888496,4**	
	Всего прямые затраты			**25 204 665,35**	**19042,95**
					1820,00
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			17 314 828,52	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			7 888 496,40	
	- перевозка грузов, тенге			1 340,43	
	Накладные расходы I уровня, тенге			10 349 684,69	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			35 554 350,04	
	Накладные расходы II уровня (3.8 %), тенге			1 351 065,30	
	Итого, тенге			36 905 415,34	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			2 952 433,23	
	Итого по смете на подряд, тенге			**39 857 848,57**	
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2017 г.			**39 857 848,57**	
	НДС (12 %)			4 782 941,83	
	Всего по акту с учетом НДС			**44 640 790,40**	

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"

Руководитель УПРиРП _____

Рук. отд. регулирования и природопользования УПРиРП Джумадилдаев А.У.

_____ _____

ГККП "Производственно - хозяйственное предприятие "ЖасНур"

Директор Арипбаев Н.Т.

Зам. директора Сатин А.А.

Главный бухгалтер Куанова А.Д.

Рук. природоохранного отдела Абдыкеримов Ж.Д.

Экономист Кусаинов Р.Б.