Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский Водоканал", БИН 041240004108, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 2/1,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T», БИН 060140014251, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Сандригайло, дом 98, н.п. 1 тел.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по ремонту фасада здания насосной станции третьего водоподъема**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по ремонту фасада здания насосной станции третьего водоподъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №332 от 22.11.2019 года

Акт выполненных работ

за **декабрь 2019** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	270	1877,99 1570,29	0 0	507057 423977	0 0	83080	305264 64986	877306
2	2	Е11-460201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3	м3	4,84	26263,2 5652,62	0 0	127114 27359	0 0	99755	22981 12008	162103
3	3	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	674	3428,03 208,57	2,72 0,8	2310492 140574	1834 539	2168084	112891 193871	2617253
4	4	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	674	2019,15 1124,64	14,5 2,4	1360905 758006	9772 1618	593127	607699 157488	2126092
5	5	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	674	316,61 314,42	2,19 0,8	213395 211918	1477 539	0	169966 30669	414030
6	6	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	674	553,74 384,04	0 0	373218 258842	0 0	114376	240723 49115	663057
7	7	Е11-100109-0104 Изм. и доп. вып. 16	Козырьки. Устройство	м2 горизонтальной проекции	2	5641,15 4672,3	0 0	11282 9345	0 0	1938	8410 1575	21268
8	8	Е11-060301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство	м2 площади горизонтальной проекции ростверков	60	1113,8 749,97	12,83 3,84	66828 44998	770 230	21060	41158 8639	116625
9	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,15	12809,61 980,99	2,85 1,35	53160 4071	12 6	49077	3710 4550	61419
10	10	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,125	1991,61		6224		6224		6722
11	11	СПРАЙС	Сайдинг СК МП Синий 0,26х6	шт	70	2745,9		192213		192213	498	207590
12	12	С Прайс	Сайдинг СК МП Синий 0,26х6	шт	365	2741,12		1000508		1000508	15377	1080549
13	13	С Прайс	Планка начальная МП 200	шт	54	523,68		28279		28279	80041	30541
14	14	С Прайс	Планка угла наружного сложная МП синий 75х75х2000	шт	50	1980,15		99008		99008	2262	106928
15	15	С Прайс	Нащельник сложный МП синий 75х2000	шт	30	1868,32		56050		56050	7921	60534
16	16	С Прайс	Нащельник сложный МП сигнально-белый 75х2000		54	1868,32		100890		100890	4484	108961

	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							8071	
17	17	С Прайс	Планка угла внутреннего сигнально-белый 50х50х2000		54	820,42		44303		44303		47847
				шт							3544	
18	18	С Прайс	Планка угла внутреннего сложная МП синий 75х2000		8	1980,15		15841		15841		17109
				шт							1267	
19	19	С Прайс	Грибок пластиковый с шляпой для стройки 10х110		5400	19,1		103117		103117		111366
				шт							8249	
20	20	С Прайс	Саморез с напрессованной шайбой		6000	2,73		16375		16375		17685
				шт							1310	
			ИТОГО:					6686259	13865	4793305	1512802	8854985
								1879090	2932		655925	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		177100				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9032083
			НДС			12 %		1083850				
			Итого с НДС									10115933

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Namat-T»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сумцов И. Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Рудненский Водоканал"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Искуженов С. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)