Счет-фактура № 57 от 29 декабря 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0007267, от 15.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ7894809KZT22030326, в банке Филиал №9 АО "Евразийский банк" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 43 от 17.03.14 СВА Бурабай (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс", 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, Управление строительства архитектуры и градостеВКО, РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление строительства архитектуры и градостеВКО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27

(10а)

ИК покупателя: р/с KZ48070102KSN1801000, в банке Комитет Казначейства МФ РК, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Врачебной амбулатории в с.Бурабай Курчумского района	тенге	1	26 085 249,11	26 085 249,11	12%	3 130 229,89	29 215 479,00	0	
Всего по счету:					**26 085 249,11**		**3 130 229,89**	**29 215 479,00**		

Руководитель: Скаков Е. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Старший бухгалтер

(должность)

Макишева Ж.А.

(Ф.И.О., подпись)

ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС" ЖШС

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. БИН 060 140 003 830 ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Форма КС-3

Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: " Строительство Врачебной амбулатории в с. Бурабай Курчумского района ВКО"

Договор №43 от 17.03 2014г. Доп. соглашение №1 от 21.10.214 г. Доп. Соглашение №2 от 18.11.2014 г.

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ за ноябрь 2014 года

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 4	97 043 454	29 390 810	9 158 179	26 085 249	9 806 650	1 180
НДС 12%	11 645 215			3 130 230		
Итого	**108 688 669**			**29 215 479**		

Заказчик:
И. о. руководителя отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ **К. Б. Мукан**

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

_____ **Е. О. Скаков**

Технадзор
ТОО "НКО"

_____ **А. А. Абдулдин**

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. БИН 060 140 003 830. ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: " Строительство Врачебной амбулатории в с. Бурабай Курчумского района ВКО"

Договор №43 от 17.03 2014г. Доп. соглашение №1 от 21.10.214 г. Доп. Соглашение №2 от 18.11.2014 г.

Акт №4
приемки выполненных работ за ноябрь 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13) 18.11.2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. На общестроительные работы								
		3.1 Наружные								
41	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	-102,95	9168,64	335,84	-943911	-34575	-100313	4,54	-467
		м3 кладки		699,75	126	-72039	-12972	118	0,61	-63
		Раздел 16 Световая вывеска								
370	Ц10-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой (табло)	1	611	–	611	–	393	2	2
		шт		389	–	389	–	101	–	–
371	76-54-40	Табло электросветовое(световая вывеска)	1	1180		1180				
		шт								
		Раздел 17 Заделка отверстий								
372	Е15-64-3	Заделка отверстий в стенах	3,42	395,44	3,43	1352	12	269	0,4552	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	252	4	105	0,0063	–
373	Е15-64-4	Заделка отверстий в перекрытиях	0,08	477,17	3,94	38	–	8	0,5535	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	8	–	105	0,00729	–
		Всего прямые затраты				**-937549**	**-34563**			**-463**
						-71390	**4**			**-63**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-832776				
		оборудования, тенге				1180				
		Накладные расходы, тенге				-99643				
		- заработная плата, тенге				-1495				
		- трудоемкость, чел-ч				-50				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-62302				
		Всего				**-1099494**				

Локальная смета 2-1-6

На внутренние сети телефонизации

1	Ц10-55-7	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	30	10,1	–	303	–	267	0,06	2
		м провода								
				9,9	–	297	–	90	–	–
2	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	2	978,9	–	1958	–	1705	7	14
		шт								
				947	–	1894	–	90	–	–
3	99-1-2(пл)ТО	Телефон "Панасоник"	2	674		1348				
		шт								
4	16-7-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,03	3660		110				
		1000м								
5	Ц10-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	30	72,1	–	2163	–	1642	0,38	11
		м кабеля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				60,8	–	1824	–	90	–	–
6	18-2-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 *шт*	1	526		526				
7	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм *шт*	2	254,8	12,5	510	25	515	1	2
				234	–	468	–	110	–	–
8	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4 *шт*	2	222		444				
9	16-4-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм *1000м*	0,03	52800		1584				
10	99-1-3(пл)ТО	Кабель-канал *м*	30	38		1140				
		Всего прямые затраты				**10086**	**25**			**29**
						4483	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5578				
		Накладные расходы, тенге				4129				
		- заработная плата, тенге				619				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				853				
		Всего				**15068**				

Локальная смета 4-2-1

Дизельная электростанция

Раздел 1 Общестроительные работы

1	Е1-165-2	Разработка грунта вручную *м3 грунта*	0,9	402,75	–	362	–	409	2,8	3
				402,75	–	362	–	113	–	–
2	Е1-174-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 *м3 грунта*	0,9	86,53	–	78	–	76	0,54	–
				86,53	–	78	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	П8-3-1	Вывоз высвободившегося грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	1,665	32,3	32,3	54	54	11	–	–
		т		–	6,46	–	11	100	0,01357	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,6	21,55	4,52	34	7	26	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	27	–	97	–	–
5	Е8-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	1,6	230,27	100,89	368	161	306	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	198	61	118	0,18	–
6	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1,6	1270		2032				
		м3								
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,04	8419,57	66,01	8756	69	242	1,35	1
		м3		195,75	24,93	204	26	105	0,1218	–
8	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,04	236		245				
		м3								
9	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,8	9320,01	196,62	16776	354	655	1,79	3
		м3		272,25	74,27	490	134	105	0,3628	1
10	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,8	236		425				
		м3								
11	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,067	68200		4569				
		т								
	Раздел 2 Монтажные работы									
12	Е33-117-1	Установка дизельной электростанции по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
		подстанция		495	454,41	495	454	105	1,81	2
13	Ц8-25-1	Монтаж дизельной электростанции	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13.545	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**52400**	**12978**			**38**
						6534	**3004**			**17**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				32889				
		Накладные расходы, тенге				9369				
		- заработная плата, тенге				1405				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3706				
		Всего 4-2-1				**65475**				
		Локальная смета 4-1-2								
		Наружное освещение								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	26,6	218,93	–	5824	–	6581	1,54	41
		м3 грунта		218,93	–	5824	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	25,8	134,1	–	3460	–	3910	0,972	25
		м3 грунта		134,1	–	3460	–	113	–	–
3	Е33-103-4	Установка стоек СТ1 (прим)	6	1889,91	953,91	11339	5723	6434	4,55	27
		опора		751,5	269,87	4509	1619	105	1,14	7
4	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	24	509		12216				
		м								
5	Ц8-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	102	18,5	2,6	1887	265	1027	0,06	6
		м кабеля		10,1	0,5	1030	51	95	0,003	–
6	Ц8-412-2	Затягивание проводов в стальные стойки для зарядки светильников	20	10,6	0,1	212	2	169	0,06	1
		м		8,8	0,1	176	2	95	–	–
7	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,105	60500		6353				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,022	52100		1146				
		1000м								
9	Ц8-358-4	Светильник, устанавливаемый вне зданий, "Шар венчающий"	6	980,42	541,91	5883	3251	1770	1,02	6
		шт		197,88	112,73	1187	676	95	0,658	4
10	99-1-1(пл) Эн	Светильник торшерный НТУ	6	1387		8322				
		шт								
11	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-200	6	39		234				
		шт								
12	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 25 мм	0,005	62566,88	6788,5	313	34	313	253	1
		км трубопровода		45675	2565	228	13	130	12,52	–
13	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2,5 мм	5	99		495				
		м								
14	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	5	10,6	0,1	53	1	43	0,06	–
		м		8,8	0,1	44	1	95	–	–
		Всего прямые затраты				**57737**	**9276**			**107**
						16458	**2362**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				32003				
		Накладные расходы, тенге				20247				
		- заработная плата, тенге				3037				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4679				
		Всего				**82663**				

Локальная смета 6-1-2

Наружные сети канализации

Раздел 1 Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.1 Канализация К1									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	150,38	27,84	26,18	4187	3937	1293	0,0115	2
		м3 грунта		1,66	7,2	250	1083	97	0,025	4
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,7742	218,93	–	1045	–	1181	1,54	7
		м3 грунта		218,93	–	1045	–	113	–	–
	1.2 Колодцы КК1-1; КК1-2; КК1-3; КК1-4									
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	8,76	39,77	37,82	348	331	109	0,013	–
		м3 грунта		1,87	11	16	96	97	0,0376	–
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,700;	14,892	32,3	32,3	481	481	96	–	–
		т		–	6,46	–	96	100	0,01357	–
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	8,76	3,8	3,24	33	28	14	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	4	10	97	0,00371	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	15,038	134,1	–	2017	–	2279	0,972	15
		м3 грунта		134,1	–	2017	–	113	–	–
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	135,34	6,48	6,48	877	877	275	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	284	97	0,00806	1
	Раздел 2 Канализация К1									
	2.1 Канализация К1									
8	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,0355	78245	36133,62	2778	1283	2375	247	9
		км трубопровода		41850	9612,9	1486	341	130	37,3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	8-4-2324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	35,5	665		23608				
		м								
10	E16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		сальник		393,75	–	394	–	128	–	–
		2.3 Колодцы КК1-1; КК1-2; КК1-3; КК1-4								
11	E23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	1,5	21277,9	2308,84	31917	3463	6144	13,869	21
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	3429	1297	130	4,223	6
12	E46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в колодцах для ввода труб	4	43,33	20,47	173	82	122	0,1308	1
		отверстие		22,86	7,74	91	31	100	0,0378	–
13	E16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	4	770,63	–	3083	–	1544	1,8	7
		сальник		301,5	–	1206	–	128	–	–
14	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	10500		10500				
		комплект								
15	11-4-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	9260		9260				
		комплект								
16	2-1-267	Стремянка С1-03 (лестницы)К=2,000;	0,0324	133700		4332				
		т								
17	E6-24-1	Устройство лотков из бетонаК=2,000;	0,72	10219,77	493,75	7358	356	589	3,81	3
		м3		609,75	169,52	439	122	105	0,665	–
18	E6-13-1	Омоноличивание колодцев	0,08	9458,47	86,6	757	7	44	3,06	–
		м3		490,5	32,72	39	3	105	0,1598	–
19	E7-20-4	Металлическая обойма	0,077	172169,94	1216,94	13257	94	689	31,4	2
		т стальных элементов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5940	459	457	35	140	2,25	–
		Всего прямые затраты				**118029**	**10941**			**69**
						10873	**3398**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				96216				
		Накладные расходы, тенге				17258				
		- заработная плата, тенге				2589				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8117				
		Всего				**143404**				

Локальная смета 6-4-1

Выгреб емкостью 15м3.

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-11-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	144,25	17,84	17,23	2573	2485	771	0,00424	1
		м3 грунта								
				0,61	4,9	88	707	97	0,01764	3
2	П9-6-1	Грунт - погрузкаК=1,800;	194,4	21,4	21,4	4160	4160	2912	–	–
		т								
				–	14,98	–	2912	100	0,03146	6
3	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,800;	194,4	32,3	32,3	6279	6279	1256	–	–
		т								
				–	6,46	–	1256	100	0,01357	3
4	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	14,425	20,27	–	292	–	330	0,129	2
		м2 спланированной поверхности								
				20,27	–	292	–	113	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,100;	12,031	134,1	–	1613	–	1823	0,972	12
		м3 грунта								
				134,1	–	1613	–	113	–	–
6	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900;	108,279	5,55	5,55	601	601	189	–	–
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	1,8	–	195	97	0,00691	1
7	Е31-18-2	Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 25 см	5,81	1309,78	7,77	7610	45	390	0,3636	2
		м2		53,71	4,68	312	27	115	0,0208	–

Раздел 2 Общестроительные работы

2.1 Днище Дм

8	Е6-35-8	Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа	2,06	10768,26	818,1	22183	1685	1811	3,43	7
		м3		555,75	281,32	1145	580	105	1,0589	2
9	Е6-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа	5	15989,32	1945,51	79947	9728	26150	24,04	120
		м3		4313,25	667,73	21566	3339	105	2,4979	12
10	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1718	62000		10652				
		т								
11	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1632	68200		11130				
		т								
12	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2668	67700		18062				
		т								
13	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0332	65900		2188				
		т								
14	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,038	61200		2326				
		т								
15	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0186	41200		766				
		т								
16	Е6-36-4	Железнение поверхности	9	55,56	0,23	500	2	486	0,289	3
		м2 поверхности		51,3	0,09	462	1	105	0,0004	–

2.2 Панели стеновые ПС 1, ПС 2, ПС 3, ПС 4 и ПС 5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е7-32-6	Установка панелей стен водосборного бассейна	8	2982,78	895,38	23862	7163	10846	4,08	33
		шт сборных конструкций		715,5	252,92	5724	2023	140	0,9593	8
18	30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом	6,16	21500		132440				
		м3								
19	Е6-37-3	Устройство швов в емкостных сооружениях с применением герметикаК=8,000;	19,2	2006,24	1,84	38520	35	784	0,217	4
		м шва		38,25	0,7	734	13	105	0,0034	–
20	Е7-19-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором	19,2	100,32	1,45	1926	28	1067	0,237	5
		м шва		39,15	0,54	752	10	140	0,0027	–
21	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		сальник		393,75	–	394	–	128	–	–
22	1-1-173	Каболка	0,003	429600		1289				
		т								
23	Е6-36-4	Железнение поверхностиК=0,250;	4,8	55,56	0,23	267	1	258	0,289	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	246	–	105	0,0004	–
24	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,13	11771,87	316,01	1530	41	204	8,25	1
		м3		1368	119,39	178	16	105	0,583	–
	2.3 Плита перекрытия П1									
25	Е7-3-7	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	1	3169,73	463,11	3170	463	662	2,01	2
		шт сборных конструкций		339,75	132,5	340	133	140	0,5376	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,02	20300		41006				
		м3								
27	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,12	12370,72	316,01	1484	38	187	8,25	1
		м3								
				1368	119,39	164	14	105	0,583	–
28	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=6,000;	0,0066	65000		429				
		т								
29	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=6,000;	0,04032	60500		2439				
		т								
	2.4 Вентиляционная колонка									
30	Е23-5-3	Укладка труб бетонных безнапорных раструбных диаметром 300 мм	2,6	534,25	114,05	1389	297	564	0,728	2
		м трубопровода								
				124,2	42,71	323	111	130	0,2086	1
31	8-2-21	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-12 (ГОСТ 539-80*), Dy 300 мм, Dв 270 мм	2,6	1510		3926				
		м								
32	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,003	511141,41	19866,96	1533	60	276	375	1
		км трубопровода								
				63306	7440,75	190	22	130	36,34	–
33	Е5-9-1	Заполнение цементным раствором полых оболочек диаметром до 80 см	0,06	4536,29	1715,91	272	103	97	4,97	–
		м3 бетона полости сваи								
				816,75	576,9	49	35	115	2,01	–
34	30-2-38	Раствор готовый 1:3	0,06	12200		732				
		м3								
35	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
		дефлектор								
				427,5	2,25	428	2	128	0,01	–
36	99-9-10	Опора дефлектора	6	82		492				
		шт								
37	Е13-28-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16 за 2 разаК=2,000;	2,4	53,39	0,09	128	–	6	0,0136	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
				2,75	0,05	7	–	90	0,0002	–
38	Е46-8-1	Обетонирование конструкций колонки	0,15	20721,6	316,57	3108	47	681	26,5	4
		м3								
				4421,25	119,25	663	18	100	0,58	–
	2.5 Колодец									
39	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,47	35332,12	1879,87	16606	884	1206	8,86	4
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	675	253	130	2,061	1
40	Е6-11-7	Установка закладных соединительных элементов рабочей части колодцаК=6,000;	0,00636	93997,62	304,24	598	2	222	198	1
		т								
				33075	114,75	210	1	105	0,56	–
41	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00636	40200		256				
		т								
	Раздел 3 Гидроизоляционные работы									
	3.0 Подраздел без наименования									
42	Е13-31-1	Шпаклевка поверхностей бетонной подготовки днища мастикой "Битуминоль" толщиной 3 мм	18,83	209,37	17,67	3942	333	2084	0,579	11
		м2								
				116,33	6,62	2190	125	90	0,0323	1
43	Е13-31-2	Добавлять на каждый следующий 1 мм увеличения слоя шпаклевки из мастики "Битуминоль"К=5,000;	94,2	51,68	5,49	4868	517	2425	0,129	12
		м2								
				26,55	2,05	2501	193	90	0,0101	1
44	Е13-31-1	Шпаклевка наружной поверхности стеновых панелей мастикой "Битуминоль" толщиной 3 мм	28,8	209,37	17,67	6030	509	3187	0,579	17
		м2								
				116,33	6,62	3350	191	90	0,0323	1
45	Е13-31-2	Добавлять на каждый следующий 1 мм увеличения слоя шпаклевки из мастики "Битуминоль"К=5,000;	144	51,68	5,49	7442	791	3706	0,129	19
		м2								
				26,55	2,05	3823	295	90	0,0101	1
46	Е13-31-1	Шпаклевка поверхностей плиты покрытия мастикой "Битуминоль" толщиной 3 мм	9,63	209,37	17,67	2016	170	1066	0,579	6
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				116,33	6,62	1120	64	90	0,0323	–
47	Е13-31-2									
		Добавлять на каждый следующий 1 мм увеличения слоя шпаклевки из мастики "Битуминоль"К=5,000;	48,15	51,68	5,49	2488	264	1239	0,129	6
		м2								
				26,55	2,05	1278	99	90	0,0101	–
48	Е13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме	1,2	435,31	5,38	522	6	204	0,94	1
		м2								
				186,75	2,25	224	3	90	0,01	–
49	Е13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитумеК=2,000;	2,4	215,48	1,57	517	4	160	0,4	1
		м2								
				74,25	–	178	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**480374**	**36750**			**284**
						51219	**12638**			**42**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				392407				
		Накладные расходы, тенге				68303				
		- заработная плата, тенге				10245				
		- трудоемкость, чел-ч				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32921				
		Всего				**581598**				

Локальная смета 6-5-1

Пожарные резервуары емкостью100м3

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-11-14									
		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3К=2,000;	512	17,84	17,23	9134	8822	2736	0,00424	2
		м3 грунта								
				0,61	4,9	312	2509	97	0,01764	9
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группыК=2,000;	71,68	20,27	–	1453	–	1642	0,129	9
		м2 спланированной поверхности								
				20,27	–	1453	–	113	–	–
3	П9-6-1	Гравий - погрузкаК=1,800;	518,4	21,4	21,4	11094	11094	7766	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
				–	14,98	–	7766	100	0,03146	16
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	518,4	32,3	32,3	16744	16744	3349	–	–
		т								
				–	6,46	–	3349	100	0,01357	7
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=2,000;	22,4	134,1	–	3004	–	3395	0,972	22
		м3 грунта								
				134,1	–	3004	–	113	–	–
6	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=2,000;	489,6	5,55	5,55	2717	2717	855	–	–
		м3 грунта								
				–	1,8	–	881	97	0,00691	3
		Раздел 2 Общестроительные работы								
		2.1 Днище ДМ1								
7	Е6-35-8	Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типаК=2,000;	8	10115,46	818,1	80924	6545	7032	3,43	27
		м3								
				555,75	281,32	4446	2251	105	1,0589	8
		2.4 Плита покрытия								
8	Е7-3-7	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 тК=2,000;	10	3169,73	463,11	31697	4631	6612	2,01	20
		шт сборных конструкций								
				339,75	132,5	3398	1325	140	0,5376	5
9	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольныеК=2,000;	8,5	20300		172550				
		м3								
		2.5 Камера лаза								
10	Е23-5-2	Укладка трубопроводов из бетонных безнапорных раструбных труб диаметром 200 ммК=2,000;	4	301,28	102	1205	408	740	0,613	2
		м трубопровода								
				103,95	38,21	416	153	130	0,1866	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	8-2-19									
		Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-12 (ГОСТ 539-80*), Dy 200 мм, Dв 181 ммК=2,000;	4	826		3304				
		м								
12	Е20-18-4									
		Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 350 ммК=2,000;	2	1310,45	9,2	2621	18	248	0,57	1
		зонт								
				92,25	4,5	185	9	128	0,02	–
13	Е9-29-1	Монтаж лестницК=2,000;	0,188	164911,46	5475,86	31003	1029	1116	28,9	5
		т конструкций								
				5040	1552,87	948	292	90	5,46	1
14	Е10-55-1	Монтаж люка-лазаК=2,000;	1,968	1292,59	29,74	2544	59	104	0,233	–
		м2								
				32,85	11,23	65	22	120	0,0549	–
15	6-4-6	Люки и лазы утепленныеК=2,000;	1,968	12300		24206				
		м2								
16	Е6-13-1	Устройство колпака лазаК=2,000;	1,296	9458,47	86,6	12258	112	712	3,06	4
		м3								
				490,5	32,72	636	42	105	0,1598	–
17	Е6-13-1	ОбетонированиеК=2,000;	1,2	9458,47	86,6	11350	104	659	3,06	4
		м3								
				490,5	32,72	589	39	105	0,1598	–
18	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,0238	175710,1	1826,1	4182	43	293	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	193	16	140	3,37	–
	2.6 Камера приборов контроля уровня воды									
19	Е9-29-1	Монтаж лестниц съемныхК=2,000;	0,01132	164911,46	5475,86	1867	62	68	28,9	–
		т конструкций								
				5040	1552,87	57	18	90	5,46	–
20	Е10-55-1	Монтаж люка-лазаК=2,000;	1,968	1292,59	29,74	2544	59	104	0,233	–
		м2								
				32,85	11,23	65	22	120	0,0549	–
21	6-4-6	Люки и лазы утепленныеК=2,000;	1,968	12300		24206				
		м2								
22	Е6-13-1	Устройство колпака лазаК=2,000;	1,296	9458,47	86,6	12258	112	712	3,06	4
		м3								
				490,5	32,72	636	42	105	0,1598	–
23	Е6-13-1	ОбетонированиеК=2,000;	0,6	9458,47	86,6	5675	52	330	3,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		490,5	32,72	294	20	105	0,1598	–
	2.7 Гидроизоляционные работы									
24	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм днищаК=2,000;	72	279,63	9,95	20133	716	4953	0,356	26
		м2 стяжки		52,2	3,74	3758	269	123	0,0182	1
25	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-72	45,11	0,67	-3248	-48	-77	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	-45	-18	123	0,0012	–
26	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм стен,перекрытияК=2,000;	253,44	279,63	9,95	70869	2522	17439	0,356	90
		м2 стяжки		52,2	3,74	13230	948	123	0,0182	5
27	Е6-11-10	Армирование	0,3564	5239,08	327,33	1867	117	754	11,6	4
		т		1890	123,75	674	44	105	0,6	–
28	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,3564	41200		14684				
		т								
29	Е13-31-1	Шпаклевка поверхностей днища мастикой "Битуминоль" толщиной 3 ммК=2,000;	72	209,37	17,67	15075	1272	7968	0,579	42
		м2		116,33	6,62	8376	477	90	0,0323	2
30	Е13-31-2	Добавлять на каждый следующий 1 мм увеличения слоя шпаклевки из мастики "Битуминоль"К=5,000;	360	51,68	5,49	18605	1976	9266	0,129	46
		м2		26,55	2,05	9558	738	90	0,0101	4
31	Е13-31-1	Шпаклевка поверхностей стен и перекрытия мастикой "Битуминоль" толщиной 3 ммК=2,000;	253,44	209,37	17,67	53063	4478	28045	0,579	147
		м2		116,33	6,62	29483	1678	90	0,0323	8
32	Е13-31-2	Добавлять на каждый следующий 1 мм увеличения слоя шпаклевки из мастики "Битуминоль"К=9,000;	2280,96	51,68	5,49	117880	12522	58712	0,129	294
		м2		26,55	2,05	60559	4676	90	0,0101	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитумеК=2,000;	72	435,31	5,38	31342	387	12247	0,94	68
		м2		186,75	2,25	13446	162	90	0,01	1
34	Е10-12-7	Монтаж ограждения из асбоцементных листов (прим)	10,8	350,51	1,89	3786	20	599	0,302	3
		м2 потолков		45,45	0,72	491	8	120	0,0035	–
		Всего прямые затраты				**812596**	**76573**			**823**
						156227	**27738**			**94**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				579800				
		Накладные расходы, тенге				178379				
		- заработная плата, тенге				26757				
		- трудоемкость, чел-ч				89				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59459				
		Всего				**1050434**				

Локальная смета 7-1-1

Вертикальная планировка

Раздел 1 По участку

1	Е1-24-1	Срезка плодородного слоя грунта 1 группы для дальнейшего использования бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	600	7,91	7,91	4746	4746	1496	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	1542	97	0,00984	6
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	2400	7,32	7,32	17568	17568	5541	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	5712	97	0,00911	22
3	П9-7-1	Грунт - погрузка	349,8	30	30	10494	10494	7346	–	–
		т		–	21	–	7346	100	0,0441	15
4	П8-3-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	349,8	32,3	32,3	11299	11299	2260	–	–
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	6,46	–	2260	100	0,01357	5
5	Е1-24-3									
		Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	122	10,93	10,93	1333	1333	420	–	–
		м3 грунта								
				–	3,55	–	433	97	0,0136	2
6	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	488	8,28	8,28	4041	4041	1274	–	–
		м3 грунта								
				–	2,69	–	1313	97	0,0103	5
7	П9-7-1	Грунт - погрузка	191,1	30	30	5733	5733	4013	–	–
		т								
				–	21	–	4013	100	0,0441	8
8	П8-3-1	Доставка грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	191,1	32,3	32,3	6173	6173	1235	–	–
		т								
				–	6,46	–	1235	100	0,01357	3
9	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	98	1270		124460				
		м3								
10	Е1-27-2									
		Устройство насыпи грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	414	6,48	6,48	2683	2683	843	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	869	97	0,00806	3
11	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	38	18,22	18,22	692	692	234	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	6,33	–	241	97	0,02069	1
12	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=4,000;	152	0,54	0,54	82	82	28	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,19	–	29	97	0,00061	–
13	Е1-24-1	Устройство плодородного слоя для озеленения грунта 1 группы для дальнейшего использования бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	194	7,91	7,91	1535	1535	484	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	499	97	0,00984	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	776	7,32	7,32	5680	5680	1792	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	1847	97	0,00911	7
15	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2030	8,55	4,43	17357	8993	9570	0,0279	57
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	8364	1502	97	0,0025	5
	Раздел 2 По прилегающей территории									
16	Е1-24-1	Срезка плодородного слоя грунта 1 группы для дальнейшего использования бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	23	7,91	7,91	182	182	57	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	59	97	0,00984	–
17	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	92	7,32	7,32	673	673	212	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	219	97	0,00911	1
18	П9-7-1	Грунт - погрузка	37,95	30	30	1139	1139	797	–	–
		т		–	21	–	797	100	0,0441	2
19	П8-3-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	37,95	32,3	32,3	1226	1226	245	–	–
		т		–	6,46	–	245	100	0,01357	1
20	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	35	10,93	10,93	383	383	120	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	124	97	0,0136	–
21	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	35	8,28	8,28	290	290	91	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	94	97	0,0103	–
22	П9-7-1	Грунт - погрузка	68,25	30	30	2048	2048	1433	–	–
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	21	–	1433	100	0,0441	3
23	П8-3-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	68,25	32,3	32,3	2204	2204	441	–	–
		т								
				–	6,46	–	441	100	0,01357	1
		Всего прямые затраты				**222021**	**89197**			**57**
						8364	**32253**			**92**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				124460				
		Накладные расходы, тенге				39932				
		- заработная плата, тенге				5990				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15717				
		Всего				**277670**				

Локальная смета 7-1-2

Благоустройство территории

Раздел 1 Участок

1.1 Проезд, тип 1

1	Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	25,4	25,61	25,61	650	650	219	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	8,9	–	226	97	0,02908	1
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	38,1	1644,88	73,75	62670	2810	1676	0,144	5
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	815	445	133	0,041	2
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	85	623,19	6,63	52971	564	12486	0,698	59
		м бортового камня								
				108,68	1,76	9238	150	133	0,0061	1
4	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,043;	3,655	24000		87720				
		м3								

1.2 Дорожки, тип 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	9	25,61	25,61	230	230	78	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	8,9	–	80	97	0,02908	–
6	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	10,8	1644,88	73,75	17765	797	475	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	231	126	133	0,041	–
7	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	59	623,19	6,63	36768	391	8666	0,698	41
		м бортового камня		108,68	1,76	6412	104	133	0,0061	–
8	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016;	0,944	24000		22656				
		м3								
9	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	90	100,14	42,08	9013	3787	8646	0,381	34
		м2 тротуара		57,38	14,85	5164	1337	133	0,0726	7
10	30-3-36	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	90	985		88650				
		м2								
1.3 Площадка, тип 3										
11	Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	0,8	25,61	25,61	20	20	7	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	8,9	–	7	97	0,02908	–
12	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	1,04	2460,68	248,35	2559	258	153	0,216	–
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	33	82	133	0,2734	–
13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	12	623,19	6,63	7478	80	1762	0,698	8
		м бортового камня		108,68	1,76	1304	21	133	0,0061	–
14	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,016;	0,192	24000		4608				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	8	613,78	15,35	4910	123	117	0,0336	–
		м2 покрытия		5,94	5,06	48	40	133	0,01766	–
16	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	16	73,83	–	1181	–	–	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	–	–	133	–	–
		Раздел 2 Прилегающая территория								
		2.1 Проезд, тип 1								
17	Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	10,6	25,61	25,61	271	271	91	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	8,9	–	94	97	0,02908	–
18	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	15,9	1644,88	73,75	26154	1173	700	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	340	186	133	0,041	1
		2.2 Дорожки, тип 2								
19	Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1	25,61	25,61	26	26	9	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	8,9	–	9	97	0,02908	–
20	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,2	1644,88	73,75	1974	89	53	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	26	14	133	0,041	–
		Всего прямые затраты				**428274**	**11269**			**151**
						23611	**2921**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				393396				
		Накладные расходы, тенге				35138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге				5271				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27805				
		Всего 7-1-2				**491217**				

Локальная смета 7-1-3

Озеленение территории

Раздел 1 Озеленение

1	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	970	244,28	–	236952	–	72926	0,4	388
		м2		58,28	–	56532	–	129	–	–
2	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	970	7,97	–	7731	–	9973	0,0547	53
		м2		7,97	–	7731	–	129	–	–
3	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	970	8,71	–	8449	–	10274	0,0525	51
		м2		8,21	–	7964	–	129	–	–
4	30-12-18	Семена многолетних травК=0,020;	19,4	515		9991				
		кг								
5	Е47-5-10	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100 %	9	669,02	55,44	6021	499	7371	4,284	39
		яма		613,58	21,29	5522	192	129	0,086	1
6	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	9	796,15	218,24	7165	1964	6513	2,957	27
		шт		507,83	53,2	4570	479	129	0,223	2
7	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (вяз мелколистный), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	9	2764		24876				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е47-6-5	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100 %	6	144,9	–	869	–	1121	1,007	6
		яма		144,9	–	869	–	129	–	–
9	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	6	27,63	–	166	–	213	0,166	1
		шт		27,45	–	165	–	129	–	–
10	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень,дерен) без кома	6	69		414				
		шт								
11	Е47-19-16	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди в естественном грунте	16	91,8	–	1469	–	1895	0,637	10
		м траншеи		91,8	–	1469	–	129	–	–
12	Е47-21-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в двухрядную живую изгородь	16	186,61	–	2986	–	3840	1,152	18
		м изгороди		186,08	–	2977	–	129	–	–
13	30-12-16	Саженцы	0,016	104		2				
		1000шт								
		Всего прямые затраты				**307091**	**2463**			**593**
						87799	**671**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				216828				
		Накладные расходы, тенге				114126				
		- заработная плата, тенге				17119				
		- трудоемкость, чел-ч				57				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25273				
		Всего 7-1-3				**446490**				

Локальная смета 7-1-4

Малые архитектурные формы

Раздел 4 Малые архитектурные формы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-43-21	Скамья, тип II – строительные работы	3	12389,94	303,6	37170	911	6192	11	33
		скамья		1881	84,6	5643	254	105	0,413	1
2	Т1-49-1	Урна, тип 1 – строительные работы	4	2720,42	80,96	10882	324	4253	6	24
		урна		990	22,56	3960	90	105	0,11	–
3	2-2-20	Металлический мусоросборник с тележкой	1	18800		18800				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**66852**	**1235**			**57**
						9603	**344**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				56014				
		Накладные расходы, тенге				10445				
		- заработная плата, тенге				1567				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4638				
		Всего 7-1-4				**81935**				

По тех решению Включаемые виды работ

Локальная смета 6-1- 1 И Насососная

1	Е4-30-3	Роторное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 3 группы станками типа ЛБУ-50	5	578,13	435,68	2891	2178	1151	0,65	3
		м		122,63	98,84	613	494	104	0,3522	2
2	Е4-49-10	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	5	285,22	222,67	1426	1113	631	0,394	2
		м		62,55	58,7	313	294	104	0,215	1
3	Е4-51-8	Извлечение обсадных труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения	5	584,54	373,04	2923	1865	1559	1,19	6
		м		211,5	88,15	1058	441	104	0,285	1
4	Е4-58-3	Установка фильтра впотай на бурильных трубах станками ударно-канатного бурения	5	360,07	293,92	1800	1470	702	0,372	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				66,15	68,78	331	344	104	0,218	1
5	8-6-123	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	5	6151		30755				
		м								
6	8-6-103	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	5	2868		14340				
		м								
7	Е4-52-2	Сварка обсадных труб наружным диаметром 219 мм	3	273,33	110,09	820	330	582	0,92	3
		шт								
				144	42,75	432	128	104	0,2	1
8	Е4-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	1	65044,94	53772,44	65045	53772	26811	57,3	57
		сутки								
				11272,5	14507,34	11273	14507	104	48,14	48
9	Е4-65-2	Перемещение буровых станков ударно-вращательного бурения в пределах строительной площадки	1	326,48	5,38	326	5	199	1,14	1
		шт								
				189	2,25	189	2	104	0,01	–
10	Е4-59-2	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при ударно-канатном способе бурения скважины	1,5	2148,58	137,08	3223	206	3219	11,4	17
		м3								
				2011,5	52,2	3017	78	104	0,255	–
11	Е18-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	1	8387,98	68,6	8388	69	827	3,63	4
		бак								
				621	24,75	621	25	128	0,13	–
12	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2898	13	13
		насос								
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
13	10-1-2	Станция насосная СН-1-KEUT JSWm1Ax-40-220-K-C-24	1	190000		190000				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	99-1-1(пл)	Стерилизатор Wonder E8 8GM/1814 LPN 50Hz 30488	1	25003		25003				
		шт								
15	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип Kristal Slim	1	14000		14000				
		шт								
16	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,237	–
17	30-16-22	Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки), толщина 20 см	1	3390		3390				
		м2								
18	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
19	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
20	99-1-1(пл)	Счетчик трехфазный Меркурий 231	1	4360		4360				
		шт								
21	99-1-2(пл)	Автомат ВА 47-29-40А	1	292		292				
		шт								
22	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,644	1
23	80-1-1(пл)	Станция управления скважинными насоссами ЭЦВ СУЗ-100	1	52900		52900				
		шт								
24	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	18-1-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380								
		шт	1	212		212				
26	Ц11-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечника								
		конец	24	23,79	–	571	–	439	0,11	3
				20,34	–	488	–	90	–	–
27	99-1-3(пл)	Наконечник кабельный ТА 50-10-9	5	29		145				
		шт								
28	99-1-4(пл)	Наконечник кабельный ТА70-10-11	4	29		116				
		шт								
29	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм								
		шт	10	431,6	21,6	4316	216	1443	0,9	9
				149	2,9	1490	29	95	0,017	–
30	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,16	47200		7552				
		т								
31	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
		м	3	61,9	3,3	186	10	67	0,14	–
				23	0,4	69	1	95	0,002	–
32	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м								
		т конструкций	1,2	13864,97	4022,39	16638	4827	10975	56,5	68
				9090	1071,86	10908	1286	90	3,81	5
33	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	1,2	47200		56640				
		т								
34	Е46-8-1	Обетонирование конструкций каркаса из уголка	1,2	20721,6	316,57	24866	380	5449	26,5	32
		м3								
				4421,25	119,25	5306	143	100	0,58	1
35	Е6-47-2	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов марки 25	0,108	5074,96	216,07	548	23	51	2,35	–
		м3								
				342	114,83	37	12	105	0,5812	–
36	Е6-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	1,224	5052,98	178,83	6185	219	594	2,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
				378	83,83	463	103	105	0,4405	1
37	Е16-14-5	Установка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм в скважине	5	603,52	9,63	3018	48	1404	1,22	6
		м трубопровода								
				215,78	3,6	1079	18	128	0,0176	–
		Итого по разделу 1				**553206**	**67557**			**248**
						43277	**18107**			**62**
		Стоимость: материалов, тенге				389472				
		оборудования, тенге				52900				
		Накладные расходы, тенге				62354				
		- заработная плата, тенге				9353				
		- трудоемкость, чел-ч				31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33760				
		Всего по смете				**649320**				
		Сметная заработная плата, тенге				70737				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				341				

Локальная смета 6-5-1 И Пожарный резервуар

38	Е9-62-1	Изготовление бака из листовой стали сребрами жесткости	8,96	33051,57	14360,59	296142	128671	157361	91,8	823
		т конструкций								
				16524	2990,06	148055	26791	90	10,22	92
39	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 6 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кпК=1,040;	8,32	63600		529152				
		т								
40	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,040;	0,20696	59500		12314				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	1-1-892									
		Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,040;	0,21944	69100		15163				
		т								
42	1-1-909									
		Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14К=1,040;	0,25958	75600		19624				
		т								
43	Е9-48-1	Электродуговая сварка	8,96	1333,5	312,12	11948	2797	5479	2,96	27
		т								
				679,5	–	6088	–	90	–	–
44	Е9-61-11	Монтаж баков (прим)	8,96	24670,87	6560,29	221051	58780	114839	74,6	668
		т конструкций								
				14085	155,93	126202	1397	90	0,67	6
45	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	251,8	21,8	0,05	5489	13	1321	0,0295	7
		м2								
				5,81	0,02	1463	5	90	0,0001	–
46	Е13-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз	251,8	43,64	0,09	10989	23	1011	0,0218	5
		м2								
				4,41	0,05	1110	13	90	0,0002	–
47	Е13-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	251,8	137,32	0,05	34577	13	621	0,0135	3
		м2								
				2,72	0,02	685	5	90	0,0001	–
		Итого по разделу 2				**1156449**	**190297**			**1533**
						283603	**28211**			**98**
		Стоимость: материалов, тенге				682549				
		Накладные расходы, тенге				280632				
		- заработная плата, тенге				42095				
		- трудоемкость, чел-ч				140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86225				
		Всего по смете				1523306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, тенге				353909				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1771				
		Локальная смета 2-1-1 И Общестроительные работы								
		Раздел 3 Стены								
48	Е8-15-9	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из камней с облицовкой лицевым кирпичом	138,17	10325,46	291,91	1426669	40333	170581	5,45	753
		м3 кладки		936	110,25	129327	15233	118	0,53	73
		Раздел 9 Кровля								
49	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	538	164,33	2,55	88410	1372	18689	0,1959	105
		м2		28,78	0,41	15484	221	119	0,0051	3
50	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	538	1156,01	34,25	621933	18427	28824	0,317	171
		м2		51,08	8,45	27481	4546	90	0,0302	16
51	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции Изоспан	378	12,58	0,99	4755	374	5385	0,0694	26
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	4381	144	119	0,0018	1
52	99-1-1(пл)	Паро- Гидроизоляционная пленка марки Изоспан	378	140		52920				
		м2								
		Раздел 12 Внутренняя отделка								
53	Е15-156-1	Жидко-керамическое теплоизоляционное покрытие стен "Корунд" с внутренней стороны	341	26,72	1,65	9112	563	9009	0,132	45
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	8365	215	105	0,003	1
54	99-1-2(пл)	Жидкое керамическое теплоизоляционное покрытие "Корунд"	1512	1223		1849176				
		литр								
		Итого по разделу 3				**4052975**	**61069**			**1100**
						185038	**20359**			**94**
		Стоимость: материалов, тенге				3806868				
		Накладные расходы, тенге				232488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге				34873				
		- трудоемкость, чел-ч				116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				257128				
		Всего по смете				**4542591**				
		Сметная заработная плата, тенге				240270				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1310				
	Локальная смета 7-1-2 И Благоустройство									
198	Е27-38-1	Устройство оснований городских проездов толщиной 10 см из дорожного бетона	290	1789,8	14,12	519042	4095	17765	0,267	77
		м2 основания								
				42,98	3,08	12464	893	133	0,01221	4
				507,83	53,2	11680	1224	129	0,223	5
199	Е27-38-2	Исключать к расценке 27-38-1 на каждый 1 см изменения толщины слояК=-6,000;	-1740	85,27	–	-148370	–	-2083	0,00517	-9
		м2 основания								
200	Е47-9-6	Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	23	796,15	218,24	18311	5020	16646	2,957	68
		шт								
				0,9	–	-1566	–	133	–	–
201	30-12-40	Древесные породы: саженцы ели высотой до 1,5 м	12	11252,74		135033				
		шт								
202	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (береза), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	11	2764		30404				
		шт								
		Итого по разделу 5				**554420**	**9115**			**136**
						22578	**2117**			**9**
		Стоимость: материалов, тенге				522727				
		Накладные расходы, тенге				32328				
		- заработная плата, тенге				4849				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35205				
		Всего по разделу, тенге				**621953**				
		Сметная заработная плата, тенге				29544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				161				
		Итого по акту				**9473630**				
		Итого без оборудования				**9472450**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				123098				
		Итого по акту с временными				**9595548**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				211102				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				95955				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				38382				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов				348141				
		Командировачные расходы				601623				
		Оборудование				1180				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10891931**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**25573774**				
		Налог (2 %)				511475				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**26085249**				
		НДС (12 %)				3130230				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**29215479**				

Заказчик:

И. о. руководителя отдела строительства

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

К. Б. Мукан

Подрядчик:

Директор

ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е.О. Скаков

Технадзор:

Директор

ТОО "НКО"

А.А. Абдулдин