КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Форма №КС-3

Заказчик ТОО "АТА-СТРОЙ"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ПК "Геотерм"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция и расширение санатория "Алматы"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №2008.0030 от 20.08.2008г.

Отчетный период
сентябрь 2010 г.

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2010 года

| № пп | Наименование объектов, видов выполненных работ, оборудования и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период с ндс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Проведение комплекса специализированных гидрогеологических работ с бурением эксплуатационной скважины, с целью переоценки запасов термоминеральных вод для санатория "Алматы" | | 869 931 412 | 143 015 348 | 4 380 991 |
| | ВСЕГО С НДС: | | 869 931 412 | 143 015 348 | 4 380 991 |
| | в том числе НДС 12 % | | 93 206 937 | 15 323 073 | 469 392 |

**Подрядчик (Исполнитель):**

**Заказчик**

21 ИЮЛ 2010