Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012 г. № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"
Подрядчик: ГККП "Производственно-хозяйственное предприятие "ЖасНур" акимата г. Астаны
Наименование строительства: Проведение мероприятий по развитию природно-экологической системы, охране и воспроизводству растительного и животного мира, разведение ценных пород рыб, их прикормка.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		9	28.02.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	299 733 042,58	33 047 739,47							3 965 728,74	37 013 468,21

М.П. Заказчик: Руководитель_____Танабаев М.Т. 2017 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор_____Арипбаев Н.Т. 2017 года
(должность ф., и., о., подпись)

Заказчик : **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"**

Подрядчик: **ГККП "Производственно - хозяйственное предприятие "ЖасНұр" акимата г. Астаны**

Наименование объекта: Проведение мероприятий по развитию природно-экологической системы, охране и воспроизводству растительного и животного мира, разведение ценных пород рыб, их прикормка.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 год

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11
		Раздел 2 Мониторинг популяции живого и растительного мира и его сохранение								
1	11-470211-0101	Проведение учета численности объектов животного мира путем обхода.Площадь. Маркировка *га*	1 420,00	8036,76	0	11 412 199,20	0	6436480	9,58	13603,60
				8036,76	0	11 412 199,20	0	56,4	0	0
2	11-990000-0001 аналог расценки взят с базы за 2001 г	Ежедневный егерский объезд территории прим.цена 2001 г переведена в 2016 г [17,6*(2269/775)=51,528] *км*	6 765,00	51,528	0	348 586,92	0	348587	0	0
				51,528	0	348 586,92	0	100	0,07	473,55
		Итого прямые затраты по разделу 2				**11 760 786,12**				**13603,60**
										473,55
		Раздел 4 Очистка берегов от твердо бытовых отходов								
4	11-470101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора / Очистка участка от ТБО на водохранилищах *м2*	210 000,00	32,8	0	6 888 000,00	0	3884832	0,0391	8211,00
				32,8	0	6 888 000,00	0	56,4	0	0
5	41-010201-1065	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние до перевозок 65 км *т*	60	2680,85		160 851,00				
		Итого прямые затраты по разделу 4				**7 048 851,00**				**8211,00**
										0
		Всего прямые затраты				**18 809 637,12**				**21814,60**

в том числе		473,55
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 648 786,12	
- перевозка грузов, тенге	160 851,00	
Накладные расходы I уровня, тенге	10 669 899,27	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	29 479 536,39	
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	1 120 222,38	
Итого, тенге	30 599 758,77	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 447 980,70	
Итого по смете на подряд, тенге	**33 047 739,47**	
Итого в текущих ценах 4 кв. 2017 г.	**33 047 739,47**	
НДС (12 %)	3 965 728,74	
Всего по акту с учетом НДС	**37 013 468,21**	

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"

Руководитель УПРиРП — Танабаев М.Т.

Рук. отд. регулирования и природопользования УПРиРП — Джумадилдаев А.У.

ГККП "Производственно - хозяйственное предприятие "ЖасНұр"

Директор — Арипбаев Н.Т.

Зам. директора — Сатин А.А.

Главный бухгалтер — Куанова А.Д.

Рук. природоохранного отдела — Абдыкеримов Ж.Д.

Экономист — Кусаинов Р.Б.