Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев"
Подрядчик: ПК "Дорожник"
Договор подряда №76
От 18.04.2019г.

Акт №1
Объект: Средний ремонт дорог улицы Байконурова (от улицы Гурбы до пр.Сатпаева) г.Сатпаев.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	27 875 383,20
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	
5	Виды выполненных работ	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	
7	Сумма фактических расходов исполнителя за июнь 2019г.	11 458 107,00
8	Удержание аванса 5%	
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	11 458 107,00

Принял: Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев **К.Ш.Кунедилова**

Сдал: ПК «ДОРОЖНИК»
Председатель **А.Т.Атамбаев**

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев"
Подрядчик: ПК "Дорожник"
Договор подряда №76
От 18.04.2019г.

Акт №2
Объект: Средний ремонт дорог улицы Байконурова (от улицы Гурбы до пр.Сатпаева) г.Сатпаев.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	27 875 383,20
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	11 458 107,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	11 458 107,00
5	Виды выполненных работ	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	27 875 383,20
7	Сумма фактических расходов исполнителя за сентябрь 2019г.	16 417 276,20
8	Удержание аванса 5%	
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	16 417 276,20

Принял: И.о.Руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев **Н.А.Кенжегулов**

Сдал: ПК «ДОРОЖНИК»
Председатель **А.Т.Атамбаев**

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
РЕМОНТА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

г. Жезказган «31» 07 2019года

Комиссия в составе:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев" Кунедилова К.Ш.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Председатель ПК «ДОРОЖНИК» Атамбаев А.Т.--представитель Генподрядчика
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

Директор ТОО «АлмасҚұрылыс Kazakhstan» Молдашов М.Е.-представитель Генподрядчика
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

Подрядчиками: Консорциум, состоящий из **ПК «ДОРОЖНИК» и ТОО «АлмасҚұрылыс Kazakhstan»**, предъявлен объект для эксплуатации: **ул.Байконурова (от ул.Гурьбы до пр.Сатпаева) г.Сатпаев**

Средний ремонт дорог улицы Байконурова (от ул.Гурьбы до пр.Сатпаева) города Сатпаев осуществлялся по договору подряда **№ 76 от 30.04.2019 года**
Предъявленный объект доведен до полной готовности, позволяющей обеспечить его эксплуатацию.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявленный объект **улица Байконурова (от ул.Гурьбы до пр.Сатпаева) города Сатпаев** принять в эксплуатацию.

Кунедилова К.Ш.
_____ _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Атамбаев А.Т.
_____ _____
(фамилия, инициалы) (подпись)

Молдашов М.Е.
_____ _____
(фамилия, инициалы) (подпись)