Счет-фактура № 00000000005 от 05.07.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240001169, 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0084581 от 06.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Келісім шарт 2 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичными (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Арал қ., Жібілхаирхан кәшесі 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Ком.каз. Мин фин. ГУ Аппарат акима аульног округа Аралкум **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240004074, (10а)

ИИК получателя: KZ19070103KSN3302000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Арал ауданы Аралқұм ауылдық округінде балалар ойын алаңын орналастыру жұмыстарын жүргізу	шт	1	1 370 280,36	1 370 280,36	12%	164 433,64	1 534 714,00		
Всего по счету:					**1 370 280,36**		**164 433,64**	**1 534 714,00**		

Руководитель организации Абдуллаев Т. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ» Товарищество с ограниченной ответственностью

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Аппарат акима Аралкумского А/О

Подрядчик: ТОО «Рустем Техстрой»

Сводная ведомость договорной цены

Детская игровая площадка в нас.пункте Аралкум, Аралкумского аульного округа Аральского района Кызылординской области за май, июнь, июль месяц 2013 года.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоймость, тенге				Всего
		СМР	Оборуд.		Прочие	
1	Детская игровая площадка	643220				643220
	Итого:					
2	Итого в базовых ценах	643220				643220
3	Итого в текущих ценах	1342851				1342851
4	Налоги обязательные 2%				26863	26863
5	Итого:					1369714
6	НДС 12%					165000
7	Всего:					1534714

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: Аппарат акима Аралкумского А/О

Подрядчик: ТОО «Рустем Техстрой»

АКТ

Приемки выполненных работ за май,июнь, июль месяц 2013 года

№ п/п	Шифр и позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица изменрения	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труза,чел.часов Рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.	Всего	Экспл.	Тенге	Рабочих. обслуживанию	
				ЗП рабочих	В т.ч. машинистов	ЗП рабочих	В т.ч. машинистов	%	На единиц	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-42-4	Стол для взрослых типа I, строительные работы стол	3	5839,84	106,09	17520	318	5455	5,90	18
				1460,25	54,99	4381	165	120	0,18	1
2	Е0101-94-5	Планировка детских площадей средними автогрейдерами с перемещением грунта до 20м $м^3$	20	62,00	60,43	1240	1209	246	0,01	--
				1,58	11,09	32	222	97	0,02	--
3	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом $м^2$	304	29,10	--	8846	--	8581	0,12	37
				29,10	--	8846	--	97	--	--
4	СПрайс-лист	Песочница, код 4242 шт.	2	8773,00	--	17546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по металлическим стойкам, высотой 1,25м., строительные работы	100	1989,21	158,15	198921	15815	29618	0,58	58
				144,30	67,26	14430	6726	140	0,22	22
6	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по металлическим стойкам, высотой 1,25м., монтаж металлоконструкций м	100	198,17	0,37	19817	37	2982	0,13	13
				33,00	0,14	3300	14	90	--	--

7	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 $м^2$	100	202,41	0,08	20241	8	17013	0,65	65
				162	0,03	16200	3	105	--	--
8	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных $м^3$	7,1	10042,00	370,12	71298	2628	6247	2,82	20
				661,50	176,41	4697	1253	105	0,57	4
9	У1-8-1	Горка-скат тип1, стройтельные работы	0,5	25784,21	3045,63	12897	1523	2612	4,9	5
				2415	1315,53	1208	658	140	2,15	2
10	Спрайс-лист	Горка мини код 4201	1	61024,00	--	61021	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	У1-18-1	Карусель на 6 мест, тип КР-1 стройтельные работы	1	30159,88	259,63	30160	260	3364	13,00	13
				3093,75	109,98	3094	110	105	0,36	--

Итого: 551 908

Накладной расход и непредвиденные затраты 91 312

К-1,1913

Всего: 643 220

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 00000000008 от 10.08.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240001169, 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20, (2а)

ИИК поставщика: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Келісім шарт 2 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичными (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Арал қ., Jбілхайрхан кғшесі 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Аппарат акима Аралкумского аульног округа **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240004074, Арал қ., Jбілхайрхан кғшесі 34 (10а)

ИИК получателя: KZ19070103KSN3302000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Арал ауданы Аралқұм ауылдық округінде балалар ойын алаңын орналастыру жұмыстарын жүргізу	шт	1	416 071,43	416 071,43	12%	49 928,57	466 000,00		
Всего по счету:					**416 071,43**		**49 928,57**	**466 000,00**		

Директор: Абдуллаев Т. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Аппарат акима Аралкумского А/О

Подрядчик: ТОО «Рустем Техстрой»

Сводная ведомость договорной цены

Детская игровая площадка в нас.пункте Аралкум, Аралкумского аульного округа Аральского района Кызылординской области за август месяц 2013 года.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость, тенге				Всего
		СМР	Оборуд.		Прочие	
1	Детская игровая площадка	196802				196802
	Итого:					
2	Итого в базовых ценах	196802				196802
3	Итого в текущих ценах	410727				410727
4	Налоги обязательные 2%				8214	8214
5	Итого:					418941
6	НДС 12%					50000
7	Всего:					468941

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: Аппарат акима Аралкумского А/О

Подрядчик: ТОО «Рустем Техстрой»

АКТ

Приемки выполненных работ за май, июнь, июль месяцы 2013 года

№ п/п	Шифр и позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица изменрения	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труза,чел.часов Рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.	Всего	Экспл.	Тенге	Рабочих. обслуживанию	
				ЗП рабочих	В т.ч. машинистов	ЗП рабочих	В т.ч. машинистов	%	На единиц	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-42-4	Стол для взрослых типа I, строительные работы стол	3	5839,84	106,09	17520	318	5455	5,90	18
				1460,25	54,99	4381	165	120	0,18	1
2	Е0101-94-5	Планировка детских площадей средними автогрейдерами с перемещением грунта до 20м $м^3$	20	62,00	60,43	1240	1209	246	0,01	--
				1,58	11,09	32	222	97	0,02	--
3	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом $м^2$	304	29,10	--	8846	--	8581	0,12	37
				29,10	--	8846	--	97	--	--
4	СПрайс-лист	Песочница, код 4242 шт.	2	8773,00	--	17546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по металлическим стойкам, высотой 1,25., строительные работы	100	1989,21	158,15	198921	15815	29618	0,58	58
				144,30	67,26	14430	6726	140	0,22	22
6	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по метал-лическим стойкам, высотой 1,6м., монтаж металлоконструкций м	100	198,17	0,37	19817	37	2982	0,13	13
				33,00	0,14	3300	14	90	--	--

7	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 $м^2$	100	202,41	0,08	20241	8	17013	0,65	65
				162	0,03	16200	3	105	--	--
8	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных $м^3$	7,1	10042,00	370,12	71298	2628	6247	2,82	20
				661,50	176,41	4697	1253	105	0,57	4
9	У1-8-1	Горка-скат тип 1, стройтельные работы горка	0,5	25784,21	3045,63	12897	1523	2612	4,9	5
				2415	1315,53	1208	658	140	2,15	2
10	Спрайс-лист	Горка Мини код 4201 Шт	1	61024,0	--	61021	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	У1-18-1	Карусель на 6 мест, тип КР-1 стройтельные работы карусель	1	30159,88	259,63	30160	260	3364	13,00	13
				3093,75	109,98	3094	110	105	0,36	--

Итого: 551908

Накладные расходы и непредвиденные затраты: 91312

К-1,1913

Всего: 643220

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Утверждаю
Председатель приемочной комиссии
аким аульного округа Аралкум
_____ Ш.Жанабаев
«12» сентября 2013 г.

АКТ
о приемке объекта в эксплуатацию приемочной комиссии

Аул Аралкум « 12 » сентября 2013 г.

Приемочная комиссия назначена Аппарат акимом аульного округа Аралкум Аральского района
(найменование организации заказчика,назначившей приемочной комиссию)

Распоряжения от «12» сентября 2013 г. № 53

В составе:

Председатель комиссии-представителя заказчика
Жанабаев Шегебай -Аким аульного округа Аралкум

Членов комиссии представителей:
местных органов (служб) архитектуры и градостроительства:

Мерекбаев Скендир - начальник районного отдела архитектуры и градостройтельства
Каныбетов Нажмадин - гл.специалист
Кулназаров Султанбек -директор СШ № 61
Абдуллаев.Т - Генподрядчик директор ТОО «Рустем Техстрой»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Рустем Техстрой»

Предъявлено к приемке в эксплуатацию установка детская игровая площадка в селе Аралкум, аульного округа Аралкум Аральского района

2.Стоительства осуществлялось генеральным подрядчиком выполнившим;
детская игровая площадка в селе Аралкум, аульного округа Аралкум Аральского района

3. Проектно-сметная документация разработана; ИП "Жубанов.И"

4. ПСД утверждена распоряжением Аппарата акима аульного округа Аралкум
От « 25 » октября 2012 г. № 33

5.Строительно –монтажные работы осуществлены в сроки
Начало работы « 01 » мая 2013 г. Оканчание работ «5» августа 2013 г.

6. Предявленный приемке к эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:
детская игровая площадка в селе Аралкум, аульного округа Аралкум Аральского района

7. Недоделки и дефекты устранены.

8.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документаций:

Всего: 2000000-00 тенге,в том числе строительно –монтажные работы 1785714,00 тенге.

Решение приемочной комиссии.

Предъявленный к приемке: детская игровая площадка в селе Аралкум, аульного округа Аралкум Аральского района, *выполнено в полном обьеме в соответствии сметной документации подлежить к приемке*

Принять в эксплуатацию

_____ Ш.Жанабаев
_____ С.Мерекбаев
_____ Абдуллаев Т.
_____ С.Кулназаров
_____ Н.Каныбаев.

Келісім-шарт №2

Арал қаласы **«29» сәуір 2013 жыл**

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Арал ауданы Аралқұм ауылдық округі акімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі атынан әкімі Жанабаев Ш., Арал ауданы әкімінің 8 ақпан 2011 жылғы №28 өкімінің негізінде әрекет етуші, бір тарапынан және бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын «Рустем-Техстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестік атынан директоры Т.Абдуллаев, Жарғы негізінде әрекет етуші, «Мемлекеттік сатып алу» Заңының (бұдан әрі-Заң) **4-ші бабынның 1 тармағына** сәйкес (қағидалары қолданылмайды), 123-Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты, 040- «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру, 011-Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 159- Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ,168-Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару бюджеттік бағдарламасы бойынша келісім-шарт жасасты.

1. Келісім-шарт мәтіні

1.1. Келісім шарт мәтіні болып **«Арал ауданы Аралқұм ауылдық округінде балалар ойын алаңын орналалстыру жұмыстарын жүргізу»**

2. Келісім-шарттың шарттары

2.1. Орындаушы ЖШС «Рустем -Техстрой» «**Арал ауданы Аралқұм ауылдық округінде балалар ойын алаңын орналалстыру жұмыстарын жүргізу »**

2.2. 29.04.2013 жылғы №2 келісім-шарт негізінде «Мердігер» жұмыс атқарады, ал «Тапсырыс беруші» қабылдап «**Арал ауданы Аралқұм ауылдық округінде балалар ойын алаңын орналастыру жұмыстарын жүргізу »**

2.3. «Мердігер» 29.04.2013 жылғы №2 келісім-шарт және Арал ауданы әкімдігінің 2013 жылғы 14 қаңтардағы №1 қаулысы негізінде «**Арал ауданы Аралқұм ауылдық округінде балалар ойын алаңын орналалстыру жұмыстарын жүргізу »** жұмысының құны, яғни шарт құны **2000000-00 (Екі миллион) теңге 00 тиын**.

159-1786000,00 (Бір миллион жеті жүз сексен алты мың) тенге 00 тиын

168- 214000,00(Екі жүз он төрт мың) тенге 00 тиын

2.4. «Мердігер» ай сайын, не болмаса «Тапсырыс берушінің» сұратуымен өзіне қабылданған міндеттердің орындалуы жөнінде мәлімет береді.

2.5. Төменде тізбектелген құжаттар аталмыш келісім-шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады: - Келісім-шарт

2.6. Орындаушы мен Тапсырыс беру арасындағы жұмыс жобасына қатысты ресми қарым-қатынас тек қағаз жүзінде күші бар деп есептеледі.

2.7. Жұмыстар келісім-шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Күнтізбелік жоспарға сәйкес жүргізіледі.

3. Тараптардың міндеттері мен құқықтары

3.1. «Мердігер» міндетті:

3.1.1. Келісім-шартта көрсетілген уақытта «**Арал ауданы Аралқұм ауылдық округінде балалар ойын алаңын орналалстыру жұмыстарын жүргізу »**

3.1.2. «Мердігер» Келісім-шарт шеңберінде өз жұмысшыларының жіберген кемшіліктері үшін Тапсырыс біруші алдында тікелей жауапты болады.

3.1.3. «Мердігер» Тапсырыс беруші алдында аталмыш келісім-шарт негізінде орындалып жатқан жұмыстары ҚР стандарттарына және құрылыс нормаларына (СНиН) сәйкестігіне кепіл береді.

3.1.4. «Мердігер» жұмыстың барлық көлемінің 2/3 бөлігінен аспайтын бөлігіне субподрядтық мекемелермен келісім-шарт жасаса алады және Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз үшінші адамға келісім-шарт негізінде бере алмайды. Субподрядтық мекемелердің барлығы Тапысыр беруші мен Мердігердің арасындағы келісімнің жағдайларын өзгертпейді.

3.1.5. «Мердігер» көрсетілген нысанды қабылдаудан кейін тапсырыш берушіге кемшіліктер мен сәйкессіздіктерді жоюға 1 жылға міндеттенеді.

3.1.6. «Мердігер» **10 күнтізбелік күн** ішінде Тапсырыс берушіге нысан салу бойынша тәртібі және уақыты көрсетілген **жұмыс жоспарын** бекітуге ұсынады.

3.1.7. Мердігер сақтандыру полистері мен сертификаттарын Тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс. (жабдықтар беруді сақтандыру, адамдарды және т.б. сақтандыру)

3.2. «Тапсырыс беруші» міндетті

3.2.1. «Мердігерге» орындалған жұмыстарды қабылдау Актісі және аталмыш Келісім-шарт негізінде қаржысын төлеуге.

3.2.2. Аталмыш келісім-шарттың 5.3. және 5.4. тармақтарында көрсетілген көлемде Мердігерге төлем жасайды.

3.2.3. Орындалған жұмысты қабылдау Актісі негізінде Мердігердің жұмысты толық бітіргендігі туралы ескертуінен кейін қарауға 10 күнтізбелік күн мерзімімен жұмыстардың орындалуы туралы Акт толтырады.

3.2.4. Нақты дәлелді себептермен Мердігер орындаған жұмыс қорытындысын қабылдаудан бас тартқан жағдайда кемшіліктерді тізбектеп және орындалу мерзімін көрсетіп Акт әзірлейді.

3.2.5. Жұмыстың орындалу уақытысын ұзартады, егер форс-мажорлы жағдайлар орын алатын немесе өзгерістер қосымша уақыт талап ететін болған жағдайда. Бұл жайтта Мердігер Тапсырыс берушіге Қазақстан Республикасының Азаматтық заңдылықтарында көзделген жайттарда көрсетілгендей жазбаша хабардар етеді.

3. Орындалу уақыты, жұмысты қабылдау және тапсыру уақыты

4.1. «Тапсырыс беруші» 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде жұмыстың орындалуы туралы Актіні қол қойып қабылдайды немесе нақты дәлелді себептерін көрсетіп кері жолдайды.

4.2. Келісім-шарттың төлем мерзімі бюджеттік бағдарламаның төлем жоспарына сәйкес 31 желтоқсан 2013 жыл.

4.3. «Мердігердің» қабылданған міндеттемені уақытынан бұрын тапсыру қарастырылады, бөліктермен тапсыруға тиым салынады.

4.4. Орындалған міндеттемелер «Тапсырыс берушімен» қол қойылған және мөрі басылған түрде қабылданады.

4. Келісім-шарт бағасы және есептесу тәртібі

5.1. Жалпы «**Арал ауданы Аралқұм ауылдық округінде балалар ойын алаңын орналалстыру жұмыстарын жүргізу »** сомасы 2000000-00 **(Екі миллион) теңге 00 тиын**.

5.2. Есептесу нысаны аудару арқылы. Қажетті банкттік реквизиттерін «Мердігер» Тапсырыс берушіге табыс етілген шот-фактурада көрсетеді.

5.3. Төлем тұрлері мен уақыты: аталмыш келісім-шарт негізінде «Тапсырыс» беруші «Мердігерге» 2013 жылға бөлінген қаржының **30 % 535800,00 (Бес жүз отыз бес мың сегізжүз) теңге 00 тиын** көлемінде 2013 жылдың мамыр айында алдын ала-төлем (аванстық) жасайды. «Тапсырыс» беруші «Мердігерден» төленген аванс жұмыстардың қабылданған көлемінің әрбір соммасынан барабар ұстап қалуға тиіс.

5.4. «Тапсырыс» беруші 2013 жылға қаралған қаржыны төлем жоспарының міндеттемелеріне сәйкес 2013 жылдың 31 қыркүйекке дейін «Мердігерде» аударады. «Мердігер» ұсынылған «Тапсырыс» берушімен бекітілген кестесіне сәйкес төлемді өтейді.

5.5. «Мердігердің» Келісім-шарт бойынша қабылдаған міндеттемелерін орындағандығын дәлелдейтін құжаттар: орындалған жұмыстар Актісі, төлем шоты.

5.6. Төлем ұлттық валютада жүргізіледі – теңге.

5.7. Қазақстан Республикасының салық заңдылықтарына сәйкес барлық салықтар және басқада төлемдер төленуге жатады.

5.8. «Тапсырыс» беруші аталмыш Келісім-шарт бойынша нақты орындалған жұмыстарға байланысты «Мердігерге» төлем жасайды.

5.9. Аталмыш келісім-шарт негізінде орындалатын жұмыстың жоба-сметалық құнынан аспай және жұмыс сапасын кемітпей жұмыстың бағасы екі жақтың келісімі негізінде өсуі не азайтылуы мүмкін.

5.10. Төлем жасау аталмыш Келісім-шарт негізінде қаралған қаржының 95% мөлшерінде төленеді. Қалған 5% жұмысты қабылдау комиссиясының Актісі негізінде төлем жасайды.

6. Тараптардың міндеттері және дау-дамайды шешу тәртібі

6.1. Аталмыш Келісім-шарт міндеттерін орындамаған немесе ішін ара орындамаған жағдайда тараптар қолданыстағы заңдылықтарға сәйкес жауапты болады. Форс-мажорлы жағдайларды есептемегенде «Мердігер» аталмыш келісім шартпен міндеттелген міндеттерін орындамаған жағдайда «Тапсырыс» беруші өзінің басқада құқықтарына зиян тигізбей келісім-шарт шеңберінде қалған қаржыдан (жұмыста қабылдау Актісімен қабылданбаған жұмыстар) әр бір күніне 0,1 пайыз мөлшерінде «Қызылорда облысы құрылыс басқармасының 2006 жылдың 28 қыркүйегінде №70-НК бұйрығымен бекітілген «Келісім-шартқа байланысты мердігерлік жұмысын дұрыс орындамаған мекемелерге айып пұл салу тәртібіне» байланысты айып пұл шегеріп қалады.

6.2. Келісім-шартпен қаралмаса айып пұл төлеу тараптарды міндеттерін орындаудан босатпайды.

6.3. «Мердігерге» қажетті жағдайларды көрсетіп жазбаша хабарлай отыра «Тапсырыс» беруші кез келген уақытта келісім-шартты бұза алмайды.

7. Дау-дамайларды шешу

7.1. Келісім-шартқа байланысты дауларды «Тапсырыс» беруші мен «Мердігер» тікелей келіс сөздер арқылы шешуге күш салуы қажет.

7.2. Егер келіс сөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде дауды шеше алмаса, тараптардың кезкелгені дауды қоладыстағы заңнамамен шешуге шешім қабылдау алады.

7.3. Егер мердігер Шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер «Мердігер» жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, «Тапсырыс «беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

8. Қосымша жағдайаттар

8.1. Аталмыш келісім шартқа байланысты «Тапсырыс» беруші мен «Мердігер» арасындағы ресми келіс сөздер тек жазбаша нысанда күші бар.

8.2. Аталмыш Келісім-шартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар екі жақ қол қойылған қосымша келісім-шартпен жүргізіледі және Келісім-шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

8.3. Аталмыш Келісім-шартпен келісілмеген барлық жағдайаттар ҚР Азаматтық Кодексімен және ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңымен реттеледі.

9. Келісім-шарттың уақыты

9.1. Келісім-шарт екі жақ қол қойып Арал аудандық қазынашылық басқармасында тіркелгеннен бастап заңды күшіне енеді.

9.2. Аталмыш Келісім-шарт екі данада жасалған, екеінің бірдей заңды күші бар.

9.3. Келісім шарт міндеттері толық орыдалғанша заңды күші бар, алайда 31 желтоқсан 2013 жылға дейін заңды күші бар.

10. Тараптардың деректемелері

«Арал ауданды Аралқұм ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ	ЖШС «Рустем-Техстрой»
Арал ауданы Аралқұм ауылдық округі,	Алматы қаласы,
ММ Коды 1232514	Абылай хан проспектісі 105 офис 20,
БСК KKMFKZ2A	СТН 600700516989
ЖСК KZ19070103KSN3302000	ЖСК KZ82826A1KZTD2005776
БИН 030240004074	БСК ALMNKZKA
Аудандық қазнашылық Басқармасы	АО «АТФ Банк»
Арал қаласы, Әбілхаирхан көшесі, 34	БИН 030240001169
	Директоры:
Ш.Жанабаев_____	Т.Абдуллаев_____