Утвержден
Приказом Комитета автомобильных дорог
от 25 ноября 2014 года № 13 форма

Акт окончательной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «11» ноября 2016 г. г. Усть-Каменогорск

(местонахождение объекта)

Окончательная приемочная комиссия, назначенная решением _____
(приказом, постановлением и др.) от «09» ноября 2016 г. № 55-Ѳ _____
_____ **директором ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»,** _____
Актановым Сериком Касымбековичем
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя -
Актанов Серик Касымбекович, директор ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей: _____

генерального подрядчика консорциума: **ТОО «АНИС»**
Агабекян Аветик Володяевич, директора
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: **ДЭУ-71 ВКОФ РГП «Казахавтодор»**
Кошербаева Дуйсенбека Айткалиевича, начальника
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта _____

Жанузакова Даурена Дугалиевича, инженера РГУ «Шыгысжоллаборатория»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком **ВКОФ АО «НК Казавтожол»**

(совместно с подрядчиком) консорциум: **ТОО «АНИС»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию

а/д «Караганда-Аягуз-Тарбагатай-Бугаз» км 771-793

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Аягузский район Восточно-Казахстанской области.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком консорциум:

ТОО «АНИС»

(наименование организации)

выполнившим **средний ремонт**

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана

ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

(наименование организации)

4. Исходные данные для проектирования выданы

ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) «**Сметная документация на средний ремонт автомобильной дороги «Караганда-Аягуз-Тарбагатай-Бугаз» км 771-793**

(номер проекта, номер серии)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

Комитетом автомобильных дорог МИР РК №113 от «22» января 2016 года

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь **2016 года**

(месяц, год)

окончание работ октябрь **2016 года**

(месяц, год)

7. Окончательной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Сметная документация «Средний ремонт участка автомобильной дороги «Караганда-Аягуз-Тарбагатай-Бугаз» км 771-793, акты выполненных работ, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты скрытых работ, сертификаты, паспорта на материалы

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

протяженность участка 22 км

8. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок	**3614 м2**
Устройство выравнивающего слоя	**5151,1 тн**
Устройство ШПО	**136 400 м2**
Ремонтная планировка обочин	**132 км/прох**
Разметка проезжей части	**22 км**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

9. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**

(сведения о выполнении)

10. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **166 170,836** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **143 449,373** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

11. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **122 964,8** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **106 151,139** тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____тыс.тенге.

Решение окончательной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **средний ремонт участка автомобильной дороги «Караганда-Аягуз-Тарбагатай-Бугаз» км 771-793**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель окончательной приемочной комиссии

Актанов С.К. .....

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены окончательной приемочной комиссии:

Жанузаков Д.Д. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кошербаев Д.А. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Агабекян А.В. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Утвержден Приказом
Комитета автомобильных дорог
от 25 ноября 2014 года № 13 форма

Заключение рабочей комиссии

г. **Усть-Каменогорск** **«03» ноября 2016** г.

Рабочая комиссия, назначенная **директором ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» Актановым Сериком Касымбековичем**

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)

Решением от 28.10.2016 года, № «49-Ө» в составе:

председателя-представителя заказчика **заместителя директора ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» Ибраева Серика Зарыкбаевича**

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика **ТОО «АНИС»**

Агабекян Аветик Володяевич, директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: **ДЭУ-71 ВКОФ РГП «Казахавтодор» Кошербаева Дуйсенбека Айткалиевича, начальника**

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта:

Жанузаков Даурен Дугалиевича, инженера РГУ «Шыгысжоллаборатория»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ахметов Олжас Салютбекович, начальник ОЭиБД ВКОФ АО«НК «ҚазАвтоЖол»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Марат Серик Маратулы, главный специалист ОККиПР ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «АНИС»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к проверке готовности к приемке в эксплуатацию законченное строительством

а/д «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз» км 771-793
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим

средний ремонт
(виды работ)

и его субподрядными организациями _____
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана

ВКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту «**Сметная документация на средний ремонт а/д «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз» км 771-793**
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **Комитетом автомобильных дорог МИР РК** «22» января 2016 года, приказ №113
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2016 года**
(месяц и год)

окончание работ **октябрь 2016 года**
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: **сметная документация по среднему ремонту участка автомобильной дороги «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз» км 771-793**

акты выполненных работ, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты скрытых работ, сертификаты, паспорта на материалы
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели: **протяженность участка 22 км**

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок	**3614 м2**
Устройство выравнивающего слоя	**5151,1 тн**
Устройство ШПО	**136 400 м2**
Ремонтная планировка обочин	**132 км/прох**
Разметка проезжей части	**22 км**

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____нет_____ единиц;

фактически _____нет_____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: **выполнены**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **166 170,836** тыс. тенге в том числе строительно-монтажных работ **143 449,373** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

13. Фактические затраты: всего : **122 964,8** тыс.тенге в том числе строительно-монтажных работ **106 151,139** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии: **средний ремонт участка автомобильной дороги «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз» км 771-793**

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Окончательной приемочной комиссии.

Приложения к акту:

1. Приложение 1

Председатель рабочей комиссии: **Ибраев С.З.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Жанузаков Д.Д. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Ахметов О.С. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Марат С.М. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кошербаев Д.А. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Агабекян А.В. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "АНИС" БИН 970 740 003 004, ИИК KZ91 896K ZT01 2203 0374, БИК ZAJSKZ22, АО "Заман-Банк"

Акт выполненных работ №7 от 20.12.2016г.

за декабрь 2016 года

Выполнение работ по программе 091 "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор №2 от 06.05.2016г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2016г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удержания аванса по настоящему акту	Возврат ранее удержанных 5% (согл. дог.)	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 771-793 (ШПО)	тенге	122 964 800,00	36 889 440,00	122 964 800,00	0,00	0,00	6 148 240,00	6 148 240,00
	в том числе:								
	без НДС		109 790 000,00	32 937 000,00	109 790 000,0	0,00	0,00	5 489 500,00	5 489 500,00
	НДС		13 174 800,00	3 952 440,00	13 174 800,00	0,00	0,00	658 740,00	658 740,00

Подрядчик:

ТОО "АНИС"
Директор

_____ Агабекян А.В.

Заказчик:

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора

_____ Ибраев С.З.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "АНИС" БИН 970 740 003 004, ИИК KZ91 896K ZT01 2203 0374, БИК ZAJSKZ22, АО "Заман-Банк"

Акт выполненных работ №6 от 25.10.2016г.

за октябрь 2016 года

Выполнение работ по программе 091 "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор №2 от 06.05.2016г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2016г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удержания аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 771-793 (ШПО)	тенге	122 964 800,00	36 889 440,00	122 197 093,59	767 706,41	230 311,92	38 385,33	499 009,16
	в том числе:								
	без НДС		109 790 000,00	32 937 000,00	109 104 547,84	685 452,15	205 635,64	34 272,62	445 543,89
	НДС		13 174 800,00	3 952 440,00	13 092 545,75	82 254,26	24 676,28	4 112,71	53 465,27

Подрядчик:

ТОО "АНИС"
Директор

Агабекян А.В.

Заказчик:

ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Ибраев С.З.

Директор РГУ "Шығысжолдаборатория"

Жумадилов Н.С.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальной компании "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Наименование объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Карагандa-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 771-793**
Договор №2 от 06.05.2016г.

Акт выполненных работ №6 от 25.10.2016г.
за октябрь 2016 года

составлена в ценах 2001г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге Всего з/пл раб	Стоимость ед. тенге Эксп.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Основная зар.плата	Общая стоимость, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/пл	Накладные расходы тенге	Накладные расходы %	Затраты труда на обслуж. машин на един.	Затраты труда на обслуж. машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ремонтная планировка обочин													
15	Каталог	Ремонтная планировка обочин	1 км	132	436,3977	436,398	57604	0	57604	9984	133%	0,190	25
	2008г.	средним автогрейдером за 3 прохода	прохода			56,867			7506				
	39-1, 0-10-4												
Разметка проезжей части													
16	27-65-1	Разметка проезжей части машиной	км	6,60	2142,250	1692,25	14139	2970	11169	9498	133%	3,180	21
	Об.пол.таб.4	сплошной линией 1.1			450	632,07			4172			2,850	19
17	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	170,61	75		12795,75						
18	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки белая, 0,042тн	тн	0,28	141000		39085						
19	27-65-5	Разметка проезжей части машиной	км	15,40	2142,250	1692,25	32991	6930	26061	22163	133%	3,180	49
		прерывистой линией 1.5 (1:3)			450	632,07			9734			2,850	44
20	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	98,56	75		7392						
21	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки белая, 0,0105тн	тн	0,16	141000		22800						
		Всего					186807	9900	94834	41645			158
									21412				
		Накладные расходы					41645						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										21
		Сметная з/плата 15%						6247					
		Итого:	тг				228452						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				13707						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				242 158,68	16147	94834	41645			179
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет					**2 421,59**						
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					**968,63**						
		Итого по сметному расчету:											
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**245 548,90**						
		- в текущих ценах 2016 года, МРП =2121 тенге					**672 011,92**						
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**13 440,24**						
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**685 452,15**						
		НДС (12 %)					**82 254,26**						
		Стоимость строительства					**767 706,41**						

Работу сдал:
Директор ТОО "АНИС" Агабекян А.В.
Представитель
РГУ "Шығысжолдаборатория" Жанузаков Д.Д.

Принял:
Куратор гл.спец ОККиПР Марат С.М.
Начальник ОККиПР Советбек Г.С
Начальник ОЭиБД Ахметов О.С.
Начальник ОПЭРиМ Есжанова Л.М.
Расценки проверил:

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "АНИС" БИН 970 740 003 004, ИИК KZ91 896K ZT01 2203 0374, БИК ZAJSKZ22, АО "Заман-Банк"

Акт выполненных работ №5 от 21.09.2016г.

за сентябрь 2016 года

Выполнение работ по программе 091 "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор №2 от 06.05.2016г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2016г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удержания аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 771-793 (ШПО)	тенге	122 964 800,00	36 889 440,00	110 719 924,89	11 477 168,70	3 443 150,61	573 858,43	7 460 159,66
	в том числе:								
	без НДС		109 790 000,00	32 937 000,00	98 857 075,79	10 247 472,05	3 074 241,62	512 373,60	6 660 856,83
	НДС		13 174 800,00	3 952 440,00	11 862 849,10	1 229 696,65	368 908,99	61 484,83	799 302,83

Подрядчик:

ТОО "АНИС"
Директор
Агабекян А.В.

Заказчик:

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
Ибраев С.З.

Директор РГУ "Шығысжолларатория"
Жумадилов Н.С.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальной компании "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Наименование объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 771-793**
Договор №2 от 06.05.2016г.

Акт выполненных работ №5 от 21.09.2016г.
за сентябрь 2016 года

составлена в ценах 2001г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл	тенге	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Устройство ШПО													
10	27-46-8	Одиночная поверхностная обработка	м2	49724	11,90	7,908	591914	198697	393217	393623,14	133%	0,02532	1259
	к=1,2	покрытий битумом с применением			3,996	1,96			97260			0,00709	353
		черного щебня плотностью 2,5-2,9 т/м3											
11	КСМ	Битум вязкий 0,00072 т	т	35,80	22389,32		801566						
12	прайс-лист	АДП"Амдор-9" 0,3% от битума	т	0,1074038	248598,20		26700						
13	КСМ	Черный щебень 0,02 т	т	994,48	1599,24		1590409						
14	прайс-лист	АДП"Амдор-9" 0,3% от битума	т	0,0447516	248598,20		11125						
		на приготовление черного щебня											
		Всего					**3021716**	**198697**	**393217**	**393623**			**1612**
									97260				
		Накладные расходы					**393623**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										197
		Сметная з/плата 15%						59043					
		Итого:	тг				**3415339**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**204920**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**3 620 259,07**	257741	393217	393623			1808
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет					**36 202,59**						
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					**14 481,04**						
		Итого по сметному расчету:											
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**3 670 942,69**						
		- в текущих ценах 2016 года, МРП =2121 тенге					**10 046 541,23**						
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**200 930,82**						
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**10 247 472,05**						
		НДС (12 %)					**1 229 696,65**						
		Стоимость строительства					**11 477 168,70**						

Работу сдал:
Директор ТОО "АНИС" Агабекян А.В.
Представитель
РГУ "Шыгысжоллаборатория" Жанузаков Д.Д.

Принял:
Куратор гл.спец ОККиПР Марат С.М.
Начальник ОККиПР Советбек Г.С.
Начальник ОЭиБД Ахметов О.С.
Начальник ОПЭРиМ Есжанова Л.М.
Расценки проверил:

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "АНИС" БИН 970 740 003 004, ИИК KZ91 896K ZT01 2203 0374, БИК ZAJSKZ22, АО "Заман-Банк"

Акт выполненных работ №4 от 23.08.2016г.

за период с 03 августа 2016 года по 20 августа 2016 года

Выполнение работ по программе 091 "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор №2 от 06.05.2016г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2016г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удержания аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 771-793 (ШПО)	тенге	122 964 800,00	36 889 440,00	90 713 588,43	20 006 336,46	6 001 900,94	1 000 316,82	13 004 118,70
	в том числе:								
	без НДС		109 790 000,00	32 937 000,00	80 994 275,38	17 862 800,41	5 358 840,13	893 140,02	11 610 820,26
	НДС		13 174 800,00	3 952 440,00	9 719 313,05	2 143 536,05	643 060,81	107 176,80	1 393 298,44

Подрядчик:

ТОО "АНИС"
Директор

_____ Агабекян А.В.

Заказчик:

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора

_____ Ибраев С.З.

Директор РГУ "Шығысжолзертханасы"

_____ Жумадилов Н.С.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальной компании "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 771-793
Договор №2 от 06.05.2016г.

Акт выполненных работ №4 от 23.08.2016г.
за период с 03 августа 2016 года по 20 августа 2016 года

составлена в ценах 2001г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего з/пл раб	Стоимость ед. тенге: Эксп.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Основная зар.плата	Общая стоимость, тенге: Эксп.маш. в т.ч. з/пл	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда на обслуж. машин: на един.	Затраты труда на обслуж. машин: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Устройство ШПО													
10	27-46-8	Одиночная поверхностная обработка	м2	86676	11,90	7,908	1031791	346357	685434	686141,08	133%	0,02532	2195
	к=1,2	покрытий битумом с применением			3,996	1,96			169538			0,00709	615
		черного щебня плотностью 2,5-2,9 т/м3											
11	КСМ	Битум вязкий 0,00072 т	т	62,41	22389,32		1397244						
12	прайс-лист	АДП"Амдор-9" 0,3% от битума	т	0,1872202	248598,20		46543						
13	КСМ	Черный щебень 0,02 т	т	1733,52	1599,24		2772309						
14	прайс-лист	АДП"Амдор-9" 0,3% от битума	т	0,0780084	248598,20		19393						
		на приготовление черного щебня											
		Всего					5267280	346357	685434	686141			2809
		Накладные расходы							169538				
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг				686141						
		Сметная з/плата 15%						102921					343
		Итого:	тг				5953421						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				357205						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				6 310 626,15	449278	685434	686141			3152
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет					63 106,26						
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					25 242,50						
		Итого по сметному расчету:											
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					6 398 974,92						
		- в текущих ценах 2016 года, МРП =2121 тенге					17 512 549,42						
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					350 250,99						
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					17 862 800,41						
		НДС (12 %)					2 143 536,05						
		Стоимость строительства					20 006 336,46						

Работу сдал:
Директор ТОО "АНИС" Агабекян А.В.
Представитель РГУ "Шығысжолдаборатория" Жанузаков Д.Д.

Принял:
Куратор гл.спец ОККиПР Марат С.М.
Начальник ОККиПР Советбек Г.С.
Начальник ОЭиБД Ахметов О.С.
Начальник ОПЭРиМ
Расценки проверил: Есжанова Л.М.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "АНИС" БИН 970 740 003 004, ИИК KZ91 896K ZT01 2203 0374, БИК ZAJSKZ22, АО "Заман-Банк"

Акт выполненных работ №2 от 22.07.2016г.
за июль 2016г.

Выполнение работ по программе 091 "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор №2 от 06.05.2016г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2016г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удержания аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 771-793 (ШПО)	тенге	122 964 800,00	36 889 440,00	9 298 241,00	53 000 000,00	15 900 000,00	2 650 000,00	34 450 000,00
	в том числе:								
	без НДС		109 790 000,00	32 937 000,00	8 302 000,89	47 321 428,57	14 196 428,57	2 366 071,43	30 758 928,57
	НДС		13 174 800,00	3 952 440,00	996 240,11	5 678 571,43	1 703 571,43	283 928,57	3 691 071,43

Подрядчик:

ТОО "АНИС"
Директор
Агабекян А.В.

Заказчик:

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
Ибраев С.З.

Директор РГУ "Шығысжолларатория"
Жумадилов Н.С.

...ик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальной компании "ҚазАвтоЖол"
...одрядчик: ТОО "АНИС"
Наименование объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 771-793**
Договор №2 от 06.05.2016г.

Акт выполненных работ №2 от 22.07.2016г.
за июль 2016г.

составлена в ценах 2001г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего з/пл раб	Стоимость ед. тенге: Эксп.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Основная зар.плата	Общая стоимость, тенге: Эксп.маш. в т.ч. з/пл	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда на обслуж. машин: на един.	Затраты труда на обслуж. машин: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Устройство выравнивающего слоя													
6	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	39,481	407,508	407,508	16089	0	16089	8881	133%	0,348	14
	к=1,2	0,83 т х тыс. м2				169,128			6677				0
7	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	40,666	25587,79		1040550						
8	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	3353,308	243,096	201,516	815176	139431	675745	481776	133%	0,2292	769
	примен.	покрытия отдельными местами			41,580	66,444			222807			0,2286	767
	к=1,2	с применением асфальтоукладчика											
		из холодной м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Бх марка 1 на щебне.											
9	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	3386,842	3959,17		13409096						
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне											
		Всего					**15280911**	**139431**	**691834**	**490657**			**1549**
									229485				
		Накладные расходы					**490657**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										245
		Сметная з/плата 15%						73599					
		Итого:	тг				**15771569**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**946294**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**16717863**	213029	691834	490657			1794
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					**167178,63**						
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					**66871,45**						
		Итого по сметному расчету:											
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**16951912,78**						
		- в текущих ценах 2016 года, МРП =2121 тенге					**46393557,42**						
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**927871,15**						
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**47321428,57**						
		НДС (12 %)					**5678571,43**						
		Стоимость строительства					**53000000,00**						

Работу сдал:
Директор ТОО "АНИС" Агабекян А.В.
Представитель
РГУ "Шығысжолдаборатория" Жанузаков Д.Д.

Принял:
Куратор гл.спец ОККиПР Марат С.М.
Начальник ОККиПР Советбек Г.С.
Начальник ОЭиБД Ахметов О.С.
Начальник ОПЭРиМ Есжанова Л.М.
Расценки проверил:

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A, ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "АНИС" БИН 970 740 003 004, ИИК KZ91 896K ZT01 2203 0374, БИК ZAJSKZ22, АО "Заман-Банк"

Акт выполненных работ №1 от 22.06.2016г.

за июнь 2016г.

Выполнение работ по программе 091 "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения"

Договор №2 от 06.05.2016г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2016г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удержания аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 771-793 (ШПО)	тенге	122 964 800,00	36 889 440,00	0,00	9 298 241,00	2 789 472,30	464 912,05	6 043 856,65
	в том числе:								
	без НДС		109 790 000,00	32 937 000,00	0,00	8 302 000,89	2 490 600,27	415 100,04	5 396 300,58
	НДС		13 174 800,00	3 952 440,00	0,00	996 240,11	298 872,03	49 812,01	647 556,07

Подрядчик:

ТОО "АНИС"
Директор

_____ Агабекян А.В.

Заказчик:

ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора

_____ Ибраев С.З.

Директор РГУ "Шығысжолларатория"

_____ Жумадилов Н.С.

Заказчик: Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальной компании "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Наименование объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 771-793**
Договор №2 от 06.05.2016г.

Акт выполненных работ №1 от 22.06.2016г.
за июнь 2016г.

составлена в ценах 2001г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего з/пл раб	Стоимость ед. тенге: Эксп.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Основная зар.плата	Общая стоимость, тенге: Эксп.маш. в т.ч. з/пл	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда на обслуж. машин: на един.	Затраты труда на обслуж. машин: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок			**м2**	**3614,00**									
1	27-101-1	Фрезерование черношебеночного	м2	1084	121,37	114,12	131587	7858	123729	24900	133%	0,0419	45
	к=1,2	покрытия толщиной слоя 5-7см			7,25	10,02			10864			0,0403	44
2	20-2-12,4а	Подгрунтовка и укладка холодной а/бетонной											
	к=1,2	смеси мелкозернистой тип Бх марки М1	100м2	36,14	1346,220	0	48652	48652	0	64708	133%	8,640	312,2
		толщиной 7 см вручную			1346,220	0			0				
3	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	601,370	3959,17		2380927						
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне 0,1664т хм2											
4	КСМ	Битум жидкий 1,03 т	т	3,39	25587,79		86676						
		(0,83+0,01*8)*тыс. м2*1,03											
5	20-2-13,1в	Уплотнение покрытия за 6 проходов	100м2	36,14	522,547	522,547	18885	0	18885	10605	133%	0,8602	31,09
	к=1,2	самоходными катками массой не менее 8т				220,631			7974				
		Всего					**2666728** ✓	**56511**	**142614**	**100213**			**432**
									18837				
							100213						
		Накладные расходы											50
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг					15032					
		Сметная з/плата 15%					**2766940**						
		Итого:	тг				**166016**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг										
		затраты 6%					**2932957**	71543	142614	100213			483
		Всего по смете	тг										
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					**29329,57**						
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					**11731,83**						
		Итого по сметному расчету:											
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**2974018,31**						
		- в текущих ценах 2016 года, МРП =2121 тенге					**8139216,56**						
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**162784,33**						
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					**8302000,89**						
		НДС (12 %)					**996240,11**						
		Стоимость строительства					**9298241,00** ✓						

Работу сдал:
Директор ТОО "АНИС" — Агабекян А.В.
Представитель РГУ "Шығысжолларатория" — Жанузаков Д.Д.

Принял:
Куратор гл.спец ОККиПР — Марат С.М.
Начальник ОККиПР — Советбек Г.С.
Начальник ОЭиБД — Ахметов О.С.
Начальник ОПЭРиМ — Есжанова Л.М.
Расценки проверил: