АКТ
окончательной рабочей приемки работ

г. Кентау от « » _____ 2018 г.

Текущий ремонт насосной станции 2-го подъема в селе Хантаги города Кентау
(наименование видов работ)
обслуживаемый отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау, Туркестанской области.
(наименование организации, обслуживающие площадки)

Комиссия, действующая на основании приказа № 165 от «5» 11 2018 г. в составе:

Председатель комиссии:
Ж.С.Алибеков - И.О. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кентау.

Члены комиссии-представителей:
Сембиев Ж. -Директор «Ашысай-Су»
Абдужаббаров Р. - Директор ТОО «Бура-ЮгстройПодрядчик
Рашев А. -Директор ТОО "ЮжКазЭксперт"
Архабаев Б. - ИП «Шер»

Произвела приемку работ, выполненных ТОО"БУРА-ЮГСТРОЙ"
(указать организацию, выполнившую работу)
в период с 24 июля по 31 октября 2018 года.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

Сметная документация, акты формы №2, фотодокументы, сертификаты на материалы.

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра выполненных работ в натуре, приемочная комиссия установила следующее:

1) в процессе работы имелись следующие отступления от утвержденного проекта, сметы, технических правил по
Текущий ремонт насосной станции 2-го подъема в селе Хантаги города Кентау: Нет
(перечислить все выявленные отступления, указать причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2) имеющиеся недостатки: Нет
(перечислить)
не препятствует нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость работ по Текущий ремонт насосной станции 2-го подъема в селе Хантаги города Кентау по утвержденной сметной документации 27 084 340.00 тенге.
Фактическая стоимость 21 125 785.20 тенге.

Заключение:

Работы по текущему ремонту насосной станции 2-го подъема в селе Хантаги, города Кентау выполнены в полном объеме в соответствии со сметной документацией.

Решение приемочной комиссии

1. Предъявленные к приемке работы по Текущий ремонт насосной станции 2-го подъема в селе Хантаги города Кентау **ПРИНЯТЬ.**
2. Выявленных недостатков (недоделок) не имеется.

Акт составлен в 4 (четыре) экземпляров, которые переданы следующим организациям:

1 экз. - ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Кентау»,
1 экз.- ТОО «Бура-Югстрой,
1 экз.- ТОО «ЮжКазЭксперт»
Инженер эксперт 1 экз.- ТОО «Ашысай-С.У»

Председатель комиссии: Алибеков.Ж.С.

Члены комиссии: Рысбеков Е.

Сембиев Ж.

Абдужаббаров Р.

Рашев А.

Архабаев Б.