Счет-фактура № 462 от 31 Декабря 2013 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис", Телефон: 41-59-68, 41-59-66

ИИН (БИН) и адрес места нахождения поставщика: БИН 030840001884 Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0019960 от 28.11.2013

Банковский счет поставщика: ИИК KZ86914398416BC04326 в Филиал ДБ АО СБЕРБАНК г.Астана БИК SABRKZKA

Договор (контракт) № №158 от 17.09.2013г.

Условия по договору(контракту) **Безналичный расчет**

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № (государство, регион, область, город, район)

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис" ИИН (БИН) 030840001884 Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

(ИИН (БИН) , наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ТОО "ROSTRA GPOUP", ИИН (БИН) 070440008705, Юр. адрес Алматы мкрТаугуль-1 д.90 кв.24

(ИИН (БИН) , наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ТОО "ROSTRA GPOUP"

ИИН (БИН) и адрес места нахождения получателя: БИН 070440008705 Алматы мкрТаугуль-1 д.90 кв.24 87273278118,8(7172)290194

Банковский счет получателя : ИИК KZ22319A010000457768 в г. Астана филиал "Астана" АО "БТА Банк" БИК ABKZKZKX

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Выполнение СМР	усл.	1	126968825	126968825.00	12 %	15236259.00	142205084.00	-----	-----
Всего по счету:			**1**		**126968825.00**		**15236259.00**	**142205084.00**		-----

Руководитель организации
Хахазов Шакир Хусаинович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Силаева Виктория Васильевна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Форма № КС-3

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ROSTRA GROUP"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК - СТРОЙСЕРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт моста М-2 в г. Астана.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2013 года.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования наименование	Организационно-правовая	
		номер	дата		Код	Наименование
		Договор №158	17.09.2013г			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12% тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно тенге	В отчетном месяце тенге	Из графы 1					
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительн.затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение матер-в	Другие дополн. расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	142 205 084							15 236 259
в т.ч в отчетном месяце		142 205 084						

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ФОРМ

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ROSTRA GROUP"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК - СТРОЙСЕРВИС"

Наименование объекта: Средний ремонт моста М-2 в г. Астана.

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2013 г

№	Наименование	Ед. изм	К-во	Цена за ед. (тенге), с НДС	Всего (тенге), с НДС
1	Устройство монолитных ж/б ростверков под постаменты	м3	139,2	48755,13	6786714
2	Устройство монолитных ж/б стоек постамента	м3	45,3	85786,64	3886135
3	Устройство монолитных ж/б насадок постамента	м3	80	54222,09	4337767
4	Устройство анкеров М64	т	1,81	559523	1012737
5	Устройство монолитной ж/б верхней части постамента	м3	54,4	34751	1890438
6	Устройство монолитных ж/б ростверков подпорных стен.	м3	835,6	52946	44241263
7	Устройство монолитных ж/б подпорных стен ПС1- ПС16.	м3	749,8	92358	69249782
8	Устройство анкеров глубиной 300 мм на эпоксидном клее	шт	472	570	269040
10	Устройство обмазочной гидроизоляции ростверков, стоек, насадки постамента	м2	677,38	1666,3	1128718
11	Устройство обмазочной гидроизоляции ростверков	м2	1366,2	1666,3	2276499
12	Устройство обмазочной гидроизоляции подпорных стен	м2	2659,217	1666,3	4431053
13	Контроль за забивкой свай	м3	425,7	1693	720778
14	Подача свай	шт	146	475	69350
15	Демонтаж свай	м3	49	4760	233262
16	Срубка оголовников свай СМ 9-40Т8С	шт	72	3919,819	282227
17	Срубка оголовников свай С 90.30Т4С	шт	386	2494,821	963001
18	Устройство застенного дренажа из стальной трубы д 159	м	24,561	6582,350	161669
19	Устройство каркасов из уголка для подпорных стен	т	0,5	316682,5	158341
20	Устройство анкеров М64	т	0,19	559525	106310
	ИТОГО				**142205084**

Генподрядчик:

Субподрядчик: