Счет-фактура № 27 от 10 июля 2014 г.

(1)

(1а)

(2)

Поставщик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0007267, от 15.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ7894809KZT22030326, в банке Филиал №9 АО "Евразийский банк" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 25 от 16.04.2014г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс", 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1 (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: , БИН: 030840005311, Дет/сад с.Курчум КГКП (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

(10)

Покупатель: Дет/сад с.Курчум КГКП

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: , БИН: 030840005311, (10а)

ИИК покупателя: (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кровли в зданиии КГКП " Детский сад с Курчум	тенге	1	2 880 258,04	2 880 258,04	12%	345 630,96	3 225 889,00	0	
Всего по счету:					**2 880 258,04**		**345 630,96**	**3 225 889,00**		

Руководитель: Скаков Е. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Старший бухгалтер
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГКП"Детский сад села Курчум"
071200, РК, ВКО Курчумский район
с. Курчум ул. Бунтовских, 14. ИИК KZ956010151000045668 БИН 030840005311 РНН 180600210294
БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 РНН 181600226491. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA БИН 040140006326

Наменование объекта: Капитальный ремонт кровли в здании КГКП " Детский сад села Курчум"

Договор №25 от 16.04.2014г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за июль 2014 года

10.07.2014г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 1	4 017 853	1 739 409	-	2 880 254	1 246 920	
НДС 12%	482 142			345 630		
Итого	**4 500 000**			**3 225 889**		
Аванс 30%	1 350 000			967 767		
Всего к оплате	**3 150 000**			**2 258 122**		

Заказчик:
В.и.о. зав. детского сада:

Кудабаева Н.К.

Технадзор:
ТОО "БМВ и В"

Бурмистров В. В.

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е. О.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Детский сад села Курчум"

071200, РК, ВКО Курчумский район

с. Курчум ул. Бунтовских, 14. ИИК KZ956010151000045668 БИН 030840005311 РНН 180600210294

БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 РНН 181600226491 ИИК KZ7894809KZT22030326

АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA БИН 040140006326

Наменование объекта: Капитальный ремонт кровли в здании КГКП "Детский сад села Курчум"

Договор №25 от 16.04.2014г.

Акт №1
приемки выполненных работ от 25 июня 2014г за июнь месяц 2014г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. На ремонтно-строительные работы								
		Раздел 2 Монтажные работы								
9	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3*	13,28	12056,07 1573,2	395,01 149,24	160105 20892	5246 1982	21616 94,5	9,4875 0,72875	126 10
10	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм /КП-1/ *т*	0,3373	53000		17877				
11	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм /КП-1/ *т*	0,1483	95500		14163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм /Ан-2/	0,0733	53000		3885				
		т								
13	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,91	10137,5	354,05	19363	676	1740	4,7725	9
		м3		830,59	133,74	1586	255	94,5	0,65325	1
14	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм /КП-2/	0,0787	53000		4171				
		т								
15	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм /КП-2/	0,0211	95500		2015				
		т								
16	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм /КР-1/	0,4338	53000		22991				
		т								
17	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм /КР-1/	0,1384	95500		13217				
		т								
18	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм /С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-7/	0,0849	53000		4500				
		т								
19	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм /С-2, С-3, С-4, С-5, С-6,С-7/	0,0123	95500		1175				
		т								
20	Е6-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм /толщиной 50 мм/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	547,22	934,01	17,56	511109	9609	21900	0,2323	127
		м2		35,71	6,64	19541	3634	94,5	0,03238	18
21	Е6-10-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщиныК=-5,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	-2736,1	90,83	1,78	-248520	-4870	-7576	0,01484	-41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,25	0,68	-6156	-1861	94,5	0,00325	-9
22	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,6434	5604,41	409,16	3606	263	1416	13,34	9
		т		2173,5	154,69	1398	100	94,5	0,75	–
23	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,6627	32300		21405				
		т								
24	Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании /Ан-1/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,0306	127995,24	851,11	3917	26	194	38,065	1
		т		6365,25	320,63	195	10	94,5	1,575	–
	2.2 Кровля									
44	1-3-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	74,437	7070		526270				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1081249**	**10950**			**231**
						37456	**4120**			**20**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1032842				
		Накладные расходы, тенге				39290				
		- заработная плата, тенге				5894				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67232				
		Всего				**1187771**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				32307				
		- сметная заработная плата, тенге				4555				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				26842				
		- сметная заработная плата, тенге				12347				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12201				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4880				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1264001**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**2823780**				
		- материалы, тенге				2307369				
		- сметная заработная плата, тенге				181966				
		Налог (2 %)				56476				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2880254**				
		НДС (12 %)				345630				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3225889**				

Заказчик:
В.и.о. зав. детского сада:

Кудабаева Н.К.

Технадзор:
ТОО "БМВ и В"

Бурмистров В. В.

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Скаков Е. О.