Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Каражал

Форма № 2

Подрядчик ТОО "АНИС"

Наименование стройки Г. КАРАЖАЛ. СРЕДНИЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Наименование объекта УЛ.АБАЯ (ОТ УЛ.ТОИМБЕКОВА ДО УЛ.ГОРНЯКОВ, ИСКЛЮЧАЯ ПЛОЩАДЬ)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11
ПО 12 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

на уровне цен 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ								
1	Е0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2	0,00	337,30 10,05	326,99 13,81	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 133	0,06 0,06	0,0 0,0
2	Е0127-49-1	Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 5 см с применением битума м2	0,00	408,48 8,71	14,78 4,28	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 133	0,06 0,02	0,0 0,0
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	0,00	479,51 5,94	15,35 5,06	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 133	0,03 0,02	0,0 0,0
4	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ (ДО ТОЛЩ.5 см) м2	0,00	114,02 0,02		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 133		0,0 0,0
		ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО								
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	1	40097,59	339,59 140,94	40097,6 0,0	339,6 140,9	187,5 133	0,58 0,58	0,6 0,6
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	2665	479,51 5,94	15,35 5,06	1277894,2 15830,1	40907,8 13484,9	38989,0 133	0,03 0,02	80,0 53,3
7	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2665	114,02 0,02		303863,3 53,3	0,0 0,0	70,9 133		0,0 0,0

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1621855,0**	**41247,3**	**39247,3**		**80,5**
	Тенге			**15883,4**	**13625,8**			**53,9**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1621855,0**				
Материалы -	Тенге			**1564724,3**				
Всего заработная плата -	Тенге				**29509,24**			
Накладные расходы -	Тенге			**39247,3**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17,7**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5887,09**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**99826,3**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1760928,6**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**152,1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**35396,33**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1760928,6**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**152,1**
Сметная заработная плата -	Тенге				**35396,33**			
Итого ПО СМЕТЕ: в ценах 2011 г. МРП 1512	Тенге	**1,951**		**3435515,0**				
Налоги сборы	Тенге	**2%**		**68710,3**				
НДС	Тенге	**12%**		**420507,0**				
Ценовая скидка	Тенге	**7,03%**		**275806,9**				
Всего по смете	Тенге			**3648925,4**				

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Каражал"

С.Ю.Милиус

"____" _____ 2011г.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АНИС"

А.В.Агабекян

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозя[illegible]ва, пассажирского транспорта и автомобильн[illegible]орог города Каражал

Форма № 2

Подрядчик ТОО "АНИС"

Наименование стройки Г. КАРАЖАЛ. СРЕДНИЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Наименование объекта УЛ.ДУКЕНОВА (ОТ УЛ.АБАЯ ДО УЛ.БИТАБАРА)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12
ПО 12 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

на уровне цен 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ								
1	Е0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	0,00	337,30	326,99	0,0	0,0	0,0	0,06	0,0
				10,05	13,81	0,0	0,0	133	0,06	0,0
		м2								
2	Е0127-49-1	Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 5 см с применением битума	0,00	408,48	14,78	0,0	0,0	0,0	0,06	0,0
				8,71	4,28	0,0	0,0	133	0,02	0,0
		м2								
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	0,00	479,51	15,35	0,0	0,0	0,0	0,03	0,0
				5,94	5,06	0,0	0,0	133	0,02	0,0
		м2								
4	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ (ДО ТОЛЩ.5 см)	0,00	114,02		0,0	0,0	0,0		0,0
				0,02		0,0	0,0	133		0,0
		м2								
		ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО								
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,24	40097,59	339,59	49721,0	421,1	232,4	0,58	0,7
					140,94	0,0	174,8	133	0,58	0,7
		т								
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3840	479,51	15,35	1841318,4	58944,0	56179,2	0,03	115,2
				5,94	5,06	22809,6	19430,4	133	0,02	76,8
		м2								
7	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3840	114,02		437836,8	0,0	102,1		0,0
				0,02		76,8	0,0	133		0,0

	м2						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**2328876,2**	**59365,1**	**56513,8**		**115,9**
	Тенге		**22886,4**	**19605,2**			**77,5**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**2328876,2**				
Материалы -	Тенге		**2246624,7**				
Всего заработная плата -	Тенге			**42491,57**			
Накладные расходы -	Тенге		**56513,8**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						**25,4**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**8477,07**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**143290,3**				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**2528680,3**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**218,9**
Сметная заработная плата -	Тенге			**50968,63**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**2528680,3**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**218,9**
Сметная заработная плата -	Тенге			**50968,63**			
Итого ПО СМЕТЕ: в ценах 2011 г. МРП 1512	Тенге	**1,951**	**4933373,7**				
Налоги сборы	Тенге	**2%**	**98667,5**				
НДС	Тенге	**12%**	**603844,9**				
Ценовая скидка	Тенге	**7,0274069%**	**396056,6**				
Всего по смете	Тенге		**5239829,4**				

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Каражал"

С.Ю.Милиус

"_____"_____2011г.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АНИС"

А.В.Агабекян

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Каражал

Форма № 2

Подрядчик ТОО "АНИС"

Наименование стройки Г. КАРАЖАЛ. СРЕДНИЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Наименование объекта УЛ.ГОРНЯКОВ (ОТ УГЛА УЛ.МАКАТАЕВА ДО УЛ.БИТАБАРА)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 14
по 27 сентября 2011 года

на уровне цен 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ								
1	Е0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2	0,00	337,30 10,05	326,99 13,81	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 133	0,06 0,06	0,0 0,0
2	Е0127-49-1	Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 5 см с применением битума м2	0,00	408,48 8,71	14,78 4,28	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 133	0,06 0,02	0,0 0,0
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	0,00	479,51 5,94	15,35 5,06	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 133	0,03 0,02	0,0 0,0
4	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ (ДО ТОЛЩ.5 см) м2	0,00	114,02 0,02		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 133		0,0 0,0
		ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО								
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	1,52	40097,59	339,59 140,94	61139,4 0,0	517,8 214,9	285,8 133	0,58 0,58	0,9 0,9
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	7108	479,51 5,94	15,35 5,06	3408357,1 42221,5	109107,8 35966,5	103990,0 133	0,03 0,02	213,2 142,2
7	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	7108	114,02 0,02		810454,2 142,2	0,0 0,0	189,1 133		0,0 0,0

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**4279950,6**	**109625,6**	**104464,9**		**214,1**
		Тенге			**42363,7**	**36181,4**			**143,0**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4279950,6**				
Материалы -		Тенге			**4127961,4**				
Всего заработная плата -		Тенге				**78545,06**			
	Накладные расходы -	Тенге			**104464,9**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**47,0**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15669,74**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**263064,9**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4647480,5**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**404,2**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**94214,80**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4647480,5**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**404,2**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**94214,80**			
	Итого ПО СМЕТЕ: в ценах 2011 г. МРП 1512	Тенге	**1,951**		**9067084,5**				
	Налоги сборы	Тенге	**2%**		**181341,7**				
	НДС	Тенге	**12%**		**1109811,1**				
	Ценовая скидка	Тенге	**7,0274069%**		**727915,5**				
	Всего по смете	Тенге			**9630321,9**				

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Каражал"

Джакупов Д.

"_____" _____ 2011г

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АНИС"

А.В.Агабекян

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Каражал

Подрядчик ТОО "АНИС"

Форма № 2

Наименование стройки Г. КАРАЖАЛ. СРЕДНИЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Наименование объекта УЛ.АБАЯ (ОТ УЛ.ГОРНЯКОВ ДО КОНЦА), ЧАСТИЧНО ПЛОЩАДЬ) С ПОДЪЕЗДАМИ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 17
по 31 октября 2011 ГОДА

на уровне цен 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ								
1	Е0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	890,54	337,30	326,99	300380,3	291198,8	28260,3	0,06	53,4
		м2		10,05	13,81	8950,0	12298,4	133	0,06	53,4
2	Е0127-49-1	Укладка и полупропитка щебеночных покрытий толщиной 5 см с применением битума	890,54	408,48	14,78	363769,2	13162,2	15385,7	0,06	53,4
		м2		8,71	4,28	7756,6	3811,5	133	0,02	17,8
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	890,54	479,51	15,35	427024,5	13669,8	13028,7	0,03	26,7
		м2		5,94	5,06	5289,8	4506,1	133	0,02	17,8
4	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ (ДО ТОЛЩ.5 см)	890,54	114,02		101539,8	0,0	23,7		0,0
		м2		0,02		17,8	0,0	133		0,0
		ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО								
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,61	40097,59	339,59	24507,5	207,6	114,6	0,58	0,4
		т			140,94	0,0	86,1	133	0,58	0,4
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2172,06	479,51	15,35	1041523,1	33341,1	31777,2	0,03	65,2
		м2		5,94	5,06	12902,0	10990,6	133	0,02	43,4
7	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2172,06	114,02		247658,0	0,0	57,8		0,0
		м2		0,02		43,4	0,0	133		0,0

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**2506402,3**	**351579,5**	**88647,9**		**199,1**
		Тенге			**34959,7**	**31692,8**			**132,8**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2506402,3**				
Материалы -		Тенге			**2119863,1**				
Всего заработная плата -		Тенге				**66652,53**			
	Накладные расходы -	Тенге			**88647,9**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**39,9**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13297,18**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**155703,0**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2750753,2**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**371,8**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**79949,71**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2750753,2**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**371,8**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**79949,71**			
	Итого ПО СМЕТЕ: в ценах 2011 г. МРП 1512	Тенге	**1,951**		**5366630,8**				
	Налоги сборы	Тенге	**2%**		**107332,6**				
	НДС	Тенге	**12%**		**656875,6**				
	Ценовая скидка	Тенге	**7,03%**		**430839,0**				
	Всего по смете	Тенге			**5700000,0**				

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Каражал"

Джакупов Д.

"31" 10 2011г.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АНИС"

А.В.Агабекян