Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-комунального хозяйства
от «02» мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ТОО «ДорСтрой УДТ»
Подрядчик: ТОО «ROYAL RICHES»
Объект: Работа по текущему ямочному ремонту дорог улиц села Денисовка Денисовского района Костанайской области
Договор: № 80 от 20.07.2017 г.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		80	20.07.2017 г.				

Наимеование пусковых камплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа по текущему ямочному ремонту дорог улиц села Денисовка Денисовского района Костанайской области	9 451 438,08	8 438 784							1 012 654,08	9 451 438,08
В т.ч. аванс										
Итого к оплате										9 451 438,08

Заказчик:
Директор
ТОО «ДорСтрой УДТ»
_____ **Хачатрян М.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «ROYAL RICHES»
_____ **Хачатрян А.С.**

Заказчик: ТОО "ДорСтрой УДТ"

Подрядчик: ТОО «ROYAL RICHES»

Наименование строительства и его адрес: Работа по текущему ямочному ремонту дорог улиц села Денисовка Денисовского района Костанайской области

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на: Текущий ямочный ремонт дорог улиц села Денисовка Денисовского района Костанайской области

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				на единицу	по проекту
1	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог (горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь), толщиной 50 мм.	м2	2747	2200	6 043 400,00
2	Ремонт щебеночных оснований дорог (щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм)	м2	2747	872	2 395 384,00
	ИТОГО ПО АКТУ:				8 438 784,00
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 012 654,08
	Итого с НДС				9 451 438,08

Заказчик:

Директор ТОО «ДорСтрой УДТ»

Хачатрян М.С.

Подрядчик:

Директор ТОО «ROYAL RICHES»

Хачатрян А.С.