049/1

**Договор субподрядных работ №** 5/1

г. Астана «2» мая 2010 г.

**ТОО «Спецстройсервис ЛТД»,** именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора Пак Г.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**ТОО «ОСК-Стройсервис»,** именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Хахазова Ш.Х.., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем как «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1.Предмет Договора

1.1. Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика выполнить работы на объекте **«Реконструкция Монумента «Қазақ елі» в городе Астане»,** а Генподрядчик обязуется их принять и оплатить.

1.2. Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется осуществить на указанном в п.1.1. объекте следующие строительно-монтажные работы:

**1) Демонтаж покрытий из брусчатки со всеми вспомогательными работами - 12 651 м2;**

**2) Устройство покрытий из брусчатки со всеми вспомогательными работами;**

**3) Общестроительные работы на Малом фонтане № 1;**

**4) Общестроительные работы на Малом фонтане № 2.**

1.3. Работы должны выполняются в строгом соответствии с проектно-сметной документацией.

1.4. Работы выполняются иждивением Субподрядчика: собственными силами, материалами, за счет собственных средств.

## 2. Документы, составляющие настоящий договор

2.1. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный договор и считаются неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий Договор;

2) График производства работ;

## 3. Язык и нормы права Договора

3.1.Договор составлен на русском языке.

3.2. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

## 4. Официальное общение между Генподрядчиком и Субподрядчиком

4.1. Официальное общение между Генподрядчиком и Субподрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу в письменном виде.

## 5. Стоимость работ по Договору

5.1. Стоимость Работ по демонтажу 1 (одного) м2 покрытия из брусчатки составляет 659 (шестьсот пятьдесят девять), с учетом НДС.

5.2. Стоимость Работ по устройству 1 (одного) м2 покрытия из брусчатки составляет 22 920 (двадцать две тысячи девятьсот двадцать) тенге, с учетом НДС.

В случае предоставления Генподрядчиком материалов, оплата за выполненные объемы работ производится за минусом стоимости поставленных материалов. При этом стоимость 1 (одного) м2 брусчатки составляет 20 500 (двадцать тысяч пятьсот) тенге, с учетом НДС.

5.3. Стоимость общестроительных работ на Малых фонтанах №1, №2 исчисляется из фактически выполненного объема работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему договору (с учётом НДС), и будет определена после получения заключения экспертизы корректировки сметной части проектно-сметной документации путем подписания

Дополнительного соглашения Сторонами.
5.2. Оплата производится на основании утвержденных Генподрядчиком актов выполненных работ по форме № 3КС и 2Б, 2В. Срок предоставления Субподрядчиком актов выполненных работ по формам – не позднее 18-го числа отчетного месяца.

## 6. Порядок и условия платежа

6.1. Все платежи по настоящему Договору производятся Генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика пропорционально оплате Генподрядчику Заказчиком за данные объемы за минусом стоимости поставленных Генподрядчиком материалов.
6.2. В случае изменения расчетного счета Субподрядчика, последний извещает Генподрядчика письменно, с обязательным письменным подтверждением соответствующего банка о наличии в нем расчетного счета Субподрядчика.
6.3. Оплата работ по объекту в целом производится в пределах 90% от стоимости работ поручаемых Подрядчику, окончательный расчет производится по окончанию строительства всего объекта и после подписания Акта государственной приемочной комиссии.

## 7.Срок продолжительности строительства

7.1. Субподрядчик обязуется в соответствии с проектно-сметной документацией и графиком производства работ обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору, в полном объеме, в срок до 15 июня 2010 года.
7.2. Субподрядчик вправе досрочно выполнить договорные обязательства.

## 8. Приемка работ

8.1. Субподрядчик за 2 (два) дня до готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ, уведомляет об этом Генподрядчика. Их готовность подтверждается актом освидетельствования скрытых работ, утвержденная представителями технологического сопровождения, технического надзора Генподрядчика и технического надзора Заказчика.
8.2. Если закрытие работ выполнено без подтверждения данными уполномоченными представителями, или Генподрядчик не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Генподрядчика.
8.3. Субподрядчик за 2 (два) дня до завершения работ по уплотнению грунта уведомляет об этом Генподрядчика. Их соответствие нормам СНиП подтверждается актом освидетельствования данного вида работ, утвержденная представителями технологического сопровождения, технического надзора Генподрядчика и технического надзора Заказчика, а также лабораторным заключением аккредитованной лаборатории. Расходы по проведению лабораторных испытаний ложатся на Субподрядчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения данными уполномоченными представителями, или Генподрядчик не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть этих работ согласно указанию Генподрядчика.
8.4. После завершения каждого вида работ, Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику ведомость выполненных работ с исполнительной съемкой, которые должны быть утверждены представителями технического надзора Генподрядчика.

Если закрытие отдельных видов работ было произведено без предоставления и утверждения указанных выше документов, то такие работы считаются не выполненными и в дальнейшем не принимаются со стороны Генподрядчика.
8.5. Окончательная приемка всех видов работ производится на основании утвержденных Генподрядчиком актов выполненных работ по форме 2Б,2В,3 КС.

## 9. Права и обязанности Субподрядчика

9.1.Субподрядчик в течение 2 (двух) дней после подписания настоящего Договора представляет Генподрядчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

9.2. Субподрядчик в течение 5 (пяти) дней после подписания настоящего Договора представляет Генподрядчику геодезическую съемку участка, на котором будут проведены работы.
9.3.Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных Настоящим Договором.
9.4.Субподрядчик обязан обеспечить соблюдение техники безопасности производства работ и противопожарной безопасности на Объекте.
9.5. Субподрядчик не вправе передавать объемы работ либо привлекать для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц (Субподрядчиков) без письменного согласования с Генподрядчиком.
9.6. Субподрядчик обязуется при исполнении Договора оказывать содействие в реализации программы региональной занятости и переподготовки кадров путем привлечения работников через уполномоченные органы занятости и социальных программ.
9.7.Если Генподрядчик просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом обоснованные причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо с Объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.
9.8.Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
9.9.Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком, а также третьими лицами (в том числе за причиненный ущерб) за действия и упущения своих работников и доверенных лиц.
9.10.Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех Материалов, Оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Генподрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады Материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат возмещению со стороны Генподрядчика.
9.11.Генподрядчик не несет ответственности за какой -либо ущерб третьим лицам или какие-либо повреждения работ Субподрядчиком до полного их завершения и приемки, и Субподрядчик за свой счет осуществляет все исправления каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.
9.12.Субподрядчик обязан обеспечить рабочих, проводящих работы на объекте форменной одеждой с наименованием предприятия, средствами индивидуальной безопасности, а также обеспечить объект средствами безопасности дорожного движения (дорожные знаки и водонаполнительные ограждения типа «Нью-Джерси»)
9.13. Субподрядчик обязан по требованию Генподрядчика предоставлять информацию об использовании денежных средств полученных в ходе исполнения договорных обязательств, а также иные финансово-материальные отчеты.
9.14.Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Генподрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
9.15. Субподрядчик не вправе приступать к производству работ без письменного уведомления Генподрядчика о дате начала производства работ.
9.16. Субподрядчик гарантирует надлежащее исполнение налоговых обязательств и по требованию Генподрядчика обязуется предоставлять последнему справку с Налогового комитета, подтверждающую факт исполнения Субподрядчиком налоговых обязательств, в том числе НДС. В случае исключения Субподрядчика из списка плательщиков НДС

(изъятия свидетельства о постановке по учету в качестве плательщика НДС, добровольного отказа), Субподрядчик обязан предупредить Генподрядчика о таком факте.

## 10. Права и обязанности Генподрядчика

10.1.Генподрядчик обязуется оплатить Субподрядчику выполненные по Договору работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
10.3. Генподрядчик передает Участок Субподрядчику в течение двух дней после подписания настоящего Договора.
10.3. Генподрядчик предоставляет Субподрядчику точку подключения к электроэнергии, оплату потребленной электроэнергии Субподрядчик оплачивает по показаниям счетчика или иным способом вычисления стоимости потребленной электроэнергии.
10.4.Генподрядчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к Участку или другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.
10.5.Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Договором, Генподрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

## 11. Гарантии

11.1.Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что Материалы Оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать по качеству техническим характеристикам проекту и требованиям СНиП, Субподрядчиком также должны быть представлены сертификаты и другие документы, подтверждающие качество на Материалы и Оборудование. Субподрядчик гарантирует, что работа будет выполнена без Дефектов, снижающих ее качество, что состав работы будет соответствовать требованиям проектно-сметной документации и СНиП. Работа не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной.
11.2.Субподрядчик гарантирует качество строительных работ в соответствии со строительными нормами и правилами, совместно с Генподрядчиком, необходимыми государственными органами обеспечить ввод Объекта в эксплуатацию.
11.3.Субподрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в проектно-сметной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока, при этом гарантийный срок, предоставляемый Субподрядчиком, составляет **2(два)** года после сдачи Объекта государственной приемочной комиссии.

## 12. Материалы

12.1.Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых им Материалов и Оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.
12.2.Субподрядчик предоставляет Генподрядчику график получения Материалов и Оборудования на Участке.
12.3. Субподрядчик обязан предоставить сертификаты качества, сертификаты соответствия, а также, если товар импортного происхождения, сертификаты происхождения на используемые для производства работ материалы.

## 13. Устранение дефектов

13.1. Генподрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах (в том числе и в период действия гарантийного срока) с указанием срока

исправления Дефектов.
13.2. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Генподрядчиком.
13.3. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи) дней после получения письменного замечания об этом Генподрядчика, Генподрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Генподрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Генподрядчику разницу из своих средств.
13.4.Генподрядчик может провести испытание, чтобы проверить работы или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Субподрядчик исправляет Дефект и заменяет конструкцию за свой счет.

## 14. Форс-мажор

14.1. Если стихийное бедствие, военные действия, акты государственных органов или какое-либо форс-мажорное событие, не подконтрольное Генподрядчику, срывает выполнение, после получения уведомления о приостановке работ Субподрядчик обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Генподрядчик производит оплату Субподрядчику за Объем работ, выполненных до даты остановки Объекта.

## 15. Ответственность сторон

15.1. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.
15.2. За нарушение Субподрядчиком по его вине обязательств по срокам окончания строительства или отдельных видов работ, а также других обязательств по Договору, он уплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,1% от стоимости Договора, за каждый день просрочки, до полного фактического исполнения обязательств, но не более 10 % от стоимости Договора.
15.3. Уплата штрафа, пени и возмещение причиненного ущерба не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
15.4. В случае неоднократного нарушения графика производства работ Субподрядчиком, Генподрядчик имеет право на односторонний зачет суммы аванса в счет выполненных ранее работ.
15.5. В случае обнаружения на момент выставления счета-фактуры факта того, что Субподрядчик не является плательщиком НДС (исключен из реестра плательщиков НДС), то Субподрядчик выплачивает Генподрядчику штраф в 2-х кратном размере от выставленной в счете-фактуре суммы НДС и пени за каждый день, следующий с момента изъятия свидетельства о постановке на учет по НДС.

## 16. Отказ от договора

16.1. Односторонний отказ от настоящего Договора допускается в следующих случаях, но не ограничивается перечисленными:
1) признание в установленном законодательством РК порядке другой стороны банкротом, либо его ликвидация;
2) Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или неоднократно нарушает график производства работ;
3) выполненные Субподрядчиком работы не соответствуют требованиям СНиП, проектно-сметной документации, содержат несанкционированные дефекты, либо Субподрядчик не устраняет в назначенный Генподрядчиком срок выявленные дефекты и недоделки.
4) Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

16.2.При одностороннем отказе от Договора, сторона должна предупредить об этом другую сторону не позднее, чем за 10 (десять) дней.
16.3.В случае одностороннего отказа в течение указанного 10 дневного срока, стороны проводят следующие мероприятия:
1)Субподрядчик должен немедленно прекратить работы и обеспечить консервацию Объекта;
2)После консервации Объекта стороны составляют Акт о фактически выполненных объемах работ по Договору, определяют срок оплаты за фактически выполненные работы.
16.4. В указанном случае Субподрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность Объекта до момента передачи его по Акту приема-передачи лицу, определенному Генподрядчиком.
16.5. Отказ от Договора не исключает ответственности, предусмотренной для сторон настоящим Договором.

## 17. Расторжение Договора

17.1.Стороны могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
17.2.Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается ниже перечисленным :
1)Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 5 (пяти) дней, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком;
2) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в проектной и договорной документации, а также указаниями Генподрядчика.
17.3.Расторжение Договора в соответствии с пунктом 17.2. Настоящего Договора, производятся путем извещения одной из сторон, расторгающей Договор, в котором указывается причины расторжения Договора и срок в течение которого, стороны обязаны обеспечить подписание соглашения о расторжении Договора.
17.4.Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Генподрядчику в установленном порядке.
17.5. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы.
17.6.Расторжение Договора не исключает ответственности, предусмотренной для Сторон настоящим Договором.
17.7. Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
17.8.Если Договор расторгается по причине нецелесообразности его дальнейшего выполнения, Генподрядчик производит оплату за стоимость фактически выполненных работ.

## 18. Процедура разрешения спора

18.1. Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы мирным путем разрешать в процессе прямых неофициальных переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по договору или в связи с ним.
18.2.Если Генподрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан, но по месту нахождения Генподрядчика.

## 19.Чистота Объекта

19.1. Субподрядчик обязан содержать территорию Участка в чистоте. Субподрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

19.2. В случае если Субподрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Генподрядчик может выполнить эту работу, отнеся на расходы за счет Субподрядчика.

**20. Находки**

20.1. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Генподрядчика. Субподрядчик должен уведомить Генподрядчика о таких находках и передать их по акту Генподрядчику.

**21. Окончание работ**

21.1 Субподрядчик после окончания всех видов работ оговоренных Договором направляет уведомление Генподрядчику об окончании работ. Генподрядчик не позднее чем в 3-х дневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Комиссия).

21.2. Комиссия проводится с участием Субподрядчика.

21.3. Комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта.

**22. Прочие условия**

22.1.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для сторон.

22.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон, кроме случаев изменения расчетного счета Субподрядчика, который регулируется п. 6.2. договора.

22.3. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**23. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон**

| | |
|---|---|
| **«Генподрядчик»**<br>**ТОО «Спецстройсервис ЛТД»**<br>**г. Астана, ул. Угольная, 30**<br>**РНН 600 500 502 552**<br>**ИИК 026 467 357**<br>**Столичный ФАО «Цеснабанк»**<br>**МФО 195 301 703** | **«Субподрядчик»**<br>**ТОО «ОСК-Стройсервис»**<br>**г. Астана, жил.массив «Ондирис», ул.Аксай 1/3**<br>**РНН 620 200 229 118**<br>**ИИК 044 467 923**<br>**в фил. АО «Сбербанк»**<br>**БИК 195 301 304** |
| **Директор**<br>**ТОО «Спецстройсервис ЛТД»** | **Генеральный директор**<br>**ТОО «ОСК-Стройсервис»** |
| _____ **Г.В. Пак** | _____ **Ш.Х. Хахазов** |

**Дополнительное соглашение № 1**
**к договору субподрядных работ № 5/1 от 02 мая 2010 года**

г. Астана « 14 » июня 2010 г.

**ТОО «Спецстройсервис ЛТД»,** именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора Пак Г.В., действующего на основании Устава – с одной стороны, и

**ТОО «ОСК-Стройсервис»,** именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора Хахазова Ш.Х.., действующего на основании Устава – с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,

заключили Настоящее Дополнительное соглашение (далее Дополнительное соглашение) к договору субподрядных работ № 5/1 от 02 мая 2010 года (далее Договор) о нижеследующем:

1. Главу 5 Договора дополнить пунктом 5.5, изложив его в следующей редакции: «5.5. Общая стоимость общестроительных работ на малых фонтанах №1, №2 составляет **21 722 446 (двадцать один миллион семьсот двадцать две тысячи четыреста сорок шесть )** тенге, с учетом НДС.»

2. Внести изменения в п.1.2 главы 1 Договора, изложив его в следующей редакции: «7.1. Субподрядчик обязуется в соответствии с проектно-сметной документацией и графиком производства работ обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору, в полном объеме, в срок до 30 мая 2013 года.»

3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах (один для Генподрядчика и один для Субподрядчика).

**3. Юридические адреса и реквизиты сторон:**

| | |
|---|---|
| ***Генподрядчик:***<br>ТОО «Спецстройсервис ЛТД»<br>***Юридический адрес:*** г. Астана, ул. Угольная, 30<br>***Банковские реквизиты:***<br>РНН 600500502552<br>Р/с № 026467357<br>Столичный филиал АО «Цеснабанк»<br>МФО 195 301 703<br>БИН 020440004921<br>БИК TSESKZKA<br><br>Директор<br><br>_____ **Г.В.Пак** | ***Субподрядчик:***<br>ТОО «ОСК-Стройсервис»<br>***Юридический адрес:***<br>г. Астана, жил.массив «Ондирис», ул.Аксай 1/3<br>***Банковские реквизиты:***<br>РНН 620 200 229 118<br>БИН 030840001884<br>в фил. ДБ АО «Сбербанк»<br>ИИК KZ86914398416BC04326<br>БИК SABRKZKA<br><br>Генеральный директор<br><br>_____ **Ш.Х. Хахазов** |

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

# Счет-фактура № 60 от 30 Апреля 2010 г.

**Поставщик:** **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис" Телефон: 41-59-68, 41-59-66**

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН 620200229118 БИН 030840001884 Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0019960 от 28.11.2013

ИИК поставщика: KZ86914398416BC04326 в банке Филиал ДБ АО СБЕРБАНК г.Астана БИК SABRKZKA

Договор (контракт) №

**Условия по договору(контракту)** **Безналичный расчет**

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

**Грузоотправитель :** Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис" РНН 620200229118, БИН 030840001884 Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

*(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Грузополучатель:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстройсервис ЛТД", РНН 600500502552, БИН 020440004921, адрес г.Астана ул. Угольная 30

*(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстройсервис ЛТД"**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН 600500502552 БИН 020440004921 г.Астана ул. Угольная 30 53-26-40

ИИК получателя : KZ95998BTB0000006815 в банке АО АФ"ЦеснаБанк" г.Астана БИК TSESKZKA

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена | Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | Реконструкция Монумента "Казак елі" в г.Астана .Покрытие площади. | тг. | 1 | 7443758.04 | 7443758.04 | 12 % | 893250.96 | 8337009.00 | ----- | ----- |
| **Всего по счету:** | | | **1** | | **7443758.04** | | **893250.96** | **8337009.00** | | ----- |

**Руководитель организации**
Хахазов Шакир Хусаинович
(ФИО,подпись)

**Главный бухгалтер организации**
Силаева Виктория Васильевна
(ФИО,подпись)

М.П.

**Выдал (ответственное лицо поставщика)**
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

**Получил**

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Заказчик: ТОО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС ЛТД"

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "ОСК - СТРОЙСЕРВИС"

Наименование объекта: Реконструкция Монумента "Қазақ елі" в г. Астане. Покрытие площади.

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за апрель 2010 года.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | номер | дата | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала стр-ва по отчетный месяц включительно без НДС | В отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительн.затрать | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение матер-в | Другие дополн. расходы | | |
| | тенге | тенге | | | | | | тенге | тенге |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке: | 7 443 758 | 7 443 758 | | | | | | 893 251 | 8 337 009 |

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

**ЗАКАЗЧИК: ТОО "Спецстройсервис ЛТД"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК - Стройсервис"**
Наименование строительства: "Реконструкция Монумента "Қазақ елі" в г. Астане"
Наименование объекта: Покрытие площади

***АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ***
**за апрель 2010 г .**
на общестроительные работы

| № п/п | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед измер | Колич-во | Стоимость единицы измерения, в том числе НДС, тенге | Общая стоимость, в том числе НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Демонтаж покрытий из брусчатки м2 | м2 | 12651 | 659 | 8337009 |
| | **ИТОГО стоимость** | | | | **8 337 009** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

# Счет-фактура № 375 от 30 Декабря 2011 г.

**Поставщик:** **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис"**
**Телефон: 41-59-68, 41-59-66**

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН 620200229118 БИН 030840001884 Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0019960 от 28.11.2013

ИИК поставщика: KZ86914398416BC04326 в банке Филиал ДБ АО СБЕРБАНК г.Астана БИК SABRKZKA

Договор (контракт) № №5/1 от 02,05,2010г.

**Условия по договору(контракту)** **Безналичный расчет**

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

(государство, регион, область, город, район)

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

**Грузоотправитель :** Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис" РНН 620200229118, БИН 030840001884 Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

*(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Грузополучатель:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстройсервис ЛТД", РНН 600500502552, БИН 020440004921, адрес г.Астана ул. Угольная 30

*(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстройсервис ЛТД"**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН 600500502552 БИН 020440004921 г.Астана ул. Угольная 30 53-26-40

ИИК получателя : KZ95998BTB0000006815 в банке АО АФ"ЦеснаБанк" г.Астана БИК TSESKZKA

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена | Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | Реконструкция Монумента "Казак елі" в г.Астана .Покрытие площади. | тг. | 1 | 6310081.25 | 6310081.25 | 12 % | 757209.75 | 7067291.00 | ----- | ----- |
| **Всего по счету:** | | | **1** | | **6310081.25** | | **757209.75** | **7067291.00** | | ----- |

**Руководитель организации**
Хахазов Шакир Хусаинович (ФИО,подпись)

**Главный бухгалтер организации**
Силаева Виктория Васильевна (ФИО,подпись)

М.П.

**Выдал (ответственное лицо поставщика)**
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

**Получил**

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС ЛТД"**
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК - СТРОЙСЕРВИС"**
**Наименование объекта: Реконструкция Монумента "Қазақ елі" в г. Астане. Покрытие площади.**

**Форма 3-КС**

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за декабрь 2011 года.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| | Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | №5/1 | 02.05.2010 г | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | | номер | дата | | | | |
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно без НДС | В отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительн.затрать | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение матер-в | Другие дополн. расходы | | |
| | тенге | тенге | | | | | | тенге | тенге |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке: | 6 310 081 | 6 310 081 | | | | | | 757 210 | 7 067 291 |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**

**СУБПОДРЯДЧИК:**

Ф 2Б

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Спецстройсервис ЛТД"**
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК - Стройсервис"**
Наименование строительства: "Реконструкция Монумента "Қазақ елі" в г.Астане"
Наименование объекта: Покрытие площади

***АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ***
**за декабрь 2011 г**
на общестроительные работы

| № п/п | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед измер | Колич-во | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Устройство покрытий из брусчатки со вспомогательными работами | м2 | 2920,368 | 2420 | 7067291 |
| | **ИТОГО стоимость** | | | | **7 067 291** |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**

**СУБПОДРЯДЧИК:**

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

# Счет-фактура № 376 от 30 Декабря 2011 г.

**Поставщик:** **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис" Телефон: 41-59-68, 41-59-66**

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН 620200229118 БИН 030840001884 Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0019960 от 28.11.2013

ИИК поставщика: KZ86914398416BC04326 в банке Филиал ДБ АО СБЕРБАНК г.Астана БИК SABRKZKA

Договор (контракт) № №5/1 от 02.05.2010г.

**Условия по договору(контракту)** Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

**Грузоотправитель :** Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ОСК-Стройсервис" РНН 620200229118, БИН 030840001884 Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3

*(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Грузополучатель:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстройсервис ЛТД", РНН 600500502552, БИН 020440004921, адрес г.Астана ул. Угольная 30

*(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстройсервис ЛТД"**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН 600500502552 БИН 020440004921 г.Астана ул. Угольная 30 53-26-40

ИИК получателя : KZ95998BTB0000006815 в банке АО АФ"ЦеснаБанк" г.Астана БИК TSESKZKA

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена | Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | Реконструкция Монумента "Казак елі" в г.Астана .Покрытие площади. | тг. | 1 | 728229.46 | 728229.46 | 12 % | 87387.54 | 815617.00 | ----- | ----- |
| **Всего по счету:** | | | **1** | | **728229.46** | | **87387.54** | **815617.00** | | ----- |

**Руководитель организации** Хахазов Шакир Хусаинович (ФИО,подпись)

**Главный бухгалтер организации** Силаева Виктория Васильевна (ФИО,подпись)

М.П.

**Выдал (ответственное лицо поставщика)** (должность)

(Ф.И.О., подпись)

**Получил**

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС ЛТД"** **Форма 3-КС**
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК - СТРОЙСЕРВИС"**
**Наименование объекта: Реконструкция Монумента "Қазақ елі" в г. Астане. Покрытие площади.**

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за декабрь 2011 года.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №5/1 | 02.05.2010 г | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | номер | дата | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно без НДС | В отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительн.затрать | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение матер-в | Другие дополн. расходы | | |
| | тенге | тенге | | | | | | тенге | тенге |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке: | 7 038 310 | 728 229 | | | | | | 87 388 | 815 617 |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:** **СУБПОДРЯДЧИК:**

Ф 2Б

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Спецстройсервис ЛТД"**
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК - Стройсервис"**
Наименование строительства: "Реконструкция Монумента "Қазақ елі" в г.Астане"
Наименование объекта: Покрытие площади

## *АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ*
**за декабрь 2011 г**
**на дополнительные работы**

| № п/п | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед измер | Колич-во | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Устройство покрытий из брусчатки со вспомогательными работами | м2 | 337,032 | 2420 | 815617 |
| | **ИТОГО стоимость** | | | | **815 617** |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**

**СУБПОДРЯДЧИК:**

# Счет-фактура № 160 от 30 Апреля 2013 г.

**Поставщик:**

ТОО "ОСК-Стройсервис" Телефон: 41-59-68, 41-59-66

ИИН (БИН) и адрес места нахождения поставщика: БИН 030840001884 Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0017307 от 20.11.2012

Банковский счет поставщика: ИИК KZ869143984l6BC04326 в Филиал ДБ АО СБЕРБАНК г.Астана БИК SABRKZKA

Договор (контракт) № №5/1 от 03,05,2010г.

**Условия по договору(контракту)** **Безналичный расчет**

Пункт назначения (государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № Самовывоз

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

**Грузоотправитель :** ТОО "ОСК-Стройсервис" ИИН (БИН) 030840001884 Адрес места нахождения: г.Астана Жилой массив "Ондирис" ул.Аксай 1/3
*(ИИН (БИН) , наименование и адрес места нахождения)*

**Грузополучатель:** ТОО "Спецстройсервис ЛТД", ИИН (БИН) 020440004921, Юр. адрес г.Астана ул. Угольная 30
*(ИИН (БИН) , наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель:**

ТОО "Спецстройсервис ЛТД"

ИИН (БИН) и адрес места нахождения получателя: БИН 020440004921 г.Астана ул. Угольная 30 53-26-40

Банковский счет получателя : ИИК KZ95998BTB0000006815 в АО АФ"ЦеснаБанк" г.Астана БИК TSESKZKA

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена | Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | Реконструкция Монумента "Казак елі" в г.Астане . Фонтан №1. Фонтан №2 | тг. | 1 | 19395041.07 | 19395041.07 | 12 % | 2327404.93 | 21722446.00 | ---- | ---- |
| **Всего по счету:** | | | **1** | | **19395041.07** | | **2327404.93** | **21722446.00** | | ---- |

**Руководитель организации** Хахазов Шакир Хусаинович (ФИО,подпись)

**Главный бухгалтер организации** Силаева Виктория Васильевна (ФИО,подпись)

М.П.

**Выдал (ответственное лицо поставщика)** (должность) (Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю.

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Форма № КС-3

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС ЛТД"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК - СТРОЙСЕРВИС"

Наименование объекта: Реконструкция Монумента "Қазақ елі" в г. Астане. Фонтан №1. Фонтан №2.

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за май 2013 года.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования наименование | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование |
| | | Доп согл №1 к Дог №5/1 от 2.05.2010 г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12% тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительн.затраты | | |
| | тенге | тенге | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение матер-в | Другие дополн. расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке: | 21 722 446 | | | | | | | |
| в т.ч в отчетном месяце | | 21 722 446 | | | | | | 2 327 405 |

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ФОРМА 2Б

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС ЛТД"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ОСК - СТРОЙСЕРВИС"

**Наименование объекта: Реконструкция Монумента "Қазақ елі". Малый фонтан №1. Малый фонтан №2**

# АКТ
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
# ЗА МАЙ 2013 Г

| № п/п | Наименование | Ед. изм | К-во | Цена за ед. (тенге), с НДС | Всего (тенге), с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Фонтаны №1- №2. Конструкции железобетонные.** | | | | |
| | **Угловая тумба, лоток** | | | | |
| 1 | Устройство ж/б фундаментов (угловая тумба) | м3 | 65,6 | 20184,18 | 1 324 082 |
| 2 | Устройство стен и днищ при толщине до 150 мм (лоток) | м3 | 5,2 | 28318,13 | 147 254 |
| 3 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция фундаментов в один слой ПЭНД 05 | м2 | 40 | 962,81 | 38 512 |
| 4 | Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза | м2 | 64 | 506,66 | 32 426 |
| 5 | Укладка панелей перекрытий | шт | 16 | 4681,36 | 74 902 |
| | **ИТОГО** | | | | **1 617 176** |
| | **Тумба фонтана** | | | | |
| 6 | Устройство ж/б фундаментов ( тумба фонтана) | м3 | 11,2 | 18026,32 | 201 895 |
| | **ИТОГО** | | | | **201 895** |
| | **Фонтан №1- №2.** | | | | |
| 7 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 2728 | 190,43 | 519 493 |
| 8 | Устройство щебеночного основания | м3 | 540 | 4454,85 | 2 405 619 |
| 9 | Устройство ж/б конструкций фонтана | м3 | 410 | 27068,7 | 11 098 167 |
| 10 | Устройство деформационных швов (пенополистирол М20) | м | 44 | 680,37 | 29 936 |
| 11 | Обеспыливание поверхности | м2 | 392 | 148,46 | 58 196 |
| 12 | Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой yapfleks 305 в два слоя | м2 | 392 | 2164,09 | 848 323 |
| | **ИТОГО** | | | | **14 959 734** |
| | **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ** | | | | |
| | **Земляные работы** | | | | |
| 13 | Земляные работы (разработка, перевозка, засыпка, уплотнение и водоотлив) | м3 | 1654 | 667,38 | 1 103 847 |
| | **ИТОГО** | | | | **1 103 847** |
| | **ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ №1** | | | | |
| | **Фундаменты** | | | | |
| 14 | Устройство ж/б фундамента | м3 | 15 | 18984,2 | 284 763 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Устройство цементных стяжек т.30мм | м2 | 11,36 | 757,53 | 8 606 |
| 16 | Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза | м2 | 12,64 | 506,55 | 6 403 |
| 17 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД | м2 | 23 | 963,07 | 22 151 |
| 18 | Устройство бетонных фундаментов | м3 | 4,29 | 18185,66 | 78 016 |
| | **Стены** | | | | |
| 19 | Укладка блоков и плит ленточного фундамента | шт | 46 | 11936,51 | 549 079 |
| 20 | Армирование кладки стен | тн | 0,012 | 143812,5 | 1 726 |
| 21 | Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза | м2 | 50,72 | 506,66 | 25 698 |
| 22 | Теплоизоляция из пенопласта стен | м3 | 5,04 | 30917,56 | 155 825 |
| 23 | Устройство монолитных участков | м3 | 1 | 16259,25 | 16 259 |
| | **Перекрытия** | | | | |
| 24 | Укладка плит перекрытия ПК | м2 | 37,44 | 5749,66 | 215 267 |
| 25 | Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя | м2 | 53 | 1311,08 | 69 487 |
| 26 | Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35 | м3 | 3,71 | 21009,91 | 77 947 |
| 27 | Устройство гидроизоляции в 1 слой из геотекстиля | м2 | 42 | 1275,68 | 53 579 |
| 28 | Устройство засыпной песчаной изоляции т.20мм | м3 | 1,06 | 4587,74 | 4 863 |
| 29 | Устройство цементных стяжек т.30мм | м2 | 53 | 719,28 | 38 122 |
| 30 | Армирование подстилающих слоев | тн | 0,1414 | 85332,39 | 12 066 |
| 31 | Устройство монолитных участков | м3 | 1,7 | 29325,44 | 49 853 |
| | **Полы** | | | | |
| 32 | Устройство бетонного покрытия т. 9 см | м2 | 41,3 | 1641,94 | 67 812 |
| 33 | Армирование подстилающих слоев | тн | 0,126 | 84482,15 | 10 645 |
| 34 | Устройство щебеночного слоя т, 100 мм | м3 | 4,13 | 5979,3 | 24 695 |
| 35 | Устройство засыпной песчаной изоляции | м3 | 2,065 | 4587,89 | 9 474 |
| 36 | Устройство гидроизоляции в 1 слой из геотекстиля | м2 | 41,3 | 1275,68 | 52 686 |
| | **Разные работы** | | | | |
| 37 | Монтаж люка | тн | 0,0995 | 462301,51 | 45 999 |
| 38 | Теплоизоляция люка плитами из пенопласта | м3 | 0,61 | 21009,83 | 12 816 |
| 39 | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | м2 | 4,38 | 146,06 | 640 |
| 40 | Монтаж лестниц и ограждений | тн | 0,03988 | 266825,48 | 10 641 |
| 41 | Установка решеток приямков | тн | 0,0459 | 325016,34 | 14 918 |
| | **ИТОГО** | | | | **1 920 034** |
| | **ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ №2** | | | | |
| | **Фундаменты** | | | | |
| 42 | Устройство ж/б фундамента | м3 | 15 | 18984,2 | 284 763 |
| 43 | Устройство цементных стяжек т.30мм | м2 | 11,36 | 757,53 | 8 606 |
| 44 | Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза | м2 | 12,64 | 506,55 | 6 403 |
| 45 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД | м2 | 23 | 963,070 | 22 151 |
| 46 | Устройство бетонных фундаментов | м3 | 4,29 | 18185,66 | 78 016 |
| | **Стены** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Укладка блоков и плит ленточного фундамента | шт | 46 | 11936,51 | 549 079 |
| 48 | Армирование кладки стен | тн | 0,012 | 143812,5 | 1 726 |
| 49 | Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза | м2 | 50,72 | 506,66 | 25 698 |
| 50 | Теплоизоляция из пенопласта стен | м3 | 5,04 | 30917,56 | 155 825 |
| 51 | Устройство монолитных участков | м3 | 1 | 16259,25 | 16 259 |
| | **Перекрытия** | | | | |
| 52 | Укладка плит перекрытия ПК | м2 | 37,44 | 5742,35 | 214 994 |
| 53 | Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя | м2 | 53 | 1311,08 | 69 487 |
| 54 | Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35 | м3 | 3,71 | 21009,91 | 77 947 |
| 55 | Устройство гидроизоляции в 1 слой из геотекстиля | м2 | 42 | 1275,68 | 53 579 |
| 56 | Устройство засыпной песчаной изоляции т.20мм | м3 | 1,06 | 4587,74 | 4 863 |
| 57 | Устройство цементных стяжек т.30мм | м2 | 53 | 719,28 | 38 122 |
| 58 | Армирование подстилающих слоев | тн | 0,1414 | 85332,39 | 12 066 |
| 59 | Устройство монолитных участков | м3 | 1,7 | 29325,44 | 49 853 |
| | **Полы** | | | | |
| 60 | Устройство бетонного покрытия т. 9 см | м2 | 41,3 | 1641,94 | 67 812 |
| 61 | Армирование подстилающих слоев | тн | 0,126 | 84482,15 | 10 645 |
| 62 | Устройство щебеночного слоя т, 100 мм | м3 | 4,13 | 5979,3 | 24 695 |
| 63 | Устройство засыпной песчаной изоляции | м3 | 2,065 | 4587,89 | 9 474 |
| 64 | Устройство гидроизоляции в 1 слой из геотекстиля | м2 | 41,3 | 1275,68 | 52 686 |
| | **Разные работы** | | | | |
| 65 | Монтаж люка | тн | 0,0995 | 462301,51 | 45 999 |
| 66 | Теплоизоляция люка плитами из пенопласта | м3 | 0,61 | 21009,83 | 12 816 |
| 67 | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | м2 | 4,38 | 146,06 | 640 |
| 68 | Монтаж лестниц и ограждений | тн | 0,03988 | 266825,48 | 10 641 |
| 69 | Установка решеток приямков | тн | 0,0459 | 325016,34 | 14 918 |
| | **ИТОГО** | | | | **1 919 760** |
| | **ВСЕГО** | | | | **21 722 446** |

**Генподрядчик:**

тех надзор

**Субподрядчик:**