Акт приемки объекта в эксплуатацию

"31" октября 2017 года

Заказчик КГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», 150010, СКО,г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) 2017 года,

ТОО «KazFortis», Карапетян Манвел Геворгович ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. К.Сутюшева,43-12.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

2017 г., ТОО «Кредо СК», Нагорная Г.А. Заключения о соответствии выполненных работ проекту

(нрилагается)_____

_____,

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: средний ремонт ул. Кеншинбаева от ул.Астана до ул.Ауэзова

по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск.

1) проекта (проектно-сметной документации)_____

_____

утвержденного(й) КГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», приказ №123 от 29 декабря 2016 года.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2017 года;

(месяц, год)

окончание работ: октябрь 2017 года;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:

фактически, месяц: 3;

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: устройство покрытия из горячей м/з а/б смеси толщиной 7 см; ремонт асфальтобетонного покрытия.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания,сооружения,помещения)ипринятыгородскими эксплуатационными организациями;

6. Сметная стоимость по утвержденному нроекту (проектно-сметной документации):

всего 107 811 600-00 тенге, в том числе строительно-монтажных работ

107 811 600-00 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 107 811 600-00 тенге,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимостьоборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: средний ремонт ул. Кеншинбаева от ул.Астана до ул.Ауэзова.

принять в эксплуатацию.

Заказчик Ташкенов Д.Н. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)Место печати

Технический надзор Нагорная Е.А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)Место печати

Авторский надзор _____

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)Место печати

Подрядчик Карапетян М.Г.

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)Место печати

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"31" октября 2017 года

Заказчик КГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», 150010, СКО,г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23
на основании: Декларации о соответствии (прилагается) 2017 года,
ТОО «KazFortis», Карапетян Манвел Геворгович ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. К.Сутюшева,43-12.
Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
2017 г., ТОО «Кредо СК», Нагорная Г.А. Заключения о соответствии выполненных работ проекту
(прилагается)_____
_____,
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: средний ремонт ул.Ульянова от ул.Горького до ул.Пушкина
по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск.
1) проекта (проектно-сметной документации)_____
_____
утвержденного(й) КГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», приказ №123 от 29 декабря 2016 года.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2017 года;
(месяц, год)
окончание работ: октябрь 2017 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,месяц:
фактически, месяц: 3;
3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: устройство покрытия из горячей м/з а/б смеси толщиной 7 см; ремонт асфальтобетонного покрытия.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, но основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания,сооружения,помещения)ипринятыгородскими эксплуатационными организациями;
6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 84 743 600-00 тенге, в том числе строительно-монтажных работ

84 743 600-00 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 84 743 600-00 тенге,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимостьоборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: средний ремонт ул.Ульянова от ул.Горького до ул.Пушкина.

принять в эксплуатацию.

Заказчик Ташкенов Д.Н._____

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)Место печати

Технический надзор Нагорная Г.А._____

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)Место печати

Авторский надзор _____

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)Место печати

Подрядчик Карапетян М.Г.

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)Место печати

"Kaz Fortis"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"31" октября 2017 года

Заказчик КГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», 150010, СКО,г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23
на основании: Декларации о соответствии (прилагается) 2017 года,
ТОО «KazFortis», Карапетян Манвел Геворгович ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. К.Сутюшева,43-12.
Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
2017 г., ТОО «Кредо СК», Нагорная Г.А. Заключения о соответствии выполненных работ проекту
(прилагается)_____
_____,
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: средний ремонт ул. Украинская от ул.караванная до ул.Побелянского
по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск.
1) проекта (проектно-сметной документации)_____
_____
утвержденного(й) КГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», приказ №123 от 29 декабря 2016 года.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2017 года;
(месяц, год)
окончание работ: октябрь 2017 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
фактически, месяц: 3;
3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: устройство покрытия из горячей м/з а/б смеси толщиной 7 см; ремонт асфальтобетонного покрытия.
(краткие технические характеристики но особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуальиого испытания и комплексного опробования;
5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания,сооружения,помещения)ипринятыгородскнми эксплуатационными организациями;
6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 156 622 400-00 тенге, в том числе строительно-монтажных работ

156 622 400-00 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 156 622 400-00 тенге,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимостьоборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: средний ремонт ул. Украиниская от ул.караванная до ул.Побелянского. принять в эксплуатацию.

Заказчик Ташкенов Т.Д. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)Место печати

Технический надзор Нагорная Г.А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)Место печати

Авторский надзор _____

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)Место печати

Подрядчик Карапетян М.Г.

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)Место печати

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"21" декабря 2017 года

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», 150010, СКО,г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23
на основании: Декларации о соответствии (прилагается) 2017 года,
ТОО «KazFortis», Карапетян Манвел Геворгович ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. К.Сутюшева,43-12.
Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
2017 г., ТОО «Кредо СК», Нагорная Г.А. Заключения о соответствии выполненных работ проекту
(прилагается)_____
_____,
произведя осмотр готовности предъявленного нодрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: средний ремонт асфальтобетонного покрытия внутри дворовых территорий по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск.
1) проекта (проектно-сметной документации)_____
_____
утвержденного(й) КГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска».

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2017 года;
(месяц, год)
окончание работ: декабрь 2017 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации стронтельства, месяц:
фактически, месяц: 7;
3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: устройство покрытия из песка, щебня, устройство покрытия из горячей м/з а/б смеси.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания,сооружения,помещения)ипринятыгородскими эксплуатационными организациями;
6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 473 891 680-00 тенге, в том числе стронтельно-монтажных работ
473 891 680-00 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 473 891 680-00 тенге,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимостьоборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: средний ремонт асфальтобетонного покрытия внутри дворовых территорий (согласно Приложения № 1), принять в эксплуатацию.

Заказчик Таликонов Д.Н.

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)Место печати

Технический надзор Нагорная Г.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)Место печати

Авторский надзор _____

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)Место печати

Подрядчик Карапетян М.Г.

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)Место печати

Приложение № 1

1.	пр.Московский	825
2.	ул.К.Цеткин	1670
3.	от ул.Жамбыла до ул.Крылова	720
4.	от ул.3-й пр.Михеева	1485
5.	ул.Сатпаева	2700
6.	ул.Ермака	900
7.	ул.Гастело	930
8.	ул.2-я Кирпичная	1370
9.	ул.Зеленое кольцо	1625
10.	ул.Добровольцев	774,5
11.	ул.Светлая	1088
12.	ул.Петрова	4343
13.	ул.Маяковского	3431
14.	ул.Гуденко	1080
15.	ул.Тимирязева	4400
16.	ул.Щорса	2220
17.	от ул.Побелянского до ул.Михеева	11460
18.	ул.Лазутина	1800
19.	ул.Лазутина	1301,5
20.	ул.Войкова	2190
21.	ул.Солленика	3522
22.	ул.Восточная от ул.Михеева	2032,5
23.	ул.Восточная до ул.Панфилова	2047
24.	ул.Карвата	4920
25.	ул.Щорса	4840
26.	пр.Михеева	1840
27.	ул.Островского	3054,9
28.	ул.Ломоносова	1800
29.	ул.Караванная	446,5
30.	ул.Токсан Би	690
31.	1-й пр.Перминовых	3430
32.	ул.Тухачевского	4683
33.	ул.Рижская	2265
34.	ул.Локомотивная	2310
35.	ул.Строительная,6	180
36.	1-й пр.4 Линия	2080
37.	2-й пр.Семашко	1426,5
38.	ул.Короткая	1210
39.	ул.Чернышевского	1100
	Итого:	**90190,4**

Директор _____ Карапетян М.Г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО ПЕТРОПАВЛ КАЛА
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Kaz Fortis"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК