Стройка: **Строительство жилого 9-ти этажного дома расположенного в районе дома №91а по ул Ауэзова в г Экибастузе**

Объект: **Жилое здание Б[illegible] и Б Водоснабжение и канализация**

АКТ

выполненных работ за май 2013года

Основание:

Договор №47/03-10 от 27.04.2010года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
		Единица измерения		з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	445,000	620,54	0,64	276140	285	60634	0,58400	2
		1м трубопровода		106,20	0,25	47259	111	128	0,00120	
2	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	1100,000	748,88	1,43	823768	1573	144911	0,56000	6
		1м трубопровода		102,38	0,54	112618	594	128	0,00260	
3	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	210,000	200,00	0,00	42000	0	0	0,00000	
		кг								
4	Е16-3-1	Установка напорных фасонных частей диаметром 65 мм	0,003	109122,09	798,80	327	2	32	48,10000	
		1т фасонных частей		7852,50	299,25	24	1	128	1,46000	
5	Е16-3-3	Установка напорных фасонных частей диаметром 100 мм	0,013	103360,46	798,80	1344	10	82	28,80000	
		1т фасонных частей		4635,00	299,25	60	4	128	1,46000	
6	19999ПРАЙС	Ревизия пластмассовая канализационная с крышкой Р-ПВП-1 диам 100мм	28,000	387,00		10836	0	0		
		шт								
7	19999ПРАЙС	Ревизия пластмассовая канализационная с крышкой Р-ПВП-1 диам 50мм	21,000	186,00		3906	0	0		
		шт								
	ПОДРАЗДЕЛ Система К-2									
8	Е16-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм	2,000	322,61	5,38	645	11	393	0,90000	
		1шт		150,75	2,25	302	5	128	0,01000	
9	9-4-32	Краны проходные сальниковые муфтовые 15ч8п2для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	2,000	900,00	0,00	1800	0	0	0,00000	
		шт								
10	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	5,000	471,67	4,19	2358	21	393	0,33700	
				59,85	1,58	299	8	128	0,00760	

1	2	3	4	5	6	[illegible]	8	9	10	11
		1м трубопровода								
11	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	90,000	1240,75	20,80	111[illegible]	1872	15931	0,72[illegible]	
				130,50	7,79	11745	701	128	0,03800	
		1м трубопровода								
12	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	42,000	623,70	14,12	26195	593	5679	0,55300	
				100,35	5,29	4215	222	128	0,02580	
		1м трубопровода								
13	Е16-21-1	Установка водосточных воронок	7,000	8426,26	137,88	58984	965	4636	2,58000	
		1воронка		465,75	51,75	3260	362	128	0,25000	
	ПОДРАЗДЕЛ Санитарно-техническое оборудование									
14	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	73,000	9126,62	39,24	666243	2865	37633	2,22000	1
				387,00	15,75	28251	1150	128	0,07000	
		1комплект								
15	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	73,000	5930,28	21,53	432910	1572	33219	1,95000	1
				346,50	9,00	25295	657	128	0,04000	
		1комплект								
16	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	72,000	9759,07	93,94	702653	6764	33800	1,95000	1
		1комплект		330,75	36,00	23814	2592	128	0,17000	
17	Е17-2-3	Установка смесителей	72,000	1793,32	1,57	129119	113	11612	0,70000	
		1шт		126,00	0,00	9072	0	128	0,00000	
18	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	72,000	3977,40	13,90	286373	1001	26127	1,56000	1
		1комплект		279,00	4,50	20088	324	128	0,03000	
19	Е17-2-3	Установка смесителей	72,000	127,57	1,57	9185	113	11612	0,70000	
		1шт		126,00	0,00	9072	0	128	0,00000	
20	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	72,000	1750,00	0,00	126000	0	0	0,00000	
		комплект								
21	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром до 25 мм	1,000	7932,57	1,57	7933	2	69	0,30000	
		1кран		54,00	0,00	54	0	128	0,00000	
22	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2,000	2898,08	9,20	5796	18	369	0,79000	
		1комплект		139,50	4,50	279	9	128	0,02000	
	ПОДРАЗДЕЛ Тепловая изоляция трубопроводов									
23	Е26-8-1	Изоляция трубопроводов шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя до 40 мм	44,000	80,87	3,92	3558	172	3456	0,42400	
				76,95	1,58	3386	70	100	0,00700	
		1м трубопровода								
24	19999ПРАЙС	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты	1,310	10695,00		14010	0	0		
		м3								
25	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя до 40 мм	44,000	36,32	6,39	1598	281	1426	0,19200	
				29,93	2,48	1317	109	100	0,01200	
		1м трубопровода								
26	1-1-729	Рубероид морозостойкий РПМ-300	63,710	78,00	0,00	4969	0	0	0,00000	
		м2								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
27	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя до 40 мм 1м трубопровода	44,000	91,37 48,60	8,47 3,15	4020 2 138	373 139	2277 100	0,28100 0,01100	
28	19999ПРАЙС	Стеклоткань м2	63,710	185,90		11844	0	0		
		Всего прямые затраты				**3 766 182**	**18 606**			**1**
		Стоимость материалов, тенге				**302 548**	**7 058**			
		Оборудование, тенге				**3 445 028**				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				**394 291**				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				59 144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				197				
		Всего по смете, тенге				**249 628**				
		Сметная заработная плата, тенге				**4 410 101**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**368 750**				
		Временные здания и сооружения, 1.2%				**1 914**				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				52 921				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				7 462				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				42				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				7 938				
		Дополнительные затраты на строительство:				4 463 022				
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.03%				135 230				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				62 206				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				379				
		Выслуга лет, 1%				44 630				
		Дополнительные отпуска, .4%				17 852				
		Итого дополнительные затраты на строительство				197 712				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				4 660 734				
		Итого в базовых ценах 2001г.				4 660 734				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				500 900				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				3 445 028				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				2 335				

1	2	3	4	5	6		8	9	10
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				7 938			
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574							
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)				11 919 361			
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				1 281 002			
		В том числе материалы в текущих ценах				8 810 315			
		В том числе оборудование в текущих ценах							
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				238 387			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				12 157 748			
		Итого в текущих ценах				12 157 748			
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				1 458 930			
		Сметная стоимость строительства				13 616 678			
		В том числе возвратные суммы				20 301			

Подрядчик:

Директор ТОО Вершина А.А.Пиянзов

Заказчик:

Директор ТОО "Контрактсервис"
Колченко М.

Технический надзор заказчика
ИП Искаков

Искаков Б.С.