Форма № КС-3

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик : **ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"**

Технический надзор: **ТОО "Мир-Строй и компания"**

Стройка : **Строительство музыкальной школы "Акжайык" в г.Туркестан Туркестанской области**

Договор: **№2019/82 от 07.06.2019г.**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2019 г.
06.08.19 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
			Из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	648 000 000	178 571 429							21 428 571	200 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

_____А.Антазиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АРТ-Курылыс"

_____Б.Тулендиев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мир-Строй и компания"

_____М.Раматуллаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____Б.Ториев