Форма № КС-3

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик : **ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"**

Технический надзор: **ТОО "Мир-Строй и компания"**

Стройка : **Строительство музыкальной школы "Акжайык" в г.Туркестан Туркестанской области**

Договор: **Договор: №2019/82 от 07.06.2019г. Дополнительное соглашение №1 2019-08-02 к договору о государственных закупках работ № 2019/82**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2019 г.
22.08.19 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	917 000 000	240 178 571							28 821 429	269 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

_____ А.Антазиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АРТ-Курылыс"

_____ Б.Тулендиев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ М.Раматуллаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____ Б.Ториев