Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

27 декабря 2018 года

Авторский надзор ТОО «КазГосПроект» Кайырханулы Дархан
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании
№ договора и дата
по объекту: **«Обустройство группы месторождений Хаиркелды». Кызылординская область, Сырдарьинский район, месторождение Хаиркелды, Контрактная территория ТОО «KAZPETROL GROUP» (КАЗПЕТРОЛ ГРУП).**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ТОО «KAZPETROL GROUP (КАЗПЕТРОЛ ГРУП)» Директор Тогузбаев Бахыт Кудайбергенович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Мерген и К», лицензия ГСЛ №0009067 от 17.03.2017 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Нургалиева Сарсенбай Нургалиевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями 1) ТОО «OrdaStroyService (ОрдаСтройСервис)» №17021936 от 28.12.2017 года; 2) ТОО «Магистраль KZ» №15018982 от 26.10.2015 года; 3) ТОО «КазЭлитСпецСтрой» ГСЛ № 0001298 от 04.05.2011 года; 4) ТОО «Stam Trade Company» ГСЛ №0051003 от 21.04.2017 года; 5) ТОО «КазНурЭнерго» №15004833 от 12.03.2015 года; 6) ТОО «МегаСтройИнвест» № 12012751 от 24.09.2012 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице 1) директор Дуйсенбаев К.; 2) директор Пан Р.И.; 3) директор Абдулпаттаев А.; 4) директор Маханова Б.Т.; 5) директор Кенесариев Ж.К., 6) директор Баймаханов К.К.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2018 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 (пять) месяцев;
фактически 5 (пять) месяцев;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе

строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «КазГосПроект», заказ №181-2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ТОО «KAZPETROL GROUP (КАЗПЕТРОЛ ГРУП)» Приказ № 57(пр) от 11.04.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «КазГосПроект» Кайырханулы Дархан

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Курманбаев Ерлан Алтынбекович № 17004653 от 16.03.2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «КазГосПроект» Товарищество с ограниченной ответственностью БСН/БИН 060240031582 город Кызылорда Республика Казахстан