Генподрядчик: ТОО "Гибрат Ақтау"

Субподрядчик: ТОО "Аманат Professional Construction Company"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство "Здания "Центр временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних"

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2011г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			4	15.07.2011г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство "Здания "Центр временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних"	**11 716 071**								**1 405 929**	**13 122 000**
в том числе: сентябрь месяц 2011 года		**11 716 071**							**1 405 929**	**13 122 000**
И Т О Г О к оплате:		**11 716 071**							**1 405 929**	**13 122 000**

Генподрядчик «Гибрат Ақтау»

Субподрядчик Аманат Professional Construction Company