Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
N 1328 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2013 жылғы «10» 06 № 331 **Еңбекші елді мекені**
(объектінің орналасқан жері)

Шиелі ауданының әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы « 29 » мамырдағы № 158-Ө өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға
Б. А. Сарменбаев — Аудан әкімінің орынбасары;

төраға орынбасары
Қ.Д. Аңсатбаев — Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің басшысы;

комиссия мүшелері:
А.Ш.Сүйіндік — «Шиелі аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы;

Д.С.Аман — «Шиелі аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы;

И.З. Оңғарбаев — «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК-ның «Арал» құрылысы салынып жатқан кәсіпорындардың бірлескен дирекциясының директоры;

С.Б.Қабылов — «Ел- қонды» ЖШС-нің директоры;

Ә.Қ. Сейдалиев — «Промстройпроект» ЖШС-нің Қызылорда облыстық филиалының директоры;

Р.Е. Сариев — Шиелі аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы, өртке қарсы қызмет майоры;

А.Я. Садуақас — Шиелі аудандық мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы басшысының міндетін атқарушы.

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) **Шиелі аудандық құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі, «Ел- қонды» ЖШС**
(ұйымның атауы)

Қызылорда облысы Шиелі ауданы Еңбекші елді мекені мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

««Қызылорда облысының Шиелі ауданы бойынша Жиделітоптық су құбыры мен оған қосылатын (ПК282+70) № 3 КНС-тан Бірлестік елді мекеніне дейінгі тармағының құрылысы» Еңбекші елді мекені бойынша қыстақішілік су таратушы тораптарын

қайта жаңғырту» құрылыс нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс **Шиелі ауданы әкімиятының 2006 жылғы 21 тамыздағы №1442 аудан әкімінің қаулысымен**
(шешім шығарған органнның атауы)
негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау
(рұқсат берген органның атауы)
департаментінің «Қызметті немесе белгілі іс қимылды жүзеге асыру басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны» 20___жылғы
«__»_____ № _____ рұқсаты.

3. Құрылысты **««Қызылорда облысының Шиелі ауданы бойынша Жиделітоптық су құбыры мен оған қосылатын (ПК282+70) № 3 КНС-тан Бірлестік елді мекеніне дейінгі тармағының құрылысы» Еңбекші елді мекені бойынша қыстақішілік су таратушы тораптарын қайта жаңғырту» құрылыс нысанын**
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер **«Ел -қонды» ЖШС**
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар **«Сэт-Сервис» ЖШС** жүзеге асырды.
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардыңтізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«Промстройпроект» ЖШС**
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы **Ә.Қ.Сейдалиев**
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____**жоқ**_____әзірленген.
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің...қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «**Шиелі аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі**
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «**Шиелі аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі** _____
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші(қайта бекітуші) органның атауы)
_____ 2008 жылғы « 27 » қазан № 177 бұйрықпен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **наурыз 2010 жыл**
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы **мамыр 2013 жыл**
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: **36 ай**
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 9 **ай**
нақты **38 ай**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Жоба –сметалық құжат, орындау техникалық құжат, жасырын жұмыстар актісі, орындау сызбалары.
_____
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:
Құбырлар ұзындығы – 11,371 км

Оның ішінде: Ø110- 7,861 км, Ø160- 0,774 км, Ø200 км- 1,084 км, Ø250-1,210 км, Ø315 -0,042 км, Ø50≥-18,430 км, Ø50-100 -5,100 км. Құдықтар саны -140 дана, Өрт гидранттары- 79 дана.

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: _____
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтарбойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар **толығымен атқарылған.**
(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы **137315,0 мың** теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **113427,0 мың** теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **119039,0 мың** теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **118285,67 мың** теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық
_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына **жақсы** деп баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **«Қызылорда облысының Шиелі ауданы бойынша Жиделітоптық су құбыры мен оған қосылатын (ПК282+70) № 3 КНС-тан Бірлестік елді мекеніне дейінгі тармағының құрылысы» Еңбекші елді мекені бойынша қыстақішілік су таратушы тораптарын қайта жаңғырту» құрылыс нысаны**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Б.А.Сарменбаев _____

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасының орынбасары

Қ.Д.Аңсатбаев _____

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

А.Ш.Сүйіндік _____

(қолы)

Д.С.Аман _____

(қолы)

И.З.Оңғарбаев _____

(қолы)

С.Б. Қабылов _____

(қолы)

Ә.К.Сейдалиев _____

(қолы)

Р.Е.Сариев _____

(қолы)

А.Я.Садуакас _____

(қолы)