Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение «Сары-Шаған поселкесі әкімінің аппараты»
Подрядчик: ТОО «МБГ-ENGINEERING»
Наименование объекта: Карагандинская обл., Актогайский р-он, п. Сары-шаган
Текущий ремонт фасада здания акимата
Договор о гос. закупках №12 от 24.08.13г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2013 г.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	200 000
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	200 000
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	200 000
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	200 000

Заказчик:
Государственное учреждение «Сары-Шаған поселкесі әкімінің аппараты»
Руководитель начальника акима п. Сары-Шаган Абикеев М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «МБГ-ENGINEERING» Мукашев Б.Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская обл., Актогайский р-он, п. Сары-шаган

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Текущий ремонт фасада здания акимата

Акт №1 выполненных работ за сентябрь 2013г.

НА Текущий ремонт фасада здания акимата

ОСНОВАНИЕ: Договор о гос. закупках №12 от 24.08.13г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0106-1-15	-Усиление бетонного фундамента	9,2	2549,9	100,65	23459	926	-	0,97	9
		м3		146,25	38,03	1346	350	-	0,19	2
2	Е0146-24-1	-Отбивка штукатурки с поверхностей деревянных стен	275,6	42,5	-	11713	-	-	0,3	81
				42,5	-	11713	-	-	-	-
		м2								
3	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен	275,6	156,79	1,96	43210	540	-	0,61	168
				108,9	0,45	30013	124	-	0,03	7
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			78382	1466			259

			Тенге			43071	474			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78382	-	-		-
		Материалы -	Тенге			335	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43545	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33511	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43545	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			78382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43545	-		-

[illegible]ущих ценах 2013г.	78382 X 2,23355	175070
[illegible]рами, сборами и [illegible]тежами 2%	175070 X 1,02	178571
[illegible]бавленную стоимость (НДС)	12 %	21429
[illegible]ту выполненных работ		200000

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Р.И.О. нач. Государственное учреждение «Сары-Шаған поселкесі әкімінін аппараты» Абикеев М.К.
[illegible]льника акима п. Сары-Шаган

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «МБГ-ENGINEERING» Мукашев Б.Г.