Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование стройки:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор: №15/06/18-1 от 15 июня 2018года.Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

СПРАВКА №15 от 25.12.2018 года

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№15/06/18-1	15.06.2018				
		Доп. Соглашение №1	18.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
				из графы 1						
				из них:			Дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"	505 000 000,00									
Акт №15 за декабрь	8 174 506,63	7 298 666,63							875 840,00	8 174 506,63
Удержание 10%	817 450,66	729 866,66							87 584,00	817 450,66
Итого к оплате	**7 357 055,97**	**6 568 799,97**							**788 256,00**	**7 357 055,97**
Всего к оплате: Семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч пятьдесят пять тенге, 97 тиын										

Заказчик АО "Социально-предпринимательская корпорация"Павлодар" БИН 110640006333

_____ А.М.

Подрядчик ТОО фирма "АМБ" БИН 050440007496

Директор_____Багин А.Н.

Эксперты технического надзора:ТОО "УКС-ПВ"

Эксперт _____ Таскарин А.С. ИИН 660101300411 Аттестат №KZ75VJE00006510,№KZ13VJE00026444, КДС ЖКХ №07093

Разработчики Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Lecada»

Директор_____ Гордиенко Е.С ИИН 640819450414

Приказ №42 от 11.06.2018г.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333, Республика Казахстан Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Маргулана,102

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ" БИН 050440007496 Республика Казахстан Павлодарская область, город Павлодар,ул. Камзина 19-1 тел 87182338509

Стройка : "Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Объект: "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор подряда (контракт) №15/06/18-1 от 15 июня 2018года Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ №15 за декабрь месяц

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы выше отм.0,000

Раздел 11 Полы

11.3 ТД №138*

191	1111-0101-2704	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-80,81	2876,97	67,15	-232488	-5426	-171705	-54220	-309645

11.4 ТД №62*,62				685,03	28,76	-55357	-2324	0	-22937	
195 1111-0101-2704										
Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-1062,58	2807,57	67,14	-2983268	-71339	-2184028	-712957	-3991923	
			685,03	28,76	-727901	-30564	0	-295698		
Итого по разделу 11					**-4 301 568**					
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге					-783 258					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-76 765					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-32 888					
- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 355 733					
Накладные расходы, тенге					-767 177					
Сметная прибыль (8 %), тенге					-318 635					
Раздел 14 Внутренняя отделка										
299 1115-0203-0502										
Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 % К=-1,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	-4278,185	594,82	5,63	-2544750	-24086	-670563	-1489390	-4356871,4	
			432,45	2,72	-1850101	-11637	0	-322731,2		
Итого по разделу 14					**-4 356 871**					
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге					-1 850 101					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-24 086					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-11 637					
- материалы, изделия и конструкции, тенге					-670 563					
Накладные расходы, тенге					-1 489 390					
Сметная прибыль (8 %), тенге					-322 731					
Итого по разделу ИСКЛЮЧИТЬ :					**-8 658 439**					
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге					**-2 633 359**					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**-100 851**					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**-44 525**					
- материалы, изделия и конструкции, тенге					**-3 026 296**					
Накладные расходы, тенге					**-2 256 567**					
Сметная прибыль (8 %), тенге					**-641 366**					

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы выше отм.0,000

1	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1143,4	2977,2	66,51	3404131	76049	2174380	1114357	4879967
					1009,01	27,8	1153702	31784	0	361479	
2	1115-0402-0602	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5201,52	859,66	125,55	4471533	653063	2787820	829482	5725096
					198,14	1,19	1030650	6202	0	424081	
3	1115-0108-1806	Фасад здания (арка) из профлиста . Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	43,05	1590,59	11,64	68475	501	30713	29895	106240
					865,53	2,51	37261	108	0	7870	
4	1115-0108-1807	Фасад здания из профлиста (арка). Устройство теплоизоляционного слоя 200 мм НР = 80 %	м2	43,05	7641,97	2,97	328987	128	319473	7538	363447
					218,03	0,84	9386	36	0	26922	
5	1115-0108-1808	Фасад здания из профлиста (арка) . Облицовка каркаса профлистом НР = 80 %	м2	43,05	330,89	2,35	14245	101	0	11344	27636
					328,55	0,84	14144	36	0	2047	
6	2110-0103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	53	2256		119568		119568	0	129133
					0		0		0	9565	
7	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	4278,185	726,14	4,14	3106561	17712	1213764	1504313	4979743,7
					438,29	1,24	1875086	5305	0	368870	

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы ниже отм.0,000

8 1108-0301-0101	Стены из пескоблока . Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	8,736	8117,9	2523,81	70918	22048	18809	31832	110970
				3441,05	476,99	30061	4167	0	8220	
9 2103-0302-0203	Пескоблок	шт.	491	183		89853		89853	0	97041
				0		0		0	7188	

Локальная смета № 2-1-6

Водопровод и канализация

10 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных оцинкованных труб. Установка НР = 98 %	шт.	102	7009,21	24,84	714939	2534	644959	67181	844690
				661,24	10,84	67446	1106	0	62570	

Итого по разделу добавить	**17 263 964**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**4 217 736**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**772 136**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**48 744**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**7 399 339**
Накладные расходы, тенге	**3 595 942**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 278 812**

Итого по смете	**8 605 524**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 584 377
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	671 285
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 373 043
Накладные расходы, тенге	1 339 374
Сметная прибыль (8 %), тенге	637 446
Всего	**8 605 524**

корректировка актов №13 за декабрь месяц 2018 года на сумму 40 695065,67

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы ниже отм.0,000

Раздел 2 Стены наружные и внутренние

24 1107-0508-0104	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж НР = 118 % К=-1,000;	шт. сборных конструкций	-4	8901,75	1889	-35607	-7556	-13645	-18810	-58770
				3601,5	383,75	-14406	-1535	0	-4353	

25	2104-0104-0206	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 К=-1,000;	м3	-6,83	46798		-319630		-319630	0	-345200
					0		0		0	-25570	
26	1107-0509-0104	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка НР = 118 % К=-1,000;	шт. сборных конструкций	-1	8065	1977	-8065	-1977	-2136	-5129	-14250
					3952	395	-3952	-395	0	-1056	
27	2104-0104-0202	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 К=-1,000;	м3	-2,15	61924		-133137		-133137	0	-143788
					0		0		0	-10651	
28	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=-1,000;	т	-0,06871	361839,62	1178,87	-24862	-81	-11231	-12360	-40200
					197205,65	465,73	-13550	-32	0	-2978	
		Итого по разделу 2					**-602 208**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-31 908				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-9 614				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-1 962				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-479 779				
		Накладные расходы, тенге					-36 299				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-44 608				
		Раздел 4 Перекрытие									
54	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 % К=-1,000;	шт. сборных конструкций	-7	5272,86	1453,14	-36910	-10172	-6083	-26734	-68736
					2950,71	285,86	-20655	-2001	0	-5092	
55	1107-0504-0103	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 % К=-1,000;	шт. сборных конструкций	-1	6151	1856	-6151	-1856	-979	-4344	-11335
					3316	365	-3316	-365	0	-840	

56	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 К=-1,000;	м3	-17,62	40061	-705875	-705875	0	-762345
					0	0	0	-56470	
		Итого по разделу 4				**-842 416**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				-23 971			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-12 028			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-2 366			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-712 937			
		Накладные расходы, тенге				-31 078			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				-62 402			
		Итого по смете №2-1-2				**-1 444 624**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				-55 879			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-21 642			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-4 328			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-1 192 716			
		Накладные расходы, тенге				-67 377			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				-107 010			

корректировка актов №6 за октябрь месяц 2018 года на сумму 47 349 237,60

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы выше отм.0,000

163	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	-31	20960	-649760	0	0	-649760
					0	0	0	0	
		Итого по смете №2-1-2				**-649 760**			

Локальная смета № 2-1-7

Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление ниже 0.000

акт №6 за октябрь месяц 2018г

3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-62	1811,32	17,02	-112302	-1055	-90687	-20507	-143434
					331,61	5,9	-20560	-366	0	-10625	
16	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,2	2464,19	44,81	12814	233	8699	3878	18027
					746,54	14,42	3882	75	0	1335	
16	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-5,2	2465,19	44,81	-12819	-233	-8704	-3878	-18032
					746,54	14,42	-3882	-75	0	-1336	

Итого по смете №2-1-7	**-143 439**
корректировка по акту № 6	713 025
Всего	**569 586**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-20 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 055
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-366
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-121 824
Накладные расходы, тенге	-20 507
Сметная прибыль (8 %), тенге	-10 626

Локальная смета № 2-1-6

Водопровод и канализация

Раздел 7 Водопровод В-1 (выше отм.0,000)

144	2302-0401-1008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-96	786		-75456		-75456	0	-81492
					0		0		0	-6036	
		акт №6 за октябрь									
144	2302-0401-1008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	192		18432		18432	0	19907

		0	0	0	1475
	Итого по разделу 7		**-61 585**		
	в том числе				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		57 024		
	Сметная прибыль (8 %), тенге		-4 561		
	Всего		**7 019 141**		
1 НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8		50538		
	Итого		7069679		
2 НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)		108873		
	Итого :		7178552		
	Непредвиденные работы и затраты 2%		143571		
	Итого по сметному расчету:		7322123		
3	**- в текущих ценах с 26.03.18 г**		7322123		
	коэффициент условной скидки в соответствии со статьей 26 закона гос закупок	к=	0,99679208038		
4	**всего со скидкой**		7 298 666,63		
6	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		875 840,00		
7	**Всего по акту :**		**8 174 506,63**		

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "АМБ" БИН 050440007496

Директор _____ Багин А.Н.

Принял (Заказчик)

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

_____ Карпиков А.М.

Эксперты технического надзора:
ТОО "УКС-ПВ"

Эксперт _____ Таскарин А.С. ИИН 660101300411 Аттестат №KZ75VJE00006510,№KZ13VJE00026444 КДС ЖКХ №07093

Сметчик

_____ Сагинова Г.А.

Разработчики Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Lecada»

Директор _____ Гордиенко Е.С ИИН 640819450014

Приказ №42 от 11.06.2018г.