Акт
государственной приемочной комиссии о приемке выполненных работ в эксплуатацию по объекту «Реконструкция системы канализации со строительством обеззараживающей станции инфекционного отделения Аксуской городской больницы»

г. Павлодар «28» декабря 2015 года

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима города Аксу от «24» декабря 2015 года №393-р.
в составе:

Арынов К.З. – заместитель акима города Аксу, председатель государственной приемочной комиссии;

Несипбеков А.Е. – руководитель ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области», член комиссии (по согласованию);

Байкуатов Б.А. – начальник по АХР КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница», член комиссии (по согласованию);

Айдархан М.О. – юрист КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница», член комиссии (по согласованию);

Конакбаев М.Д. – гл. специалист отдела планирования и реализации природоохранных программ ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области», член комиссии (по согласованию);

Бекенов М.К. – ведущий специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции государственного учреждения "Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области", заместитель председателя Комиссии (по согласованию);

Калюга Н.Б. – исполняющая обязанности руководителя Аксуского городского управления по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Павлодарской области Комитета по защите прав потребителей Министерства Национальной экономики Республики Казахстан ",
(по согласованию);

Бобчихина Е.В. - руководитель государственного учреждения "Отдел занятости и социальных программ города Аксу";

Двинянин А.И. – заместитель руководителя ДЧС Павлодарской области, полковник гражданской защиты, член комиссии (по согласованию);

Сембаев Б.Х. – государственный экологический инспектор республиканского государственного учреждения "Департамент экологии по Павлодарской области" Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства Энергетики Республики Казахстан", заместитель председателя Комиссии (по согласованию);

Исламбакиев А.С. – директор ТОО «ВЕГАС Павлодар» - авторский надзор, член комиссии (по согласованию);

Шадиев К.К. – директор-эксперт товарищества с ограниченной ответственностью "Бестау-С", технический надзор (по согласованию);

Кусманов Б.К. – заместитель директора по производству ТОО «АСКАДИ» подрядчик (по согласованию).

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком – ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» (совместно с подрядчиком) ТОО «АСКАДИ» предъявлен к приемке в эксплуатацию: **объект «Реконструкция системы канализации со строительством обеззараживающей станции инфекционного отделения Аксуской городской больницы»** по адресу: Павлодарская область, город Аксу, ул. Камзина, 53.

2. Работы осуществлены на основании Стратегического плана управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области на 2011-2015 годы, утвержденный постановлением акимата Павлодарской области от 28 декабря 2010 года №333/19.

3. Реконструкция осуществлена генеральным подрядчиком **ТОО «АСКАДИ»** выполнившим строительно-монтажные работы;

4. Проектная (проектно-сметная) документация на реконструкцию системы канализации со строительством обеззараживающей станции разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ВЕГАС Павлодар»** в 2012 году;

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области»;

6. Реконструкция осуществлялось согласно проектно-сметной документацией.

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области» в 2012 году;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2015 года**; окончание работ **ноябрь 2015 года**;

при продолжительности строительства, мес.: **3,5 мес.**

по норме или по проекту организации строительства: **3,5 мес.**

фактически **3,5 мес.**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

- Проектно-сметная документация;
- Исполнительная документация;
- Акты на скрытые работы.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
15 м$^{3/}$ в сут	шт	15 м$^{3/}$ в сут		15 м$^{3/}$ в сут	

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: согласно утвержденному рабочему проекту;

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены в полном объеме;

14. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения, канализации и энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационной организацией;

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены;

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации составляет: 72 382,0 тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию согласно сметной документации;

18. На основании осмотра объекта и ознакомления соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических, архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций), что оценивается хорошо.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект **«Реконструкция системы канализации со строительством обеззараживающей станции инфекционного отделения Аксуской городской больницы»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель государственной приемочной комиссии: _____ **Арынов К.З.**

Члены государственной приемочной комиссии: _____ **Несипбеков А.Е.**

_____ **Байкуатов Б.А.**

_____ **Айдархан М.О.**

_____ **Конакбаев М.Д.**

_____ **Бекенов М.К.**

_____ **Калюга Н.Б.**

_____ **Бобчихина Е.В.**

_____ **Двенянин А.Н.**

_____ **Сембаев Б.Х.**

_____ **Исламбакиев А.С.**

_____ **Шадиев К.К.**

_____ **Кусманов Б.К.**