Акт №_____

сдачи-приемки выполненных работ

согласно договору №11К0872Р от 01.11.2011г. и дополнительного соглашения №11К0872РД1 (Разработка проекта эксплуатации подземных вод Алматинского месторождения для производственно-технического водоснабжения участка ТЭЦ-1 и оформление Разрешения на спецводопользование АО «АлЭС»)

г. Алматы «__» _____ 2012 г.

Выполнены следующие виды работ:

1. «Согласование Проекта эксплуатации Алматинского месторождения подземных вод для производственно-технического водоснабжения ТЭЦ-1 АО «АлЭС» на участке скважин №№ 3360, 3361» в государственных органах, в том числе: МД «Южказнедра» (№14-02-399 от 19.03.12г.), ГУ «Балхаш-Алакольский департамент экологии Комитета экологического регулирования и контроля МООС РК» (№04-08/1269 от 19.04.12г.) и ГУ «Департамент комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Алматы» МЗ РК (№0658 от 13.06.12г.).

2. «Оформление Разрешения на специальное водопользование и согласование его в контролирующих органах (№19-08-02-83/457 Серия 0013630 от 25.10.2012г.)».

Мы нижеподписавшиеся: представитель Заказчика АО «Алматинские электрические станции Теплоэлектроцентраль-1» в лице управляющего директора И.А. Сыргабаева, с одной стороны и представителя Исполнителя ТОО «Производственная компания «Геотерм» в лице Генерального директора Д.К. Калитова, с другой стороны составили настоящий акт о том, что результаты выполненных услуг удовлетворяют условиям договора.

Стоимость выполненных работ по акту №_____ составляют без учета НДС - **3 663 400 тенге (три миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи четыреста тенге)**, НДС 12% составляет – **439 608 (четыреста тридцать девять тысяч шестьсот восемь)** тенге и всего с учетом НДС - **4 103 008 (четыре миллиона сто три тысяча восемь) тенге**.

Работу сдал:
Генеральный директор
ТОО «Производственная компания «Геотерм»

_____ Д.К. Калитов

Главный бухгалтер
ТОО «Производственная компания «Геотерм»

_____ Ж.Ж. Атабекова

Главный гидрогеолог
ТОО «Производственная компания «Геотерм»

_____ С.С. Жанабилов

Ответственный исполнитель, инженер-гидрогеолог ТОО «Производственная компания «Геотерм»

_____ Н.Т. Тубагабилова

Работу принял:
Управляющий директор АО «Алматинские электрические станции Теплоэлектроцентраль-1»

_____ И.А. Сыргабаев

Главный инженер АО «Алматинские электрические станции Теплоэлектроцентраль-1»

_____ А.А. Ким

Начальник ПТО АО «Алматинские электрические станции Теплоэлектроцентраль-1»

_____ С.М. Скворцов

Главный специалист по капитальному строительству АО «Алматинские электрические станции Теплоэлектроцентраль-1»

_____ Ш.М. Алтыбаев

Начальник УПР и У АО «Алматинские электрические станции»

_____ М.Ж. Абдрашитов

Начальник ПТУ АО «Алматинские электрические станции»

_____ О.Ф. Изварина