Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года №1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328
единая форма

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта
в эксплуатацию

от 10 октября 2014 г. г. Уральск

Государственная приемочная комиссия, назначенная **решением** (приказом, постановлением и др.) от «04» июля 2014 г. №15 Акима г.Уральск
в составе:

председателя:

Урынгалиев Галим Губашевич — заместитель Акима г.Уральск

заместителя председателя:

Айбергенов Канат Имангалиевич — начальник отдела строительной инспекции департамента государственного архитектурно-строительного контроля по ЗКО

членов комиссии – представителей:

Бисембаев Кадыр Уапович — Начальник ДЧС по ЗКО

Капанов Кабежан Капанович — Руководитель департамента экологии по ЗКО

Арыспаев Мухмед Каиржанович — Начальник отдела департамента по защите прав потребителей по г.Уральск

Ищанов Тимур Имангалиевич — ТОО «ЖайыкСтройПроект» - Технический надзор

Кажиахметов Тлек Сагитулаевич — ТОО «ТАТПРОЕКТ» - Авторский надзор

Кунакбаев Едил Аронович — И.о. директора филиала «Сигнал» РГП «Резерв»

Габбасов Сансызбай Кушпанович — Заместитель директора филиала «Сигнал» РГП «Резерв»

Тургинбаев Исатай Сабырханович — ТОО «Гео Нур курылыс» -подрядчик

Батыргалиев Махамбет Максимович — Руководитель Отдела земельных отношений города Уральска

Кушнер Виталий Викторович — Руководитель Отдела архитектуры и градостроительства города Уральска

Каюбалиев Ильдар Талгатович — Директор Западно-Казахстанской ОДРТ АО «Казтелерадио»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) филиалом «Сигнал» РГП «Резерв» совместно с ИП «Беккалиев С.Р.» предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт блок цеха территории №2 на филиале «Сигнал» РГП «Резерв» г.Уральск ЗКО»

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «____»_____20___г.№_____
_____
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 04.09.2014 г. Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК
_____

3. Строительство осуществлено подрядчиком ТОО «Гео Нур курылыс» выполнившим строительно-монтажные работы_____ и субподрядными организациями_____

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектировщиком ТОО «ТАТПРОЕКТ» выполнившим рабочий проект, сметную документацию и субподрядными проектными организациями
_____

5. Исходные данные для проектирования выданы филиалом «Сигнал» РГП «Резерв»

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) №А-580 ТОО «ТАТПРОЕКТ»

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена РГП «Резерв»
от 20 декабря 2012 г. №137

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – июнь 2014 г.
окончание работ август2014 г.
При продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяца.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, исполнительная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объектом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 23956240 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 20686390 тенге
по заключенному договору 22950054,40 тенге
фактическая стоимость выполненных работ 22950054,40 тенге (двадцать два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч пятьдесят четыре тенге сорок тыин)

15. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Капитальный ремонт блок цеха территории №2 на филиале «Сигнал» РГП «Резерв» г.Уральск ЗКО»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Урынгалиев Г.Г.
(подпись)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ Айбергенов К.И.

Члены государственной приемочной комиссии

_____ Бисембаев К.У.
(подпись)

_____ Капанов К.К.
(подпись)

_____ Арыспаев М.К.
(подпись)

_____ Ищанов Т.И.
(подпись)

_____ Кажиахметов Т.С.
(подпись)

_____ Кунакбаев Е.А.
(подпись)

_____ Габбасов С.К.
(подпись)

_____ Тургинбаев И.С.
(подпись)

«Капитальный ремонт блок цеха территории №2 на филиале «Сигнал» РГП «Резерв» г.Уральск ЗКО»

Батыргалиев М.М.

(подпись)

Кушнер В.В.

(подпись)

Каюбалиев И.Т.

(подпись)