ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-130640023620-20190513-57222372
1.1. Номер учетной системы 8
2. Дата выписки 13.05.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 01.05.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 130640023620
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Asco Group"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Е 248, д. 6
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0011311
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ739140422O3KZ000KM
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 931240001060
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Акционерное общество "СНПС - Актобемунайгаз"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Проспект 312 Стрелковой дивизии, д. 3
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 130640023620
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Asco Group"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Е 248, д. 6

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 970241005638
26.2 Наименование Управление " Актобеэнергонефть" филиал Акционерного общества " СНПС-Актобемунайгаз"
26.3 Адрес доставки Казахстан, г.Актобе, пр-т Абулхаир хана, 82/1
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 414Р
27.4. Дата 31.01.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 7
32.2 Дата 01.05.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт бетонных полов на ПТЭС-160			Штука	1	28285026.00	28285026.00			28285026.00	12%	3394203.12	31679229.12			1	
							Всего по счету:	28285026.00		0.00	28285026.00		3394203.12	31679229.12				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

KvQ09h/GX0rNzyy9oHQUL6AWLmk3Lw6SFM1MNxNJ9ucd7LN/nsO2sunv4Y83iRfiAe9XeVWGo5FNd7TpvW5VnA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

НҰРАЛИЕВ РУСЛАН ЖАҚСЫЛЫҚҰЛЫ

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Приложение
к Положению
об управлении организацией приема работ и услуг по качеству,
своевременности выполнения (оказания),
взаиморасчетам с контрагентами АО «СНПС-Актобемунайгаз»

Форма Р-1

* Утверждаю
Курирующий Заместитель
генерального директора/
Главный технолог
_____

		ИИН/БИН
Заказчик	Управление "Актобеэнергонефть" АО "СНПС-Актобемунайгаз", Республика Казахстан, г.Актобе (полное наименование, адрес, данные о средствах связи)	931240001060
Исполнитель/ Подрядчик	ТОО "Asco Group", Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, 12 мкр дом 18, кв 102 , тел.:8(7132)73-99-05 (полное наименование, адрес, данные о средствах связи)	130640023620

Договор (контракт) Договор на выполнение работ № 414Р от 31.01.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ/ОКАЗАННЫХ УСЛУГ (другие РУ)

Номер документа	Дата составления
7	01.05.2019

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии))	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт бетонных полов на ПТЭС-160			работа.	1	28 285 026,00	28 285 026,00
				Итого	**1**		**28 285 026,00**
				НДС			**3394203,12**
				Итого с НДС			**31 679 229,12**

Сведения об использовании запасов, полученных от Заказчика:_____
наименование, количество, стоимость

Приложение (Перечень документации), в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

_____

Сдал (Исполнитель/Подрядчик):
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Руководитель Заказчика):
должность подпись расшифровка подписи

Дата
(отметка о сдаче отчета МС)

Ответственное лицо Заказчика_____

Примечание: * Утверждение Курирующего заместителя генерального директора требуется в случае, если объем выполненных работ/оказанных услуг равен, либо превышает 300 000 долларов США в эквиваленте в тенге

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Приложение
к Положению
об управлении организацией приема работ и услуг по качеству,
своевременности выполнения (оказания),
взаиморасчетам с контрагентами АО «СНПС-Актобемунайгаз»

Форма Р-1

* Утверждаю
Курирующий Заместитель
генерального директора/
Главный технолог
_____

		ИИН/БИН
Заказчик	Управление "Актобеэнергонефть" АО "СНПС-Актобемунайгаз", Республика Казахстан, г.Актобе (полное наименование, адрес, данные о средствах связи)	931240001060
Исполнитель/ Подрядчик	ТОО "Asco Group", Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, 12 мкр дом 18, кв 102 , тел.:8(7132)73-99-05 (полное наименование, адрес, данные о средствах связи)	130640023620

Договор (контракт) Договор на выполнение работ № 414Р от 31.01.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ/ОКАЗАННЫХ УСЛУГ (другие РУ)

Номер документа	Дата составления
7	01.05.2019

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии))	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт бетонных полов на ПТЭС-160			работа.	1	28 285 026,00	28 285 026,00
				Итого	**1**		**28 285 026,00**
				НДС			**3394203,12**
				Итого с НДС			**31 679 229,12**

Сведения об использовании запасов, полученных от Заказчика:_____
наименование, количество, стоимость

Приложение (Перечень документации), в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

_____

Сдал (Исполнитель/Подрядчик):
Директор Курамлив Р.К.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Руководитель Заказчика):
_____ Басиевский Я.В.
должность подпись расшифровка подписи

Дата
(отметка о сдаче отчета МС)

Ответственное лицо Заказчика_____ Абдрасилов Т.А.

Примечание: * Утверждение Курирующего заместителя генерального директора требуется в случае, если объем выполненных работ/оказанных услуг равен, либо превышает 300 000 долларов США в эквиваленте в тенге

форма № 3 Ж/ корреп.

Заказчик АЭН АО "СНПС-Актобемунайгаз"

Подрядчик ТОО "Asco Group"

Капитальный ремонт бетонных полов на ПТЭС-160

Договор №414Р 31.01.2019г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

за май месяц 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организация-правовая форма	
		номер	дата	нимен.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС	к оплате с НДС
	с начала года по олтчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из гр 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с начала года	**31 679 229,12**	**28 285 026,00**	**28 285 026,00**	**0,00**	**0,00**	**554 608,35**	**0**	**0**	**3 394 203,12**	**31 679 229,12**
итого за месяц	31 679 229,12	28 285 026,00	28 285 026,00	0,00	0,00	554 608,35	0	0	3 394 203,12	31 679 229,12
Акт №1	20 582 022,31	18 376 805,63	18 376 805,63		0,00	360 329,52			2 205 216,68	20 582 022,31
Акт №2	2 248 203,20	2 007 324,29	2 007 324,29		0,00	39 359,30			240 878,91	2 248 203,20
Акт №3	8 849 003,61	7 900 896,08	7 900 896,08		0,00	154 919,53			948 107,53	8 849 003,61

Заказчик:
начальник АЭН: Базилевский Д.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "ASCO group" Нұралиев Р.Ж.

Начальник ОКС
Ибрагимов

Утверждаю:

Директор Департамента

_____

Ведомость договорной цены по объекту:

Капитальный ремонт бетонных полов на ПТЭС - 160

Заказчик: Управления АЭН АО «СНПС-Актобемунайгаз»

Подрядчик: ТОО «Asco Group»

Договор №414Р от 31.01.2019г

Сумма договора 28 285 026,00 без НДС

Выполнено за месяц 28 285 026,00 без НДС

Остаток на 01.05.2019г 0

№ п/п	Наименование	СМР действующих	Материалы	Прочие	Всего (тенге)
1	2	2	4	5	6
1	Капитальный ремонт бетонных полов на ПТЭС - 160	28 285 026,00			28 285 026,00
	Итого:	28 285 026,00			28 285 026,00
	Ндс 12%				**3394203,12**
	Итого с НДС				**31679229,12**

Заказчик:

АО «СНПС-Актобемунайгаз»

Начальник управления АЭН _____ Базилевский Д.В.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО «Asco Group» _____ Нұралиев Р. Ж.

Форма 2В

Заказчик АЭН АО "СНПС-Актобемунайгаз"

Подрядчик ТОО "ASCO group"

Капитальный ремонт бетонных полов на ПТЭС-160

Договор №

Акт выполненных работ за апрель 2019 года

на Капитальный ремонт бетонных полов на ПТЭС-160. Цех очитски производственной обратной воды

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Коэффициент 1,25 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие строители имеют рабочий день нормальной продолжительности. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3.1										
1	**Е0111-15-1 к=0,8**	**Демонтаж-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	**144**	**64,50**	**14,17**	**9288**	**2040**	**9857**	**0,35**	**50**
		м2		**50,33**	**5,32**	**7248**	**766**	**123**	**0,02**	**3**
2	**Е0111-15-2 к=0,8**	**Демонтаж-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	**3456**	**2,27**	**0,64**	**7830**	**2223**	**7917**	**0,01**	**35**
		м2		**1,62**	**0,24**	**5599**	**829**	**123**	**0,00**	**0**
3	**Е0111-2-3**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**43,2**	**1350,19**	**--**	**58328**		**30272**	**3,72**	**161**
		м3		**569,70**	**--**	**24611**		**123**		**0**
4	**Е0111-15-1**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	**144**	**264,11**	**17,71**	**38031**	**2551**	**12321**	**0,43**	**62**
		м2		**62,92**	**6,65**	**9060**	**958**	**123**	**0,03**	**4**
5	**Е0111-15-2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	**3456**	**29,56**	**0,80**	**102163**	**2779**	**9896**	**0,01**	**35**
		м2		**2,03**	**0,30**	**7009**	**1037**	**123**	**0,00**	**4**
6	**Е0113-13-11**	**Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**144**	**47,22**	**0,08**	**6800**	**12**	**912**	**0,03**	**4**
		м2		**7,02**	**0,02**	**1011**	**3**	**90**	**0,00**	**0**

7	E0113-21-7	**Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-785**	**288**	**16,08**	**0,11**	**4631**	**32**	**1157**	**0,02**	**6**
		м2		**4,40**	**0,06**	**1268**	**17**	**90**		**0**
8	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**9,504**	**27,10**	**--**	**258**				
		т			**--**					
9	C010333-A5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**9,504**	**46,80**	**--**	**445**		**0**		**0**
		т		**10,80**	**--**	**103**		**0**		**0**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**227774**	**9636**	**72332**		**3481**
			Тенге			**55908**	**3610**			**136**
		стоимость оборудования-	тенге			0				
		накладные расходы	тенге			72332				
		итого прямые затраты по смете	тенге			300106				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6,00%			18006				
		И Т О Г О по смете, втом числе стоимость оборудования :	тенге			318112				
		итого:				**318 112**				
		Зимние работы %	1,05%			3 327				
		погрузо-разгрузочные работы	0,20%			636				
		И Т О Г О :				322 076				
		ИТОГО с К2405\775	**3,103**			**999 474**				
		транспортировка товара				968 491				
		ИТОГО				1 967 965				
		Налоги сборы обязательные платежи 2 %	2,00%			39 359				
		Итого без НДС				2 007 324,29				
		НДС 12%	12,00%			240 878,91				
		Итого с НДС				**2 248 203,20**				

Заказчик:

начальник АЭН: Базилевский Д.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "ASCO group" Нұралиев Р.Ж.

Начальник ОКС

Ибрагимов Р.А.

Форма 2В

Заказчик АЭН АО "СНПС-Актобемунайгаз"

Подрядчик ТОО "Asco Group"

Капитальный ремонт бетонных полов на ПТЭС-160

Договор № 414Р от 31.01.2019г

Акт выполненных работ за май 2019 года

Капитальный ремонт бетонных полов на ПТЭС-160. Паротурбинный цех

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0111-15-1 к=0,8	Демонтаж-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
			1344	64,50	14,17	86691	19044	91998	0,35	470
		м2		50,33	5,32	67644	7150	123	0,02	27
2	Е0111-15-2 к=0,8	Демонтаж-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
			32256	2,27	0,64	73079	20747	73890	0,01	323
		м2		1,62	0,24	52255	7741	123	0,00	0
3	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных								
			403,2	1350,19	--	544397		282535	3,72	1500
		м3		569,70	--	229703		123		0
4	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
			1344	264,11	17,71	354957	23805	114998	0,43	578
		м2		62,92	6,65	84559	8938	123	0,03	40
5	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
			32256	29,56	0,80	953523	25934	92363	0,01	323
		м2		2,03	0,30	65415	9677	123	0,00	39
6	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей								
			344	47,22	0,08	16244	28	2180	0,03	10
		м2		7,02	0,02	2415	7	90	0,00	0
7	Е0113-21-7	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей за 2 раза								
			2688	16,08	0,11	43223	296	10799	0,02	54
		м2		4,40	0,06	11838	161	90		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при [redacted]мобил[redacted]х перевозках			[redacted]					-
			88,704	27,10	--	2404				
		т			--					
9	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								-
			88,704	46,80	--	4151		0		0
		т		10,80	--	958		0		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2078669	89853	668763		3481
			Тенге			514786	33674			136
		стоимость оборудования-	тенге			0				
		накладные расходы	тенге			668 763,34				
		итого прямые затраты по смете	тенге			2 747 432,40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6,00%			164 845,94				
		ИТОГО по смете, втом числе стоимость оборудования :	тенге			2 912 278,35				
		итого:				**2 912 278,35**				
		Зимние работы %	1,05%			30 462,43				
		погрузо-разгрузочные работы	0,20%			5 824,56				
		ИТОГО:				2 948 565,34				
		ИТОГО с К2405\775	**3,103**			**9 150 064,05**				
		транспортировка товара				**8 866 412,06**				
		ИТОГО				18 016 476,11				
		Налоги сборы обязательные платежи 2 %	2,00%			360 329,52				
		Итого без НДС				18 376 805,63				
		НДС 12%	12,00%			2 205 216,68				
		Итого с НДС				**20 582 022,31**				

Заказчик: АО СНПС Актобемунайгаз

Начальник АЭН: Базилевский Д.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "ASCO GROUP" Нұралиев Р.Ж.

Начальник ОМС

Абдрахманов Ж.А.

Форма 2В

Заказчик АЭН АО "СНПС-Актобемунайгаз"

Подрядчик ТОО "Asco Group"

Капитальный ремонт бетонных полов на ПТЭС-160

Договор № 414Р от 31.01.2019г

Акт выполненных работ за май 2019 года

Капитальный ремонт бетонных полов на ПТЭС-160. Котельная площадка

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0111-15-1 к=0,8	Демонтаж-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм										
			567	64,50	14,17	36573	8034	38812	0,35	198		
		м2		50,33	5,32	28537	3016	123	0,02	11		
2	Е0111-15-2 к=0,8	Демонтаж-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий										
			13608	2,27	0,64	30830	8753	31172	0,01	136		
		м2		1,62	0,24	22045	3266	123	0,00	0		
3	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных										
			170,1	1350,19	--	229667		119194	3,72	633		
		м3		569,70	--	96906		123		0		
4	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм										
			567	264,11	17,71	149748	10043	48515	0,43	244		
		м2		62,92	6,65	35673	3771	123	0,03	17		
5	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий										
			13608	29,56	0,80	402267	10941	38966	0,01	136		
		м2		2,03	0,30	27597	4082	123	0,00	16		
6	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей										
			567	47,22	0,08	26774	45	3593	0,03	17		
		м2		7,02	0,02	3980	11	90	0,00	0		

7	Е0113-21-7	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-785	1134	16,08	0,11	18235	125	4556	0,02	23
		м2		4,40	0,06	4994	68	90		0
8	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	37,422	27,10	--	1014				
		т			--					
9	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	37,422	46,80	--	1751		0		0
		т		10,80	--	404		0		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			896859	37941	284808		3481
			Тенге			220137	14215			136
		стоимость оборудования-	тенге			0				
		накладные расходы	тенге			284 807,53				
		итого прямые затраты по смете	тенге			1 181 666,98				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6,00%			70 900,02				
		ИТОГО по смете, втом числе стоимость оборудования :	тенге			1 252 567,00				
		итого:				**1 252 571,00**				
		Зимние работы %	1,05%			13 101,89				
		погрузо-разгрузочные работы	0,23%			2 840,83				
		ИТОГО:				1 268 513,72				
		ИТОГО с К2405\775	**3,102**			**3 935 460,61**				
		транспортировка товара				**3 810 515,95**				
		ИТОГО				7 745 976,56				
		Налоги сборы обязательные платежи 2 %	2,00%			154 919,53				
		Итого без НДС				7 900 896,08				
		НДС 12%	12,00%			948 107,53				
		Итого с НДС				**8 849 003,61**				

Заказчик: АО СНПС Актобемунайгаз
начальник АЭН: Базилевский Д.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "ASCO GROUP" Нұралиев Р.Ж.

Начальник ОИС
Ибрагимов Т.А.