Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы", 050000, г. Алматы, ул. Шолохова 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", г. Алматы, пр. Суйинбай, 497б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: ул.Огарева, 5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 216** от **12.04.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 10

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**		2,15	4019,28	1347,3	8641	2897	0	5068	14806
			м3 конструкции		2671,98	602,08	5745	1294		1097	
2	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		5,074	79		401				433
			тенге за 1 тонну							32	
3	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		5,074	1697		8611				9299
			т							689	
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		215	784,64	0	168698	0	0	182194	378963
			м		784,64	0	168698	0		28071	
5	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		23,22	504		11703				12639
			т							936	
6	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		23,22	1697		39404				42557
			т							3152	
7	E11-090305-0301	**Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла**		2,46	64565,39	4790,42	158831	11784	0	102057	281759
			т		59774,98	350,39	147046	862		20871	
8	C341-310103-0301	**Погрузка демонтированных мафов**		2,46	455		1119				1209
			т							90	
9	C341-020101-1050	**Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		2,46	1697		4175				4509
			т							334	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									401582,69
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
10	E12-180101-0304	**Деревья. Валка в городских условиях**		10	7526,36	707,6	75264	7076	0	49095	134307
			складочный м3 кряжей		6818,76	0	68188	0		9949	
11	E12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**		2	4857,74	82,74	9715	165	0	6936	17983
			пень		4775	41,43	9550	83		1332	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,1	536		590			47	637
13	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,1	837		921			74	994
14	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,1	366		403			32	435
15	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20	5284,59 147,31	1040,63 248,57	105692 2946	20813 4971	81933	8551 9139	123382
16	Е11-470102-0212 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17	яма	10	4123,09 2786,61	563,87 233,59	41231 27866	5639 2336	7726	26578 5425	73233
17	С125-010201-0701	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	10	9505		95050		95050	7604	102654
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									328864,61
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
18	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,5854665	2109,24 2109,24	0 0	1235 1235	0 0	0	889 170	2294
19	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	23,827125	261		6219			498	6716
20	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	23,14635	1697		39279			3142	42422
21	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,6155	16,48 2,63	13,79 5,94	224 36	188 81	1	84 25	333
22	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	9,077	6343,24 901	1617,14 767,26	57578 8178	14679 6964	34720	14083 5733	77393
23	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	90,77	1821,05 1098	30,07 12,59	165297 99665	2729 1143	62902	108873 21934	296103
24	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,90311	29213		114022		114022	9122	123143
25	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	14,42	2109,24 2109,24	0 0	30415 30415	0 0	0	21899 4185	56499
26	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	24,514	261		6398			512	6910
27	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	24,514	1697		41600			3328	44928
28	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,42	16,48 2,63	13,79 5,94	238 38	199 86	1	89 26	353
29	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	5,768	6343,24 901	1617,14 767,26	36588 5197	9328 4426	22063	8949 3643	49180
30	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	144,2	1821,05 1098	30,07 12,59	262595 158332	4336 1815	99928	172958 34844	470398
31	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,3072	29213		67400		67400	5392	72792
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									829087,66
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,18	4151,64	1097,63	747	198	315	255	1082
			м3		1305,45	250,38	235	45		80	
33	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,1836	16804		3085		3085		3332
			м3							247	
34	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		3	1142,92	154,45	3429	463	0	3165	7122
			шт.		988,47	77,34	2965	232		528	
35	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		3	1850,6	193,06	5552	579	339	4874	11260
			шт.		1544,49	96,67	4633	290		834	
36	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		3	24256		72768		72768		78589
			комплект							5821	
37	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,21	455		96				103
			тенге за 1 тонну							8	
38	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,21	455		96				103
			тенге за 1 тонну							8	
39	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,21	522		110				118
			тенге за 1 тонну							9	
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									85881,79
		Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
40	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной смеси или фрезерованной крошкой		29,544	5575,23	1040,63	164714	30744	129618	12632	191534
			м3		147,31	248,57	4352	7344		14188	
41	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,44316	123912,86	1819,75	54913	806	54107	458	59801
			т		0	957	0	424		4430	
42	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		88,632	1242,56	44,07	110130	3906	101836	5621	125011
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	4388	817		9260	
43	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/		295,44	1329,9	44,07	392904	13020	365258	18737	444573
			м2 покрытия		49,51	9,21	14627	2722		32931	
44	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		590,88	147,5	1,46	87153	862	86232	208	94350
			м2 покрытия		0,1	0,23	58	134		6989	
		Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									809814,97
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
45	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		8,788	2742,01	0	24097	0	0	17350	44762
			м3 грунта		2742,01	0	24097	0		3316	
46	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		14,9396	261		3899				4211
			тенге за 1 тонну							312	
47	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		14,9396	1697		25353				27381
			тенге за 1 тонну							2028	
48	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		8,788	16,48	13,79	145	121	1	54	215
			м3 грунта		2,63	5,94	23	52		16	
49	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		33,8	696,37	136,62	23537	4618	9597	11748	38108
			м2 покрытия		275,81	46,03	9322	1556		2823	
50	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		33,8	931,15	136,62	31473	4618	17533	11748	46679
			м2		275,81	46,03	9322	1556		3458	
51	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		33,8	507,5	136,62	17153	4618	3214	11748	31214
			м2 покрытия		275,81	46,03	9322	1556		2312	
52	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		33,8	1318,88	128,54	44578	4345	277	38801	90050
			м2 покрытия		1182,16	39,08	39957	1321		6670	
53	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		33,8	3315		112047		112047		121011

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							8964	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									**282281,81**
		Раздел: 7. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
54	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		167,3504	2234,23	0	373900	0	0	269208	694556
			м3 грунта		2234,23	0	373900	0		51449	
55	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		284,49568	261		74253				80194
			тенге за 1 тонну							5940	
56	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		284,49568	1697		482789				521412
			т							38623	
57	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		167,3504	16,48	13,79	2758	2308	10	1032	4094
			м3 грунта		2,63	5,94	440	994		303	
58	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		161,952	157,91	70,53	25573	11423	0	14415	43187
			м3 уплотненного грунта		87,37	36,25	14150	5871		3199	
59	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		161,952	5575,23	1040,63	902919	168533	710529	69243	1049935
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	23857	40257		77773	
60	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		539,84	892,33	189,65	481716	102382	360450	59400	584405
			м2 основания		34,98	66,9	18884	36117		43289	
61	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,3496	123912,86	1819,75	167233	2456	164777	1395	182118
			т		0	957	0	1292		13490	
62	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		539,84	1188,99	2,86	641866	1546	538096	111035	813132
			м2 покрытия		189,36	1,09	102224	586		60232	
63	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		2159,36	185,92	0	401469	0	335591	71148	510426
			м2 покрытия		30,51	0	65878	0		37809	
64	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		539,84	1052,28	4,94	568062	2666	219985	325976	965562
			м2 покрытия		639,84	2,54	345411	1372		71523	
65	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		539,84	14343,75		7743330		7743330		8362796
			м2							619466	
		Итого по разделу: 7. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									**11865867,93**
		Раздел: 8. Озеленение									
66	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		391,88	415,57	9,78	162854	3834	53550	93719	277099
			м2		269,14	2,62	105470	1028		20526	
67	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание		15	8294,64	0	124420	0	0	0	134373
			1 дерево		0	0	0	0		9954	
68	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка		2,25	536		1206				1302
			т							96	
69	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		2,25	837		1883				2034
			т							151	
70	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		2,25	366		824				889
			т							66	
71	Е11-080201-0801 Изм. и доп. вып. 9	Подпорная стенка из блоков сплиттерных		0,9	30750,02	2113,3	27675	1902	21968	3943	34147
			м3 кладки		4227,3	483,35	3805	435		2529	
		Итого по разделу: 8. Озеленение									**318861,73**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
72	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		38	2563,6	0	97417	0	0	70140	180961
			яма		2563,6	0	97417	0		13405	
73	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,342	6343,24	1617,14	2169	553	1308	531	2916
			м3 основания		901	767,26	308	262		216	
74	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		1,026	20965,32	1097,63	21510	1126	19045	1453	24800
			м3		1305,45	250,38	1339	257		1837	
75	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,1349	25354,71	12073,5	3420	1629	803	1021	4796
			т конструкций		7332,36	3633,08	989	490		355	
76	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		38	809		30742		30742		33201
			м							2459	
77	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		1,305984	169148,1	38277,14	220905	49989	6791	125581	374204
			т конструкций		125671	13688,54	164124	17877		27719	
78	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		1,305984	59952,04	2469,65	78296	3225	4718	48993	137473
			т конструкций		53869,6	499,15	70353	652		10183	
79	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,534812	249771		133581		133581		144267
			т							10686	
80	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,73796	262471		193693		193693		209189
			т							15495	
81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,10108	198797		20094		20094		21702
			т							1608	
82	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,005852	224711		1315		1315		1420
			т							105	
83	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		16,91	393,04	0	6646	0	0	4586	12131
			м2		393,04	0	6646	0		899	
84	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		67,64	87,89	2,27	5945	153	2663	2172	8766
			м2		46,26	0,28	3129	19		649	
85	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		135,28	92,87	1,62	12564	220	8687	2549	16321
			м2		27,03	0,28	3657	37		1209	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									828297,8
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
86	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м		42	5738,52	0	241018	0	0	173533	447715
			яма		5738,52	0	241018	0		33164	
87	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство		0,756	6343,24	1617,14	4795	1223	2892	1173	6446
			м3 основания		901	767,26	681	580		477	
88	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		1,89	20965,32	1097,63	39624	2075	35083	2676	45684
			м3		1305,45	250,38	2467	473		3384	
89	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке		1	45751,1	5055,11	45751	5055	1789	24836	76234
			шт.		38906,7	1807,24	38907	1807		5647	
90	Счет	Воркаут тип 1		1	3812619,64		3812620				3812620
			шт						3812620		
		Отпускная цена			3812620		3812620				
		Сметная стоимость оборудования					***3812620***				
91	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке		1	41021,29	2547,4	41021	2547	1305	23154	69310
			шт.		37168,6	789,19	37169	789		5134	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	**Счет**	**Теннисный стол код 6712**	**шт**	**1**	**257517,86**		**257518**		**257518**		**257518**
		Отпускная цена			257518		257518				
		Сметная стоимость оборудования					***257518***				
93	**Ц13-370102-0103**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**15**	**41021,29**	**2547,4**	**615319**	**38211**	**19579**	**347314**	**1039644**
					37168,6	**789,19**	**557529**	**11838**		**77011**	
94	**Счет**	**Уличный тренажер "Хипс"**	**шт**	**2**	**372574,12**		**745148**		**745148**		**745148**
		Отпускная цена			372574		745148				
		Сметная стоимость оборудования					***745148***				
95	**Счет**	**Уличный тренажер "Диск двойной"**	**шт**	**2**	**259400,27**		**518801**		**518801**		**518801**
		Отпускная цена			259400		518801				
		Сметная стоимость оборудования					***518801***				
96	**Счет**	**Уличный тренажер "Жим от груди"**	**шт**	**1**	**257749,33**		**257749**		**257749**		**257749**
		Отпускная цена			257749		257749				
		Сметная стоимость оборудования					***257749***				
97	**Счет**	**Уличный тренажер "Жим ногами"**	**шт**	**2**	**287230,46**		**574461**		**574461**		**574461**
		Отпускная цена			287230		574461				
		Сметная стоимость оборудования					***574461***				
98	**Счет**	**Уличный тренажер "Рычажная тяга"**	**шт**	**2**	**372574,12**		**745148**		**745148**		**745148**
		Отпускная цена			372574		745148				
		Сметная стоимость оборудования					***745148***				
99	**Счет**	**Уличный тренажер "Маятниковый"**	**шт**	**1**	**335242,59**		**335243**		**335243**		**335243**
		Отпускная цена			335243		335243				
		Сметная стоимость оборудования					***335243***				
100	**Счет**	**Уличный тренажер "Тяга верхняя"**	**шт**	**1**	**372574,12**		**372574**		**372574**		**372574**
		Отпускная цена			372574		372574				
		Сметная стоимость оборудования					***372574***				
101	**Счет**	**Уличный тренажер "Шаговый"**	**шт**	**1**	**421352,76**		**421353**		**421353**		**421353**
		Отпускная цена			421353		421353				
		Сметная стоимость оборудования					***421353***				
102	**Счет**	**Уличный тренажер "Гребля"**	**шт**	**2**	**336699,8**		**673400**		**673400**		**673400**
		Отпускная цена			336700		673400				
		Сметная стоимость оборудования					***673400***				
103	**Счет**	**Уличный тренажер "Жим на брусьях"**	**шт**	**1**	**425715,97**		**425716**		**425716**		**425716**
		Отпускная цена			425716		425716				
		Сметная стоимость оборудования					***425716***				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									**10127259,29**
		Раздел: 11. Озеленение СП									
104	**Е12-180101-0304**	**Деревья. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**20**	**7526,36**	**707,6**	**150527**	**14152**	**0**	**98190**	**268615**
					6818,76	**0**	**136375**	**0**		**19897**	
105	**Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8**	**Пни твердых пород. Корчевка**	**пень**	**4**	**4857,74**	**82,74**	**19431**	**331**	**0**	**13871**	**35966**
					4775	**41,43**	**19100**	**166**		**2664**	
106	**С341-310104-0601**	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	**т**	**2,2**	**536**		**1179**			**94**	**1274**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,2	837		1841			147	1989
108	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	2,2	366		805			64	870
109	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60	5284,59 147,31	1040,63 248,57	317075 8839	62438 14914	245798	25653 27418	370147
110	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	15	8294,64 0	0 0	124420 0	0 0	0	0 9954	134373
111	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	2,25	536		1206			96	1302
112	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,25	837		1883			151	2034
113	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	2,25	366		824			66	889
		Итого по разделу: 11. Озеленение СП									619191,48
		Раздел: 12. Устройство бортового камня и поребрика СП									
114	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,5189541	2109,24 2109,24	0 0	1095 1095	0 0	0	788 151	2033
115	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	21,120225	261		5512			441	5953
116	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	20,51679	1697		34817			2785	37602
117	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,0687	16,48 2,63	13,79 5,94	199 32	166 72	1	74 22	295
118	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	8,0458	6343,24 901	1617,14 767,26	51036 7249	13011 6173	30776	12483 5082	68601
119	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	80,458	1821,05 1098	30,07 12,59	146518 88343	2419 1013	55756	96504 19442	262464
120	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,459694	29213		101068		101068	8085	109153
121	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	42,434	2109,24 2109,24	0 0	89503 89503	0 0	0	64443 12316	166262
122	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	72,1378	261		18828			1506	20334
123	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	72,1378	1697		122418			9793	132211
124	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	42,434	16,48 2,63	13,79 5,94	699 112	585 252	3	262 77	1038
125	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	16,9736	6343,24 901	1617,14 767,26	107668 15293	27449 13023	64926	26334 10720	144722
126	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	424,34	1821,05 1098	30,07 12,59	772744 465925	12758 5341	294060	508968 102537	1384249
127	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,78944	29213		198340		198340	15867	214207
		Итого по разделу: 12. Устройство бортового камня и поребрика СП									1650444,92
		Раздел: 13. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) СП									
128	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	38,5434	5575,23 147,31	1040,63 248,57	214888 5678	40110 9581	169101	16479 18509	249877
129	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,578151	123912,86 0	1819,75 957	71640 0	1052 553	70588	598 5779	78017

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		115,6302	1242,56	44,07	143677	5096	132857	7333	163091
		м2 покрытия /кз аб/			49,51	9,21	5725	1065		12081	
131	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смессей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/		385,434	1329,9	44,07	512587	16985	476519	24445	579994
		м2 покрытия			49,51	9,21	19083	3551		42963	
132	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		770,868	147,5	1,46	113700	1125	112499	271	123089
		м2 покрытия			0,1	0,23	76	175		9118	
		Итого по разделу: 13. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) СП									1056492,77
		Раздел: 14. Брусчатое покрытие тротуаров СП									
133	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		313,5216	2234,23	0	700480	0	0	504346	1301212
		м3 грунта			2234,23	0	700480	0		96386	
134	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		447,02112	261		116673				126006
		тенге за 1 тонну								9334	
135	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		447,02112	1697		758595				819282
		тенге за 1 тонну								60688	
136	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		262,9536	16,48	13,79	4334	3626	16	1622	6432
		м3 грунта			2,63	5,94	692	1561		476	
137	Е11-270401-0102	Забутовка под основание. Устройство		1011,36	5284,59	1040,63	5344618	1052455	4143178	432412	6239193
		м3 материала основания в плотном теле			147,31	248,57	148985	251396		462162	
138	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1011,36	157,91	70,53	159700	71335	0	90020	269697
		м3 уплотненного грунта			87,37	36,25	88365	36663		19978	
139	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		1011,36	696,37	136,62	704279	138170	287171	351532	1140276
		м2 покрытия			275,81	46,03	278938	46555		84465	
140	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		1011,36	931,15	136,62	941723	138170	524615	351532	1396716
		м2			275,81	46,03	278938	46555		103460	
141	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		1011,36	507,5	136,62	513263	138170	96155	351532	933979
		м2 покрытия			275,81	46,03	278938	46555		69184	
142	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		1011,36	1318,88	128,54	1333860	129999	8276	1161005	2694454
		м2 покрытия			1182,16	39,08	1195585	39526		199589	
143	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		1011,36	3315		3352658		3352658		3620871
		м2								268213	
		Итого по разделу: 14. Брусчатое покрытие тротуаров СП									13930182,26
		Раздел: 15. Малые архитектурные формы СП									
144	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м		72	5738,52	0	413173	0	0	297485	767511
		яма			5738,52	0	413173	0		56853	
145	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство		1,296	6343,24	1617,14	8221	2096	4957	2011	11050
		м3 основания			901	767,26	1168	994		819	
146	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		3,24	20965,32	1097,63	67928	3556	60142	4587	78316
		м3			1305,45	250,38	4230	811		5801	
147	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		16	34263,85	870,56	548222	13929	20885	314122	931331
		шт.			32088	96,67	513408	1547		68988	
148	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		8	58009,29		464074				464074
		шт							464074		
		Отпускная цена			58009		464074				
		Сметная стоимость оборудования					*464074*				
149	Счет	Стол со скамьями и навесом код 2604		8	392150		3137200				3137200
		шт							3137200		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			392150		3137200				
		Сметная стоимость оборудования					***3137200***				
150	**Ц13-370102-0104**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**12**	**45751,1**	**5055,11**	**549013**	**60661**	**21471**	**298026**	**914802**
					38906,7	**1807,24**	**466880**	**21687**		**67763**	
151	**Счет**	**Трибуны**	**шт**	**12**	**1174642,86**		**14095714**				**14095714**
									14095714		
		Отпускная цена			1174643		14095714				
		Сметная стоимость оборудования					***14095714***				
		Итого по разделу: 15. Малые архитектурные формы СП									**19283545,19**
		Раздел: 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
152	**Ц13-370102-0102**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**22**	**34263,85**	**870,56**	**753805**	**19152**	**28716**	**431918**	**1280581**
					32088	**96,67**	**705936**	**2127**		**94858**	
153	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт**	**11**	**58009,29**		**638102**				**638102**
									638102		
		Отпускная цена			58009		638102				
		Сметная стоимость оборудования					***638102***				
154	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт**	**9**	**78610,71**		**707496**				**707496**
									707496		
		Отпускная цена			78611		707496				
		Сметная стоимость оборудования					***707496***				
155	**Счет**	**Стол со скамьями и навесом код 2604**	**шт**	**2**	**392150**		**784300**				**784300**
									784300		
		Отпускная цена			392150		784300				
		Сметная стоимость оборудования					***784300***				
		Итого по разделу: 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									**2883703,2**
		Раздел: 17. Наружнее электроосвещение									
156	**Ц13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**39**	**330,6**	**146,83**	**12894**	**5726**	**1781**	**5219**	**19562**
					138,1	**47,76**	**5386**	**1863**		**1449**	
157	**Е11-330204-0101**	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	**1км**	**0,075**	**36143,74**	**14082,11**	**2711**	**1056**	**95**	**1616**	**4673**
					20801,2	**6131,64**	**1560**	**460**		**346**	
158	**С123-060118-1104**	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,00306**	**75193**		**230**		**230**		**248**
										18	
159	**С123-060144-0503**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,03672**	**162997**		**5985**		**5985**		**6464**
										479	
160	**С123-061201-0916**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,07725**	**394639**		**30486**		**30486**		**32925**
										2439	
161	**Ц13-080305-0605**	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	**шт.**	**6**	**11596,5**	**6308,19**	**69579**	**37849**	**6778**	**28283**	**105691**
					4158,6	**2388,42**	**24952**	**14331**		**7829**	
162	**С КП**	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60**	**шт**	**6**	**67857,14**		**407143**		**407143**		**439714**
										32571	
163	**Ц13-080205-0301**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**6**	**11037,97**	**5953,19**	**66228**	**35719**	**1701**	**30512**	**104479**
					4801,28	**2261,58**	**28808**	**13569**		**7739**	
164	**С121-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,048108**	**586028**		**28193**		**28193**		**30448**
										2255	
165	**Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	**опора**	**3**	**34870,26**	**11134,38**	**104611**	**33403**	**13843**	**56704**	**174220**
					19121,6	**4505,24**	**57365**	**13516**		**12905**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,156222	586028		91550		91550	7324	98875
167	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,75	16484		12363		12363	989	13352
168	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,12	6198,34 901	1617,14 767,26	744 108	194 92	442	186 74	1004
169	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,45	3672,69 826,8	952,39 422,01	1653 372	429 190	852	523 174	2349
170	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	178		1068		1068	85	1153
171	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,8	406		3167		3167	253	3420
172	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	39		663		663	53	716
173	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	361		2888		2888	231	3119
174	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3089		9267		9267	741	10008
175	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3475		10425		10425	834	11259
176	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	772		4632		4632	371	5003
177	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	662		3972		3972	318	4290
178	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1309		7854		7854	628	8482
179	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869		1738		1738	139	1877
180	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931	154	2085
181	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1967		5901		5901	472	6373
182	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
183	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000099	668572		66		66	5	71
184	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	702358		42		42	3	46
185	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000018	744188		13		13	1	14
186	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,03	709		21		21	2	23
187	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	731		2		2	0	2
		Итого по разделу: 17. Наружнее электроосвещение									913513,59
		ИТОГО:					66214875	2635158	23355465	8307817	78167169

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							9192883	761020	28966617	3644483	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							28966617		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		664208				
		Итого с зимними удорожаниями									78831386
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									82764761
		НДС			12 %		9931771				
		Итого с НДС									92696532
		Скидка									417408
		Строительно-монтажные работы с учетом скидки									58367731
		Оборудование с учетом скидки									33911393

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"Стройинтеграция"

Салкимбаев Е.Е.

№ KZ53VJE00020001 от 13.09.16, № KZ80VJE00020000 от 13.09.16, № KZ05VJE00031438 от 16.10.17
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима района **Байдильдаев Б.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:
ТОО "Астана Проект Сервис"

Юдин Д.О.

ГСЛ № 13001169 от 25.01.2013 г. Приказ №6л от 25.06.2019 г.

Место печати (при наличии)