АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) Қызылорда облысының құрылыс басқармасы

(ұйымның атауы)

(облыс,аудан,елді мекен,шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

мекенжайы бойынша «Қызылорда қаласы Ақжарма ауылдық округі Талдыарал елді мекеніндегі 100 орындық мектеп» құрылысын

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту , қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 20 ____ жылғы «___» _____ №_____

(шешім шығарған органның атауы)

Жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті

(рұқсат берген органның атауы)

2013 жылғы « 02 » тамыз №350 рұқсаты.

3.Құрылысты орындаған бас мердігер «Жабдықтау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар «СК и Монтаж-Строй» ЖШС, «Элком Сырдария» ӨК

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау – сметалық құжаттамасын «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Қызылорда облысының құрылыс басқармасының жобалауға берген тапсырмасы

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс № 15 - 13

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау – сметалық құжаттамасын Қызылорда облысының құрылыс басқармасы
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2013 жылғы «18 »шілде № 216– НҚ бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы маусым 2013 жыл
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы қыркүйек 2013 жыл
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 4 ай
нақты 4 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Жобалық – сметалық құжаттар. Орындаушы – техникалық құжаттар.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Орта мектеп	орын	100		100	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
_____
_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Құрылыс алаңы	$м^2$	1694,2	1694,2
Қабаттар саны	қабат	2	2
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	8462,88	8462,88
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$	-	-

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Кірпіш, темір-бетон бұйымдары, ағаш бұйымдары, полиэтилен және темір құбырлар

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

Жобаға сәйкес орындалды

(орындалғаны туралы мәліметтер)

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Жаяужолдар, шаруашылық, ойын және спорт алаңдары	$м^2$	6341	тамыз 2013 жыл
Көгалдандыру аланы	$м^2$	7940	2013жыл

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы **349638,022** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **255946,733** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар **35084,552** мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық жақсы

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Қызылорда қаласы Ақжарма ауылдық округі Талдыарал елді мекеніндегі 100 орындық мектеп» объектісі ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы М.Ж. Тлеумбетов

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары Қ. Аңсатбаев

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

М. Баракбаева

А. Әбдіғаппаров

М. Аралбаев

С. Өмірзаков

П. Өмірәлі

П. Шамұратов

Е. Жұмаханов

А. Дәрібаев

Д. Сұлтанбеков

Є. Қайыров

А. Махамбетов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2013жылғы «23» 10 № 57 Қызылорда қ-сы, Талдыарал ауылы
(объектінің орналасқан жері)

Қызылорда қаласы әкімдігінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013жылғы «04»наурыз № 37 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады) _____ Тлеумбетов М.Ж. – қала әкімінің орынбасары

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Аңсатбаев Қ.Д. – Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті директоры

комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші – Барақбаева М.А. – Қызылорда облыстық құрылыс басқармасы басшысының міндетін атқарушы
пайдаланушы ұйымдар Әбдіғаппаров А. – Қызылорда қаласы Талдыарал ауылындағы № 215 орта мектеп директоры
бас мердігер – Махамбетов А.Т. – «Жабдықтау» ЖШС-нің директоры
бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Д.Сұлтанбеков – «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС-нің директоры
Аралбаев М. – Қызылорда қалалық білім бөлімінің басшысы

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) – Шамұратов П. – Қызылорда қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы
мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары –Өмірәлі П.– Қызылорда қаласы бойынша МСЭҚ басқармасының басшысы
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары – Өмірзаков С. – Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары
Жұмаханов Е. – Қызылорда қалалық жер қатынастары бөлімінің басшысы
Дәрібаев А. – «Қызылорда қалалық электр желілерін тарату компаниясы» АҚ-ның қалалық филиалының басшысы
Қайыров С. - техникалық қадағалаушы, «ДостарСтройГрупп» ЖШС-нің директоры