Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Сарысуского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Шах-2030"
Технический надзор: ТОО "Бірлік Сапа"
Авторский надзор: ТОО "Жасим"
Наименование стройки - "Капитальный ремонт здания главного корпуса Центрального районного больницы Сарысуского района Жамбылской области"
Договор: №1 от 08.10.2019г.

С п р а в к а

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 г.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом удорожения	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Работы по проведению капитального ремонта в здания главного корпуса Центрального районного больницы Сарысуского района Жамбылской области	51 187 066,56	51 187 066,56	41 095 548,32	5 484 328,56	-	5 160 053,16	4 607 190,32	552 862,84	-
	в том числе НДС	5 484 328,56	5 484 328,56				552 862,84			
	Всего к оплате	51 187 066,56	51 187 066,56				5 160 053,16			

Заказчик:

Главный врач Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Сарысуского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

М.П._____ Бегманова Б.А.

Технический надзор:

Директор ТОО"Бірлік Сапа"

М.П._____ Испамбетов М.Б.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Жасим"

М.П._____ Наурызбаев Б.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шах-2030"

М.П._____ Кожахметов К.С.

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Сарысуского района управления здравоохранения акимата
Подрядчик: ТОО "Шах-2030"
Технический надзор: ТОО "Бірлік Сапа"
Авторский надзор: ТОО "Жасим"
Наименование стройки - "Капитальный ремонт здания главного корпуса Центрального районного больницы Сарысуского района Жамбылской области"

Договор: №1 от 08.10.2019г.

А К Т №4

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Гараж литер А7									
129	Е12-120102-0101 12-120102-0101 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2	122,28	156,03	0,57	19079	69	10401	0,18	23
					129,50	0,25	15835	30	59,1	--	--
130	Е11-150403-1002 11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ворота металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	158,88	242,29	0,75	38495	119	11496	0,13	20
					111,68	0,40	17744	64	54,8	--	--
137	Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2	75,1165	1102,24	9,97	82797	749	9074	0,15	11
					135,66	3,17	10190	238	56,4	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			140371		30971		
		РАЗДЕЛ 6.Прачечная,гараж, склад трансформаторная подстанция									
146	Е11-070105-0302 11-070105-0302 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж плит перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт	44	3322,50	861,38	146190	37901	80418	3,31	146
					2461,12	193,81	108289	8528	62,1	0,29	13
149	Е12-050101-0301 12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2	328,57	1162,20	128,09	381864	42087	232962	1,41	464
					1034,11	55,56	339776	18257	59,1	0,07	22
169	Е12-120102-0101 12-120102-0101 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2	146,2	156,03	0,57	22811	83	12435	0,18	27
					129,50	0,25	18932	36	59,1	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е11-150403-1002 11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ворота металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	158,88	242,29	0,75	38495	119	11496	0,13	20
					111,68	0,40	17744	64	54,8	--	--
171	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная.Устройство	м3	2,41	16756,98	815,86	40384	1966	3129	1,55	4
					1196,20	187,38	2883	452	48,5	0,23	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			629744		340440		
		РАЗДЕЛ .Блок1									
28	Е11-160701-0101 11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	12	19451,03	91,81	233412	1102	16026	1,04	12
					984,16	31,01	11810	372	60,4	0,04	--
29	С123-080305-0106 23-080305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Огнетушители порошковые ОП-10 СТРК ГОСТ Р 51057-2005	шт	24	9927,15	--	238252	--	8577	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	С123-080307-0112 23-080307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт	12	24922,34	--	299068	--	10766	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			770732		35369		
		РАЗДЕЛ .Блок2									
101	Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м	130	275,02	1,95	35752	253	21039	0,35	45
					247,42	0,73	32164	95	59,1	--	--
102	Е12-150101-0102 12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м	56	473,09	3,33	26493	186	15589	0,60	33
					425,59	1,25	23833	70	59,1	--	--
103	Е12-150101-0313 12-150101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт	2	701,42	3,47	1403	7	907	0,95	2
					697,95	1,83	1396	4	59,1	--	--
104	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Вентили до 25 мм. Демонта ж	шт	30	646,31	39,82	19389	1195	12161	1,69	51

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					606,49	4,13	18195	124	60,4	0,01	–
105	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки, проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	2	1921,40	121,63	3843	243	2062	1,69	3
					1516,22	20,67	3032	41	60,4	0,03	–
106	С123-040101-0301 23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт	2	6843,97	–	13688	–	493	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
107	С123-020103-0107 23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	4	688,41	–	2754	–	99	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
108	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	56	1536,05	31,23	86019	1749	24996	0,64	36
					613,74	11,20	34370	627	60,4	0,01	1
109	Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	5	1196,31	14,28	5982	71	1248	0,34	2
					324,77	5,41	1624	27	60,4	0,01	–
110	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	15	1192,51	14,28	17888	214	3743	0,34	5
					324,77	5,41	4872	81	60,4	0,01	–
111	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	110	1092,02	14,28	120122	1570	27052	0,34	38
					324,77	5,41	35725	596	60,4	0,01	1
112	С123-040501-0126 23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	28	1275,56	–	35716	–	1286	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					–	–	–	–	–	–	–
113	С123-040501-0127 23-040501-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	2	1366,45	–	2733	–	98	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
114	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	130	70,13	2,49	9116	323	5713	0,06	7
					66,20	–	8606	–	60,4	–	–
115	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	56	73,43	2,49	4112	139	2468	0,06	3
					66,20	–	3707	–	60,4	–	–
116	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	15,01	767,29	0,84	11517	13	5957	0,74	11
					649,96	0,40	9756	6	54,8	–	–
117	Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3	0,765	55924,72	911,38	42782	697	10895	21,68	17
					20920,52	423,76	16004	324	55,3	0,51	–
118	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,4	72,38	1,30	1042	19	328	0,03	–
					35,68	0,21	514	3	54,2	–	–
119	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	14,4	82,08	1,69	1182	24	178	0,02	–
					16,50	0,31	238	4	54,2	–	–
120	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,02	15901,70	815,86	318	16	25	1,55	–
					1196,20	187,38	24	4	48,5	0,23	–
121	Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	20367,91	–	40736	–	1877	0,35	1
					328,05	–	656	–	60,4	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
122	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов / кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,556	511,02	–	13571	–	489	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
123	Е11-160701-0101 11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	19451,03	91,81	77804	367	5342	1,04	4
					984,16	31,01	3937	124	60,4	0,04	–
124	С123-080305-0106 23-080305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	8	9927,15	–	79417	–	2859	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
125	С123-080307-0112 23-080307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт	4	24922,34	–	99689	–	3589	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
126	Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м	205	275,02	1,95	56378	400	33176	0,35	71
					247,42	0,73	50720	150	59,1	–	–
127	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Вентили до 25 мм. Демонтаж	шт	25	646,31	39,82	16158	996	10134	1,69	42
					606,49	4,13	15162	103	60,4	0,01	–
128	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	145	1092,02	14,28	158343	2070	35659	0,34	50
					324,77	5,41	47092	785	60,4	0,01	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
129	С123-040501-0126 23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	22	1275,56	–	28062	–	1010	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
130	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	20	1192,51	14,28	23850	286	4991	0,34	7
					324,77	5,41	6495	108	60,4	0,01	–
131	С123-040501-0127 23-040501-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	1	1366,45	–	1366	–	49	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
132	Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	40	1196,31	14,28	47852	571	9987	0,34	14
					324,77	5,41	12991	217	60,4	0,01	–
133	С123-040501-0128 23-040501-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2250,45	–	4501	–	162	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
134	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	205	70,13	2,49	14376	510	9009	0,06	12
					66,20	–	13571	–	60,4	–	–
135	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты,радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	6,05	767,29	0,84	4642	5	2401	0,74	4
					649,96	0,40	3932	2	54,8	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3	1,15	55924,72	911,38	64313	1048	16378	21,68	25
					20920,52	423,76	24059	487	55,3	0,51	1
137	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,9	72,38	1,30	1368	25	430	0,03	1
					35,68	0,21	674	4	54,2	--	--
138	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	18,9	82,08	1,69	1551	32	234	0,02	--
					16,50	0,31	312	6	54,2	--	--
139	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,72	511,02	--	14165	--	510	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
140	Е12-150101-0401 12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	21	379,31	3,61	7966	76	5142	0,51	11
					375,71	1,90	7890	40	59,1	--	--
141	Е12-150101-0307 12-150101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель. Снятие	шт	21	269,82	0,97	5666	20	3667	0,37	8
					268,85	0,51	5646	11	59,1	--	--
142	Е12-150101-0402 12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы. Демонтаж	прибор	5	471,57	4,02	2358	20	1523	0,64	3
					467,55	2,12	2338	11	59,1	--	--
143	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	компл	21	2416,90	71,39	50755	1499	30303	2,24	47
					2132,34	34,64	44779	727	60,4	0,04	1
144	С123-030102-0907 23-030102-0907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт	21	5752,86	--	120810	--	4349	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
145	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт	21	793,43	0,15	16662	3	10658	0,81	17
					765,46	--	16075	--	60,4	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
146	С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	21	3513,70	–	73788	–	2656	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
147	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	компл	5	3034,68	141,86	15173	709	8274	2,55	13
					2400,40	69,60	12002	348	60,4	0,09	–
148	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	компл	5	12675,72	–	63379	–	2282	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
149	Е12-150101-0201 12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м	60	501,84	2,22	30110	133	19481	0,69	41
					499,62	1,17	29977	70	59,1	–	–
150	Е12-150101-0202 12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	90	623,88	4,44	56149	399	36285	0,85	77
					619,44	2,34	55750	211	59,1	–	–
151	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокла дка	м	60	661,84	1,06	39710	63	26153	0,67	40
					658,16	0,35	39490	21	60,4	–	–
152	С123-010506-0103 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	59,28	263,69	–	15632	–	563	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
153	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокл адка	м	90	640,31	2,56	57628	231	37662	0,64	58
					631,12	0,79	56801	71	60,4	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
154	С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	88,92	802,84	–	71389	–	2570	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
155	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,04	15901,70	815,86	636	33	51	1,55	–
					1196,20	187,38	48	7	48,5	0,23	–
156	С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	3	716,74	–	2150	–	77	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
157	С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт	4	325,47	–	1302	–	47	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
158	С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	10	716,74	–	7167	–	258	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
159	С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт	5	325,47	–	1627	–	59	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
160	С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт	39	71,15	–	2775	–	100	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
161	С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	13	253,39 --	– –	3294 --	– –	119 –	– –	– –
162	С123-020601-0404 23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт	10	293,02 --	– –	2930 --	– –	105 –	– –	– –
163	С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	16	352,51 --	– –	5640 --	– –	203 –	– –	– –
164	С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт	16	112,33 --	– –	1797 --	– –	65 –	– –	– –
165	С123-020601-0602 23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт	1	145,02 --	– –	145 --	– –	5 –	– –	– –
166	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42,444	511,02 --	– –	21690 --	– –	781 –	– –	– –

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
167	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1тонну	15,7019	73,00 --	– –	1146 –	-- --	41 –	– –	– –
168	С341-020102-2015 41-020102-2015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1тонну	15,7019	392,59 –	– –	6164 –	-- --	222 –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1875631		468324		
		Итого:					3416478,00				
		Накладные расходы:					875185,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:					699357,92				
		Итого по смете:					4991020,92				
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,2%:					59892,25				
		Итого с затр. на временные здания и сооружения:					5050913,17				
		Затраты на зимние удорожания, 1,35%:					68187,33				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г. К=1					5119100,50				
		Итого с понижающими коэффициентами К=0,8999					4607190,32				
		НДС 12%:					552862,84				
		ВСЕГО:					5160053,16				

Заказчик:

Главный врач Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Сарысуского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

М.П._____ Бегманова Б.А.

Технический надзор:
Директор ТОО"Бірлік Сапа"

М.П._____ Испамбетов М.Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Жасим"

М.П._____ Нарызбаев Б.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ма-2030"

М.П._____ Кожахметов К.С.