Счет-фактура № 00000000008 от 27 сентября 2018 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Asco Group"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130640023620, Республика Казахстан, г. Актобе, микр 12, д. 18, кв. 102,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0011311, от 25.07.2013

ИИК поставщика: KZ73914042203KZ000KM, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №2018/09/3/961 от 05.09.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская обл., г. Хромтау, пл. Мира, 25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ № 00000000008 от 27 сентября 2018 г.

Грузоотправитель: БИН: 130640023620, Товарищество с ограниченной ответственностью "Asco Group" , Республика Казахстан, г. Актобе, микр 12, д. 18, кв. 102

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021041001594, Донской горно-обогатительный комбинат- филиал АО "ТНК"Казхром", Республика Казахстан, Актюбинская обл., г. Хромтау, пл. Мира, 25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Транснациональная компания"Казхром"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951040000069, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. М.Маметовой, д.4, "А"

ИИК получателя: KZ7594803KZT22030019, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

№ [redacted]	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт железнодорожного пути 4С" Объединенный"-1000 м	Работа	1	9 000 000,00	9 000 000,00	12%	1 080 000,00	10 080 000,00		
Всего по счету:					**9 000 000,00**		**1 080 000,00**	**10 080 000,00**		

Руководитель: Нұралиев Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера: Нұралиев Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Нұралиев Р.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Транснациональная компания"Казхром",Республика Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. М.Маметовой, д.4, "А"** — **951040000069**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Asco Group",Республика Казахстан, г. Актобе, микр 12, д. 18, кв. 102** — **130640023620**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №2018/09/3/961 от 05.09.2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000008	27.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт железнодорожного пути 4С" Объединенный"-1000 м			Работа	1	10 080 000,00	10 080 000,00	1 080 000,00
				Итого	1	x	10 080 000,00	1 080 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нұралиев Руслан Жақсылықұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Тиль В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2018

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: **Акционерное Общество "Транснациональная компания "Казхром"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Asco Group"**

Объект: **Донской ГОК. ЖДЦ. Ж/д путь 4С" Объединенный" инв. №2125/2125-1 Заказ 300001555370**

ДОГОВОР: **ДОГОВОР ПОДРЯДА №2018/09/3/961 от 05.09.2018 г.**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за сентябрь 2018 года

№	Наименование	Стоимость выполненных работ в текущих ценах, в тенге						
		С начала года включая отчетный месяц	Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт железнодорожного пути 4С" Объединенный"-1000 м	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00			1 080 000,00	10 080 000,00

Заказчик:

ДГОК - филиал АО "ТНК "Казхром"

Директор Тиль В.В._____

Подрядчик:

ТОО "Asco Group"

Директор Нуралиев Р.Ж._____

НИБ ОКС

Ф-97 ГлБ

Заказчик: Донской горно обоготительный комбинат - филиал Акционерное Общество "Транснациональная компания [redacted]хром"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Asco Group"
Объект: Донской ГОК. ЖДЦ. Ж/д путь 4С" Объединенный" инв. №2125/2125-1 зкз 300001553703 доп.300002151792

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ДГОК филиала АО "ТНК "Казхром"
_____Тиль В.В.

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Приложение №4 к договору №2018/09/3/961 от 05.09.2018 г.
ОСНОВАНИЕ: ДОГОВОР ПОДРЯДА №2018/09/3/961 от 05.09.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1128-0108-0301	Путь на деревянных шпалах, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 2000 и 1840 шт. Разборка поэлементно НР = 87 %	км пути	1	1386652 / 1229280	157372 / 58938	1386652 / 1229280	157372 / 58938	– / –	1120750 / 200592	2707994
2	1128-0122-0106	Пути при числе шпал на 1 км 1840 шт. Транспортирование материалов для поэлементной укладки 1 км по эксплуатируемым путям МПС на базу НР = 87 %	перемещения	5	29242,6 / –	29242,6 / 6120	146213 / –	146213 / 30600	– / –	26622 / 13827	186662
3	1128-0122-0106	Пути при числе шпал на 1 км 1840 шт. Транспортирование материалов для поэлементной укладки 1 км по эксплуатируемым путям МПС НР = 87 %	перемещения	5	29242,6 / –	29242,6 / 6120	146213 / –	146213 / 30600	– / –	26622 / 13827	186662
4	1128-0104-0508	Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1840 шт. Укладка отдельными элементами при раздельном костыльном скреплении НР = 87 %	км пути	1	1645206 / 1017320	627886 / 136204	1645206 / 1017320	627886 / 136204	– / –	1003566 / 211902	2860674

5	1128-0112-0201	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами НР = 87 %	аста в призме	1	780152	281649	780152	281649	–	479389	1360304
					498503	52519	498503	52519	–	100763	
6	1128-0113-0401	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию НР = 87 %	км пути	1	1073098	56818	1073098	56818	–	893394	2123811
					1016280	10610	1016280	10610	–	157319	

	Итого по смете		**9 426 107**
	в том числе		3 761 383
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 416 151
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге		319 471
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3 550 343
	Накладные расходы, тенге	8 727 877,00	
	Итого	- 0,00	
2	Материалы, изделия и конструкции, (поставки подрядчика)	- 0,00	
3	Инженерное оборудование (поставки подрядчика)	- 0,00	
4	Нестандартное оборудование (поставки подрядчика)	**8 727 877,00**	
	Итого, тенге	698 230,16	
7	Сметная прибыль (8 %), тенге	**9 426 107,16**	
	Итого, тенге	-	
8	Временные здания и сооружения	**9 426 107,16**	
	Итого, тенге	-	
9	Доп.затраты на раб.в зим.период	-	
10	Транспортные расходы (мобил/демобил)	**9 426 107,16**	
	Итого, тенге	3 124 354,12	
11	Командировочные расходы		
12	Материалы заказчика		

№п/п	Наименование материалов	Номенклатурный номер	ЕИ	кол
1	РЕЛЬС Р-65 L12.5 ГОСТ Р 51685	30005076	ТН	130
2	КОСТЫЛЬ ЗАБИВНОЙ К165 D16 L165	30005083	КГ	6 950
3	ПОДКЛАДКА Д65 ГОСТ 8194-75	30005088	КГ	28180
4	ПРОТИВОУГОН ПРУЖИННЫЙ П-65 ТУ 32 ЦП811	30005084	КГ	2 390
5	ШАЙБА 27 СТ. ГОСТ 19115	908745	Т	0,089
6	ШПАЛА ПРОПИТАН. ТИП-2 L2750 ГОСТ 78	30020763	ШТ	1 840
7	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 20-40	80000684	Т	1 350
8	БОЛТ М27Х160 СТ. ГОСТ11530 С ГАЙКОЙ	10007193	КГ	370,52
9	БОЛТ М27Х160 СТ. ГОСТ11530 С ГАЙКОЙ Б/У	103030	ТН	0.381
10	НАКЛАДКА 1Р-65 СТ. ГОСТ 33184 Б/У	104670	шт	361

13	Стоимость материалов Заказчика		-
	Итого		-
14	Непредвиденные расходы 2%		12 550 461,28
	ВСЕГО без НДС		**9 000 000,00**
	С пониж коэфф		**1 080 000,00**
15	НДС	12%	10 080 000,00
	Итого по смете с НДС, тенге		

Директор ТОО "Asco Group" _____ **Нуралиев Р.Ж.**

Принял: начальник ЖДЦ _____ **Мамбеталин Е.А.**

Начальник ОКСа _____ **Мартынюк Е.В.**

и.о.НПБ ОКСа _____ **Арыков Ж.Б.**

Ф17-УСЗ

Отчёт
Об использовании материалов за сентябрь 2018г.

«28» сентябрь 2018 г.
(дата отчёта)

Заказчик **Донской ГОК – филиала АО «ТНК Казхром»**
Подрядчик: **ТОО «Asco Group»**
Объект: **Донской ГОК. ЖДЦ. Капитальный ремонт Ж/д путь 4С" Объединенный" инв. №2125/2125-1**
Договор подряда **№2018/09/3/961 от 05.09.2018 год**
зкз **300001555370** /доп. **300002151792**

№п/п	Наименование материалов	Номенклатурный номер	ЕИ	Получено в течение месяца (кол-во)	Израсходовано материалов по нормам (кол-во)	Наличие отходов	Возвращенные материалы Давальцу (Кол-во)	Резервирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	РЕЛЬС Р-65 L12.5 ГОСТ Р 51685	30005076	ТН	130	130	-	-	-
2	КОСТЫЛЬ ЗАБИВНОЙ К165 D16 L165	30005083	КГ	6 950	6 950	-	-	-
3	ПОДКЛАДКА Д65 ГОСТ 8194-75	30005088	КГ	28180	28180	-	-	-
4	ПРОТИВОУГОН ПРУЖИННЫЙ П-65 ТУ 32 ЦП811	30005084	КГ	2 390	2 390	-	-	-
5	ШАЙБА 27 СТ. ГОСТ 19115	908745	Т	0,089	0,089	-	-	-
6	ШПАЛА ПРОПИТАН. ТИП-2 L2750 ГОСТ 78	30020763	ШТ	1 840	1 840	-	-	-
7	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 20-40	80000684	Т	1 350	1 350	-	-	-
8	БОЛТ М27Х160 СТ. ГОСТ11530 С ГАЙКОЙ Б/У	103030	КГ	338,13	338,31			
9	НАКЛАДКА 1Р-65 СТ. ГОСТ 33184 Б/У	104670	шт	361	361			

Подрядчик
ТОО «ASCO GROUP»
Директор _____ **Нұралиев Р.Ж.**

Нач. участка (МОЛ) _____

Давалец(Заказчик)

Начальник ОКСа _____ **Мартынюк Е.В.**

и.о. НПБ ОКСа _____ **Арыков Ж.Б.**

Начальник ОЛСиУЗ _____ **Вильгельм М.В.**

Ф17-УСЗ

Отчёт
Об использовании материалов за ноябрь 2018г.

«01» ноябрь 2018 г.
(дата отчёта)

Заказчик **Донской ГОК – филиала АО «ТНК Казхром»**
Подрядчик: **ТОО «Asco Group»**
Объект: **Донской ГОК. ЖДЦ. Капитальный ремонт Ж/д путь 4С" Объединенный" инв. №2125/2125-1**
Договор подряда **№2018/09/3/961 от 05.09.2018 год**
зкз **300001555370**

№п/п	Наименование материалов	Номенклатурный номер	ЕИ	Получено в течение месяца (кол-во)	Израсходовано материалов по нормам (кол-во)	Наличие отходов	Возвращенные материалы Давальцу (Кол-во)	Резервирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БОЛТ М27Х160 СТ. ГОСТ11530 С ГАЙКОЙ	10007193	КГ	370,52	370,52	-	-	-
2						-	-	-
3						-	-	-
4						-	-	-
5						-	-	-
6						-	-	-
7						-	-	-
8								
9								

Подрядчик
ТОО «ASCO GROUP»
Директор _____ **Нұралиев Р.Ж.**

Нач. участка (МОЛ) _____

Давалец(Заказчик)

Начальник ОКСа _____ **Мартынюк Е.В.**

и.о. НПБ ОКСа _____ **Арыков Ж.Б.**

Начальник ОЛСиУЗ _____ **Вильгельм М.В.**