Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
Бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы
АКТІСІ

2014 жылғы «24» қараша

Тараз қаласы

Тараз қаласы әкімінің 2014 жылғы «27» қазандағы өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы: Жусанбаев Әлім Октябрұлы-Тараз қаласы әкімінің орынбасары;

Комиссия төрағасының орынбасары: Өтембаев Мұратбек Татарбекұлы-«Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы бөлімінің бас маманы;

Комиссия мүшелері – өкілдер:

тапсырыс беруші: Таныбергенов Жанибек Маратович- «Almat Construction Service» ЖШС;

бас жобалаушы: Мукашев Біржан Талғатович - «Сәулет-құрылыс компаниясы "Главгражданстройпроект-2030» ЖШС-нің директоры;

бас мердігер: Мухамедзянов Дамир Рашитович- «ПрофАзияСтрой» ЖШС-нің директоры;

Басқада мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:

Ақылбеков Ералы Нұрғалиұлы-Тараз қаласы төтенше жағдайлар басқармасының бастығы, өртке қарсы қызмет полковнигі;

Қалдыбаев Нұрбол Бекежанұлы- «Қалалық әкімдігінің құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы;

Комиссия мүшелері:

Ахимов Шүкірғали Ахимұлы- «Тараз су» мемелекеттік коммуналдық кәсіпорынның бас инженері;

Тұрбек Сүлеймен Сейтқазыұлы- «Интергаз Орталық Азия» АҚ-ның «Тараз» МГҚ-ры басқармасы филиалының бас инженері;

Сапахова Әсел Нұржанқызы- Қазақстан Республикасы Ұлттық экономикаминистірлігі тұтынушылардыі құқықтарын қорғау комитеті Жамбыл облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Тараз қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқарма басшысының міндетін атқарушы;

Насын бойынша техникалық қадағалаушы- Халелов Сабит Темірханович - «ШымПроф Инжиниринг» ЖШС-нің басшысы.

АНЫҚТАДЫ:

1.Бас мердігер «ПрофАзияСтрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

салынған объектінің «Тараз қаласында әкімшілік ғимаратты қайта жаңарту»
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)

пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2. Құрылыс «» жылғы « » жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ 2014 жылғы 28 сәуір берілген белгілі іс-қимылды жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтату туралы ұйғарым қабылдау негізінде

3. Құрылысты және арнайы жұмыстарын орындаған
(жұмыстар түрлері)

бас мердігер «ПрофАзияСтрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар ЖОҚ
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі)

орындаған жұмыстың түрлері)

4.Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы «Сәулет-құрылыс компаниясы "Главгражданстройпроект-2030» ЖШС
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар ЖОҚ
(ұйымдардың атауы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі

актінің … қосымшасында көрсетіледі))

5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Almat Construction Service» ЖШС
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық бағынышты, бастапқы деректердің тақырыбы

(үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған
жеке
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

7. Жобалау-сметалық құжаттама «Almat Construction Service» ЖШС бекітілген
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы құрылыс-монтаж жұмыстары 2014 ж. сәуір айы ;
(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 2014 ж. қараша айы
(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 5 ай ;
нақты 5 ай .

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: Жобалық-сметалық құжаттамасы, орындалу құжаттары
(құжаттар тізбесі)

10.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
биіктігі	қабат	5	-	5	-

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11.Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актіге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12.Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

орындалды

(орындалуы туралы мәліметтер)

13. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және пайдалану ұйымдары қабылданған.

14. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
жаяужолдар алаңдар	-	-	-

15.Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 21328,9 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмыстары: 12316,34 мың теңге.

16.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 21328,9 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмыстары: 12316,34 мың теңге.

17. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдануға ұсынылған нысан: «Тараз қаласында әкімшілік ғимараттың қайта жаңарту».

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Жусанбаев Ә.О.

Өтембаев М.Т.

Тәтібергенов Ж.М.

Сапахова Ә.Н.

Мукашев Б.Т.

Мухамедзянов Д.Р.

Ахимов Ш. А.

Тұрбек С. С.

Ақылбеков Е. Н.

Халелов С.Т.