Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Торговый дом "Топливно-энергетический комплекс-КАЗАХСТАН",Республика Казахстан, Z05H9A7, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 10, адм.зд. "Изумрудный квартал", 20 эт.** — **120740017599**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "СМУ-АЛТАЙ",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 159** — **100240001838**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ТД - Д(Н) - 150/2019 от 16.05.2019 г.

Номер документа	Дата составления
5	30.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка молниеотводов в резервуаре РВС-2000м3 топливного склада Заказчика на станции Достык			работа	1	448 840,00	448 840,00
				Итого	1	x	448 840,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Темирбаев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2019

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Топливно-энергетический комплекс-КАЗАХСТАН" Республика** ИИН/БИН
Республика Казахстан г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева 10, адм. зд. "Изумрудный квартал", 20 эт. | 120740017599
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ-АЛТАЙ"**
Республива Казахстан, г. Усть-Каменогорскул. Казахстан дом 159-506 | 100240001838
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда **ТД-Д(н) - 150/2019 от 16.05.2019 г.**

Номер документа	Дата составления
24	13.06.2019 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием,	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка молниеотводов на резервуаре РВС-2000 м3 топливного склада ст.Достык			усл.	1	448 840,00	448 840,00
				Итого	1	x	**448 840,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Темирбаев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о. генерального директора / Нурахов Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК:ТОО " Торговый дом "Топливно-энергетический комплекс- КАЗАХСТАН"
РК, Z05H9A7, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева 10, адм. зд. "Изумрудный квартал", 20 эт.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ- АЛТАЙ"
ВКО, г. Усть-Каменогорск , ул.Казахстан 159-506

Наименование объекта: Установка молниеотводов на резервуаре РВС-2000м3 топливного склада Заказчика на станции Достык
Договор: №ТД-Д(н)-150/2019 от 16.05.2019

Акт №1
приемки выполненых работ за период за июнь 2019 года

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, *единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Площадка эстокады									
1	Е0133-30-20	Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем *м3*	0,54	17812,76 / 6615	11197,76 / 3044,9	9619 / 3572	6047 / 1644	5477 / 105	37,8 / 10,48	20 / 6
2	С12021-175	Каркасы молниезащиты при массе 1м до 50 кг *т*	0,54	123500		66690				
3	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм *шт*	3	465,72 / 178,8	25,92 / 3,48	1397 / 536	78 / 10	519 / 95	1,08 / 0,02	3 / 0
4	С110011-898 Изм и доп. Вып.9 СН,РК 8.02.-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2-004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм,ширина полки,35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,08	59500		4760				
5	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	18,84	67,16	3,96	1265	75	0	0,17	3
6	С110011-879 Изм и доп. Вып.9 СН,РК 8.02.-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2-004	Прокат полосовой, толщина от 4мм до 5 мм,ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали Ст0 *т*	0,095	49389		4692				
8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	163,028	22,97 / 6,97	0,06 / 0,02	3745 / 1137	10 / 4	1026 / 90	0,04 / 0	6 / 0
9	Е0113-26-6к	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	163,028	42,39 / 9,98	0,05 / 0	6911 / 1628	8 / 0	1465 / 90	0,05	8 / 0
		Итого по разделу 1				**99079 / 7393**	**6217 / 1668**	8990		**41 / 6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость: материалов, тенге				85469				
		Накладные расходы, тенге				8990				
		- заработная плата, тенге				1349				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6484				
		Транспортные расходы								
		Всего по разделу, тенге				**114553**				
		Сметная заработная плата, тенге				10410				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				51				
		Всего по акту				**114 553**				
		Оборудование				-				
		Всего СМР по акту				**114 553**				
		Временные здания и сооружения (1,04 %)				1 191				
		- сметная заработная плата, тенге				168				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,79%)				3 229				
		- сметная заработная плата, тенге				1 485				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 157				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				463				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**120 593**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек=2525 тенге (Имрп=3,25806)				**392 892,16**				
		Налог (2 %)				7 857,84				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**400 750,00**				
		НДС (12 %)				48 090,00				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**448 840,00**				
		Погашение аванса								
		Итого к оплате				**448 840,00**				

Заказчик:

И.о.Генерального директора ТОО " Торговый дом "Топливно-энергетический комплекс- КАЗАХСТАН"

Нурахов Е.С.

Начальник топливного склада ст.Достык

Подрядчик:

Директор ТОО " ТОО "СМУ- АЛТАЙ" "

Темирбаев М.М

Форма №3 КС

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищео коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

ЗАКАЗЧИК:"Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом"Топливно-энергетический Комплекс КАЗАХСТАН"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ-АЛТАЙ"
Наименование объекта: Установка молниеотводов на резервуаре РВС-2000 м3 топливного склада ст.Достык

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2019 год

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование		код	Код	наименование	Код
			ТД-Д(Н) - 150/2019	**16.05.2019г.**						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включитль с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**448 840**									
В отчетном месяце:		**400 750,00**							**48 090,00**	**448 840**
в том числе:										
Строительно-монтажные работы		400 750,00								

Подрядчик:

ТОО "СМУ-АЛТАЙ"

Директор **Темирбаев М.М.**

М.П.

Заказчик:

ТОО "Торговый дом "Топливно-энергетический комплекс Казахстан"

И.о. генерального директора **Нурахов Е.С.**

М.П.